1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Do
6 Info
7 Eje
8 Mo
9 Inci

Datos guardados

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Id de pago Pago 006

Obligado a facturar electrónicamente (•) Si ( ) No *

CUFE **a68c6a1eb0361ad3469497e114f4d393873c8dd03d3a0c5cce55d87d297e3b47c49eaa4d148ddda4c2d61c6ea92e5ff4**

Consultar los detalles de la factura

Número de factura FVE964

Fecha de emisión 3 días de tiempo transcurrido *(1/09/2026 1:06:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha de vencimiento 26 días para terminar *(1/10/2026 1:06:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Valor neto 11.355.300 COP Valor antes de IVA

Valor total 11.355.300 COP

Notas Periodo de ejecución entre 03 de agosto y 01 de septiembre de 2026

Fecha de recepción original 3 días de tiempo transcurrido *(1/09/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Número de radicación FVE964

Descripción	Nombre del documento
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Estado Enviado a la Entidad Estatal

Pago 004	FVE941	3/07/2026 3:19:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	8/07/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	11.355.300 COP	Aceptada	Detalle
Pago 005	FVE954	24 días de tiempo transcurrido *(11/08/2026 11:31:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	17 días de tiempo transcurrido *(17/08/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	11.355.300 COP	Aceptada	Detalle
Pago 006	FVE964	3 días de tiempo transcurrido *(1/09/2026 1:06:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	11.355.300 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO - AUTO BUSES DEL SUR.pdf	ACTA DE INICIO - AUTO BUSES DEL SUR.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RP-AUTOBUSES DEL SUR .pdf	RP-AUTOBUSES DEL SUR .pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	APROBACION Y LEGALIZACION CTO 2359-2026.pdf	APROBACION Y LEGALIZACION CTO 2359-2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ESTAMPILLAS CTO 2359-2026.pdf	ESTAMPILLAS CTO 2359-2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RP CTO 2359-2026.pdf	RP CTO 2359-2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	3. CLAUSULADO 2359 DEL 25 DE FEBRERO DE 2026.pdf	3. CLAUSULADO 2359 DEL 25 DE FEBRERO DE 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	1. ACTA DE INICIO - AUTO BUSES DEL SUR.pdf	1. ACTA DE INICIO - AUTO BUSES DEL SUR.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	4. INFORME DE SUPERVISION MOVILIDAD MARZO 2026.pdf	4. INFORME DE SUPERVISION MOVILIDAD MARZO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle