CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - CONTRATO No. 24001006 H4

REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEROS, GARITAS, HANGARES, TERMINAL DE CARGA Y TERMINAL LOGISTICO DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA

Inicio semana ->		06/11	13/11	20/11	27/11	04/12	11/12	18/12	25/12	01/01	08/01	15/01	22/01	29/01	05/02	05/02
Ítem	**Descripción de la actividad**	**Semana 1**	**Semana 2**	**Semana 3**	**Semana 4**	**Semana 5**	**Semana 6**	**Semana 7**	**Semana 8**	**Semana 9**	**Semana 10**	**Semana 11**	**Semana 12**	**Semana 13**	**Semana 14**	**Semana 14**
1.1	Movimiento de enseres. Incluye retiro y reinstalación															
1.2	Demolición piso acabado. Incluye retiro															
1.3	Demolición de enchape. Incluye retiro															
1.4	Demolición plantilla de concreto. Incluye retiro															
1.5	Remoción de pintura															
1.6	Desmonte y retiro de cielo raso															
1.7	Desmonte de sanitarios															
1.8	Desmonte de orinales															
1.9	Desmonte de lavamanos															
1.10	Desmonte de ducha															
1.11	Desmonte de lámparas															
1.12	Desmonte de estructura y teja de cubierta existente. Incluye retiro															
1.13	Desmonte de marcos, puertas y/o ventanas. Incluye retiro															
1.14	Demolición de muros (e=0.12m a 0.15m) (incluye retiro)															
1.15	Excavación manual de 0 a 1.20 m. (Incluye retiro)															
1.19	Plantilla en concreto de 3000 PSI, e=0.1m															
1.27	Levante de muro en bloque No. 5															
1.28	Pañete impermeabilizado, mortero de pega 1:4															
1.29	Suministro y aplicación de estuco plástico color blanco para muros															
1.30	Pintura Tipo I para interior (2 manos)															
1.31	Pintura Tipo I para exterior (2 manos)															
1.33	Suministro e instalación piso en cerámica tráfico 4 o comercial moderado. Incluye zócalo															
1.34	Cercha en perfiles metálicos 3"x1 1/2" calibre 18 (Doble). Incluye pintura anticorrosiva, esmalte a dos manos y montaje															
1.35	Correa en perfil metálico 3"x1 1/2" cal. 18															
1.36	Cubierta en teja termoacústica															
1.37	Caballete en teja termoacústica, incluye tornillos auto perforantes y fijadores de ala															
1.38	Suministro e instalación de cielo raso en drywall con estructura simple anclada a muros existentes en lámina de acero galvanizado de 48mm cada 0.60m															
1.40	Suministro e instalación enchape para baños en cerámica															
1.41	Suministro e instalación tubería PVC S 2". Incluye accesorios															
1.42	Suministro e instalación tubería PVC S 4". Incluye accesorios															
1.47	Suministro e instalación de tubería en PVC 1/2", RDE 13.5 - 315 PSI. Incluye accesorios, regata y resane															
1.49	Suministro e instalación de espejo aro 80 cm															
1.50	Suministro e instalación de orinales. Incluye grifería															
1.51	Suministro e instalación de sanitario alongado. Incluye grifería															
1.52	Suministro e instalación de lavamanos con pedestal. Incluye grifería															

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - CONTRATO No. 24001006 H4

REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEROS, GARITAS, HANGARES, TERMINAL DE CARGA Y TERMINAL LOGISTICO DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA

Inicio semana ->		06/11	13/11	20/11	27/11	04/12	11/12	18/12	25/12	01/01	08/01	15/01	22/01	29/01	05/02	05/02
Ítem	**Descripción de la actividad**	**Semana 1**	**Semana 2**	**Semana 3**	**Semana 4**	**Semana 5**	**Semana 6**	**Semana 7**	**Semana 8**	**Semana 9**	**Semana 10**	**Semana 11**	**Semana 12**	**Semana 13**	**Semana 14**	**Semana 14**
1.54	Suministro e instalación de ducha cuadrada tipo regadera con manilla en palanca, acabado cromo. Incluye accesorios									■						
1.57	Suministro e instalación de tomacorrientes doble (incluye regata, resane y cableado L hasta 4.5 mts)										■					
1.58	Suministro e instalación interruptor sencillo (incluye regata, resane y cableado L hasta 4.5 mts)										■					
1.60	Suministro e instalación de panel led redondo de 18w (incluye soporte, interruptor, regatas, resane y cableado L hasta 4.5 mts)										■					
1.62	Suministro y colocación de blackouts enrollable blanco											■				
1.64	Mantenimiento de ventanas en vidrio con marco de aluminio											■				
1.68	Reposición de vidrios para ventanas											■				
1.69	Reparación y resane de humedades en pared												■			
1.70	Sellado e impermeabilizado de juntas de puertas y ventanas												■			
1.71	Suministro e instalación de impermeabilización de cubierta con manto asfáltico												■			
1.72	Suministro e instalación de piso en caucho. Incluye retiro de piso existente												■			
1.73	Suministro e instalación de carpintería metálica												■			
1.76	Limpieza y lavado de fachada. Incluye ventanería y puertas													■		
1.78	Limpieza de cubierta. Incluye estructura metálica, manlift y personal con trabajo en alturas													■		
1.81	Mantenimiento de pisos y guardaescobas. Incluye desmanche, lavado, pulida y brillado													■		
1.82	Cuadrilla de mantenimiento de instalaciones eléctricas													■		
1.83	Cuadrilla de mantenimiento de instalaciones hidráulicas y/o sanitarias													■		
1.85	Cuadrilla de mantenimiento de reparaciones locativas y/o menores en edificación														■	■
1.86	Disposición final de residuos de construcción y demolición														■	■
1.87	Suministro e instalación de asfalto en caliente tipo MDC-19. Incluye demolición de carpeta existente, excavación manual, suministro e instalación de subbase granular e=0.10m e imprimación en las áreas de carga y plataforma														■	■
1.88	Suministro, extendida y compactación de material granular subbase estabilizada con adición de cemento en proporción de 75kg/m3, e=0.20m y sello con emulsión asfáltica														■	■
1.89	Desmonte y retiro de manto existente en cubierta de terminal de carga														■	■

Cristian giraldo

CRISTIAN GIRALDO GONZALEZ
Representante Legal
BYRPRO INGENIERIA S.A.S