MUNICIPIO DE BOYACÁ	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BOYACÁ, BOYACÁ	mipg Modelo Integrado de planeación y gestión	CO-FO-20	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)		Versión	4
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Fecha	17/12/2024

1 INTRODUCCIÓN

Por medio del presente documento se procede a realizar la supervisión al contrato de CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 100.17.4-05-2025 del 10 de noviembre 2025 en cumplimiento de las obligaciones contraídas por WH CONSTRUCCIONES SAS, en calidad de contratista y el Municipio de Boyacá - Boyacá, y para lo cual se presento el correspondiente Informe de servicios de las actividades realizadas en cumplimiento del mismo

2 PROCESO DE CONTRATACIÓN

Con el objetivo de cubrir la necesidad requerida, LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BOYACÁ (BOYACÁ) realizo el contrato de CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, por la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA , firmándose el mismo, según la propuesta presentada por WH CONSTRUCCIONES SAS en las condiciones establecidas en el correspondiente estudio previo y las sujeciones presupuestales establecidas para el presente proceso

3 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. Contrato	100.17.4-05-2025	**Fecha de firma**	lunes, 10 de noviembre de 2025
Objeto	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO E INSTALACIÓN Y DESMONTE DE FIGURAS DECORATIVAS ALUSIVAS A LA NAVIDAD COMO ATRACTIVO TURÍSTICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE BOYACÁ – BOYACÁ.**		
Tipo de contrato	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**		
Modalidad Contractual	**SELECCIÓN ABREVIADA**		

3.1 Valor y Plazo del contrato

	PLAZO	EN DÍAS	VALOR	Fechas
Inicial	30	30	$ 59,975,892.00	jueves, 13 de noviembre de 2025
Adicional 01				
Final	30	30	$ 59,975,892.00	viernes, 12 de diciembre de 2025

3.2 Datos del contratista

Nombre	WH CONSTRUCCIONES SAS	**Número de Cedula:**	NIT: 901.487.798-7
E-mail:	wahr007@hotmail.com	**Celular:**	3,112,714,499
BANCO	DAVIVIENDA	**Tipo de Cuenta:**	AHORRO
Numero de Cuenta:	176300033964	**Régimen tributario**	DECLARANTE DE IVA
Fondo de pensione	COLPENSIONES	**Administradora de salud**	SANITAS
ARL:	POSITIVA	**Tipo de riesgo**	Tipo V

MUNICIPIO DE BOYACÁ	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BOYACÁ, BOYACÁ	mipg Modelo integrado de planeación y gestión	CO-FO-20	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)		Versión	4
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Fecha	17/12/2024

3.3	Datos de supervisión		
Nombre del supervisor	ING.ELVIA MARIA ROJAS GARCIA	Cargo	Secretario(a) De Planeación Y obras Publicas

4 DATOS FINANCIEROS

A continuación se presenta el analisis y balance financiero del contrato de CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 100.17.4-05-2025 del 10 de noviembre 2025 Se estima su ejecución fisica en un 90%, la cual es calculada de las cantidades de las actividades contractuales ejecutadas por el contratista, sobre lo contratado, en el periodo de tiempo evaluado, para el cual se estima un avance de un 93% para el presente informe

Numero de acta	1	Fecha del informe	martes, 9 de diciembre de 2025

2.1 Programación de pagos

Acta 01	$	53,845,120	Acta 05	$	-	Acta 09	$	-	Total avance
Acta 02	$	-	Acta 06	$	-	Acta 10	$	-	$ 53,845,120.00
Acta 03	$	-	Acta 07	$	-	Acta 11	$	-	Por ejecutar
Acta 04	$	-	Acta 08	$	-	Acta 12	$	-	$ 6,130,772.00

2.2 Balance general de la ejecución del contrato

	Pagos	DÍAS	% Tiempo	% Fisíco	Avance Tiempo	Avance Financiero
Actual	$ 53,845,120.00	28	93%	90%	93%	90%
Acumulado	$ 53,845,120.00	28	93%	89.8%		
Por ejecutar	$ 6,130,772.00	2	7%	10.2%		

5 INFORME DE ACTIVIDADES

Mediante el presente se verifican las actividades del contrato de CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 100.17.4-05-2025 del 10 de noviembre 2025, para el periodo comprendido entre el 13 de noviembre 2025 y el 08 de diciembre 2025 para lo cual se verifico el informe de servicios entregado por el contratista con los respectivos anexos y evidecias de ejecución, y para lo cual se presenta la siguiente relación:

5.1 Periodo de tiempo del informe

Entre	jueves, 13 de noviembre de 2025	y	lunes, 8 de diciembre de 2025

MUNICIPIO DE BOYACÁ	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BOYACÁ, BOYACÁ	mipg Modelo integrado de planeación y gestión	CO-FO-20
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)		Versión 4
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Fecha 17/12/2024

5.2 Ejecución de actividades - Contrato

Cod. Act	Actividad	Cant. Contrato	Cant. Acum. Total	Cant. Present	% Ejecuc.	Descripción	Anexo de evidencia
1	ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE FIGURA NAVIDEÑA METALICA TIPO ALPARGATA, MEDIDA APROXIMADA DE 3 MTS EN MANGUERA LUMINOSA, Y EXTENSION TIPO LED INCLUYE: PINTURA, AMARRES, MANGUERA LED, CONECTORES, SISTEMA ELECTRÓNICO DE ENCENDIDO, CON SUS RESPECTIVOS CABLES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU PUESTA A EN FUNCIONAMIENTO	1	0	1	100%	se elaboro e instalo de acuerdo a las especificaciones del contrato	INFORME DE ACTIVIDADES
2	ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE FIGURA NAVIDEÑA TIPO ESTRELLA FUGAS CON SOPORTE PARA INSTALACIÓN EN POSTE, MEDIDA APROXIMADA DE 2,5 MTS, INCLUYE: PINTURA, AMARRES, MANGUERA LED, CONECTORES, SISTEMA ELECTRÓNICO DE ENCENDIDO, CON SUS RESPECTIVOS CABLES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU PUESTA A EN FUNCIONAMIENTO	19	0	19	100%	se elaboro e instalo de acuerdo a las especificaciones del contrato	INFORME DE ACTIVIDADES
3	LABORACIÓN E INSTALACIÓN DE DOMO DE 3 MTS DE ALTURA Y 3 METROS DE DIAMETRO, INCLUYE PINTURA, AMARRES, MANGUERA LED, SISTEMA ELECTRÓNICO DE ENCENDIDO, CON SUS RESPECTIVOS CABLES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU PUESTA A EN FUNCIONAMIENTO	1	0	1	100%	se elaboro e instalo de acuerdo a las especificaciones del contrato	INFORME DE ACTIVIDADES
4	ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE TUNEL DE 10 MTRS DE LARGO POR 3 MTRS DE ANCHO INCLUYE: PINTURA, AMARRES, MANGUERA LED, CONECTORES, SISTEMA ELECTRÓNICO DE ENCENDIDO, CON SUS RESPECTIVOS CABLES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU PUESTA A EN FUNCIONAMIENTO	1	0	1	100%	se elaboro e instalo tunel de 9.07 metros de largo por 2.80 metros de ancho con malla de luces y manguera led	INFORME DE ACTIVIDADES
5	ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE FIGURAS DE GOTERAS O CASCADAS INCLUYE: PINTURA, AMARRES, MANGUERA LED, CONECTORES, SISTEMA ELECTRÓNICO DE ENCENDIDO, CON SUS RESPECTIVOS CABLES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU PUESTA A EN FUNCIONAMIENTO	2	0	0	0%	NA	NA
6	ROLLO DE MANGUERA X 100 MTRS EN LUZ BLANCA	6	0	6	100%	se ejecuto de acuerdo a especificaciones del contrato	INFORME DE ACTIVIDADES

7	ROLLO DE CABLE # 12 X 100 MTRS DUPLEX	2	0	2	100%	se ejecuto de acuerdo a especificaciones del contrato	INFORME DE ACTIVIDADES
8	MINIFOTOCELDA	60	0	60	100%	se ejecuto de acuerdo a especificaciones del contrato	INFORME DE ACTIVIDADES
9	FOTOCELDA	15	0	15	100%	se ejecuto de acuerdo a especificaciones del contrato	INFORME DE ACTIVIDADES
10	SECUENCIADORES	100	0	100	100%	se ejecuto de acuerdo a especificaciones del contrato	INFORME DE ACTIVIDADES
11	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS NAVIDEÑOS EXISTENTES, INCLUYE LIMPIEZA, PINTURA, REPOSICIÓN DE MANGUERA, CONECTORES, Y CABLEADO Y SISTEMA ELECTRICO NECESARIO PARA INSTALACIÓN.	1	0	0	0%	NA	NA
Np.1	INSTALACION DE FIGURA EN LA FUENTE DEL PARQUE PINCIPAL E INSTALACION DE MALLA DE LUCES	1	0	1	100%	se elaboro e instalo de acuerdo a las especificaciones del contrato	INFORME DE ACTIVIDADES

5.4 Ejecución de actividades - Adición 01

Para el periodo comprendido entre el 13 de noviembre 2025 y el 08 de diciembre 2025 El contrato de CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 100.17.4-05-2025 del 10 de noviembre 2025 no tuvo adiciones

Cod. Act	Actividad	Cant. Contrato	Cant. Realiz.	Cant. Present	% Ejecuc.	Descripción	Anexo de evidencia

5.5 Ejecución de financiera de las actividades - Adición 01

6 APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Según los soportes entregados por el contratista (Planillas de pago), a continuación se presenta la relación de los aportes a la seguridad social realizados por el mismo, para lo cual se verificó con los documentos adjuntos fisicós entregados por WH CONSTRUCCIONES SAS:

Ítem	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Salud	-	-			125,900	

MUNICIPIO DE BOYACÁ	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BOYACÁ, BOYACÁ	mipg Modelo Integrado de planeación y gestión	CO-FO-20	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)		Versión	4
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Fecha	17/12/2024

Pensiones	-	-			503,400	
Riesgos	-	-			219,200	
Total	-	-		-	848,500	-
No. Planilla(s)	0				9496139218	

6.1 Verficación de los aportes a la seguridad social

Luego de verificado los soportes de pago de seguridad social del contrato de CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 100.17.4-05-2025 del 10 de noviembre 2025 para el periodo comprendido entre el 13 de noviembre 2025 y el 08 de diciembre 2025 segun lo mencionado anteriormente se presenta el siguiente analisis de cumplimiento legal por parte del contratista para la correspondiente autorización del pago según lo dispuesto en las clausulas contractuales y la ormatividad vigente

Valor pagado del contrato	$ 53,845,120.00	Valor presente informe	$ 53,845,120.00	**Si cumple el valor total a aportar del contrato**	
Valor total a aportar	$ 504,773.10	Valor a aportar	$ 7,637,391.82		
Valor total aportes del contrato	$ 848,500.00	Valor aportado presente informe	$ 848,500.00		

	OBSERVACIONES	Se anexan evidencias.

7 FIRMAS

En mi calidad de Supervisor certifico que las actividades anteriormente descritas por el contratista se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato y que realizó los aportes al Sistema General de Seguridad Social conforme a la normatividad vigente. Por lo anterior autorizo el pago correspondiente.

Firma:		Firma: Lorena Cuellar H	
Supervisor	**ING.ELVIA MARIA ROJAS GARCIA**	**Apoyo Supervisión**	**LORENA CUELLAR**
Cargo	Secretario(a) De Planeación Y obras Publicas	**Cargo**	Profesional de Apoyo