WH ONSTRUCCIONES S.A.S
Nit. 901.487798-7

Tunja, 10 de Diciembre de 2025

Señores
MUNICIPIO DE BOYACA BOYACA
Ciudad

REF: SOLICITUD SUSPENSIÓN CONTRATO 100.17.4-05-2025

Atentamente me dirijo a ustedes con el fin de solicitar suspensión temporal al contrato de la referencia a partir del día de hoy y hasta el día 13 de enero de 2026, motivando esta solicitud en virtud a que existe un ítem contractual el cual se denomina DESMONTE, EMBALAJE, TRANSPORTE Y ACOPIO DE MONTAJE NAVIDEÑO, EN SITIO DISPUESTO Y AUTORIZADO POR LA ALCALDIA MUNICIPAL el cual se desarrollara una vez terminen las festividades navideñas

Sin otro particular,

Cordialmente

Mónica Disney Murillo Campos
R/L WH CONSTRUCCIONES SAS
Nit: 901.487.798-7
Cel: 3112714499

MUNICIPIO DE BOYACÁ	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN NORMALIZACIÓN DOCUMENTAL ACTA DE SUSPENSIÓN	mipg Modelo integrado de planeación y gestión	CO-FO-15 Versión 3 Fecha. 17-12-2024

FECHA PRESENTE ACTA:	miércoles, 10 de diciembre de 2025
CONTRATO	100.17.4-05-2025 **FECHA** lunes, 10 de noviembre de 2025
OBJETO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO E INSTALACIÓN Y DESMONTE DE FIGURAS DECORATIVAS ALUSIVAS A LA NAVIDAD COMO ATRACTIVO TURÍSTICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE BOYACÁ – BOYACÁ.
VALOR CONTRATADO:	$59,975,892.00
CONTRATISTA:	**WH CONSTRUCCIONES SAS**
No. Documento	NIT: 901.487.798-7
Representante Legal	**MONICA DISNEY MURILLO CAMPOS**
No. Documento	C.C. 1.116.992.277 expedida en Sabanalarga Casanare
SUPERVISOR:	**ING.ELVIA MARIA ROJAS GARCIA**
No. Documento	24202531
Cargo Supervisor	Secretaria de Planeación y Obras
Dependencia	Secretaría de Planeación
APOYO A SUPERVISOR:	**LORENA CUELLAR HIGUERA**
No. Documento	1019115244 expedida en Bogotá D.C.
Dependencia	Secretaría de Planeación
Plazo de Ejecución	30
No. CDP	2025000450
No. RP	2025000710
Fecha Acta De Inicio	**noviembre 13, 2025**
Fecha De Terminación Según Contrato	diciembre 12, 2025
Plazo Suspensión	34 Dias
Fecha De Reiniciación	enero 13, 2026
Fecha De Terminación Según Suspensión	enero 15, 2026

En las oficinas de la Secretaría de Planeación Municipal se reunieron ING.ELVIA MARIA ROJAS GARCIA Secretaria de Planeación y Obras, como SUPERVISOR, LORENA CUELLAR HIGUERA como APOYO A LA SUPERVISION y WH CONSTRUCCIONES SAS Representado Legalmente por MONICA DISNEY MURILLO CAMPOS Como CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente acta de suspensión del contrato de OBRA en referencia, tenienendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO.	Que mediante oficio No. MS-02-11-2021, WH CONSTRUCCIONES SAS Representado Legalmente por MONICA DISNEY MURILLO CAMPOS, solicito a la Alcaldia Municipal de Boyacá, se suspenda el contrato de la referencia por un termino de treinta y cuatro (34) dias.
SEGUNDO.	Que el contratista manifiesta que una de las actividades es el desmonte del alumbrado navideño y dicha actividad no se puede ejecutar hasta que pasen las festividades de fin de año
TERCERO.	Que la supervision encuentra viable la suspensión del contrato de obra.

ACUERDAN

PRIMERO.	Suspender el plazo para la ejecución del contrato a partir de miércoles, 10 de diciembre de 2025

SEGUNDO.	Al momento de suscribir el Acta de Reiniciación, se presentará el nuevo cronograma de trabajo.
TERCERO.	La presente acta no genera lucro cesante ni daño ememrgente para las partes firmantes del contrato.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron

ING.ELVIA MARIA ROJAS GARCIA
Secretaria de Planeación y Obras
SUPERVISOR (A)

WH CONSTRUCCIONES SAS
MONICA DISNEY MURILLO CAMPOS
Representante Legal
CONTRATISTA

LORENA CUELLAR HIGUERA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

MUNICIPIO DE BOYACÁ	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN NORMALIZACIÓN DOCUMENTAL ACTA DE REINICIO	mipg Modelo integrado de planeación y gestión	CO-FO-16 Versión 3 Fecha. 15-01-2025

FECHA PRESENTE ACTA:	martes, 13 de enero de 2026
CONTRATO	100.17.4-05-2025 **FECHA** lunes, 10 de noviembre de 2025
OBJETO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO E INSTALACIÓN Y DESMONTE DE FIGURAS DECORATIVAS ALUSIVAS A LA NAVIDAD COMO ATRACTIVO TURÍSTICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE BOYACÁ – BOYACÁ.
VALOR CONTRATADO:	$59,975,892
CONTRATISTA:	**WH CONSTRUCCIONES SAS**
No. Documento	NIT: 901.487.798-7
Representante Legal	**MONICA DISNEY MURILLO CAMPOS**
No. Documento	C.C. 1.116.992.277 expedida en Sabanalarga Casanare
SUPERVISOR:	**ING.ELVIA MARIA ROJAS GARCIA**
No. Documento	24202531
Cargo Supervisor	Secretaria de Planeación y Obras
Dependencia	Secretaría de Planeación
Plazo de Ejecución	30
No. CDP	2025000450
No. RP	2025000710
Fecha Acta De Inicio	**noviembre 13, 2025**
Fecha De Terminación Según Contrato	diciembre 12, 2025
Fecha Suspensión	diciembre 10, 2025
Plazo Suspensión	34 dias
Fecha de reinicio	enero 13, 2026
Fecha De Terminación Según Suspensión	enero 15, 2026

En las oficinas de la Secretaría de Planeación Municipal se reunieron ING.ELVIA MARIA ROJAS GARCIA Secretaria de Planeación y Obras, como SUPERVISOR, LORENA CUELLAR HIGUERA como apoyo a la supervision y WH CONSTRUCCIONES SAS Representado Legalmente por MONICA DISNEY MURILLO CAMPOS Como CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente acta de REINICIO del contrato de OBRA en referencia, tenienendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO.	Que mediante acta de fecha miércoles, 10 de Diciembre de 2025, se suspendio el contrato 100.17.4-05-2025, por las razones expuestas en dicho documento.
SEGUNDO.	Que los motivos de dicha suspensión han desaparecido

ACUERDAN

PRIMERO.	Reiniciar el plazo para la ejecución del contrato a partir de martes, 13 de enero de 2026
SEGUNDO.	El contratista deberá prorrogar las pólizas constituidas por el tiempo que duró suspendido el contrato

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron

ING.ELVIA MARIA ROJAS GARCIA
SUPERVISOR (A)

Mónica Murillo C

WH CONSTRUCCIONES SAS
CONTRATISTA

Lorena Cuellar H

LORENA CUELLAR HIGUERA
APOYO A LA SUPERVISIÓN