	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	CACOM-4 / GRUTE-43
Fecha del informe	Día: 06 Mes: 09 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: 07 Año:2026
Número de Contrato/Convenio	003-00-G-CACOM4-GRUTE-2026
Contratista/Cooperante	KREIS MASCHINEN S.A.S
Objeto	MANTENIMIENTO EQUIPO DE ANÁLISIS DE ACEITE SPECTROIL
Valor del Contrato/Convenio	$83´419.000 COP OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROSCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS
Fecha Suscripción	Día: 06 Mes: 02 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Día: 01 Mes: 09 Año: 2026
Forma de Pago	SE EFECTUARÁN DOS PAGOS CORRESPONDIENTES A 02 VISITAS TÉCNICAS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO SEGÚN SEA EL CASO, UNA VEZ RECIBIDO EL SERVICIO A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y DE ACUERDO A LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES A LA RADICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SOPORTES PARA PAGO (FACTURA, ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN , CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES, SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGOS LABORALES), EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS POR PARTE DEL SUPERVISOR Y DE CONFORMIDAD CON LA DISPONIBILIDAD DEL PROGRAMA ANUAL MENSUAL DE CAJA (PAC) DEL CACOM-4, Y SEAN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL. LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y FACTURADOS DESPUÉS DEL 31 DE OCTUBRE DE 2026 SE CANCELARÁN CON CARGO AL PAC DEL MES DEL ÚLTIMO BIMESTRE 2026 Y/O SE CONSTITUIRÁN EN CUENTAS POR PAGAR 2026, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2027.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 47426 Dia:29 Mes:01 Año:2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N/A
Registro Presupuestal VF	No.: N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 29 Mes: 01 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 06 Mes: 02 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	N/A

Objeto de la Modificación	N/A
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	N/A
Registro Presupuestal Ajustado	N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	N/A
Aprobación - Otras Garantías	N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	N/A
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

MARCELO SANCHEZ ALVAREZ	INGENIERO	MATRICULA No. 14.063
MATEO SANTIAGO MEDINA NAVARRO	INGENIERO	MATRICULA No. CN23O- 176166

ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[100] %
Avance en Tiempo	[100] %
Estado del Contrato	En ejecución: Ejecutado: x Suspendido: [Marque con una X]
Cumplimiento general	Sí x No

ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 83´419.000 COP
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$[0] ([0] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$83´419.000 COP [100] %

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	01/04/2026	NAL 6253 (19-05-2026)	$39´389.000	196406426 (02/06/2026)	$39´389.000.00
2					
				Total Pagos	$39´389.000.00

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN). NO APLICA

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: No cumple: No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Clausula Offset	Cumple: No cumple: No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución	Cumple: No cumple: No aplica X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica:X
Otros	

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Informe parcial: Durante el periodo evaluado se desarrolló la primera entrega del servicio realizando la primera visita de mantenimiento prev/correc dejan el equipo nuevamente operativo, actividades realizadas previstas en el objeto contractual, conforme a los lineamientos técnicos y administrativos establecidos desde el inicio. Se ejecutaron de manera oportuna cada una de las fases contempladas, garantizando la calidad de los resultados y el cumplimiento de los entregables definidos.

En cuanto a los avances, se alcanzó el 50% de ejecución del contrato, evidenciando el cumplimiento integral de las obligaciones pactadas. Cada actividad fue realizada dentro de los tiempos establecidos en el cronograma, sin presentar retrasos ni desviaciones significativas.

Durante la ejecución contractual se debe efectuar el pago del 50% del servicio obtenido por valor de $39´389.000, quedando pendiente la segunda entrega y el pago de la misma.

Durante el periodo evaluado se desarrolló la segunda entrega del servicio realizando la segunda visita de mantenimiento prev/correc continuando con el equipo operativo, actividades realizadas previstas en el objeto contractual, conforme a los lineamientos técnicos y administrativos establecidos desde el inicio. Se ejecutaron de manera oportuna cada una de las fases contempladas, garantizando la calidad de los resultados y el cumplimiento de los entregables definidos.

En cuanto a los avances, se alcanzó el 100% de ejecución del contrato, evidenciando el cumplimiento integral de las obligaciones pactadas. Cada actividad fue realizada dentro de los tiempos establecidos en el cronograma, sin presentar retrasos ni desviaciones significativas.

Durante la ejecución contractual se debe efectuar el pago del 100% del servicio obtenido por valor de $44´030.000, quedando pendiente la segunda entrega y el pago de la misma.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

Actividad /Hito	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
REVISION GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO ANÁLISIS DE ACEITE SPECTROIL M/N-WS/N6326/10	MAR- ABR 2026	PRIMER INFORME TECNICO	EN EJECUCION	CARGADO EN SECOP ll 50 %

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
1. PRIMERA Y SEGUNDA ENTREGA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SEGÚN ESPECIFICACONES DE LA FICHA TECNICA DEL CONTRATO	CUMPLE	FICHA TECNICA UBICADA EN SECOP II (“DOCUMENTOS EJECUCION DE CONTRATO”)

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

- PENDIENTE EL SEGUNDO DESEMBOLSO DE DINERO HACIA LA EMPRESA POR EL MANTENIMIENTO EFECTUADO DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO ESTABLECIDO EL CUAL ESTA PROGRAMADO SEGÚN LO ESTABLECIDO; POR LOS SERVICIOS RECIBIDOS ESTABLECIDOS EN EL INFORME DE SUPERVISIONDC

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: _X___
Entidad	Sí: ___No: _X___

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones**:** N/A

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí ___ No _X_
No. soporte y fecha (SAP)	N/A
Dependencia destino final del bien o servicio	Melgar-Tolima, Comando Aéreo de Combate N°4, Base Aérea TC. LUIS F. PINTO, Grupo Técnico, Escuadrón Mantenimiento – Taller NDT.
Observaciones	N/A

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: Se deja constancia de que el objeto del contrato se encuentra en ejecución, alcanzando un nivel de cumplimiento del 100 % respecto delas actividades y obligaciones pactadas. En consecuencia, no se evidencian incumplimientos en la ejecución contractual.

No obstante, se encuentra pendiente el pago del segundo servicio hacia la empresa contratante, como lo estipula el objeto del contrato

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor **(Indicar si Principal o Suplente)**	T3. GIL SIERRA SERGIO IVAN Principal	**C.C.** 1.233.889.249
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 16 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO TECNICO NUMERO 43 / ESCUADRÓN MANTENIMIENTO AERONAUTICO	
Firma		