Impreso el 24/06/2026 3:45:30 p. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Mejoramiento y adecuación de Centro Múltiple de Servicios agropecuarios, comerciales, culturales y deportivos de la zona norte en el municipio de El Doncello departamento del Caquetá

Tipología

General - Esquemas SUIFP's

Código BPIN

2026182470001

Sector

Agricultura y desarrollo rural

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 20/05/2026 15:32:28

Identificador: 1740402

Formulador Ciudadano: JAIR DIAZ DIAZ

Formulador Oficial : JAIR DIAZ DIAZ

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

1709 - Infraestructura productiva y comercialización

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
3. Derecho humano a la alimentación	01. Disponibilidad de Alimentos	01. Transformación del sector agropecuario para producir más y mejores alimentos	a. Ordenar la producción agropecuaria

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

(2024 – 2027) Caquetá, "Obras y no promesas”

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Capítulo 2. Plan estratégico del departamento del Caquetá 2024 – 2027, 2.2 Línea estratégica 2: Economía verde, inclusiva y sostenible y 2.2.2 Gobernanza rural para una nueva economía

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

1709 - Infraestructura productiva y comercialización

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

(2024 – 2027) El Doncello, “Unidad y gestión por tu progreso”

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

6. Estrategia, 6.5 Línea estratégica 5, Reactivación económica y producción agropecuaria, 6.5.1 Sector agricultura y desarrollo rural

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

1709 - Infraestructura productiva y comercialización

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

No aplica

05 - Otros Instrumentos de Planeación

Plan de Desarrollo

No aplica

Estrategia

No aplica

Programa

No aplica

Identificación y descripción del problema

Problema central

Deficientes condiciones de infraestructura para el desarrollo de actividades agropecuarias, comerciales, culturales y deportivas en la zona norte del municipio de El Doncello, departamento del Caquetá.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La zona norte del departamento del Caquetá presenta una importante dinámica económica, social y productiva, sustentada principalmente en actividades agropecuarias, comerciales, culturales y comunitarias, siendo el municipio de El Doncello uno de los principales centros de articulación regional. Sin embargo, las condiciones actuales de infraestructura destinada al desarrollo de estas actividades resultan insuficientes para responder a las necesidades del territorio y al crecimiento de los diferentes sectores productivos y sociales.

Actualmente, las ferias agropecuarias, exposiciones, encuentros comerciales, eventos culturales y actividades deportivas se desarrollan en espacios con limitaciones estructurales y funcionales, que no cuentan con áreas cubiertas adecuadas, escenarios para eventos de gran capacidad ni redes eléctricas con capacidad suficiente para atender múltiples actividades de manera simultánea. Esta situación genera dificultades logísticas, incrementa los costos de organización y limita la realización de eventos de alcance regional.

Así mismo, las limitaciones de infraestructura afectan directamente a productores rurales, comerciantes, asociaciones y organizaciones comunitarias, reduciendo las oportunidades de promoción, comercialización e integración económica. De igual manera, la insuficiencia de espacios apropiados restringe el desarrollo de actividades culturales, recreativas y deportivas, disminuyendo las oportunidades de participación ciudadana y fortalecimiento comunitario.

En consecuencia, la ausencia de infraestructura multipropósito adecuada limita la competitividad territorial y la capacidad institucional del municipio para promover eventos de impacto regional, evidenciando la necesidad de implementar una intervención orientada al mejoramiento y adecuación de espacios que contribuyan al desarrollo económico, social y comunitario de la zona norte del departamento del Caquetá.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

En consecuencia, se identifica una brecha equivalente a una (1) plaza de ferias adecuada, necesaria para atender las demandas de los productores, asociaciones, comerciantes y comunidad en general del municipio de El Doncello y de los municipios de influencia de la zona norte del Caquetá. La ausencia de esta infraestructura limita el desarrollo de eventos regionales, restringe las oportunidades de comercialización y afecta la competitividad del sector agropecuario y comercial.

- Unidad de medida: Número de plazas de ferias.
- Situación actual: 0 plazas de ferias adecuadas.
- Situación esperada con el proyecto: 1 plaza de ferias adecuada.
- Magnitud del problema: Déficit de 1 plaza de ferias adecuada.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Insuficiente infraestructura multipropósito adecuada para el desarrollo de actividades agropecuarias, comerciales, culturales y deportivas	**1.2** Limitada infraestructura para eventos culturales, recreativos y comunitarios
	1.1 Deficiente capacidad física para la realización de ferias y exposiciones agropecuarias
	1.3 Deficiencia en redes eléctricas y soporte operativo del complejo

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Baja capacidad del municipio para desarrollar eventos regionales	**1.2** Disminución de actividades culturales, recreativas y comunitarias
	1.1 Limitadas oportunidades de comercialización y fortalecimiento productivo
	1.3 Baja competitividad territorial del municipio

Impreso el 24/06/2026 3:45:30 p. m.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal **Entidad:** EL DONCELLO - CAQUETÁ **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Fortalecer la infraestructura pública, impulsar el desarrollo agropecuario y económico, mejorar la competitividad regional y consolidar espacios para integración comunitaria.	Formulación y estructuración técnica del proyecto. Gestión institucional, administrativa y ejecución del proyecto. Gestión de recursos ante el Sistema General de Regalías. Coordinación institucional y seguimiento del proyecto.
Actor: Otro **Entidad:** Otro Entidad: Asociaciones agropecuarias y organizaciones productivas **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Contar con espacios adecuados para ferias y exposiciones. Fortalecer procesos de comercialización. Mejorar la promoción de productos agropecuarios. Incrementar oportunidades de integración productiva.	Participación en actividades y eventos. Articulación con productores rurales. Fortalecimiento de procesos asociativos. Dinamización de actividades económicas regionales.
Actor: Otro **Entidad:** Productores rurales **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Acceder a espacios adecuados para comercialización. Participar en ferias y eventos agropecuarios. Fortalecer oportunidades económicas. Mejorar procesos de promoción productiva.	Oferta de productos agropecuarios. Participación en actividades comerciales y productivas. Fortalecimiento de las dinámicas económicas locales.
Actor: Otro **Entidad:** Comunidad en general **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Contar con espacios adecuados para actividades comunitarias. Mejorar las condiciones para eventos culturales y recreativos. Fortalecer la integración social y comunitaria. Incrementar oportunidades de	Participación comunitaria. Apropiación social de la infraestructura. Fortalecimiento de procesos de convivencia ciudadana.
Actor: Otro **Entidad:** Otro Entidad: Entidades públicas e instituciones regionales **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Fortalecer procesos de desarrollo territorial. Promover integración institucional y regional. Impulsar escenarios de competitividad y fortalecimiento productivo.	Acompañamiento institucional y técnico. Articulación interinstitucional. Fortalecimiento de programas y eventos regionales.

Actor: Otro **Entidad:** Instituciones culturales y deportivas **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Contar con escenarios adecuados para actividades culturales y deportivas. Fortalecer espacios de integración y participación ciudadana. Incrementar la oferta de actividades recreativas y culturales.	Organización de eventos culturales y deportivos. Participación comunitaria e institucional. Fortalecimiento de procesos culturales y recreativos.
Actor: Otro **Entidad:** Comerciantes y sector empresarial local **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Incrementar las dinámicas comerciales locales. Generar mayores oportunidades de ingresos. Fortalecer la actividad económica municipal. Incrementar la llegada de visitantes y consumidores.	Prestación de servicios y oferta comercial. Participación en eventos y actividades económicas. Dinamización de la economía local.

02 - Análisis de los participantes

El municipio de El Doncello ha identificado la necesidad de fortalecer la infraestructura destinada al desarrollo de actividades agropecuarias, comerciales, culturales y deportivas mediante la ejecución del proyecto “Mejoramiento y adecuación de Centro Múltiple de Servicios Agropecuarios, Comerciales, Culturales y Deportivos de la Zona Norte”, orientado a consolidar un escenario multipropósito para la integración regional y el fortalecimiento económico y social del territorio.

La ejecución del proyecto involucra la participación de diversos actores institucionales, productivos y comunitarios. La Alcaldía Municipal liderará los procesos de formulación, gestión, ejecución y sostenibilidad de la infraestructura. Las asociaciones agropecuarias y organizaciones productivas promoverán la participación de los productores y fortalecerán los procesos de comercialización y articulación regional. Los pequeños y medianos productores rurales aprovecharán los espacios para la promoción y comercialización de sus actividades económicas.

Por su parte, comerciantes y empresarios locales contribuirán a dinamizar la economía mediante la prestación de bienes y servicios asociados a la operación del centro múltiple. La comunidad urbana y rural participará mediante mecanismos de control social y apropiación de la infraestructura. Así mismo, entidades públicas, instituciones regionales y organizaciones culturales y deportivas apoyarán el desarrollo de actividades económicas, culturales, recreativas y comunitarias, fortaleciendo la integración social y el posicionamiento regional del municipio.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

20.336

Fuente de la información

TerriData del DNP consultada en 2026, población desagregada por área (2024) según proyecciones de población con base en el Censo 2018 del DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Amazonas **Departamento:** Caquetá **Municipio:** El Doncello **Centro Poblado:** **Resguardo:**	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

20.336

Fuente de la información

TerriData del DNP consultada en 2026, población desagregada por área (2024) según proyecciones de población con base en el Censo 2018 del DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Amazonas **Departamento:** Caquetá **Municipio:** El Doncello **Centro Poblado:** **Resguardo:**		

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	9.982	TerriData del DNP consultada en 2026, Población desagregada por área (2024) según proyecciones de población con base en el Censo 2018 del DANE
	Femenino	10.354	TerriData del DNP consultada en 2026, Población desagregada por área (2024) según proyecciones de población con base en el Censo 2018 del DANE
Etaria (Edad)	0 a 14 años	5.287	TerriData del DNP consultada en 2026, Población desagregada por área (2024) según proyecciones de población con base en el Censo 2018 del DANE
	15 a 19 años	1.220	TerriData del DNP consultada en 2026, Población desagregada por área (2024) según proyecciones de población con base en el Censo 2018 del DANE
	20 a 59 años	10.779	TerriData del DNP consultada en 2026, Población desagregada por área (2024) según proyecciones de población con base en el Censo 2018 del DANE
	Mayor de 60 años	3.050	TerriData del DNP consultada en 2026, Población desagregada por área (2024) según proyecciones de población con base en el Censo 2018 del DANE
Población Vulnerable	Víctimas de otros hechos diferentes al desplazamiento	10.950	Reporte del Registro Único de Víctimas (RUV) de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 2026

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficientes condiciones de infraestructura para el desarrollo de actividades agropecuarias, comerciales, culturales y deportivas en la zona norte del municipio de El Doncello, departamento del Caquetá.

Objetivo general – Propósito

Mejorar las condiciones de infraestructura para el desarrollo de actividades agropecuarias, comerciales, culturales y deportivas en la zona norte del municipio de El Doncello, departamento del Caquetá.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Plaza de ferias adecuadas	**Medido a través de:** Número **Meta:** 1 **Tipo de fuente:** Documento oficial	Informe de cierre del proyecto avalado por la Interventoría y suscrito por la entidad ejecutora del proyecto

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Insuficiente infraestructura multipropósito adecuada para el desarrollo de actividades agropecuarias, comerciales, culturales y deportivas	Mejorar y adecuar infraestructura multipropósito para el desarrollo de actividades agropecuarias, comerciales, culturales y deportivas
Causa indirecta 1.1 Deficiente capacidad física para la realización de ferias y exposiciones agropecuarias	Construir área de exposición cubierta para actividades agropecuarias y comerciales
Causa indirecta 1.2 Limitada infraestructura para eventos culturales, recreativos y comunitarios	Adecuar infraestructura funcional para actividades culturales, recreativas y comunitarias
Causa indirecta 1.3 Deficiencia en redes eléctricas y soporte operativo del complejo	Implementar redes eléctricas para garantizar funcionalidad operativa del Centro Múltiple

Impreso el 24/06/2026 3:45:30 p. m.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Adecuación parcial de infraestructura existente del Centro Múltiple	No	Completo
Mejoramiento y adecuación de Centro Múltiple	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Mejoramiento y adecuación de Centro Múltiple

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Plaza de ferias adecuada

Medido a través de

Número

Descripción

Infraestructura para la realización de eventos agropecuarios tales como subastas ganaderas, el deporte de la vaquería, exposiciones equinas, ferias ganaderas, entre otras

Descripción de la Demanda

Corresponde al número de plazas de ferias que requieren mejoramiento y adecuación

Descripción de la Oferta

Corresponde al número de plazas de ferias con mejoramiento y adecuación

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2021	0,00	1,00	-1,00
2022	0,00	1,00	-1,00
2023	0,00	1,00	-1,00
2024	0,00	1,00	-1,00
2025	0,00	1,00	-1,00
2026	0,00	1,00	-1,00
2027	0,00	1,00	-1,00
2028	0,00	1,00	-1,00
2029	0,00	1,00	-1,00
2030	0,00	1,00	-1,00
2031	0,00	1,00	-1,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa seleccionada contempla la construcción y adecuación integral de infraestructura multipropósito destinada al desarrollo de actividades agropecuarias, comerciales, culturales y deportivas mediante la ejecución de obras civiles, estructuras metálicas y redes eléctricas especializadas.

La intervención comprende tres componentes: Área de exposición, tarima de eventos y sistema eléctrico.

1. Área de exposición: Consiste en la construcción de una cubierta en teja metálica, soportada sobre estructura metálica, con un área total de intervención aproximada de 800 m². Su sistema estructural estará conformado por cimentación en concreto, mediante zapatas aisladas, vigas de cimentación y pedestales en concreto, elementos encargados de transmitir adecuadamente las cargas de la superestructura al terreno y garantizar la estabilidad de la obra.

2. Tarima de eventos: Consiste en la construcción de una tarima de eventos con un área aproximada de 270 m², conformada por una estructura principal en concreto reforzado. Esta incluye zapatas, vigas de cimentación, pedestales, columnas y placa de concreto, complementada con una cubierta superior en estructura metálica. La solución estructural propuesta permite disponer de una plataforma estable, resistente y funcional para el desarrollo de actividades públicas y culturales

3. Sistema electrico: El proyecto contempla igualmente la ejecución de redes eléctricas, diseñadas para atender la demanda de las obras proyectadas y, además, para soportar las cargas de futuros desarrollos dentro del complejo. En este sentido, la infraestructura eléctrica ha sido prevista con capacidad de expansión para la futura área de exposición bovina y el área de juzgamiento equino donde la alcaldía en conjunto con otras entidades publicas deberá realizar la consecución del recurso económico para ser construidos en etapas posteriores, garantizando condiciones de funcionalidad, cobertura y proyección de crecimiento del proyecto.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Amazonas **Departamento:** Caquetá **Municipio:** El Doncello **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	Barrio La Libertad Las coordenadas aproximadas del área de intervención corresponden a: • Latitud: 1 41 17 N • Longitud: 75 16 52 O

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Factores ambientales,
Otros,
Topografía,
Cercanía de fuentes de abastecimiento

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 3.499.968.062,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 3.499.968.062,00

Mejorar y adecuar infraestructura multipropósito para el desarrollo de actividades agropecuarias, comerciales, culturales y deportivas

Producto	Actividad:
1.1 Plaza de Ferias adecuada (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de plazas de ferias **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 3.499.968.062,00	**1.1.1** Realizar actividades preliminares **Costo:** $ 150.280.025,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.2 Construir tarima **Costo:** $ 815.668.782,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.3 Construir cubierta **Costo:** $ 1.507.800.735,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.4 Construir sistema electrico **Costo:** $ 697.252.644,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.5 Desarrollar Plan de Manejo de Transito **Costo:** $ 40.205.032,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Producto	Actividad:
1.1 Plaza de Ferias adecuada (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de plazas de ferias **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 3.499.968.062,00	**1.1.6** Desarrollar Plan de Manejo Ambiental **Costo:** $ 31.240.971,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.7 Realizar actividades de certificacion Retie - Retilap **Costo:** $ 28.550.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.8 Desarrollar actividades de interventoría **Costo:** $ 228.969.873,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Actividad 1.1.1 Realizar actividades preliminares

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	$94.341.261,00	$11.067.337,00	$44.871.427,00
Total	**$94.341.261,00**	**$11.067.337,00**	**$44.871.427,00**

Periodo	Total
0	$150.280.025,00
Total	

Actividad 1.1.2 Construir tarima

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$187.784.720,00	$90.338.441,00	$505.940.941,00	$31.604.680,00
Total	**$187.784.720,00**	**$90.338.441,00**	**$505.940.941,00**	**$31.604.680,00**

Periodo	Total
0	$815.668.782,00
Total	

Actividad 1.1.3 Construir cubierta

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$364.780.284,00	$179.912.098,00	$950.971.247,00	$12.137.106,00
Total	**$364.780.284,00**	**$179.912.098,00**	**$950.971.247,00**	**$12.137.106,00**

Periodo	Total
0	$1.507.800.735,00
Total	

Actividad 1.1.4 Construir sistema electrico

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$205.742.119,00	$31.519.705,00	$459.578.418,00	$412.402,00
Total	**$205.742.119,00**	**$31.519.705,00**	**$459.578.418,00**	**$412.402,00**

Periodo	Total
0	$697.252.644,00
Total	

Actividad 1.1.5 Desarrollar Plan de Manejo de Transito

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	$37.166.400,00	$185.832,00	$2.852.800,00
Total	**$37.166.400,00**	**$185.832,00**	**$2.852.800,00**

Periodo	Total
0	$40.205.032,00
Total	

Actividad 1.1.6 Desarrollar Plan de Manejo Ambiental

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	$9.088.740,00	$22.152.231,00
Total	**$9.088.740,00**	**$22.152.231,00**

Periodo	Total
0	$31.240.971,00
Total	

Actividad 1.1.7 Realizar actividades de certificacion Retie - Retilap

Periodo	Materiales
0	$28.550.000,00
Total	**$28.550.000,00**

Periodo	Total
0	$28.550.000,00
Total	

Actividad 1.1.8 Desarrollar actividades de interventoría

Periodo	Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Transporte
0	$62.533.788,00	$140.580.000,00	$11.680.000,00	$14.176.085,00
Total	**$62.533.788,00**	**$140.580.000,00**	**$11.680.000,00**	**$14.176.085,00**

Periodo	Total
0	$228.969.873,00
Total	

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Cambio en políticas y/o normatividad que afecten la ejecución del proyecto	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Suspensión en la ejecución del proyecto	Monitorear las actualizaciones en políticas y/o normatividad que puedan afectar el proyecto
	Administrativos	Declaratoria de proceso contractual desierto	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Incumplimiento en el cronograma del proyecto	Atender oportunamente las observaciones de los interesados en la convocatoria precontractual del proyecto
2-Componente (Productos)	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	La construcción se ve afectada por condiciones climáticas adversas, esto es lluvias intensas durante la ejecución del proyecto	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Retraso en la ejecución del proyecto	Revisar pronósticos de las condiciones meteorológicas para la programación de actividades en obra
3-Actividad y/o Entregable	De costos	Actividad/Entregable: Construir tarima Riesgo: Incremento desmesurado del valor de los insumos	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Desequilibrio económico del proyecto	Monitorear la fluctuación de precios del mercado en los insumos requeridos en el proyecto e informar oportunamente a la Interventoría
	De mercado	Actividad/Entregable: Construir tarima Riesgo: Baja calidad de los materiales de la obra	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Inestabilidad de la infraestructura construida en la obra	Garantizar la constitución y actualización de póliza de cumplimiento de obra en los tiempos establecidos
	Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público	Actividad/Entregable: Construir tarima Riesgo: Lesiones de los trabajadores de la obra	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 3. Moderado	Demandas a entidad ejecutora del proyecto	Implementar medidas preventivas de auto inspección de la obra; cumplir protocolos de obra para la mitigación de riesgos laborales; garantizar la afiliación a las administradoras de riesgos laborales
	Operacionales	Actividad/Entregable: Construir tarima Riesgo: Incumplimiento por parte de la entidad ejecutora del proyecto	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Retraso en la ejecución del proyecto	Realizar Comités de Seguimiento periódicos con presencia de la Interventoría

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en costos de adecuaciones temporales para la realización de eventos agropecuarios, comerciales, culturales y deportivos

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Ahorro en costos de adecuaciones temporales para la realización de eventos agropecuarios, comerciales, culturales y deportivos

Se adopta un crecimiento anual del 5%, asociado al incremento esperado de la utilización de la infraestructura

Descripción Valor Unitario: De acuerdo con los costos actualmente asumidos para adecuaciones temporales, alquiler de carpas, estructuras, plantas eléctricas, iluminación y logística.

Para los años siguientes se considera un incremento equivalente al IPC promedio del 5 % anual.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	60,00	$24.000.000,00	$1.440.000.000,00
2	63,00	$28.000.000,00	$1.764.000.000,00
3	66,00	$32.200.000,00	$2.125.200.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	$1.440.000.000,00	$1.440.000.000,00
2	$1.764.000.000,00	$1.764.000.000,00
3	$2.125.200.000,00	$2.125.200.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$0,0	$0,0	$0,0	$2.990.487.639,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-2.990.487.639,0
1	$1.152.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.152.000.000,0
2	$1.411.200.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.411.200.000,0
3	$1.700.160.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.700.160.000,0

Impreso el 24/06/2026 3:45:31 p. m.

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Mejoramiento y adecuación de Centro Múltiple					
$567.007.366,93	18,66 %	$1,19	$147.053,88	$2.990.487.638,97	$175.017.405,35

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Plaza de Ferias adecuada (Producto principal del proyecto)	$2.990.487.638,97

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Mejorar y adecuar infraestructura multipropósito para el desarrollo de actividades agropecuarias, comerciales, culturales y deportivas

Producto

1.1. Plaza de Ferias adecuada (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Plaza de Ferias adecuada

Medido a través de: Número de plazas de ferias

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Informe de cierre del proyecto avalado por la Interventoría y suscrito por la entidad ejecutora del proyecto

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Impreso el 24/06/2026 3:45:31 p. m.

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Informes De Interventoría Realizados

Medido a través de: Número

Código: 9900G054

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Informes de Interventoría mensuales suscritos y avalados por la Entidad ejecutora del proyecto.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	9	**Total:**	**9**

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

1709 - Infraestructura productiva y comercialización

Subprograma presupuestal

1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	EL DONCELLO	Municipios	Crédito - Recursos de crédito interno	0	$500.000.000,00
			SGR - Asignación para la inversión local según NBI y municipios de cuarta, quinta y sexta categoría	0	$2.999.968.062,00
				Total	$3.499.968.062,00
	Total Inversión				$3.499.968.062,00
Total					**$3.499.968.062,00**

Impreso el 24/06/2026 3:45:31 p. m.

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar las condiciones de infraestructura para el desarrollo de actividades agropecuarias, comerciales, culturales y deportivas en la zona norte del municipio de El Doncello, departamento del Caquetá.	**Plaza de ferias adecuadas**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Informe de cierre del proyecto avalado por la Interventoría y suscrito por la entidad ejecutora del proyecto	**Las políticas y/o normatividad de infraestructura no afectan la ejecución del proyecto, Se presentan los proponentes y se adjudican los contratos**
Componentes (Productos)	1.1 Plaza de Ferias adecuada (Producto principal del proyecto)	**Plaza de Ferias adecuada**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Informe de cierre del proyecto avalado por la Interventoría y suscrito por la entidad ejecutora del proyecto	**El constructor cuenta con planes de contingencia que permiten desarrollar el proyecto en los tiempos estimados**
Actividades	1.1.1 - Realizar actividades preliminares(*) 1.1.2 - Construir tarima(*) 1.1.3 - Construir cubierta(*) 1.1.4 - Construir sistema electrico(*) 1.1.5 - Desarrollar Plan de Manejo de Transito(*) 1.1.6 - Desarrollar Plan de Manejo Ambiental(*) 1.1.7 - Realizar actividades de certificacion Retie - Retilap(*) 1.1.8 - Desarrollar actividades de interventoría(*)	**Nombre: Informes De Interventoría Realizados** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 9.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**El constructor cumple con lo pactado en elcontrato en cuanto a cronograma y costos estimados**

(*) Actividades con ruta crítica