| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA<br>EJERCITO NACIONAL<br>DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO | INFORME DE SUPERVISION N°11 (SEPTIEMBRE DE 2026)<br>FECHA INFORME : 4 SEPTIEMBRE 2026 |
|---|---|
| CONTRATO Y/O ACUERDO N° Nº 178-DMORI.2026 | FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 23 DE FEBRERO DE 2026 |

**1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO**

**OBJETO DEL CONTRATO: ES LA PRESTACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE "LABORATORIO CLINICO DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD PARA LOS USUARIOS DEL SSFFMM DEL DMORI Y SUS ESM CENTRALIZADOS**

| NOMBRE DEL CONTRATISTA: LABORATORIO CLINICO MARTHA DUSSAN Y CIA LTDA | NIT o CC: N.I.T.: 822002671-3 |
|---|---|

| PLAZO DE EJECUCIÓN: | El término de ejecución será contado a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (expedición registro presupuestal y aprobación garantía única), HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2026 y/o hasta agotar el presupuesto. |
|---|---|

**LUGAR DE ENTREGA: El lugar de ejecución será en la ciudad de Villavicencio-Meta.**

| VALOR DEL CONTRATO: | 150,000,000 | **EN LETRAS:** CIENTO CINCUENTA MILLONES PESOS M/CTE |
|---|---|---|

FORMA DE PAGO:
La DIRECCIÓN DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO ORIENTE, se obliga a pagar el 100% del valor del contrato, de la siguiente forma:
Con recibo a satisfacción, mediante giros parciales dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la facturación causada, de acuerdo a cortes parciales de recepción de los servicios y/o bienes, liquidación y cruce de cuentas, previamente coordinados con la entidad y cumplimiento de los siguientes requisitos: Entregar factura al supervisor del contrato, presentando al MDN- EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO ORIENTE en la sección de presupuesto las facturas a nombre de la Dirección General de Sanidad Militar – Dispensario Médico Oriente con NIT Nº 901541154-5 los cinco (5) primeros días del mes facturado, Radicar las facturas; anexando tres copias de la siguiente documentación:
a. Original de la factura (3 copias)
NOTA: De conformidad con el Artículo 47 de la Ley 594 de 2000, los documentos de archivo, sean originales o copias deberán elaborarse en soportes de comprobada durabilidad y calidad, de acuerdo con las normas nacionales o internacionales que para el efecto sean acogidas por el Archivo General de la Nación. Para el efecto, el contratista deberá entregar la documentación en folios completos para sus respectivos pagos (No en medias hojas).
b. Póliza y Aprobación de póliza
c.Contrato (3 copias)
d.Aportes parafiscales (3 copias)
Acta de recibo a satisfacción parcial, expedida por el supervisor, y representante del contratista.
b) Situación de recursos por parte del ministerio de hacienda y crédito público dirección del tesoro nacional. (asignación cupo PAC).
c) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
Verificación por parte del MDN- EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO ORIENTE del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Cajas De Compensación Familiar.
e) Documento equivalente a factura según artículo 3 del Decreto 522 de 2003.
f) La publicación de las facturas o documentos equivalentes en el SECOP y otros relacionados con la ejecución.
PARÁGRAFO PRIMERO. Para efectos de facturación se podrá radicar en la firma auditora hasta el día 30 de NOVIEMBRE de 2026 por servicios prestados, Este pago se considera de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso.
PARÁGRAFO SEGUNDO. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago.
PARÁGRAFO TERCERO: El MDN- EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO ORIENTE, realizará los pagos en la cuenta.
PARÁGRAFO CUARTO: Los precios contenidos en la oferta entregada por el proponente no están sujetos a reajuste ni modificaciones durante la ejecución y/o adiciones que se le realicen en la etapa contractual.

**2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: No. 17526 del 15 de enero 2026.** | | FECHA: 15-01-2026 | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL N°: A-02-02-02-009-003** | | FECHA: 15-01-2026 | $ 150.000.000,00 |

**3: MODIFICATORIOS**

| TIPO | FECHA | OBJETO |
|---|---|---|
| | | |

**ACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO**

| item | DESCRIPCION VALOR | VALOR UNITARIO. |
|---|---|---|
| 1 | Servicio de laboratorio Clínico de baja mediana y alta complejidad | TARIFA SOAT 2026 MENOS 43%<br>Para las pruebas incluidas en el Soat |
| | | Tarifa propia<br>Menos 10%<br>Para las pruebas no incluidas en el Soat |

**5: RESUMEN DE POLIZAS**

| SEGUROS MUNDIAL | | POLIZA DE CUMPLIMIENTO : N 24178760 N° ANEXO 4<br>RCE: | | |
|---|---|---|---|---|
| **AMPAROS CUBIERTOS** | **PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS** | **VALOR** | **DESDE** | **HASTA** |
| CUMPLIMIENTO | Por el 20%del valor total del contrato | $ 15.000.000,00 | 23/02/2026 | 15/06/2027 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | Por el 20% del valor total del contrato | $ 15.000.000,00 | 23/02/2026 | 15/06/2027 |
| PRWESTACIONES SOCIALES | Por el 5% del valor total del contrato | $ 7.500.000,00 | 23/02/2026 | 15/12/2029 |
| **FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 27/09/2025** | | **POLIZA RESPONABILIDAD CIVIL:** | | |

**6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO**

| CONCEPTO | V/R CONTRATO | FACTURADO | AUTORIZADO | V/R GLOSA (SI APLICA) | V/R CANCELADO |
|---|---|---|---|---|---|
| **V/R CONTRATO** | $ 150.000.000,00 | | | | |
| V/R PRIMERA ADICION | | | | | |
| V/R SEGUNDA ADICION | | | | | |
| MES MAYO 2026 | | | | | $ 39.781.121,00 |
| MES JUNIO 2026 | | | | | $ 19.003.724,00 |
| MES JULIO 2026 | | | | | $ 38.384.504,00 |
| MES DE AGOSTO | | | | | **$ 21.394.020,00** |
| MES DE AGOSTO 24 | | | | | **$ 4.025.261,00** |
| **TOTAL** | $ 150.000.000,00 | | | | **$ 122.588.630,00** |
| **% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO** | | | **% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO** | | **87,33%** |

| **7: PAGOS EFECTUADOS** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:** | **150000000** | | **VALOR PAGADO EN EL MES:** | | |
| **MES MAYO 2026** | | **39.781.121,00** | | | $ 39.781.121,00 |
| **MES JUNIO 2026** | | **19.003.724,00** | | | $ 19.003.724,00 |
| **MES JULIO 2026** | | **$ 14.174.472,00** | | | $ 38.384.504,00 |
| **MES 04 AGOSTO 2026** | | **$ 7.759.548,00** | | | |
| **MES 11AGOSTO 2026** | | **$ 3.485.261,00** | | | $ 25.419.281,00 |
| **MES 25 AGOSTO 2026** | | $ 9.027.301,00 | | | |
| **7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO** | | | | | |
| **V/R CONTRATO** | | | | | |
| **VIGENCIA 2026** | | **$ 150.000.000,00** | | | |
| **ADICION No.1** | | | | | |

| ADICION No.2 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VALOR CANCELADO | | | | | $ 122.588.630,00 |
| VALOR EN AUTORIZACIÓN | | | | | |
| VALOR SALDO CONTRATO | | | | | $ 27.411.370,00 |
| SUMAS IGUALES | | $ 150.000.000,00 | | | $ 150.000.000,00 |

**7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION**

| ITEM | DESCRIPCION | ACTA | FECHA | ENTREGADO | VALOR ENTREGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AD000086210 | 12026331006720466 | 4/05/2026 | $ 571.408,00 | $ 571.408,00 |
| 2 | AD000086763 | 12026331006720466 | 4/05/2026 | $ 9.269.724,00 | $ 9.269.724,00 |
| 3 | AD000087082 | 2026331007300786 | 14/05/2026 | $ 7.074.685,00 | $ 7.074.685,00 |
| 4 | AD000087198 | 2026331007300786 | 14/05/2026 | $ 84.873,00 | $ 84.873,00 |
| 5 | AD000087569 | 2026331007300786 | 14/05/2026 | $ 166.518,00 | $ 166.518,00 |
| 6 | AD000087658 | 2026331007300786 | 14/05/2026 | $ 14.121.661,00 | $ 14.121.661,00 |
| 7 | AD000087775 | 2026331007300786 | 14/05/2026 | $ 312.360,00 | $ 312.360,00 |
| 8 | AD000087978 | 2026331007300786 | 14/05/2026 | $ 8.179.892,00 | $ 8.179.892,00 |
| 9 | AD000093071 | 2026331008883696 | 11/06/2026 | $ 6.820.915,00 | $ 6.820.915,00 |
| 10 | AD000093122 | 2026331008883696 | 11/06/2026 | $ 10.642.271,00 | $ 10.642.271,00 |
| 11 | glosa acta AR 3518 | 2026331008883696 | 11/06/2026 | $ 1.540.538,00 | $ 1.540.538,00 |
| 12 | AD000093643 | 2026331009736536 | 26/06/2026 | $ 5.005.460,00 | $ 5.005.460,00 |
| 13 | AD000095547 | 2026331009736536 | 26/06/2026 | $ 58.710,00 | $ 58.710,00 |
| 14 | AD000095864 | 2026331009736536 | 26/06/2026 | $ 9.998.162,00 | $ 9.998.162,00 |
| 15 | AD000098255 | 2026331009736536 | 26/06/2026 | $ 170.893,00 | $ 170.893,00 |
| 16 | AD000101182 | 2026331010297466 | 9/07/2026 | $ 673.512,00 | $ 673.512,00 |
| 17 | AD000101187 | 2026331010297466 | 9/07/2026 | $ 25.593,00 | $ 25.593,00 |
| 18 | AD000100386 | 2026331022594493 | 17/07/2026 | $ 8.018.442,00 | $ 8.018.442,00 |
| 19 | AD000101323 | 2026331022594493 | 17/07/2026 | $ 589.323,00 | $ 589.323,00 |
| 20 | AD000101345 | 2026331022594493 | 17/07/2026 | $ 165.984,00 | $ 165.984,00 |
| 21 | AD000101401 | 2026331022594493 | 17/07/2026 | $ 6.862.292,00 | $ 6.862.292,00 |
| 22 | AD000102462 | 2026331022594493 | 17/07/2026 | $ 108.471,00 | $ 108.471,00 |
| 23 | AD000102477 | 2026331022594493 | 17/07/2026 | $ 227.821,00 | $ 227.821,00 |
| 24 | AD000102481 | 2026331022594490 | 17/07/2026 | $ 3.318.937,00 | $ 3.318.937,00 |
| 25 | AD000102636 | 2026331022594490 | 17/07/2026 | $ 101.460,00 | $ 101.460,00 |
| 26 | AD000102640 | 2026331022594490 | 17/07/2026 | $ 101.406,00 | $ 101.406,00 |
| 27 | AD000103170 | 2026331022594490 | 17/07/2026 | $ 2.471.331,00 | $ 2.471.331,00 |
| 28 | AD000103315 | 2026331022594490 | 17/07/2026 | $ 339.593,00 | $ 339.593,00 |
| 29 | AD000103352 | 2026331022594490 | 17/07/2026 | $ 147.060,00 | $ 147.060,00 |
| 30 | AD000102962 | 2026331011000930 | 23/07/2026 | $ 5.289.409,00 | $ 5.289.409,00 |
| 31 | AD000103121 | 2026331011000930 | 23/07/2026 | $ 5.243.097,00 | $ 5.243.097,00 |
| 32 | AD000104422 | 2026331011000930 | 23/07/2026 | $ 3.641.966,00 | $ 3.641.966,00 |
| 33 | AD000104704 | 2026331011558350 | 4/08/2026 | $ 2.850.155,00 | $ 2.850.155,00 |
| 34 | AD000105222 | 2026331011558350 | 4/08/2026 | $ 3.672.945,00 | $ 3.672.945,00 |
| 35 | AD000105550 | 2026331011558350 | 4/08/2026 | $ 108.471,00 | $ 108.471,00 |
| 36 | AD000105557 | 2026331011558350 | 4/08/2026 | $ 1.127.977,00 | $ 1.127.977,00 |
| 37 | AD000107311 | 2026331024957530 | 11/08/2026 | **3.485.261,00** | **3.485.261,00** |
| 38 | AD000109832 | | 25/08/2026 | 3.629.377,00 | 3.629.377,00 |
| 39 | AD000109848 | | 25/08/2026 | 829.655,00 | 829.655,00 |
| 40 | AD000109868 | | 25/08/2026 | 4.568.269,00 | 4.568.269,00 |
| | | | | | |
| VALOR CANCELADO | | | | | $ 122.588.630,00 |
| VALOR EN AUTORIZACIÓN | | | | | |
| VALOR SALDO CONTRATO | | | | | $ 27.411.370,00 |
| | | | | | $ 150.000.000,00 |
| | | | | PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA % | 87,33% |

**8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS**

**8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO**


| EJECUCIÓN FINANCIERA | EJECUCIÓN FISICA | 87,33% |
|---|---|---|

**9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA**

**10. ANEXOS AL INFORME**

**DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRAMITE DE PAGO**

| PRIMER Y ÚNICO PAGO | DE MÁS PAGOS |
|---|---|
| | |



**SMSM CLEMENCIA LUCIA PERICO PINTO**

HOMIOLABORATORIO@gmail.com

**En calidad de supervisor contrato Nº 178-DMORI.2026**