Impreso el 11/08/2025 1:27:08 p. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Adecuación Obras menores de la infraestructura del puesto de salud la susana de la ESE Hopsital Marco A. Cardona del municipio de Maceo, Antioquia

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

Sector

Salud y protección social

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 06/06/2025 14:34:31

Identificador: 1478937

Formulador Ciudadano: Jeison Pinto Mejía

Formulador Oficial : Jeison Pinto Mejía

Impreso el 11/08/2025 1:27:08 p. m.

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

1906 - Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	02. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar	01. Hacia un sistema de salud garantista, universal, basado en un modelo de salud preventivo y predictivo	e. Acceso equitativo a medicamentos dispositivos médicos y otras tecnologías

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Por Antioquia Firmes 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Línea estratégica 2: Cohesión desde lo social

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Acceso con calidad a la red prestadora de servicios de salud

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Maceo Incluyente 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Pilar Estratégico 3. desarrollo social Incluyente Componente 10. Salud

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

.Aseguramiento y atención primaria en salud

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Deficiente capacidad para la prestación del servicio básico de salud a la comunidad del Corregimiento La Susana, del puesto de Salud de la ESE Hospital Marco A. Cardona, del Municipio.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La prestación del servicio de salud en la actualidad del puesto de Salud la Susana de la ESE Hospital Marco A. Cardona, en el primer nivel de atención presenta limitaciones para el cubrimiento de las necesidades en salud de la población del corregimiento y además, presenta tendencias de crecimiento; como también, la población flotante de influencia directa de la empresa CEMEX y de la mega-obra de las vías 4G, que demandan estos servicios (597 son del régimen subsidiado, 100 personas del contributivo Nueva EPS y 135 población flotante de trabajadores de las empresas que consultan en el Centro de Salud), fuente de la información (Base de Datos Aseguramiento Secretaría de Salud y Bienestar Social del Municipio); en ese sentido, se presentan conflictos, congestión, e inoportunidad en la atención, restringiendo así, el acceso de los usuarios a los servicios de salud y se ven en la necesidad de desplazarse a la zona urbana del municipio, para consultas médicas, situación que genera costos adicionales, afectando la economía familiar.
A la fecha de hoy el Centro de Salud La Susana de la ESE Marco A. Cardona presenta deterioro en su infraestructura física del 40% , lo que genera problemas de demanda insatisfecha en consulta externa, urgencias, observación y hospitalización.
A su vez, se presentan carencias en la prestación del servicio de salud para el primer nivel de atención, porque el Centro de Salud La Susana es el principal centro de red de servicios de este sector del área rural. Además, se presentan dificultades en la atención cuando se realizan las brigadas de salud y el médico atiende consultas en el Centro de Salud de acuerdo a las fechas programadas. Esto debido al estado de deterioro que presenta el Centro de Salud, donde se toman las medidas de seguridad previniendo los riesgos para la prestación del servicio a la población.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Deficiente capacidad para la prestación del servicio básico de salud a la comunidad del Corregimiento La Susana, del puesto de Salud de la ESE Hospital Marco A. Cardona, del Municipio.

Impreso el 11/08/2025 1:27:08 p. m.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Baja disponibilidad de infraestructura con el cumplimiento de requerimientos para la atención básica de salud.	**1.1** Centro de salud deteriorado y/o con baja capacidad para la atención de la población.
	1.2 La prestación de atención básica de salud se realiza en sitios no aptos.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Saturación del servicio en el centro de salud.	**1.1** Altos tiempos de espera para recibir la atención de servicios básicos de salud.
	1.2 Pérdida del poder adquisitivo de la población.

Impreso el 11/08/2025 1:27:08 p. m.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Otro **Entidad:** blación beneficiada. **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Acceso a los servicios de salud.	Recibir servicios de salud y ejercer veeduría.
Actor: Otro **Entidad:** ESE Hospital Marco A. Cardona. **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Prestador de servicios de salud.	Supervisión en la ejecución del proyecto.
Actor: Municipal **Entidad:** MACEO - ANTIOQUIA **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Contribuir con la gestión de los recursos para fortalecer la prestación del servicio de salud a nivel municipal.	Formulación y Estructuración del proyecto.
Actor: Nacional **Entidad:** Ministerio De Salud Y Protección Social - Gestión General **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Cumplir con los objetivos del Plan de Desarrollo Nacional.	Financiera y Legal.

02 - Análisis de los participantes

El ministerio de Salud y protección social busca fortalecer la red hospitalaria de tercer nivel de atención para una mejor prestación de servicios de alta complejidad en salud a nivel nacional, garantizando el cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo Nacional.
La Secretaría de Salud y Bienestar Social del Municipio de Maceo, de acuerdo a las necesidades identificadas en la mesa de discusión para la construcción del Plan de Desarrollo, presta el apoyo técnico, gestión y presentación del proyecto, para garantizar una atención eficiente y oportuna de acuerdo al cumplimiento de los objetivos institucionales.
La población en general como principal beneficiaria contribuirá con la veeduría ciudadana a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Impreso el 11/08/2025 1:27:08 p. m.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

8.785

Fuente de la información

censo DANE 2018 - Proyección 2030

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Andina **Departamento:** Antioquia **Municipio:** Maceo **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

1.532

Fuente de la información

censo DANE 2018 - Proyección 2030

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina **Departamento:** Antioquia **Municipio:** Maceo **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**		

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficiente capacidad para la prestación del servicio básico de salud a la comunidad del Corregimiento La Susana, del puesto de Salud de la ESE Hospital Marco A. Cardona, del Municipio.

Objetivo general – Propósito

Incrementar capacidad para la prestación del servicio básico de salud a la comunidad del Corregimiento La Susana, del puesto de Salud de la ESE Hospital Marco A. Cardona, del Municipio.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Mejoramiento del puesto de Salud del Corregimiento de la Susana, de la ESE Hospital Marco A. Cardona..	**Medido a través de:** Número **Meta:** 1 **Tipo de fuente:** Documento oficial	Carpeta contractual, Informes de interventoría, actas de avance.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Baja disponibilidad de infraestructura con el cumplimiento de requerimientos para la atención básica de salud.	Realizar Mejoramiento de Obras Menores de la Infraestructura del Centro de Salud la Susana de la ESE Hospital Marco A. Cardona.
Causa indirecta 1.1 Centro de salud deteriorado y/o con baja capacidad para la atención de la población.	Gestionar recursos de financiación para Mejorar las condiciones de infraestructura física y capacidad para la atención de la población.
Causa indirecta 1.2 La prestación de atención básica de salud se realiza en sitios no aptos.	Mejorar el sitio de atención básica de salud.

Impreso el 11/08/2025 1:27:09 p. m.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Construir centro de salud	No	Completo
Mejoramiento de obras menores de la infraestructura del puesto de Salud del Corregimiento la Susana, de la E.S.E Hospital Marco A. Cardona del Municipio de Maceo.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Mejoramiento de obras menores de la infraestructura del puesto de Salud del Corregimiento la Susana, de la E.S.E Hospital Marco A. Cardona del Municipio de Maceo.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Infraestructura básica de salud mejorada en el municipio.

Medido a través de

Número

Descripción

Es la población que demanda el servicio de consultas en el puesto de Salud del Corregimiento La Susana de la ESE Hospital Marco A. Cardona.

Descripción de la Demanda

Es la población que demanda el servicio de consultas en el puesto de Salud del Corregimiento La Susana de la ESE Hospital Marco A. Cardona.

Descripción de la Oferta

Se mide por el número de población que tiene atención básica en salud, en el puesto de Salud del Corregimiento de La Susana del municipio

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2022	685,00	832,00	-147,00
2023	832,00	998,00	-166,00
2024	989,00	1.984,00	-995,00
2025	1.298,00	1.437,00	-139,00
2026	1.437,00	1.724,00	-287,00
2027	1.675,00	2.068,00	-393,00

Alternativa: Mejoramiento de obras menores de la infraestructura del puesto de Salud del Corregimiento la Susana, de la E.S.E Hospital Marco A. Cardona del Municipio de Maceo.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa de solución consiste en la implementación de las siguientes actividades:
1. Hacer demolición de andenes y pisos (retiro, carga y disposición de escombros).
2. Realizar mejoramiento de obras en cubierta (desmonte y retiro cubierta de asbesto. Suministro transporte e instalación de teja en fibro cemento. Suministro, transporte e instalación de caballete en fibro cemento, Suministro, transporte, e instalación de claraboya en fibro cemento. Mejoramiento de madera maciza, mediante lijado mecánico. Suministro, e instalación de canon tipo amazón en pvc blanca. Suministro, transporte, e instalación tubería sanitaria).
3. Realizar mejoramiento de muros (suministro, transporte, aplicación de ácido nítrico e hidrosolve. Suministro, transporte y aplicación de hidrofuego impermeabilizante).
4. Hacer mejoramiento de revoque y pintura (colocación de revoque. Aplicación de pintura de agua en muros, con vinilo tipo 1. Aplicación de pintura a base de agua en cielos, con vinilo tipo 2. Aplicación de pintura acrílica en muros para exteriores).
5. Realizar mejoramiento de pisos.
6. Realizar mejoramientos de enchapes y accesorios en baños y cocina
7. Realizar mejoramiento, suministro, e instalación de carpintería (Retiro de marco de aluminio antiguo. Suministro, transporte e instalación de marco de aluminio nuevo).
8. Realizar mejoramiento, suministro, e instalaciones hidrosanitarias (suministro instalación de tanque elevado de 500 lts, plástico, incluye todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento).
9. Hacer mejoramiento de iluminarias (suministro, transporte, e instalación de luminaria circular tipo downlight, con lámpara led, e instalación aires acondicionados en superficie).
10. Realizar administración y utilidades
11. Realizar interventoría.
La ejecución del proyecto tendrá una duración de (04) meses.

Alternativa: Mejoramiento de obras menores de la infraestructura del puesto de Salud del Corregimiento la Susana, de la E.S.E Hospital Marco A. Cardona del Municipio de Maceo.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina **Departamento:** Antioquia **Municipio:** Maceo **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** 6,36598 **Longitud:** -74,395553	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Comunicaciones,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Impacto para la Equidad de Género,
Medios y costos de transporte,
Orden público,
Otros,
Topografía

Alternativa: Mejoramiento de obras menores de la infraestructura del puesto de Salud del Corregimiento la Susana, de la E.S.E Hospital Marco A. Cardona del Municipio de Maceo.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 641.538.644,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 641.538.644,00

Realizar Mejoramiento de Obras Menores de la Infraestructura del Centro de Salud la Susana de la ESE Hospital Marco A. Cardona.

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de hospitales **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 641.538.644,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 1532 **Acumulativo o no:** Acumulativo **Población Beneficiaria:** 1532	**1.1.1** PRELIMINARES, DEMOLICIONES, EXACAVACIONES Y LLENOS. **Costo:** $ 52.629.134,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.2 MEJORAMIENTO OBRAS EN CUBIERTA **Costo:** $ 222.586.358,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.3 MEJORAMIENTO MUROS **Costo:** $ 33.540.270,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.4 MEJORAMIENTO REVOQUE Y PINTURA **Costo:** $ 53.406.100,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.5 MEJORAMIENTO PISOS E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS **Costo:** $ 124.892.461,00 **Etapa:** Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de hospitales **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 641.538.644,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 1532 **Acumulativo o no:** Acumulativo **Población Beneficiaria:** 1532	**1.1.6** MEJORAMIENTO ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑO Y COCINA **Costo:** $ 30.846.673,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.7 MEJORAMIENTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA **Costo:** $ 480.224,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.8 MEJORAMIENTO SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS **Costo:** $ 1.042.264,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.9 ILUMINARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS Y AIRE ACONDICIONADO **Costo:** $ 77.296.865,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.10 CERRAMIENTO Y OTROS **Costo:** $ 12.038.948,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.11 INTERVENTORÍA **Costo:** $ 32.779.347,00 **Etapa:** Inversión

Alternativa: Mejoramiento de obras menores de la infraestructura del puesto de Salud del Corregimiento la Susana, de la E.S.E Hospital Marco A. Cardona del Municipio de Maceo.

Actividad 1.1.1 PRELIMINARES, DEMOLICIONES, EXACAVACIONES Y LLENOS.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$52.629.134,00
Total	**$52.629.134,00**

Periodo	Total
0	$52.629.134,00
Total	

Actividad 1.1.10 CERRAMIENTO Y OTROS

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	$12.000.000,00	$38.948,00
Total	**$12.000.000,00**	**$38.948,00**

Periodo	Total
0	$12.038.948,00
Total	

Actividad 1.1.11 INTERVENTORÍA

Periodo	Mano de obra calificada
0	$32.779.347,00
Total	**$32.779.347,00**

Periodo	Total
0	$32.779.347,00
Total	

Actividad 1.1.2 MEJORAMIENTO OBRAS EN CUBIERTA

Periodo	Mano de obra calificada
0	$222.586.358,00
Total	**$222.586.358,00**

Periodo	Total
0	$222.586.358,00
Total	

Actividad 1.1.3 MEJORAMIENTO MUROS

Periodo	Mano de obra calificada
0	$33.540.270,00
Total	**$33.540.270,00**

Periodo	Total
0	$33.540.270,00
Total	

Actividad 1.1.4 MEJORAMIENTO REVOQUE Y PINTURA

Periodo	Mano de obra calificada
0	$53.406.100,00
Total	**$53.406.100,00**

Periodo	Total
0	$53.406.100,00
Total	

Actividad 1.1.5 MEJORAMIENTO PISOS E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Periodo	Mano de obra calificada
0	$124.892.461,00
Total	**$124.892.461,00**

Periodo	Total
0	$124.892.461,00
Total	

Actividad 1.1.6 MEJORAMIENTO ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑO Y COCINA

Periodo	Mano de obra calificada
0	$30.846.673,00
Total	**$30.846.673,00**

Periodo	Total
0	$30.846.673,00
Total	

Actividad 1.1.7 MEJORAMIENTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA

Periodo	Mano de obra calificada
0	$480.224,00
Total	**$480.224,00**

Periodo	Total
0	$480.224,00
Total	

Actividad 1.1.8 MEJORAMIENTO SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Periodo	Mano de obra calificada
0	$1.042.264,00
Total	**$1.042.264,00**

Periodo	Total
0	$1.042.264,00
Total	

Actividad 1.1.9 ILUMINARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS Y AIRE ACONDICIONADO

Periodo	Mano de obra calificada
0	$77.296.865,00
Total	**$77.296.865,00**

Periodo	Total
0	$77.296.865,00
Total	

Alternativa: Mejoramiento de obras menores de la infraestructura del puesto de Salud del Corregimiento la Susana, de la E.S.E Hospital Marco A. Cardona del Municipio de Maceo.

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Financieros	No contar con la aprobación de recursos económicos para realizar obras de mantenimiento menores a la Infraestructura del Centro de Salud del Corregimiento la Susana	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Se continua con el deterioro de la infraestructura física del Centro de Salud del Corregimiento La Susana y no se mejoraría la prestación del servicio básico de salud ofertado a la comunidad.	Cumplir con los requerimientos exigidos para la viabilidad y aprobación de los recursos para la ejecución del proyecto..
2-Componente (Productos)	Operacionales	Los materiales no son llevados a tiempo a los sitios de obra.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Retraso en el cronograma de obra.	Realizar los pedidos de materiales a tiempo
3-Actividad y/o Entregable	De calendario	Actividad/Entregable: MEJORAMIENTO OBRAS EN CUBIERTA Riesgo: Demoras en la entrega del Centro de Salud en condición adecuada.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Afectaciones en la prestación del servicio de salud en el Corregimiento la Susana.	Cumplir con el cronograma de actividades del proyecto.

Alternativa: Mejoramiento de obras menores de la infraestructura del puesto de Salud del Corregimiento la Susana, de la E.S.E Hospital Marco A. Cardona del Municipio de Maceo.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorros en las familias por pagos de transporte en desplazamiento al casco urbano del municipio, para acceder a los servicios de salud en un promedio de 2 veces/año.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Es la cantidad de la población objetivo del Corregimiento la Susana del Municipio.

Descripción Valor Unitario: Es el costo del valor del transporte por persona para acceder a los servicios de salud en la zona urbana del municipio. Periodo Cantidad Valor unitario

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1.532,00	$180.000,00	$275.760.000,00
1	1.532,00	$180.000,00	$275.760.000,00
2	1.532,00	$180.000,00	$275.760.000,00
3	1.532,00	$180.000,00	$275.760.000,00
4	1.532,00	$180.000,00	$275.760.000,00
5	1.532,00	$180.000,00	$275.760.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$275.760.000,00	$275.760.000,00
1	$275.760.000,00	$275.760.000,00
2	$275.760.000,00	$275.760.000,00
3	$275.760.000,00	$275.760.000,00
4	$275.760.000,00	$275.760.000,00
5	$275.760.000,00	$275.760.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$220.608.000,0	$0,0	$0,0	$641.530.464,9	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-420.922.464,9
1	$220.608.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$220.608.000,0
2	$220.608.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$220.608.000,0
3	$220.608.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$220.608.000,0
4	$220.608.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$220.608.000,0
5	$220.608.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$220.608.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Mejoramiento de obras menores de la infraestructura del puesto de Salud del Corregimiento la Susana, de la E.S.E Hospital Marco A. Cardona del Municipio de Maceo.					
$437.165.720,99	43,92 %	$1,68	$418.753,57	$641.530.464,92	$97.452.887,78

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)	$641.530.464,92

03 - Decisión

Alternativa

Mejoramiento de obras menores de la infraestructura del puesto de Salud del Corregimiento la Susana, de la E.S.E Hospital Marco A. Cardona del Municipio de Maceo.

04 - Alcance

Realizar Mejoramiento de Obras Menores de la Infraestructura del Centro de Salud la Susana de la ESE Hospital Marco A. Cardona. Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto) , Medido a través de: Número de hospitales, Cantidad: 1 con el fin de Incrementar capacidad para la prestación del servicio básico de salud a la comunidad del Corregimiento La Susana, del puesto de Salud de la ESE Hospital Marco A. Cardona, del Municipio. Mejoramiento del puesto de Salud del Corregimiento de la Susana, de la ESE Hospital Marco A. Cardona.., Número, 1 Antioquia, Maceo Antioquia

Impreso el 11/08/2025 1:27:10 p. m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Realizar Mejoramiento de Obras Menores de la Infraestructura del Centro de Salud la Susana de la ESE Hospital Marco A. Cardona.

Producto

1.1. Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados

Medido a través de: Número de hospitales

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Informes

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	**Total:**	1,0000

Impreso el 11/08/2025 1:27:10 p. m.

Regionalización

Producto: Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Andina	Antioquia	Maceo			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	641.538.644,00	641.538.644,00	1,0000	1,0000	0

Impreso el 11/08/2025 1:27:10 p. m.

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor