COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: **CARLOS FEDERICO SALCEDO DE LA VEGA**
SUBGERENTE JURÍDICO

DE: **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

ASUNTO: REMISIÓN DE DOCUMENTO INFORME DE SUPERVISIÓN No.3 Y ANEXOS TT-50-2025

Cordial Saludo,

En atención al contrato TT-50-2025, con el contratista DISERRA S.A.S., me permito allegar el siguiente documento, respecto al objeto contractual.

1. Informe de supervisión No.3 – Dos (2) Folios
2. Copia, certificado de cumplimiento No.3 – Un (1) Folio
3. Entrada de almacén corte-3 No. EA - 20260562 – Dos (2) Folios
4. Entrada de almacén corte-3 No. EA - 20260563 – Dos (2) Folios
5. Entrada de almacén corte-3 No. EA - 20260564 – Dos (2) Folios
6. Entrada de almacén corte-3 No. EACT - 20260039 – Un (1) Folio
7. Relación de suministros (Remisiones) corte-3 – Seis (6) Folios
8. Inclusión de NP y aprobación corte-3 – Once (11) Folios
9. Parafiscales y planillas – Veinticinco (25) Folios
10. Certificación ambiental – Un (1) Folio

Cordialmente,

FABIÁN HIPÓLITO SILVA LEGUIZAMÓN
Director de infraestructura.

Anexo: Cincuenta y tres (53 – Folios)

Elaboró: Anderson Amadel Reyes Jiménez – Asistente / Dirección de Infraestructura.
Revisó y Aprobó: Fabián Hipólito Silva Leguizamón – Director de Infraestructura.

Documento firmado electrónicamente - 2026-09-04 16:11:44

FIRMAS:



Nombre:FABIAN HIPOLITO SILVA LEGUIZAMON
Dependencia:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Fecha:2026-09-04 16:11 PM

APROBÓ:

No se seleccionó personal para aprobación

RADICADOR:

Nombre:FABIAN HIPOLITO SILVA LEGUIZAMON
Dependencia:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Fecha:2026-09-04 15:55 PM

Este documento radicado con número 20263400031573 de fecha 2026/09/04 15:55, generado mediante el Sistema de Gestión Documental ORFEO ha sido firmado electrónicamente:

Documento firmado electrónicamente - 2026-09-04 16:11:44

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	**INFORME DE SUPERVISIÓN**		**CÓDIGO: GJC-FT35**	LA TERMINAL.
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	FORMATO	VERSIÓN N° 13 DE ABRIL 2021	

ESTE FORMATO APLICA PARA LOS CONTRATOS DE: *SERVICIOS, COMPRAVENTAS, SUMINISTROS E INTERVENTORÍA.*
NO APLICA PARA LOS CONTRATOS DE: *PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES – APOYO A LA GESTIÓN, CONSULTORIAS Y ASESORIAS. REMÍTASE AL FORMATO GJC-FT49.*

INFORME No. 3

CONTRATO No. TT-50-2025

Porcentaje de ejecución	**FÍSICA**	**PRESUPUESTAL**
	71%	**49%**

(Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:

Contratista	DISERRA S.A.S.
Identificación NIT / C.C.	900.695.347-7
Objeto	Prestar el servicio de suministro y/o alquiler de materiales y herramientas requeridos para los procesos de mantenimiento de las infraestructuras de la Terminal de Transporte S.A., y demás áreas propias y/o administradas.
Plazo inicial	DOCE (12) MESES
Fecha de Iniciación	15/04/2025
Fecha de Finalización	14/04/2026
Nombre Supervisora	FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
Cargo	Director de Infraestructura.

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)

Tipo de Modificación	Fecha de firma de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)
ADICIÓN	NO APLICA	$ 0
PRORROGA	NO APLICA	Indicar el tiempo de la prorroga
SUSPENSIÓN	NO APLICA	Indicar las fechas de inicio y fin de la suspensión
OTRO SI No.	NO APLICA	Indicar Clausula modificada

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 1.260.000.000
Valor adiciones / Reducciones	$ -
Valor total del contrato (con adición / reducción si aplica)	$ 1.260.000.000
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	$ 611.958.515
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$ 648.041.485
Saldo pendiente por reintegrar (cuando aplique)	$ -

3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

No. C.D.P.	20250077	**VALOR C.D.P.**	$ 1.152.800.000	**FECHA C.D.P.**	22/01/2025
No. C.R.P.	20250479	**VALOR C.R.P.**	$ 1.152.800.000	**FECHA C.R.P.**	9/04/2025
ADICIÓN (si aplica)	$ -				
No. C.D.P.		**VALOR C.D.P.**	$ -	**FECHA C.D.P.**	
No. C.R.P.		**VALOR C.R.P.**	$ -	**FECHA C.R.P.**	

4. INFORMACIÓN DE GARANTÍAS - PÓLIZAS: Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Tipo de póliza	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Valor amparado	Observaciones
Manejo del anticipo				
Cumplimiento	9/04/2025	9/10/2026	$ 252.000.000,00	20%
Calidad del bien	Se ampara 1 año, 6 meses y 1 días		$ 252.000.000,00	20%
Calidad del servicio	9/04/2025	9/10/2026	$ 252.000.000,00	20%
Estabilidad de la obra				
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	9/04/2025	9/04/2029	$ 63.000.000,00	5%
Responsabilidad civil extracontractual				

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: GJC-FT35	LA TERMINAL
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	FORMATO	VERSIÓN N° 13 DE ABRIL 2021	

5. CERTIFICACIONES PARA PAGOS SUSCRITAS POR EL SUPERVISOR

Certificado No.	Fecha de Certificación	Valor Certificado	Observaciones
Certificado No. 1	19/08/2025	$ 252.755.917	Factura No.910
Certificado No. 2	27/11/2025	$ 204.803.461	Factura No.1090
Certificado No. 3	23/12/2025	$ 154.399.137	Factura No.1165

6. PAGOS EFECTUADOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA O INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA

Número Comprobante de Egreso	Valor pagado	Fecha del comprobante de pago	Observaciones
1 - TRANSF-202502922	$ 252.755.917,00	15/09/2025	Factura No.910
2 - TRANSF-202503890	$ 204.803.459,00	10/12/2025	Factura No.1090
3 - TRANSF-20260155	$ 131.610.640,00	8/01/2026	Factura No.1165
	$ 21.073.806,00	8/01/2026	

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

(Diligenciar con cada una de las obligaciones específicas establecidas en el contrato)

Obligación según la cláusula del contrato	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Observaciones
1. Suministrar los insumos de ferretería y construcción de acuerdo con las órdenes de pedido realizadas por el supervisor del contrato dentro del día hábil siguiente a la remisión del pedido. Acuerdo de Niveles de Servicio (ANS) 1: En caso de incumplimiento por parte del contratista en los tiempos establecidos en la presente obligación, el contratista reconocerá a favor de la Terminal de Transporte S.A., un valor equivalente al 0,05% respecto del valor mensual a facturar de cada ítem no entregado por parte del contratista para su pago en cada día de retraso que se presente.	**S**	Radicado No.20250310206212	
2. Cumplir a cabalidad con las condiciones técnicas de los bienes, de acuerdo con lo previsto en las especificaciones técnicas.	**S**	Radicado No.20250310206212	
3. Cumplir con las normas técnicas colombianas que regulan los bienes objeto de este contrato.	**S**	Radicado No.20250310206212	
4. Prestar el servicio de atención de llamadas y atender las situaciones que requieran atención inmediata con el fin de garantizar el suministro de insumos los 365 días del año.	**S**	Radicado No.20250310206212	
5. Reemplazar los bienes cuando presenten defectos de calidad o funcionamiento, o cuando no cumplan con las especificaciones y/o condiciones técnicas exigidas en los Documentos del Proceso dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificación de los defectos por parte del supervisor. Acuerdo de Niveles de Servicio (ANS) 2: En caso de incumplimiento por parte del contratista en los tiempos establecidos en la presente obligación, el contratista reconocerá a favor de la Terminal de Transporte S.A., un valor equivalente al 0,01% respecto del valor mensual a facturar de cada ítem no entregado por parte del contratista para su pago en cada día de retraso que se presente.	**S**	Radicado No.20250310206212	
6. Los insumos y materiales deben ser nuevos y con marcas registradas en mercado para tráfico pesado y entregados en las zonas administradas por la Terminal de Transporte S.A. Lo anterior, de acuerdo a las instrucciones proferidas por el supervisor del contrato al momento de ordenar el pedido.	**S**	Radicado No.20250310206212	
7. La facturación de los insumos solicitados debe coincidir en su valor con el precio presentado en la oferta económica.	**S**	Radicado No.20250310206212	
8. La facturación debe expedirse y radicarse con el supervisor del contrato hasta el día veinticinco (25) de cada mes, de lo contrario deberá expedirse en el mes siguiente.	**S**	Radicado No.20250310206212	Factura No.1165
9. Garantizar que los elementos e insumos a suministrar sean de primera calidad.	**S**	Radicado No.20250310206212	
10. Garantizar que los insumos enviados a las zonas administradas por la Terminal, cumplan con las normas ambientales vigentes y cuenten con las aprobaciones de los entes competentes.	**S**	Radicado No.20250310206212	
11. Garantizar la dotación industrial al personal encargado de realizar los despachos de los insumos, así como dar cumplimiento a la norma de seguridad industrial en su infraestructura física y en sus procedimientos.	**S**	Radicado No.20250310206212	
12. Asumir los costos de transporte, logística y demás necesarios para la entrega de los insumos de ferretería y construcción solicitados por la supervisión.	**S**	Radicado No.20250310206212	
13. Informar a la Entidad contratante cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales.	**S**	Radicado No.20250310206212	

14. Todas las demás obligaciones que sean necesarias para el efectivo cumplimiento del contrato.	**S**	Radicado No.20250310206212	

NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO: Si se presenta alguna novedad durante la ejecución del contrato y presentación del informe; se debe describir la novedad y las acciones tomadas por el supervisor:

8. CUMPLIMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El supervisor deberá relacionar la información de objeto de certificación de cumplimiento (Cuando Aplique)

ACTIVIDAD	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Fecha	Observaciones
1. Procurar el cuidado integral de su salud.	**S**	Radicado No.20250310206212	23/12/2025	
2. Realizar el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social (Entidad de Promotora de Salud - EPS, Administradora de Riesgos Laborales – ARL, Administradora de Fondo de Pensiones – AFP) y todas las tasas parafiscales que le correspondan dentro de los términos previstos por las normas legales vigentes, manteniendo a disposición del contratante los registros y la documentación apropiada que confirme tales pagos y cobertura. Pagos exigidos para ingresar a la Terminal.	**S**	Radicado No.20250310206212	23/12/2025	
3. Estar afiliados al Sistema General de Riegos Laborales por la totalidad de los contratos suscritos con la Terminal de Transporte S.A. en el nivel de riesgo de la actividad económica de los servicios que preste a la Terminal.	**S**	Radicado No.20250310206212	23/12/2025	
4. Contar con los permisos, licencias o autorizaciones por los entes del Gobierno que corresponda para prestar los servicios contratados como lo establezca la Ley nacional vigente de Colombia según corresponda, para mostrar la competencia e idoneidad.	**NA**	Radicado No.20250310206212	23/12/2025	NO APLICA
5. Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo. (Si aplica).	**NA**	Radicado No.20250310206212	23/12/2025	NO APLICA
6. Poseer la competencia (Educación, Experiencia y habilidades), licencias o certificados requeridos y necesarios para ejecutar los trabajos correspondientes en forma segura y de calidad, manteniendo a disposición del contratante los registros y la documentación apropiada que confirme tales competencias y aptitudes.	**S**	Radicado No.20250310206212	23/12/2025	
7. Informar al supervisor del contrato la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales en la ejecución del contrato celebrado.	**S**	Radicado No.20250310206212	23/12/2025	
8. Exigir al personal que laboran en las diversas áreas, circular solamente por los lugares relacionados con su trabajo o que le hayan sido asignadas por la Terminal de Transporte S.A.	**S**	Radicado No.20250310206212	23/12/2025	
9. Evitar la obstrucción de pasillos, escaleras o áreas previstas para circulación de personas.	**S**	Radicado No.20250310206212	23/12/2025	
10. Coordinar con la Terminal de Transportes S.A. los horarios de ingresos de materiales, maquinaria y/o vehículos, con el fin de garantizar la seguridad de los servidores y visitantes.	**S**	Radicado No.20250310206212	23/12/2025	
11. Notificar a la Terminal de Transporte S.A. en el evento que se requiera efectuar trabajos con equipos sonoros (mayores a 80 decibeles) en horarios no estipulados, que puedan afectar las actividades de los trabajadores con el fin de coordinar la programación de dichas actividades, las cuales no deberán superar las dos (2) horas de ruido y contemplar como mínimo Dos (2) horas de descanso con posterioridad a la operación de los equipos.	**S**	Radicado No.20250310206212	23/12/2025	
12. Mantener capacitados en cuanto a hojas de seguridad, seguridad industrial y normas de impacto ambiental al personal asignado a la Terminal de Transporte S.A. durante el desarrollo del contrato.	**S**	Radicado No.20250310206212	23/12/2025	

13. Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales los accidentes de trabajo y enfermedades laborales. PARAGRAFO PRIMERO: El Contratista y la Terminal de Transporte S.A. en conjunto revisarán los requerimientos específicos y particulares de seguridad y salud en el trabajo, y de común acuerdo se asignará o no el trabajo con relación a la capacidad de El Contratista para cumplir con los estándares de seguridad y salud en el trabajo en los lugares donde se deben ejecutar los trabajos. PARAGRAFO SEGUNDO: La implementación de los requisitos establecidos en la presente cláusula, no exime al contratista del cumplimiento de las obligaciones y requisitos contenidos en otras normas del Sistema General de Riesgos Laborales vigentes. PARAGRAFO TERCERO: El Contratista es el único responsable ante la Terminal de Transporte S.A. y ante las autoridades nacionales y locales por el cumplimiento de los requisitos y obligaciones en seguridad y salud en el trabajo que adquiere con ocasión del contrato.	**S**	Radicado No.20250310206212	23/12/2025	

9. CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

El supervisor deberá relacionar la información de objeto de certificación de cumplimiento (cuando aplique)

Entrega de informes según clausula de contrato	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Fecha	Observaciones
El contratista debe contar con las certificaciones de la procedencia legal de materiales pétreos y de madera (cuando se utilicen).	**NA**	Radicado No.20250310206212	23/12/2025	NO APLICA
El contratista debe llevar el registro de los escombros generados.	**NA**	Radicado No.20250310206212	23/12/2025	NO APLICA
El contratista debe garantizar en el momento de la prestación del servicio, que el personal de la empresa contratista cuente con las hojas de datos de seguridad de los productos químicos utilizados, así como con los elementos de protección personal apropiados.	**NA**	Radicado No.20250310206212	23/12/2025	NO APLICA
El personal de la empresa contratista debe cumplir con buenas prácticas de almacenamiento de materiales, manejo de productos químicos y de residuos. Así mismo, no debe verter residuos líquidos en sifones o piletas.	**NA**	Radicado No.20250310206212	23/12/2025	NO APLICA
El manejo de los residuos peligrosos generados (por ejemplo: tarros de pintura y sustancias químicas, envases de plaguicidas, lubricantes, combustibles y disolventes, luminarios, baterías y balastros inservibles, entre otros) así como el transporte de los mismos, debe cumplir con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, compilatorio del Decreto 4741 de 2005, Art. 10 literales d y e, ó la normativa que lo sustituya.	**NA**	Radicado No.20250310206212	23/12/2025	NO APLICA
Contratista debe entregar a la Terminal el certificado de disposición final o de aprovechamiento de los RESPEL generados (por ejemplo: tarros de pintura y sustancias químicas, envases de plaguicidas, lubricantes, combustibles y disolventes, luminarios, baterías y balastros inservibles, entre otros) durante el servicio en sitios autorizados por la autoridad ambiental.	**NA**	Radicado No.20250310206212	23/12/2025	NO APLICA
Designar un representante de Gestión ambiental responsable del tema durante toda la vigencia del contrato, para que coordine, apoye y garantice el cumplimiento de la normativa ambiental y el control de los impactos ambientales asociados a la ejecución del contrato.	**NA**	Radicado No.20250310206212	23/12/2025	NO APLICA

El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

10 .CERTIFICACIÓN

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con sus obligaciones contractuales, en particular, acreditó los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente.

Fecha del Informe 15/01/2026


Proyectó ANDERSON AMADEL REYES JIMÉNEZ

Supervisor

Nombre FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN

Cargo Director de Infraestructura.

Firma



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**		**CÓDIGO: GAF-FT35**	LA TERMINAL.
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORMATO	VERSIÓN N°10 DE AGOSTO DE 2022	

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, D. C.; **DÍA** 23 **MES** 12 **AÑO** 2025

CONTRATO No. **TT-50-2025**

NOMBRE CONTRATISTA: DISERRA S.A.S.

IDENTIFICACIÓN: **NIT** y/o **C.C.** 900.695.347-7

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar el servicio de suministro y/o alquiler de materiales y herramientas requeridos para los procesos de mantenimiento de las infraestructuras de la Terminal de Transporte S.A., y demás áreas propias y/o administradas.

VALOR DEL CONTRATO: **$** 1.260.000.000 **Vr. Letras:** Mil Doscientos Sesenta Millones de Pesos M/Cte

ADICIÓN: **$** 0 **Vr. Letras:** de Pesos M/Cte

VALOR TOTAL CONTRATO: **$** 1.260.000.000 **Vr. Letras:** Mil Doscientos Sesenta Millones de Pesos M/Cte

PLAZO: DOCE (12) MESES **INICIA:** 15/04/2025 **TERMINA:** 14/04/2026

C. D. P. No.: 20250077 **FECHA:** 22/01/2025 **VALOR** **$:** 1.152.800.000

C. R. P. No.: 20250479 **FECHA:** 9/04/2025 **VALOR** **$:** 1.152.800.000

ANTICIPO (%): N/A **FECHA:** **VALOR** **$:**

PERIODO DE PAGO: PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2025

NÚMERO DE PAGO: **3** **VALOR DEL PAGO** **$** 154.399.137

NÚMERO DE FACTURA: 1165 **PLAZO DE PAGO (Días)** Treinta y cinco (35) Días **Según Contrato**

NOTA CRÉDITO: N/A **VALOR** **$:** N/A

Con base en la supervisión a la Ejecución del Contrato, **Certifico**, que el Objeto se cumple a cabalidad por parte del contratista dentro de los términos y las condiciones estipuladas en cada una de las Cláusulas, al igual que las obligaciones contractuales y requisitos de Ejecución.

¿Cumple con las afiliaciones, aportes al sistema de seguridad integral y pagos de aportes parafiscales?: **SI** **X** **NO**

OBSERVACIONES: *Factura No.1165 con Radicado No.20250310206212 del 22/12/2025

Reporte de centros de costo para pagos: **(Ver documento GAF-FT58 Centro de costos)**

N°. CENTRO DE COSTO	VALOR	N°. CENTRO DE COSTO	VALOR
1010101 (TC-TASA DE USO)	$ 83.492.362		
1020101 (TS-TASA DE USO)	$ 29.735.281		
1030101 (TN-TASA DE USO)	$ 41.171.494		

TOTAL	$ 154.399.137

Reporte Entradas de almacén para pago del periodo certificado: **(En caso que aplique)**

N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR	N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR
EA - 20250562	$ 57.038.663		
EA - 20250563	$ 29.735.280		
EA - 20250564	$ 41.171.497		
EACT - 20250039	$ 3.665.200		

Se Autoriza el Pago en este Certificado de Cumplimiento

NOMBRE DEL SUPERVISOR FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN **FIRMA:**

CÉDULA No. 1.033.696.126

Corte-3 ferreteria terminados.

LA TERMINAL. BOGOTÁ

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20250562

ORDENDE COMPRA. No	OC 20250588	FECHA	19/12/2025
PROVEEDOR	DISERRA SAS	NIT	900695347
CENTRO DE COSTO	DIR RECURSOS FISICOS		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	1 - ALMACEN TERMINAL SALITRE		
OBSERVACIÓN	INGRESO DE INSUMOS DE FERRETERIA, SGN TT-50-2025 Y REMISION # 9 , PARA USO T-SALITRE, DIC-2025		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
C10	ADAPTADORE MACHO DE 1/2 PVC PRESION	UND	10.00	556	5,557
C26	ARENA DE PENA / LONA	BU	82.00	12,439	1,020,004
C51	BROCA PARA METAL 5/16 PLG	UND	10.00	15,375	153,748
C52	BROCHA DE 3 PULGADAS	UND	14.00	8,393	117,503
C57	CABLE # 12 POR 100 MTRS	RO	10.00	353,282	3,532,824
C60	CABLE TRENZADO DE 3X12	MT	50.00	11,761	588,039
C69	CEMENTO GRIS	BU	41.00	47,445	1,945,257
C216	RODILLO DE FELPA 6	UND	2.00	10,817	21,634
C217	RODILLO DE FELPA 9	UND	8.00	19,880	159,041
C226	SEMICODO DE 3 PVC PRESION	UND	4.00	17,850	71,400
C269	THINER	GL	5.00	41,368	206,840
C653	BROCHA DE 2 CERDA	UND	10.00	5,393	53,931
C700	DISCO CORTE METAL 4 1/2	UND	14.00	5,837	81,717
C714	HOJA DE SEGUETA REF12-18	UND	5.00	5,635	28,173
C723	LIJA 180	UND	10.00	1,930	19,302
C724	LIMPIADOR PVC X 1/4	CR	3.00	66,745	200,234
C940	XILOL DISOLVENTE PARA PINTURA TRAFICO	GL	5.00	66,145	330,725
C1136	CABLE ENCAUCHETADO 4/0	MT	20.00	37,855	757,102
C1143	CANAL BASE 9 P/DRYWALL	UN	14.00	11,821	165,500
C1172	ESTOPA	KG	2.00	15,599	31,197
C1198	PARAL BASE 9 P/DRYWALL	UN	20.00	15,188	303,759
C1221	SIKAFLEX BLANCO	UN	40.00	71,932	2,877,277
C1352	LAMINA SUPERBOARD 6 mm	UN	20.00	96,415	1,928,300
C1377	AMARRE PLASTICO 30 CM X 100 UNIDADES	PQ	2.00	14,185	28,370
C1616	BROCA METAL 3/16	UN	10.00	7,687	76,874
C1806	TORNILLO DE CABEZA LENTEJA BROCA 8X 1/2	UN	700.00	154	107,457
C2022	PINTURA ESMALTE GRIS TIPO USO INTERIOR Y EXTERIOR	GL	50.00	139,393	6,969,652
C2029	PINTURA TRAFICO AMARILLA	GL	10.00	132,000	1,319,996
C2039	UNION PVC PRESION DE 1 /4 PLG	UN	10.00	4,760	47,600
C2046	VINILO BLANCA 5 AÑOS X 5 GALONES NORMA NTC 5828	CA	2.00	532,403	1,064,805

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
C2156	CUCHILLAS DE BISTURI	UN	2.00	12,136	24,271
C2165	BREAKER ENCHUFABLE 100 A 25 KA ABB	UN	7.00	393,631	2,755,414
C2508	PEGANTE PVC EN HUMEDO	OC	2.00	113,086	226,171
C2654	TORNILLO PARA DRYWALL NEGRO N°6 X 1/2 PLG	UN	2,000.00	94	188,020
C2675	SOLDADURA PVC AZUL (TRABAJO HUMEDO) POR 1/4	CR	2.00	129,393	258,785
C2745	LAMPARA LED 18W INCRUSTAR REDONDA	UN	10.00	16,756	167,564
C2795	DISCO FLAP 4 1/2 PARA LIJAR	UN	10.00	11,900	119,000
C2819	PINTURA ESMALTE BLANCO USO INTERIOR Y EXTERIOR	GL	30.00	129,535	3,886,052
C2867	CHAZO PUNTILLA DE 1 1/4 PLG	UN	200.00	370	74,018
C3096	DISCO CORTE MADERA 4PLG 1/2	UN	2.00	19,385	38,770
C3646	MASILLA POLIESTER HUESO DURO P-1500 CON CATALIZADOR	GL	1.00	275,286	275,286
C3658	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15X4MM DE 6MTS	UN	2.00	126,103	252,206
C3973	PERFIL PERFORADO ANGULO ESQUINERO 90 GRADOS 2.44MT	UN	8.00	16,636	133,090
C3998	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 7 X 0.055 PULGADAS	UN	3.00	15,982	47,945
C4011	VARILLA CORRUGADA 3/8PLG X 6 MTS	UN	5.00	26,380	131,900
C4037	TUBO 2 X 6M SANITARIO	UN	3.00	72,506	217,517
C4046	BLOQUE N4 ESTANDAR 10 X 20 X 30 CM	UN	150.00	2,380	357,000
C4078	PINTURA TRAFICO GRIS CENIZA	GL	1.00	143,501	143,501
C4087	CHAZO SUPRA 1/4 - 1 - 1/8 CON TORNILLO	UN	400.00	569	227,528
C4089	ELECTRODO 6013 3/32	KG	10.00	35,000	350,003
C4095	TORNILLO MADERA 1 PLG	UN	2.00	5,593	11,186
C4097	LIJA #60	UN	20.00	2,380	47,600
C4114	PLACA DE YESO ST 1/2PG 1.22X2.44M	UN	1.00	238,000	238,000
C4135	VARILLA CORRUGADA 1 PLG	UN	1.00	127,330	127,330
C4150	CINTA TEFLON PTFE BASIC 1-PULG	UN	6.00	4,760	28,560
C4176	ESMALTE 3-1 NEGRO	UN	2.00	190,400	380,800
C4194	ADAPTADOR MACHO DE 1.1/4 PLG PVC PRESION	UN	10.00	4,284	42,840
C4195	MIXTO	M3	1.00	302,724	302,724
C4196	BISCOCHO SANITARIO GRANDE	UN	1.00	95,200	95,200
C4197	DISCO DE CORTE PARA METAL 9 PULGADAS	UN	6.00	26,180	157,080
C4198	PAQUETE DE REGLETA PLASTICA CONEXION 15A X 20 UND	UN	1.00	22,610	22,610
C4199	CABLE HDMI X 20 METROS	UN	1.00	101,150	101,150
C4200	BALDOSA DE GRANITO GRIS OSCURO DE 30X30	CJ	9.00	67,830	610,470
C4201	"BROCA HSS 3/32 PLG METAL "	UN	10.00	8,330	83,300
C4202	BROCA HSS 1/4 PLG METAL	UN	10.00	9,520	95,200
C4203	BROCA HSS 9/32 PLG METAL	UN	10.00	9,520	95,200
C4204	VARILLA CORRUGADA 5/8 PLG	UN	5.00	61,880	309,400
C4205	REPISA FLOTANTE 80 X 25	UN	2.00	83,300	166,600
C4206	TORNILLO DE MADERA DE 1 1/4 PLG	PQ	10.00	7,140	71,400
C4207	TORNILLO DE MADERA DE 1 3/4 PLG	PQ	10.00	7,140	71,400
C4208	TORNILLO DE MADERA DE 1 5/8 PLG	PQ	10.00	7,140	71,400

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
C4209	TORNILLO CABEZA DE LENTEJA 8X3/4 PLG	PQ	2.00	19,278	38,556
C4210	TORNILLO CABEZA DE LENTEJA 8X2 PLG	PQ	2.00	21,420	42,840
C4211	YEE DE 4 PLG SANITARIA	UN	6.00	24,990	149,940
C4212	YEE REDUCCION SANITARIA 3X2 PLG	UN	5.00	35,700	178,500
C4213	YEE REDUCCION SANITARIA 4X3 PLG	UN	5.00	39,270	196,350
C4214	TUBO ESTRUCTURAL DE 6 METROS DE 100 X100 MM CAL 2MM	UN	10.00	261,800	2,618,000
C4215	TUBO ESTRUCTURAL DE 6 METROS DE 200 X 50 MM CAL 2MM	UN	2.00	535,500	1,071,000
C4216	PISO VINILICO SPC NATURAL PINE 3.2/1MM CAJA 3.1 M2	UN	14.00	249,900	3,498,600
C4217	GUARDAESCOBA PVC 2.40M	UN	15.00	65,450	981,750
C4218	DISCO CORTE METAL TRONZADORA 14 PLG	UN	5.00	73,780	368,900
C4219	KORAZA NEGRO	GL	5.00	214,200	1,071,000
C4220	PLATINAS DE 15X15 1/8 PLG	UN	10.00	53,550	535,500
C4221	CHAZOS EXPANSIVOS 3/8 X 2 1/2	UN	30.00	2,618	78,540
C4222	PLIEGO DE LIJA 150	UN	20.00	2,499	49,980
C4223	ESTUCO SUPERMASTICK	CA	10.00	86,870	868,700
C4224	GUARDAESCOBAS MEDIA CANA 6CM X 3M	MT	10.00	61,880	618,800
C4225	RODILLO EPOXICO 9 PLG	UN	1.00	29,750	29,750
C4226	ANGULO 6M X 2 X 1/8 PLG	UN	4.00	95,200	380,800
C4227	PLACA SUPERBOARD 20 MM	UN	8.00	273,700	2,189,600
C4228	TUBO CIRCULAR DE 2 PLG CAL 16	UN	2.00	178,500	357,000
C4229	MALLA CON VENA 0.50X2MT	UN	2.00	8,449	16,898
C4230	ALAMBRE NEGRO 1KG	UN	1.00	16,660	16,660
C4279	TUBO PRESION 1/2X6 MTS	UN	3.00	27,370	82,110
C4280	TUBO 1.1/4X1M PRESION	UN	2.00	26,180	52,360
C4281	CODO 90 X 1/2 PRESION	UN	10.00	1,190	11,900
C4282	LLAVE JARDIN DE BOLA	UN	3.00	83,300	249,900
C4283	DISCO CORTE FINO T41 4-1/2 PLG X0.045 PLG	UN	10.00	166,600	1,666,000
C4284	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO. 7 PLG	UN	3.00	95,200	285,600
C4285	CODO SANITARIO 90 GRADOS 2 C X C	UN	2.00	4,760	9,520
C4286	TORNILLO DE 3 PLG CON ARANDELA Y TUERCA	UN	40.00	2,380	95,200
				TOTAL	57,038,663

ELABORO
SERGIO ORLANDO BEJARANO NORIEGA

LA TERMINAL. BOGOTÁ	**Terminal de Transporte S.A.** **NIT. 860.052.155-6** **ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO** **No. EA - 20250562**

ORDENDE COMPRA. No	OC 20250588	FECHA	19/12/2025
PROVEEDOR	DISERRA SAS	NIT	900695347
CENTRO DE COSTO	DIR RECURSOS FISICOS		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	1 - ALMACEN TERMINAL SALITRE		
OBSERVACIÓN	INGRESO DE INSUMOS DE FERRETERIA, SGN TT-50-2025 Y REMISION # 9 , PARA USO T-SALITRE, DIC-2025		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
C4287	TUBO CUADRADO 3/4 X 3/4PG X 1.5MM C16 X 6M	UN	4.00	83,300	333,200
C4288	TUBO RECTANGULAR 100 X 50 MM CAL 2MM	UN	2.00	357,000	714,000
C4289	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2 X 0.045 PLG	UN	10.00	8,330	83,300
C4290	ANTENA TDT	UN	2.00	238,000	476,000
C4314	VRSOL GALON	GL	2.00	202,300	404,600
				TOTAL	57,038,663

ELABORO
SERGIO ORLANDO BEJARANO NORIEGA

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20250563

ORDENDE COMPRA. No	OC 20250589	FECHA	19/12/2025
PROVEEDOR	DISERRA SAS	NIT	900695347
CENTRO DE COSTO	DIR RECURSOS FISICOS		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	2 - ALMACEN TERMINAL SATELITE DEL		
OBSERVACIÓN	INGRESO DE INSUMOS DE FERRETERIA, SGN TT-50-2025 Y REMISION # 11 , PARA USO T-SUR, DIC-2025		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
C20	AMARRE PLASTICO DE 20 CMTRS	PQ	2.00	9,017	18,033
C52	BROCHA DE 3 PULGADAS	UND	6.00	8,393	50,358
C116	INTERRUPTOR SENCILLO PLASTICO	UND	6.00	6,085	36,507
C215	RODILLO DE FELPA 3	UND	4.00	7,486	29,945
C272	TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA	UND	10.00	7,280	72,804
C688	CINTA MALLA X ROLLO	RO	2.00	13,830	27,660
C736	PANEL LED 18W CIRCULAR DE SOBREPONER	UND	30.00	19,371	581,125
C1135	CABLE ENCAUCHETADO 3 x 14	MT	50.00	9,408	470,407
C1221	SIKAFLEX BLANCO	UN	10.00	71,932	719,319
C1377	AMARRE PLASTICO 30 CM X 100 UNIDADES	PQ	1.00	14,185	14,185
C1767	FLEXOMETRO 8 METROS STANLEY	UN	1.00	44,928	44,928
C1998	CINTA DOBLE FAZ 1 PLGX 5 METROS	RO	2.00	28,270	56,539
C2308	ACOPLE 1/2 X 1/2 40 CM PLASTICO LAVAMANOS	UN	10.00	4,530	45,303
C2405	CERRADURA SENCILLA PORTACANDADO	UN	10.00	28,953	289,527
C2426	ABRAZADERA DOBLE OREJA DE 1/2	UN	100.00	582	58,191
C2448	TEMPORIZADOR A 110V	UN	5.00	172,625	863,125
C2679	CARTUCHO PUSH PARA LAVAMANOS	UN	5.00	217,035	1,085,173
C2865	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 24W 27cm	UN	10.00	41,786	417,857
C2872	TOMA CORRIENTE DOBLE DE SOBREPONER 110V	UN	10.00	8,625	86,251
C3450	CINTA AISLANTE SUPER33	RO	4.00	28,755	115,021
C3504	PASTA FUNDENTE PARA SOLDAR E COBRE DE 55 GRS	UN	3.00	32,687	98,061
C3587	CANDADO YALE 20 MILIMETROS	UN	10.00	20,688	206,882
C3931	CONECTOR EMPALME RESORTE ROJO/ AMARILLO 6(16) 5(12/14) 3(10) 3M X 100	PQ	1.00	152,999	152,999
C3933	TOMA CORRIENTE DOBLE 110V LEVITON CON TAPA INCRUSTAR	UN	6.00	14,161	84,966
C3962	CAJA FUNDICION ALUMINIO 5800 CON SALIDA 3/4 PULGADA 4 HUECOS	UN	10.00	23,800	238,000
C4087	CHAZO SUPRA 1/4 - 1 - 1/8 CON TORNILLO	UN	200.00	569	113,764
C4106	CAJA OCTAGONAL RAWELT 5 HUECOS 1/2	UN	10.00	23,800	238,000
C4108	BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR 1 X 40 AMP 10 KA	UN	17.00	21,420	364,140

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
C4142	OMEGA PARA PVC 2-5/16 X 3/4PLG X 0.35MM X 2.44M	UN	8.00	6,545	52,360
C4175	IMPERMEABILIZANTE INVECRYL GRIS 5GL SAPOLIN	CA	2.00	702,100	1,404,200
C4224	GUARDAESCOBAS MEDIA CANA 6CM X 3M	MT	6.00	61,880	371,280
C4231	MANGUERA HOUSEKING 1 - 1/2 PLG X 100 PRESION DE TRABAJO 150 PSI	UN	1.00	380,800	380,800
C4232	CINTA DOBLE FAZ FILMICA	UN	4.00	53,550	214,200
C4233	ADAPTADOR MACHO 1/2 COBRE	UN	15.00	5,950	89,250
C4234	VARILLA DE SOLDADURA DE COBRE FOSFORADO	UN	10.00	198,730	1,987,300
C4235	MASILLA SUPERMASTICK	CA	1.00	92,820	92,820
C4236	TAPA PLASTICA OCTAGONAL CIEGA	UN	6.00	5,950	35,700
C4237	TAPA CIEGA 4 X 4 GALVANIZADA	UN	6.00	3,570	21,420
C4238	ANGULO 3X2 - 1 1/4 PLG X 3/4 PLG 0.35MM - 2440 MM PVC	UN	12.00	5,355	64,260
C4239	CIELORASO TIVOLI PVC 3.48M2 BLANCO 290X30CM 7MM	UN	5.00	105,910	529,550
C4240	MARCO ENSAMBLE CIELO RASO 60X60	UN	6.00	53,550	321,300
C4241	KIT DE SUJECION PARA VIDRIO TEMPLADO (UN TORNILLO-DOS ARANDELAS DE NYLON - UNA ARANDELA METALICA Y UN	UN	20.00	29,750	595,000
C4242	EXTRACTOR AIRE 16 CM X 16 CM	UN	4.00	65,450	261,800
C4243	CINTA DEMARCACION PELIGRO-NO PASE 500M	UN	4.00	80,920	323,680
C4244	LIMA TRIANGULAR PARA AFILAR, DE 6 PULGADAS	UN	1.00	14,280	14,280
C4245	BROCA HSS 3/16 PULGADAS	UN	10.00	5,355	53,550
C4246	TIJERA AVIACIÓN 10 PULGADAS	UN	1.00	55,930	55,930
C4247	"RIEL CAJON MARRON 35CM FIXSER "	UN	10.00	8,330	83,300
C4248	RIEL EXTENSIÓN TOTAL ZINC PESADO 45X500 MM	UN	4.00	44,030	176,120
C4249	GRIFERIA LAVAMANOS INSTITUCIONAL TEMPORIZADOR DIAGONAL PUSH SENSI DACQUA	UN	1.00	285,600	285,600
C4250	ACCESORIO PERFIL PERIMETRAL CORNIZA PVC 10 MM X 6 MTS	UN	2.00	3,808,000	7,616,000
C4251	SUPER BONDER 3 GRAMOS	UN	2.00	20,230	40,460
C4252	COPA DE 5 PULGADAS FINO PARA DESBASTE Y PULIDO DE PIEDRA GRANO 80	UN	1.00	166,600	166,600
C4253	ESQUINERO BLANCO NEVADO 1X22MM 2.4M	UN	20.00	8,449	168,980
C4254	CINTA PAPEL 75 METROS X 50 MM	UN	2.00	14,280	28,560
C4291	SUMINISTRO DE SILLAS PLASTICAS CON ESPALDAR ALTO X 6 UND	UN	6.00	267,750	1,606,500
C4296	BASE Y VARILLA CAPTADORA (EP) 8-10MM 5/8 PLG X60CM	UN	6.00	142,800	856,800
C4304	CAMPANA ECO BAY 100W 8000 LUMENES	UN	10.00	101,150	1,011,500
C4305	CABLE DESNUDO NO 2/0 AWG ACSR ALUMINIO NUCLEO ACERO	MT	300.00	8,330	2,499,000
C4306	TUBO CONDUIT SCH40 3/4 X 3M	UN	10.00	19,040	190,400
C4307	ENCLAVAMIENTO MECANICO PARA CONTACTOR A 09-A 40	UN	5.00	65,450	327,250
C4308	CONTACTOR 32A BOBINA 220V AC	UN	10.00	20,230	202,300
C4309	TERMINAL DE PVC SCH40 3/4	UN	10.00	10,710	107,100

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
C4310	CONECTORES BIMETALICOS- CONECTOR BIMETALICO 2 PERNOS CABLE 1/0-400 MCM	UN	15.00	53,550	803,250
C4311	BROCA SDS RANURADA 1/4 PLG X 4 PLG PARA MURO	UN	3.00	20,230	60,690
C4312	BROCA SDS RANURADA 5/16 PLG X 4 PLG MURO	UN	3.00	19,040	57,120
				TOTAL	29,735,280

ELABORO
SERGIO ORLANDO BEJARANO NORIEGA

LA TERMINAL. BOGOTÁ

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20250564

ORDENDE COMPRA. No	OC 20250590	FECHA	19/12/2025
PROVEEDOR	DISERRA SAS	NIT	900695347
CENTRO DE COSTO	DIR RECURSOS FISICOS		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	3 - ALMACEN TERMINAL SATELITE DEL		
OBSERVACIÓN	INGRESO DE INSUMOS DE FERRETERIA, SGN TT-50-2025 Y REMISION # 12 PARA USO TERMINAL NORTE, DIC-2025		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
C20	AMARRE PLASTICO DE 20 CMTRS	PQ	1.00	9,017	9,017
C51	BROCA PARA METAL 5/16 PLG	UND	3.00	15,375	46,124
C116	INTERRUPTOR SENCILLO PLASTICO	UND	5.00	6,084	30,422
C217	RODILLO DE FELPA 9	UND	6.00	19,880	119,281
C280	TUBO CONDUIT DE 1/2	UN	1.00	14,280	14,280
C283	TUBO LED REF. T 8 18 W	UND	2.00	11,583	23,165
C286	TUBO PVC SANITARIO DE 2	MT	3.00	103,530	310,590
C829	REGISTRO CORTINA DE 1	UND	1.00	100,728	100,728
C903	SIKAFLEX GRIS	UND	4.00	80,094	320,377
C940	XILOL DISOLVENTE PARA PINTURA TRAFICO	GL	4.00	66,145	264,580
C1048	REGISTRO CORTINA DE 2	UN	1.00	499,800	499,800
C1221	SIKAFLEX BLANCO	UN	4.00	71,932	287,728
C1357	TUBO DE 1.1/2 SANITARIO x 6 m	UN	1.00	83,300	83,300
C1633	GRIFERIA LAVAPLATOS MONO LLAVE	UN	1.00	179,902	179,902
C1754	TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS	UN	1.00	82,621	82,621
C1806	TORNILLO DE CABEZA LENTEJA BROCA 8X 1/2	UN	200.00	154	30,702
C2001	CINTA ENMASCARAR DE 2 PLG X 40 METROS	RO	1.00	16,000	16,000
C2144	CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTOS	UN	5.00	6,583	32,915
C2426	ABRAZADERA DOBLE OREJA DE 1/2	UN	100.00	582	58,191
C2830	MINERAL ROJO	UN	1.00	17,850	17,850
C2872	TOMA CORRIENTE DOBLE DE SOBREPONER 110V	UN	10.00	8,625	86,251
C3017	CINTA DOBLE FAZ 3CM	RO	1.00	29,094	29,094
C3110	TAPA CIEGA METALICA GALVANIZADA 5800	UN	10.00	3,025	30,250
C3144	VALVULA BOLA ROSCA 1PLG 1/2	UN	1.00	94,427	94,427
C3204	TORNILLO ESTRUCTURAl PUNTA AGUDA DE 7 x 7//16	UN	200.00	90	18,088
C3269	LAMPARA LED ALUMBRADO PUBLICO CON FOTOCELDA 100 W	UN	15.00	202,300	3,034,500
C3316	PINTURA KORAZA BLANCA EXTERIORES	CA	1.00	545,796	545,796
C3450	CINTA AISLANTE SUPER33	RO	4.00	28,755	115,021
C3959	CODO 90 X 2 PRESION	UN	8.00	32,166	257,326
C4001	PLACA FIBROCEMENTO 10MM 244X122CM	UN	10.00	159,630	1,596,302

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
C4040	CLAVIJA MACHO Y HEMBRA DE 125 V 15 A	UN	4.00	42,857	171,427
C4079	PINTURA TRAFICO PESADO COLOR AZUL	GL	2.00	152,256	304,511
C4084	CANDADO INTEMPERIE 220 50MM	UN	4.00	178,726	714,904
C4087	CHAZO SUPRA 1/4 - 1 - 1/8 CON TORNILLO	UN	200.00	569	113,764
C4108	BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR 1 X 40 AMP 10 KA	UN	10.00	21,420	214,200
C4202	BROCA HSS 1/4 PLG METAL	UN	3.00	9,520	28,560
C4224	GUARDAESCOBAS MEDIA CANA 6CM X 3M	MT	8.00	61,880	495,040
C4245	BROCA HSS 3/16 PULGADAS	UN	3.00	5,355	16,065
C4255	ANGULO ALUMINIO 4X4 L	MT	6.00	53,550	321,300
C4256	CHAPA DE SEGURIDAD YALE	UN	4.00	833,000	3,332,000
C4257	CHAPA MANIJA YALE	UN	2.00	243,950	487,900
C4258	AMARRES PLASTICOS ABRAZADERA DE 50 CM X 100 UNIDADES	PQ	1.00	119,000	119,000
C4259	AMARRES PLASTICOS ABRAZADERA DE 10 CM X 100 UNIDADES	PQ	1.00	32,130	32,130
C4260	TAPA REGISTRO 15 X 15 CM	UN	6.00	29,155	174,930
C4261	TORNILLO DRYWALL 8 X 2	PQ	200.00	29,750	5,950,000
C4262	DESAGUE SENCILLO SIFON BOTELLA	UN	3.00	39,270	117,810
C4263	BISAGRA PARCHE 95 GRADOS RECTA 35MM	UN	8.00	7,140	57,120
C4264	LAPIZ ROJO	UN	6.00	3,570	21,420
C4265	LLAVE PARA CARTUCHO VÁLVULA SANITARIO	UN	1.00	238,000	238,000
C4266	MANIJA ACERO 201 CILINDRICA HUECA CC 96 MM	UN	10.00	11,900	119,000
C4267	KIT EMPAQUES VALVULA SANITARIA BOTON SIMPLE	UN	10.00	249,900	2,499,000
C4268	TORNILLO PANEL DRYWALL PTA AGUDA 6X1-5/8	PQ	200.00	15,470	3,094,000
C4269	CODO 90 X 1.1/2 CXC SANITARIA	UN	6.00	5,950	35,700
C4270	UNION 1.1/2 SANITARIA	UN	2.00	6,069	12,138
C4271	SIFON PLASTICO FLEXIBLE BLANCO 86CM LVP/LVM	UN	2.00	28,560	57,120
C4272	GUARDA ESCOBA PVC NORDICO NATURAL 2400 X 85 X 15MM TIRA STRETTO	UN	6.00	59,500	357,000
C4273	PISO SPC NORDIC NATURAL 122X18X0.5CM 2.635M2	UN	5.00	285,600	1,428,000
C4274	PINTURA EPOXICA BLANCA PINTUCOAT 1 GALON + 1/8 CATALIZADOR	UN	1.00	452,200	452,200
C4275	ACCESORIOS PVC MEDIACAÑA UNIONES DE ESQUINAS	UN	8.00	47,600	380,800
C4276	TEE ALUMINIO 3/4 X 1 X 6 MTS BLANCO	UN	3.00	44,030	132,090
C4277	CANDADO ALTA SEGURIDAD CLAVE 4 DIALES 51MM	UN	1.00	101,150	101,150
C4278	REJILLA DE VENTILACION 30X15	UN	3.00	47,600	142,800
C4292	ADAPTADOR 1/2 PULGADA TERMINAL CONDUIT	UN	20.00	1,190	23,800
C4293	ALAMBRON EN ALUMINIO (BT) 8MM	MT	150.00	8,330	1,249,500
C4294	SOPORTE DEHN SNAP PLASTICO H36 GRAU M6 GRIS	UN	120.00	13,090	1,570,800
C4295	CONECTOR DERIVACION BIMETALICO COBRE / ACERO CINTA /VARILA/AWG 10MM 2 TORN RAY/CH 226 SPT	UN	5.00	77,350	386,750

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
C4296	BASE Y VARILLA CAPTADORA (EP) 8-10MM 5/8 PLG X60CM	UN	12.00	142,800	1,713,600
C4297	CAJA INSPECCION PLASTICA 30X30X20 CM PARA PUESTA A TIERRA	UN	3.00	83,300	249,900
C4298	VARILLA COBRE 5/8 X 2.4 MT	UN	3.00	85,680	257,040
C4299	CONECTOR VPT 5/8 BRONCE VARILLA COPPERWELD	UN	3.00	95,200	285,600
C4300	CONECTOR EN T (EP) 8-10MM BIMETALICO	UN	15.00	47,600	714,000
C4301	CAJA ESTANCA 20 X 20 X 8MM PLASTICA	UN	3.00	59,500	178,500
C4302	CABLE DE COBRE DESNUDO NO. 2 AWG	UN	80.00	41,650	3,332,000
C4303	TOPEX SOLD EPOXICA ULTRA FUERTE BLISTER X 22 GRAMOS TOPEX	UN	10.00	32,130	321,300
C4313	100 METROS DE CABLE N2 ALUMINIO SERIE 8000 NEGRO	UN	100.00	8,330	833,000
				TOTAL	41,171,497

ELABORO
SERGIO ORLANDO BEJARANO NORIEGA

LA TERMINAL. BOGOTÁ	**Terminal de Transporte S.A.** **NIT. 860.052.155-6** **ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DEVOLUTIVOS** **No. EACT - 20250039**

ORDENDE COMPRA. No	OC 20250591	FECHA	19/12/2025
PROVEEDOR	DISERRA SAS	NIT	900695347
CENTRO DE COSTO	TC-TASA DE USO		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN SOLICITANTE	90 - COMPRAS		
ALMACEN RECEPTOR			
OBSERVACIÓN	INGRESO ELEMENTOS MUEBLES, SGN TT-50-2025 Y REMISION # 10 PARA T-SALITRE (G-HUMANA), DIC-2025		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
D366	MUEBLE FLOTANTE EN MADECOR 1,72X66 CM	UND	1.00	1,880,200	1,880,200
D367	MUEBLE FLOTANTE EN MADECOR 1,50X45 CM	UND	1.00	1,785,000	1,785,000
				TOTAL	3,665,200

ELABORO
SERGIO ORLANDO BEJARANO NORIEGA

DISERRA S.A.S.
FERRETERÍA

DISERRA SAS
NIT: 900.695.347 - 7
CR 09 19 - 15 Brr Centro
Tel: (605) 3105386251
Valledupar - Cesar

RELACION GENERAL DE SUMINISTROS
CONTRATO TT-50-2025
TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
SEDE - SALITRE

Remisión # 9

REMISION No.	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO TT.SA	LUGAR DE ENTREGA	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL ANTES DE IVA	TOTAL + IVA
16	CONTEMPLADO	C4194	SALITRE	18	ADAPTADOR MACHO DE 1.1/4" PVC PRESION	UN	10	$ 3.600,00	$ 684,00	$ 4.284,00	$ 36.000,00	$ 42.840,00
16	CONTEMPLADO	C10	SALITRE	19	ADAPTADOR MACHO DE 1/2" PVC PRESION	UN	10	$ 467,00	$ 88,73	$ 555,73	$ 4.670,00	$ 5.557,30
3	CONTEMPLADO	C1377	SALITRE	23	AMARRE PLASTICO 30 CM X 100 UNIDADES	PQ	2	$ 11.920,00	$ 2.264,80	$ 14.184,80	$ 23.840,00	$ 28.369,60
1 y 4	CONTEMPLADO	C26	SALITRE	37	ARENA DE PEÑA / LONA 40 KILOS	UN	82	$ 10.453,00	$ 1.986,07	$ 12.439,07	$ 857.146,00	$ 1.020.003,74
19	CONTEMPLADO	C2165	SALITRE	63	BREAKER ENCHUFABLE 100 A 25 KA ABB	UN	7	$ 330.782,00	$ 62.848,58	$ 393.630,58	$ 2.315.474,00	$ 2.755.414,06
3	CONTEMPLADO	C653	SALITRE	80	BROCHA DE 2" CERDA	UN	10	$ 4.532,00	$ 861,08	$ 5.393,08	$ 45.320,00	$ 53.930,80
3 y 4	CONTEMPLADO	C52	SALITRE	81	BROCHA DE 3" PULGADAS	UN	14	$ 7.053,00	$ 1.340,07	$ 8.393,07	$ 98.742,00	$ 117.502,98
19	CONTEMPLADO	C57	SALITRE	91	CABLE # 12 POR 100 METROS	RO	10	$ 296.876,00	$ 56.406,44	$ 353.282,44	$ 2.968.760,00	$ 3.532.824,40
1	CONTEMPLADO	C60	SALITRE	100	CABLE TRENZADO 3X12	MT	50	$ 9.883,00	$ 1.877,77	$ 11.760,77	$ 494.150,00	$ 588.038,50
4	CONTEMPLADO	C1143	SALITRE	118	CANAL BASE 9 P/DRYWALL	UN	14	$ 9.934,00	$ 1.887,46	$ 11.821,46	$ 139.076,00	$ 165.500,44
1 -3 y 4	CONTEMPLADO	C69	SALITRE	139	CEMENTO GRIS	BU	41	$ 39.870,00	$ 7.575,30	$ 47.445,30	$ 1.634.670,00	$ 1.945.257,30
4	CONTEMPLADO	C2867	SALITRE	163	CHAZO PUNTILLA DE 1 1/4 PLG	UN	200	$ 311,00	$ 59,09	$ 370,09	$ 62.200,00	$ 74.018,00
1	CONTEMPLADO	C2156	SALITRE	214	CUCHILLAS DE BISTURI	UN	2	$ 10.198,00	$ 1.937,62	$ 12.135,62	$ 20.396,00	$ 24.271,24
1	CONTEMPLADO	C3096	SALITRE	219	DISCO CORTE MADERA 4PLG 1/2	UN	2	$ 16.290,00	$ 3.095,10	$ 19.385,10	$ 32.580,00	$ 38.770,20
3 y 4	CONTEMPLADO	C700	SALITRE	220	DISCO CORTE METAL 4,1/2	UN	14	$ 4.905,00	$ 931,95	$ 5.836,95	$ 68.670,00	$ 81.717,30
16	CONTEMPLADO	C1172	SALITRE	243	ESTOPA	KG	2	$ 13.108,00	$ 2.490,52	$ 15.598,52	$ 26.216,00	$ 31.197,04
1	CONTEMPLADO	C714	SALITRE	273	HOJA DE SEGUETA REF12-18	UN	5	$ 4.735,00	$ 899,65	$ 5.634,65	$ 23.675,00	$ 28.173,25
4	CONTEMPLADO	C1352	SALITRE	290	LAMINA SUPERBOARD 6 mm	UN	20	$ 81.021,00	$ 15.393,99	$ 96.414,99	$ 1.620.420,00	$ 1.928.299,80
16	CONTEMPLADO	C2745	SALITRE	294	LAMPARA LED 18W DE INCRUSTAR REDONDA	UN	10	$ 14.081,00	$ 2.675,39	$ 16.756,39	$ 140.810,00	$ 167.563,90
3	CONTEMPLADO	C723	SALITRE	305	LIJA 180	PL	10	$ 1.622,00	$ 308,18	$ 1.930,18	$ 16.220,00	$ 19.301,80
3 y 16	CONTEMPLADO	C724	SALITRE	308	LIMPIADOR PVC X 1/4	CR	3	$ 56.088,00	$ 10.656,72	$ 66.744,72	$ 168.264,00	$ 200.234,16
5	CONTEMPLADO	C3658	SALITRE	320	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15X4MM DE 6MTS	UN	2	$ 105.969,00	$ 20.134,11	$ 126.103,11	$ 211.938,00	$ 252.206,22
4	CONTEMPLADO	C3646	SALITRE	329	MASILLA POLIESTER HUESO DURO P-1500 CON CATALIZADOR	GL	1	$ 231.333,00	$ 43.953,27	$ 275.286,27	$ 231.333,00	$ 275.286,27
5	CONTEMPLADO	C4195	SALITRE	338	MIXTO	M3	1	$ 254.390,00	$ 48.334,10	$ 302.724,10	$ 254.390,00	$ 302.724,10
4	CONTEMPLADO	C1198	SALITRE	354	PARAL BASE 9 P/DRYWALL	UN	20	$ 12.763,00	$ 2.424,97	$ 15.187,97	$ 255.260,00	$ 303.759,40
16	CONTEMPLADO	C2819	SALITRE	375	PINTURA ESMALTE BLANCO USO INTERIOR Y EXTERIOR	GL	30	$ 108.853,00	$ 20.682,07	$ 129.535,07	$ 3.265.590,00	$ 3.886.052,10
16	CONTEMPLADO	C2022	SALITRE	376	PINTURA ESMALTE GRIS PLATA USO INTERIOR Y EXTERIOR	GL	50	$ 117.137,00	$ 22.256,03	$ 139.393,03	$ 5.856.850,00	$ 6.969.651,50
16	CONTEMPLADO	C2029	SALITRE	381	PINTURA TRAFICO AMARILLA	GL	10	$ 110.924,00	$ 21.075,56	$ 131.999,56	$ 1.109.240,00	$ 1.319.995,60
4	CONTEMPLADO	C4078	SALITRE	382	PINTURA TRAFICO GRIS CENIZA	GL	1	$ 120.589,00	$ 22.911,91	$ 143.500,91	$ 120.589,00	$ 143.500,91
4	CONTEMPLADO	C216	SALITRE	438	RODILLO DE FELPA 6" MASTER	UN	2	$ 9.090,00	$ 1.727,10	$ 10.817,10	$ 18.180,00	$ 21.634,20
4 y 16	CONTEMPLADO	C217	SALITRE	439	RODILLO DE FELPA 9" MASTER	UN	8	$ 16.706,00	$ 3.174,14	$ 19.880,14	$ 133.648,00	$ 159.041,12
1	CONTEMPLADO	C1221	SALITRE	453	SIKAFLEX BLANCO	UN	40	$ 60.447,00	$ 11.484,93	$ 71.931,93	$ 2.417.880,00	$ 2.877.277,20
16	CONTEMPLADO	C2675	SALITRE	461	SOLDADURA PVC AZUL (TRABAJO HUMEDO) POR 1/4	CR	2	$ 108.733,00	$ 20.659,27	$ 129.392,27	$ 217.466,00	$ 258.784,54
16	CONTEMPLADO	C269	SALITRE	507	THINER	GL	5	$ 34.763,00	$ 6.604,97	$ 41.367,97	$ 173.815,00	$ 206.839,85
3 y 4	CONTEMPLADO	C1806	SALITRE	523	TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA DE BROCA 8 X 1/2	UN	700	$ 129,00	$ 24,51	$ 153,51	$ 90.300,00	$ 107.457,00
4	CONTEMPLADO	C2654	SALITRE	529	TORNILLO PARA DRYWAL NEGRO No 6 X 1/2	UN	2000	$ 79,00	$ 15,01	$ 94,01	$ 158.000,00	$ 188.020,00
4	CONTEMPLADO	C2046	SALITRE	589	VINILO BLANCA 5 AÑOS X 5 GALONES NORMA NTC-5828	CA	2	$ 447.397,00	$ 85.005,43	$ 532.402,43	$ 894.794,00	$ 1.064.804,86
16	CONTEMPLADO	C940	SALITRE	596	XILOL DISOLVENTE PARA PINTURA TRAFICO	GL	5	$ 55.584,00	$ 10.560,96	$ 66.144,96	$ 277.920,00	$ 330.724,80
3	CONTEMPLADO	C2508	SALITRE	597	PEGANTE PVC EN HUMEDO 1/8 GALON	UN	2	$ 95.030,00	$ 18.055,70	$ 113.085,70	$ 190.060,00	$ 226.171,40
4	CONTEMPLADO	C3973	SALITRE	694	PERFIL PERFORADO ANGULO ESQUINERO 90 GRADOS 2.44MT	UN	8	$ 13.980,00	$ 2.656,20	$ 16.636,20	$ 111.840,00	$ 133.089,60
4	CONTEMPLADO	C3998	SALITRE	724	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 7 X 0.055 PULGADAS	UN	3	$ 13.430,00	$ 2.551,70	$ 15.981,70	$ 40.290,00	$ 47.945,10
3	CONTEMPLADO	C4011	SALITRE	739	VARILLA CORRUGADA 3/8PLG X 6 MTS	UN	5	$ 22.168,00	$ 4.211,92	$ 26.379,92	$ 110.840,00	$ 131.899,60
3	CONTEMPLADO	C51	SALITRE	747	BROCA PARA METAL 5/16 PLG	UN	10	$ 12.920,00	$ 2.454,80	$ 15.374,80	$ 129.200,00	$ 153.748,00
3	CONTEMPLADO	C1616	SALITRE	748	BROCA PARA METAL 3/16 PLG	UN	10	$ 6.460,00	$ 1.227,40	$ 7.687,40	$ 64.600,00	$ 76.874,00
3	CONTEMPLADO	C4087	SALITRE	763	CHAZO SUPRA 1/4 - 1 - 1/8 CON TORNILLO	UN	400	$ 478,00	$ 90,82	$ 568,82	$ 191.200,00	$ 227.528,00
3	CONTEMPLADO	C1136	SALITRE	775	CABLE 4X10 ENCAUCHETADO	MT	20	$ 31.811,00	$ 6.044,09	$ 37.855,09	$ 636.220,00	$ 757.101,80
3 y 16	CONTEMPLADO	C4037	SALITRE	777	TUBO 2 X 6M SANITARIO	UN	3	$ 60.929,00	$ 11.576,51	$ 72.505,51	$ 182.787,00	$ 217.516,53
5	CONTEMPLADO	C4046	SALITRE	789	BLOQUE N4 ESTANDAR 10 X 20 X 30 CM	UN	150	$ 2.000,00	$ 380,00	$ 2.380,00	$ 300.000,00	$ 357.000,00
4	CONTEMPLADO	C4089	SALITRE	794	ELECTRODO 6013 3/32	KL	10	$ 29.412,00	$ 5.588,28	$ 35.000,28	$ 294.120,00	$ 350.002,80
3	CONTEMPLADO	C4095	SALITRE	800	TORNILLO MADERA 1"	UND	2	$ 4.700,00	$ 893,00	$ 5.593,00	$ 9.400,00	$ 11.186,00
1 y 3	CONTEMPLADO	C4097	SALITRE	802	LIJA #60	UND	20	$ 2.000,00	$ 380,00	$ 2.380,00	$ 40.000,00	$ 47.600,00
16	CONTEMPLADO	C4114	SALITRE	819	PLACA DE YESO ST 1/2PG 1.22X2.44M	UND	1	$ 200.000,00	$ 38.000,00	$ 238.000,00	$ 200.000,00	$ 238.000,00
3	CONTEMPLADO	C4135	SALITRE	845	VARILLA CORRUGADA 1"	UND	1	$ 107.000,00	$ 20.330,00	$ 127.330,00	$ 107.000,00	$ 127.330,00
16	CONTEMPLADO	C4150	SALITRE	864	CINTA TEFLON PTFE BASIC 1-PULG	UND	6	$ 4.000,00	$ 760,00	$ 4.760,00	$ 24.000,00	$ 28.560,00
4	CONTEMPLADO	C4176	SALITRE	916	ESMALTE 3-1 NEGRO	UND	2	$ 160.000,00	$ 30.400,00	$ 190.400,00	$ 320.000,00	$ 380.800,00
1	NO CONTEMPLADO	C4196	SALITRE	925	BISCOCHO SANITARIO GRANDE	UND	1	$ 80.000,00	$ 15.200,00	$ 95.200,00	$ 80.000,00	$ 95.200,00
1	NO CONTEMPLADO	C4197	SALITRE	926	DISCO DE CORTE PARA METAL 9 PULGADAS	UND	6	$ 22.000,00	$ 4.180,00	$ 26.180,00	$ 132.000,00	$ 157.080,00
25	NO CONTEMPLADO	C4198	SALITRE	927	PAQUETE DE REGLETA PLÁSTICA CONEXIÓN 15A X 20 UND	UND	1	$ 19.000,00	$ 3.610,00	$ 22.610,00	$ 19.000,00	$ 22.610,00
2	NO CONTEMPLADO	C4199	SALITRE	928	CABLE HDMI X 20 METROS	UND	1	$ 85.000,00	$ 16.150,00	$ 101.150,00	$ 85.000,00	$ 101.150,00
3	NO CONTEMPLADO	C4200	SALITRE	929	BALDOSA DE GRANITO GRIS OSCURO DE 30X30	CAJA	9	$ 57.000,00	$ 10.830,00	$ 67.830,00	$ 513.000,00	$ 610.470,00
3	NO CONTEMPLADO	C4201	SALITRE	930	BROCA HSS 3/32" METAL□	UND	10	$ 7.000,00	$ 1.330,00	$ 8.330,00	$ 70.000,00	$ 83.300,00
3	NO CONTEMPLADO	C4202	SALITRE	931	BROCA HSS 1/4" METAL	UND	10	$ 8.000,00	$ 1.520,00	$ 9.520,00	$ 80.000,00	$ 95.200,00
3	NO CONTEMPLADO	C4203	SALITRE	932	BROCA HSS 9/32" METAL	UND	10	$ 8.000,00	$ 1.520,00	$ 9.520,00	$ 80.000,00	$ 95.200,00
3	NO CONTEMPLADO	C4204	SALITRE	933	VARILLA CORRUGADA 5/8"	UND	5	$ 52.000,00	$ 9.880,00	$ 61.880,00	$ 260.000,00	$ 309.400,00
3	NO CONTEMPLADO	C4205	SALITRE	934	REPISA FLOTANTE 80 X 25	UND	2	$ 70.000,00	$ 13.300,00	$ 83.300,00	$ 140.000,00	$ 166.600,00
3	NO CONTEMPLADO	C4206	SALITRE	935	TORNILLO DE MADERA DE 1 1/4"	PQT	10	$ 6.000,00	$ 1.140,00	$ 7.140,00	$ 60.000,00	$ 71.400,00
3	NO CONTEMPLADO	C4207	SALITRE	936	TORNILLO DE MADERA DE 1 3/4"	PQT	10	$ 6.000,00	$ 1.140,00	$ 7.140,00	$ 60.000,00	$ 71.400,00
3	NO CONTEMPLADO	C4208	SALITRE	937	TORNILLO DE MADERA DE 1 5/8"	PQT	10	$ 6.000,00	$ 1.140,00	$ 7.140,00	$ 60.000,00	$ 71.400,00
3	NO CONTEMPLADO	C4209	SALITRE	938	TORNILLO CABEZA DE LENTEJA 8X3/4"	PQT	2	$ 16.200,00	$ 3.078,00	$ 19.278,00	$ 32.400,00	$ 38.556,00
3	NO CONTEMPLADO	C4210	SALITRE	939	TORNILLO CABEZA DE LENTEJA 8X2"	PQT	2	$ 18.000,00	$ 3.420,00	$ 21.420,00	$ 36.000,00	$ 42.840,00
3 y 16	NO CONTEMPLADO	C4211	SALITRE	940	YEE DE 4" SANITARIA	UND	6	$ 21.000,00	$ 3.990,00	$ 24.990,00	$ 126.000,00	$ 149.940,00
3 y 16	NO CONTEMPLADO	C4212	SALITRE	941	YEE REDUCCION SANITARIA 3X2"	UND	5	$ 30.000,00	$ 5.700,00	$ 35.700,00	$ 150.000,00	$ 178.500,00
3 y 16	NO CONTEMPLADO	C4213	SALITRE	942	YEE REDUCCION SANITARIA 4X3"	UND	5	$ 33.000,00	$ 6.270,00	$ 39.270,00	$ 165.000,00	$ 196.350,00
3	NO CONTEMPLADO	C226	SALITRE	943	SEMICODO DE 3"	UND	4	$ 15.000,00	$ 2.850,00	$ 17.850,00	$ 60.000,00	$ 71.400,00
4	NO CONTEMPLADO	C4214	SALITRE	945	TUBO ESTRUCTURAL DE 6 METROS, DE 100X100MM CAL 2MM	UND	10	$ 220.000,00	$ 41.800,00	$ 261.800,00	$ 2.200.000,00	$ 2.618.000,00
4	NO CONTEMPLADO	C4215	SALITRE	946	TUBOS ESTRUCTURAL DE 6 METROS, DE 200X50MM CAL 2MM	UND	2	$ 450.000,00	$ 85.500,00	$ 535.500,00	$ 900.000,00	$ 1.071.000,00
4	NO CONTEMPLADO	C4216	SALITRE	947	PISO VINÍLICO SPC NATURAL PINE 3.2/1MM CAJA 3.1 M2	UND	14	$ 210.000,00	$ 39.900,00	$ 249.900,00	$ 2.940.000,00	$ 3.498.600,00
4	NO CONTEMPLADO	C4217	SALITRE	948	GUARDAESCOBA PVC 2,40M	UND	15	$ 55.000,00	$ 10.450,00	$ 65.450,00	$ 825.000,00	$ 981.750,00
4	NO CONTEMPLADO	C4218	SALITRE	949	DISCO CORTE METAL TRONZADORA 14"	UND	5	$ 62.000,00	$ 11.780,00	$ 73.780,00	$ 310.000,00	$ 368.900,00
4	NO CONTEMPLADO	C4314	SALITRE	950	VARSOL PINTULUX	GLN	2	$ 170.000,00	$ 32.300,00	$ 202.300,00	$ 340.000,00	$ 404.600,00
4	NO CONTEMPLADO	C4219	SALITRE	951	KORAZA NEGRO	GLN	5	$ 180.000,00	$ 34.200,00	$ 214.200,00	$ 900.000,00	$ 1.071.000,00
4	NO CONTEMPLADO	C4220	SALITRE	952	PLATINAS DE 15X15 1/8"	UND	10	$ 45.000,00	$ 8.550,00	$ 53.550,00	$ 450.000,00	$ 535.500,00
4	NO CONTEMPLADO	C4221	SALITRE	953	CHAZOS EXPANSIVOS 3/8 X 2 1/2	UND	30	$ 2.200,00	$ 418,00	$ 2.618,00	$ 66.000,00	$ 78.540,00
4	NO CONTEMPLADO	C4222	SALITRE	954	PLIEGO DE LIJA 150	UND	20	$ 2.100,00	$ 399,00	$ 2.499,00	$ 42.000,00	$ 49.980,00
4 y 16	NO CONTEMPLADO	C4223	SALITRE	955	ESTUCO SUPERMASTICK	CÑT	10	$ 73.000,00	$ 13.870,00	$ 86.870,00	$ 730.000,00	$ 868.700,00
4	NO CONTEMPLADO	C4224	SALITRE	956	GUARDAESCOBAS MEDIA CANA 6CM X 3M	MTL	10	$ 52.000,00	$ 9.880,00	$ 61.880,00	$ 520.000,00	$ 618.800,00
4	NO CONTEMPLADO	C4225	SALITRE	957	RODILLO EPOXICO 9"	UND	1	$ 25.000,00	$ 4.750,00	$ 29.750,00	$ 25.000,00	$ 29.750,00
5	NO CONTEMPLADO	C4226	SALITRE	958	ANGULO 6M X 2 X 1/8"	UND	4	$ 80.000,00	$ 15.200,00	$ 95.200,00	$ 320.000,00	$ 380.800,00
5	NO CONTEMPLADO	C4227	SALITRE	959	PLACA SUPERBOARD 20 MM	UND	8	$ 230.000,00	$ 43.700,00	$ 273.700,00	$ 1.840.000,00	$ 2.189.600,00
5	NO CONTEMPLADO	C4228	SALITRE	960	TUBO CIRCULAR DE 2" CAL 16	UND	2	$ 150.000,00	$ 28.500,00	$ 178.500,00	$ 300.000,00	$ 357.000,00
6	NO CONTEMPLADO	C4229	SALITRE	961	MALLA CON VENA 0.50X2MT	UND	2	$ 7.100,00	$ 1.349,00	$ 8.449,00	$ 14.200,00	$ 16.898,00
6	NO CONTEMPLADO	C4230	SALITRE	962	ALAMBRE NEGRO 1KG	UND	1	$ 14.000,00	$ 2.660,00	$ 16.660,00	$ 14.000,00	$ 16.660,00
16	CONTEMPLADO	C4279	SALITRE	1015	TUBO PRESIÓN 1/2X6 MTS	UND	3	$ 23.000,00	$ 4.370,00	$ 27.370,00	$ 69.000,00	$ 82.110,00
16	NO CONTEMPLADO	C2039	SALITRE	1016	UNIÓN 1 1/4 PRESIÓN	UND	10	$ 4.000,00	$ 760,00	$ 4.760,00	$ 40.000,00	$ 47.600,00

DISERRA SAS
NIT: 900.695.347 - 7
CR 09 19 - 15 Brr Centro
Tel: (605) 3105386251
Valledupar - Cesar

RELACION GENERAL DE SUMINISTROS
CONTRATO TT-50-2025
TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
SEDE - SALITRE

16	NO CONTEMPLADO	C4280	SALITRE	1017	TUBO 1.1/4X1M PRESIÓN	UND	2	$ 22.000,00	$ 4.180,00	$ 26.180,00	$ 44.000,00	$ 52.360,00
16	NO CONTEMPLADO	C4281	SALITRE	1018	CODO 90 X 1/2 PRESIÓN	UND	10	$ 1.000,00	$ 190,00	$ 1.190,00	$ 10.000,00	$ 11.900,00
16	NO CONTEMPLADO	C4282	SALITRE	1019	LLAVE JARDÍN DE BOLA	UND	3	$ 70.000,00	$ 13.300,00	$ 83.300,00	$ 210.000,00	$ 249.900,00
16	NO CONTEMPLADO	C4283	SALITRE	1020	DISCO CORTE FINO T41 4-1/2" X0.045"	UND	10	$ 140.000,00	$ 26.600,00	$ 166.600,00	$ 1.400.000,00	$ 1.666.000,00
16	NO CONTEMPLADO	C4284	SALITRE	1021	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO, 7"	UND	3	$ 80.000,00	$ 15.200,00	$ 95.200,00	$ 240.000,00	$ 285.600,00
16	NO CONTEMPLADO	C2795	SALITRE	1022	DISCO FLAP 4 1/2 PULGADAS	UND	10	$ 10.000,00	$ 1.900,00	$ 11.900,00	$ 100.000,00	$ 119.000,00
16	NO CONTEMPLADO	C4285	SALITRE	1023	CODO SANITARIO 90° 2 C X C	UND	2	$ 4.000,00	$ 760,00	$ 4.760,00	$ 8.000,00	$ 9.520,00
16	NO CONTEMPLADO	C4286	SALITRE	1024	TORNILLO DE 3" CON ARANDELA Y TUERCA	UND	40	$ 2.000,00	$ 380,00	$ 2.380,00	$ 80.000,00	$ 95.200,00
16	NO CONTEMPLADO	C4287	SALITRE	1025	TUBO CUADRADO 3/4 X 3/4PG X 1.5MM C16 X 6M	UND	4	$ 70.000,00	$ 13.300,00	$ 83.300,00	$ 280.000,00	$ 333.200,00
16	NO CONTEMPLADO	C4288	SALITRE	1026	TUBO RECTANGULAR 100 X 50 MM CAL 2MM	UND	2	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00	$ 600.000,00	$ 714.000,00
16	NO CONTEMPLADO	C4289	SALITRE	1027	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2 X 0.045"	UND	10	$ 7.000,00	$ 1.330,00	$ 8.330,00	$ 70.000,00	$ 83.300,00
20	NO CONTEMPLADO	C4290	SALITRE	1030	ANTENA TDT	UND	2	$ 200.000,00	$ 38.000,00	$ 238.000,00	$ 400.000,00	$ 476.000,00
										VALOR TOTAL	**$ 47.931.649,00**	**$ 57.038.662,31**

Recibí:

FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
Director de Infraestructura
TT-50-2025

DISERRA SAS
NIT: 900.695.347 - 7
CR 09 19 - 15 Brr Centro
Tel: (605) 3105386251
Valledupar - Cesar

RELACION GENERAL DE SUMINISTROS
CONTRATO TT-50-2025
TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
SEDE - SALITRE "D"

Remisión # 10

REMISION No.	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO TT.SA	LUGAR DE ENTREGA	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL ANTES DE IVA	TOTAL + IVA
22	NO CONTEMPLADO	D366	SALITRE	1032	SUMINISTRO DE MUEBLE FLOTANTE EN MADECOR 1.72x66 cm	UND	1	$ 1.580.000,00	$ 300.200,00	$ 1.880.200,00	$ 1.580.000,00	$ 1.880.200,00
22	NO CONTEMPLADO	D367	SALITRE	1058	SUMINISTRO DE MUEBLE FLOTANTE EN MADECOR 1.50x45 cm	UND	1	$ 1.500.000,00	$ 285.000,00	$ 1.785.000,00	$ 1.500.000,00	$ 1.785.000,00
										VALOR TOTAL	**$ 3.080.000,00**	**$ 3.665.200,00**

Recibí:

FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
Director de Infraestructura
TT-50-2025

DISERRA SAS
NIT: 900.695.347 - 7
CR 09 19 - 15 Brr Centro
Tel: (605) 3105386251
Valledupar - Cesar

RELACION GENERAL DE SUMINISTROS
CONTRATO TT-50-2025
TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
SEDE - SALITRE "N/A"

Remisión # 13

REMISION No.	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO TT.SA	LUGAR DE ENTREGA	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL ANTES DE IVA	TOTAL + IVA
17	NO CONTEMPLADO	N/A	SALITRE	1028	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE LA PLANATA ELECTRICO	UND	1	$ 15.500.000,00	$ 2.945.000,00	$ 18.445.000,00	$ 15.500.000,00	$ 18.445.000,00
18	NO CONTEMPLADO	N/A	SALITRE	1029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISOS Y SEÑALIZACIÓN	UND	1	$ 750.000,00	$ 142.500,00	$ 892.500,00	$ 750.000,00	$ 892.500,00
21	NO CONTEMPLADO	N/A	SALITRE	1031	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES VARIOS PARA MANO DE OBRA	UND	1	$ 2.900.000,00	$ 551.000,00	$ 3.451.000,00	$ 2.900.000,00	$ 3.451.000,00
										VALOR TOTAL	**$ 19.150.000,00**	**$ 22.788.500,00**

Recibí:

FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
Director de Infraestructura
TT-50-2025

DISERRA SAS
NIT: 900.695.347 - 7
CR 09 19 - 15 Brr Centro
Tel: (605) 3105386251
Valledupar - Cesar

RELACION GENERAL DE SUMINISTROS
CONTRATO TT-50-2025
TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
SEDE - SUR

Remisión # 11

REMISION No.	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO TT.SA	LUGAR DE ENTREGA	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL ANTES DE IVA	TOTAL + IVA
24	CONTEMPLADO	C2426	SUR	4	ABRAZADERA DOBLE OREJA DE 1/2	UN	100	$ 489,00	$ 92,91	$ 581,91	$ 48.900,00	$ 58.191,00
9	CONTEMPLADO	C2308	SUR	10	ACOPLE 1/2 X 1/2 40 CM PLASTICO LAVAMANOS	UN	10	$ 3.807,00	$ 723,33	$ 4.530,33	$ 38.070,00	$ 45.303,30
24	CONTEMPLADO	C1377	SUR	23	AMARRE PLASTICO 30 CM X 100 UNIDADES	PQ	1	$ 11.920,00	$ 2.264,80	$ 14.184,80	$ 11.920,00	$ 14.184,80
24	CONTEMPLADO	C20	SUR	24	AMARRE PLASTICO DE 20 CM X 100	PQ	2	$ 7.577,00	$ 1.439,63	$ 9.016,63	$ 15.154,00	$ 18.033,26
10	CONTEMPLADO	C52	SUR	81	BROCHA DE 3" PULGADAS	UN	6	$ 7.053,00	$ 1.340,07	$ 8.393,07	$ 42.318,00	$ 50.358,42
24	CONTEMPLADO	C1135	SUR	95	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14	MT	50	$ 7.906,00	$ 1.502,14	$ 9.408,14	$ 395.300,00	$ 470.407,00
8	CONTEMPLADO	C3587	SUR	129	CANDADO YALE 20 MILIMETROS	UN	10	$ 17.385,00	$ 3.303,15	$ 20.688,15	$ 173.850,00	$ 206.881,50
8	CONTEMPLADO	C2679	SUR	133	CARTUCHO PUSH PARA LAVAMANOS	UN	5	$ 182.382,00	$ 34.652,58	$ 217.034,58	$ 911.910,00	$ 1.085.172,90
8	CONTEMPLADO	C2405	SUR	149	CERRADURA SENCILLA PORTACANDADO	UN	10	$ 24.330,00	$ 4.622,70	$ 28.952,70	$ 243.300,00	$ 289.527,00
24	CONTEMPLADO	C3450	SUR	170	CINTA AISLANTE SUPER 33	RO	4	$ 24.164,00	$ 4.591,16	$ 28.755,16	$ 96.656,00	$ 115.020,64
10	CONTEMPLADO	C1998	SUR	177	CINTA DOBLE FAZ 1"X 5 METROS	RO	2	$ 23.756,00	$ 4.513,64	$ 28.269,64	$ 47.512,00	$ 56.539,28
10	CONTEMPLADO	C688	SUR	181	CINTA MALLA X ROLLO	RO	2	$ 11.622,00	$ 2.208,18	$ 13.830,18	$ 23.244,00	$ 27.660,36
9	CONTEMPLADO	C1767	SUR	251	FLEXOMETRO DE 8 MTS STANLEY	UN	1	$ 37.755,00	$ 7.173,45	$ 44.928,45	$ 37.755,00	$ 44.928,45
7	CONTEMPLADO	C116	SUR	277	INTERRUPTOR SENCILLO PLASTICO	UN	6	$ 5.113,00	$ 971,47	$ 6.084,47	$ 30.678,00	$ 36.506,82
9	NO CONTEMPLADO	C736	SUR	345	PANEL LED 18W CIRCULAR DE SOBREPONER	UN	30	$ 16.278,00	$ 3.092,82	$ 19.370,82	$ 488.340,00	$ 581.124,60
10	CONTEMPLADO	C2865	SUR	350	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 24W 27cm	UN	10	$ 35.114,00	$ 6.671,66	$ 41.785,66	$ 351.140,00	$ 417.856,60
7	CONTEMPLADO	C3504	SUR	357	PASTA FUNDENTE PARA SOLDAR E COBRE DE 55 GRS	UN	3	$ 27.468,00	$ 5.218,92	$ 32.686,92	$ 82.404,00	$ 98.060,76
10	CONTEMPLADO	C215	SUR	436	RODILLO DE FELPA 3" MASTER	UN	4	$ 6.291,00	$ 1.195,29	$ 7.486,29	$ 25.164,00	$ 29.945,16
8	CONTEMPLADO	C1221	SUR	453	SIKAFLEX BLANCO	UN	10	$ 60.447,00	$ 11.484,93	$ 71.931,93	$ 604.470,00	$ 719.319,30
24	CONTEMPLADO	C2448	SUR	499	TEMPORIZADOR A 110V	UN	5	$ 145.063,00	$ 27.561,97	$ 172.624,97	$ 725.315,00	$ 863.124,85
24	CONTEMPLADO	C2872	SUR	510	TOMA CORRIENTE DOBLE DE SOBREPONER 110V	UN	10	$ 7.248,00	$ 1.377,12	$ 8.625,12	$ 72.480,00	$ 86.251,20
24	CONTEMPLADO	C272	SUR	511	TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA	UN	10	$ 6.118,00	$ 1.162,42	$ 7.280,42	$ 61.180,00	$ 72.804,20
24	CONTEMPLADO	C3931	SUR	642	CONECTOR EMPALME RESORTE ROJO/AMARILLO 6(16) 5(12/14) 3(10) 3M X 100	PQ	1	$ 128.571,00	$ 24.428,49	$ 152.999,49	$ 128.571,00	$ 152.999,49
7	NO CONTEMPLADO	C3933	SUR	644	TOMA CORRIENTE DOBLE 110V LEVITON CON TAPA INCRUSTAR	UN	6	$ 11.900,00	$ 2.261,00	$ 14.161,00	$ 71.400,00	$ 84.966,00
24	CONTEMPLADO	C3962	SUR	678	CAJA FUNDICION ALUMINIO 5800 CON SALIDA 3/4 PULGADA 4 HUECOS	UN	10	$ 20.000,00	$ 3.800,00	$ 23.800,00	$ 200.000,00	$ 238.000,00
24	CONTEMPLADO	C4087	SUR	763	CHAZO SUPRA 1/4 - 1 - 1/8 CON TORNILLO	UN	200	$ 478,00	$ 90,82	$ 568,82	$ 95.600,00	$ 113.764,00
24	CONTEMPLADO	C4106	SUR	811	CAJA OCTAGONAL RAWELT 5 HUECOS 1/2	UND	10	$ 20.000,00	$ 3.800,00	$ 23.800,00	$ 200.000,00	$ 238.000,00
24	CONTEMPLADO	C4108	SUR	813	BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR 1 X 40 AMP 10 KA	UND	17	$ 18.000,00	$ 3.420,00	$ 21.420,00	$ 306.000,00	$ 364.140,00
8	CONTEMPLADO	C4142	SUR	853	OMEGA PARA PVC 2-5/16 X 3/4" X 0.35MM X 2.44M	UND	8	$ 5.500,00	$ 1.045,00	$ 6.545,00	$ 44.000,00	$ 52.360,00
9	CONTEMPLADO	C4175	SUR	915	IMPERMEABILIZANTE INVECRYL GRIS 5GL SAPOLIN	CÑ	2	$ 590.000,00	$ 112.100,00	$ 702.100,00	$ 1.180.000,00	$ 1.404.200,00
9	NO CONTEMPLADO	C4224	SUR	956	GUARDAESCOBAS MEDIA CANA 6CM X 3M	MTL	6	$ 52.000,00	$ 9.880,00	$ 61.880,00	$ 312.000,00	$ 371.280,00
7	NO CONTEMPLADO	C4231	SUR	963	MANGUERA HOUSEKING 1 - 1/2" X 100 PRESION DE TRABAJO 150 PSI	UND	1	$ 320.000,00	$ 60.800,00	$ 380.800,00	$ 320.000,00	$ 380.800,00
7	NO CONTEMPLADO	C4232	SUR	964	CINTA DOBLE FAZ FÍLMICA	UND	4	$ 45.000,00	$ 8.550,00	$ 53.550,00	$ 180.000,00	$ 214.200,00
7	NO CONTEMPLADO	C4233	SUR	965	ADAPTADOR MACHO 1/2 COBRE	UND	15	$ 5.000,00	$ 950,00	$ 5.950,00	$ 75.000,00	$ 89.250,00
7	NO CONTEMPLADO	C4234	SUR	966	VARILLA DE SOLDADURA DE COBRE FOSFORADO	UND	10	$ 167.000,00	$ 31.730,00	$ 198.730,00	$ 1.670.000,00	$ 1.987.300,00
8	NO CONTEMPLADO	C4235	SUR	967	MASILLA SUPERMASTICK	CÑT	1	$ 78.000,00	$ 14.820,00	$ 92.820,00	$ 78.000,00	$ 92.820,00
8	NO CONTEMPLADO	C4236	SUR	968	TAPA PLÁSTICA OCTAGONAL CIEGA	UND	6	$ 5.000,00	$ 950,00	$ 5.950,00	$ 30.000,00	$ 35.700,00
8	NO CONTEMPLADO	C4237	SUR	969	TAPA CIEGA 4 X 4 GALVANIZADA	UND	6	$ 3.000,00	$ 570,00	$ 3.570,00	$ 18.000,00	$ 21.420,00
8	NO CONTEMPLADO	C4238	SUR	970	ANGULO 3X2 - 1 1/4" X 3/4" 0.35MM - 2440MM PVC	UND	12	$ 4.500,00	$ 855,00	$ 5.355,00	$ 54.000,00	$ 64.260,00
8	NO CONTEMPLADO	C4239	SUR	971	CIELORASO TIVOLI PVC 3,48M2 BLANCO 290X30CM 7MM	UND	5	$ 89.000,00	$ 16.910,00	$ 105.910,00	$ 445.000,00	$ 529.550,00
8	NO CONTEMPLADO	C4240	SUR	972	MARCO ENSAMBLE CIELO RASO 60X60	UND	6	$ 45.000,00	$ 8.550,00	$ 53.550,00	$ 270.000,00	$ 321.300,00
8	NO CONTEMPLADO	C4241	SUR	973	KIT DE SUJECIÓN PARA VIDRIO TEMPLADO (UN TORNILLO, DOS ARANDELAS DE NYLON, UNA ARANDELA METÁLICA Y UN TOPE O CABEZA DECORATIVA)	UND	20	$ 25.000,00	$ 4.750,00	$ 29.750,00	$ 500.000,00	$ 595.000,00
9	NO CONTEMPLADO	C4242	SUR	974	EXTRACTOR AIRE 16 CM X 16 CM	UND	4	$ 55.000,00	$ 10.450,00	$ 65.450,00	$ 220.000,00	$ 261.800,00
9	NO CONTEMPLADO	C4243	SUR	975	CINTA DEMARCACIÓN PELIGRO-NO PASE 500M	UND	4	$ 68.000,00	$ 12.920,00	$ 80.920,00	$ 272.000,00	$ 323.680,00
9	NO CONTEMPLADO	C4244	SUR	976	LIMA TRIANGULAR PARA AFILAR, DE 6 PULGADAS	UND	1	$ 12.000,00	$ 2.280,00	$ 14.280,00	$ 12.000,00	$ 14.280,00
9	NO CONTEMPLADO	C4245	SUR	977	BROCA HSS 3/16 PULGADAS	UND	10	$ 4.500,00	$ 855,00	$ 5.355,00	$ 45.000,00	$ 53.550,00
9	NO CONTEMPLADO	C4246	SUR	978	TIJERA AVIACIÓN 10 PULGADAS	UND	1	$ 47.000,00	$ 8.930,00	$ 55.930,00	$ 47.000,00	$ 55.930,00
9	NO CONTEMPLADO	C4247	SUR	979	RIEL CAJON MARRON 35CM FIXSER□	UND	10	$ 7.000,00	$ 1.330,00	$ 8.330,00	$ 70.000,00	$ 83.300,00
9	NO CONTEMPLADO	C4248	SUR	980	RIEL EXTENSIÓN TOTAL ZINC PESADO 45X500MM	UND	4	$ 37.000,00	$ 7.030,00	$ 44.030,00	$ 148.000,00	$ 176.120,00
9	NO CONTEMPLADO	C4249	SUR	981	GRIFERÍA LAVAMANOS INSTITUCIONAL TEMPORIZADOR DIAGONAL PUSH SENSI DACQUA	UND	1	$ 240.000,00	$ 45.600,00	$ 285.600,00	$ 240.000,00	$ 285.600,00
9	NO CONTEMPLADO	C4250	SUR	982	ACCESORIO PERFIL PERIMETRAL CORNIZA PVC 10 MM X 6 MTS	UND	2	$ 3.200.000,00	$ 608.000,00	$ 3.808.000,00	$ 6.400.000,00	$ 7.616.000,00
9	NO CONTEMPLADO	C4251	SUR	983	SUPER BONDER 3 GRAMOS	UND	2	$ 17.000,00	$ 3.230,00	$ 20.230,00	$ 34.000,00	$ 40.460,00
10	NO CONTEMPLADO	C4252	SUR	984	COPA DE 5 PULGADAS FINO PARA DESBASTE Y PULIDO DE PIEDRA GRANO 80	UND	1	$ 140.000,00	$ 26.600,00	$ 166.600,00	$ 140.000,00	$ 166.600,00
10	NO CONTEMPLADO	C4253	SUR	985	ESQUINERO BLANCO NEVADO 1X22MM 2.4M	UND	20	$ 7.100,00	$ 1.349,00	$ 8.449,00	$ 142.000,00	$ 168.980,00
10	NO CONTEMPLADO	C4254	SUR	986	CINTA PAPEL 75 METROS X 50 MM	UND	2	$ 12.000,00	$ 2.280,00	$ 14.280,00	$ 24.000,00	$ 28.560,00
22	NO CONTEMPLADO	C4291	SUR	1033	SUMINISTRO DE SILLAS PLASTICAS CON ESPALDAR ALTO X 6 UND	UND	6	$ 225.000,00	$ 42.750,00	$ 267.750,00	$ 1.350.000,00	$ 1.606.500,00
24	NO CONTEMPLADO	C4296	SUR	1039	BASE Y VARILLA CAPTADORA (EP) 8-10MM 5/8"X60CM	UND	6	$ 120.000,00	$ 22.800,00	$ 142.800,00	$ 720.000,00	$ 856.800,00
24	CONTEMPLADO	C4304	SUR	1047	CAMPANA ECO BAY 100W 8000 LÚMENES	UND	10	$ 85.000,00	$ 16.150,00	$ 101.150,00	$ 850.000,00	$ 1.011.500,00
24	NO CONTEMPLADO	C4305	SUR	1048	CABLE DESNUDO NO 2/0 AWG ACSR ALUMINIO NUCLEO ACERO	MT	300	$ 7.000,00	$ 1.330,00	$ 8.330,00	$ 2.100.000,00	$ 2.499.000,00
24	NO CONTEMPLADO	C4306	SUR	1049	TUBO CONDUIT SCH40 3/4 X 3M	UND	10	$ 16.000,00	$ 3.040,00	$ 19.040,00	$ 160.000,00	$ 190.400,00
24	NO CONTEMPLADO	C4307	SUR	1050	ENCLAVAMIENTO MECANICO PARA CONTACTOR A 09-A 40	UND	5	$ 55.000,00	$ 10.450,00	$ 65.450,00	$ 275.000,00	$ 327.250,00
24	NO CONTEMPLADO	C4308	SUR	1051	CONTACTOR 32A BOBINA 220V AC	UND	10	$ 17.000,00	$ 3.230,00	$ 20.230,00	$ 170.000,00	$ 202.300,00
24	NO CONTEMPLADO	C4309	SUR	1052	TERMINAL DE PVC SCH40 3/4	UND	10	$ 9.000,00	$ 1.710,00	$ 10.710,00	$ 90.000,00	$ 107.100,00
24	NO CONTEMPLADO	C4310	SUR	1053	CONECTORES BIMETÁLICOS : CONECTOR BIMETÁLICO 2 PERNOS CABLE 1/0-400 MCM	UND	15	$ 45.000,00	$ 8.550,00	$ 53.550,00	$ 675.000,00	$ 803.250,00
24	NO CONTEMPLADO	C4311	SUR	1054	BROCA SDS RANURADA 1/4"X 4" PARA MURO	UND	3	$ 17.000,00	$ 3.230,00	$ 20.230,00	$ 51.000,00	$ 60.690,00
24	NO CONTEMPLADO	C4312	SUR	1055	BROCA SDS RANURADA 5/16"X 4" PARA MURO	UND	3	$ 16.000,00	$ 3.040,00	$ 19.040,00	$ 48.000,00	$ 57.120,00
										VALOR TOTAL	**$ 24.987.631,00**	**$ 29.735.280,89**

Recibí:

FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
Director de Infraestructura
TT-50-2025

DISERRA S.A.S.
FERRETERÍA

DISERRA SAS
NIT: 900.695.347 - 7
CR 09 19 - 15 Brr Centro
Tel: (605) 3105386251
Valledupar - Cesar

RELACION GENERAL DE SUMINISTROS
CONTRATO TT-50-2025
TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
SEDE - NORTE

Remisión # 12

REMISION No.	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO TT.SA	LUGAR DE ENTREGA	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL ANTES DE IVA	TOTAL + IVA
23	CONTEMPLADO	C2426	NORTE	4	ABRAZADERA DOBLE OREJA DE 1/2	UN	100	$ 489,00	$ 92,91	$ 581,91	$ 48.900,00	$ 58.191,00
11	CONTEMPLADO	C20	NORTE	24	AMARRE PLASTICO DE 20 CM X 100	PQ	1	$ 7.577,00	$ 1.439,63	$ 9.016,63	$ 7.577,00	$ 9.016,63
23	CONTEMPLADO	C2144	NORTE	106	CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTOS	UN	5	$ 5.532,00	$ 1.051,08	$ 6.583,08	$ 27.660,00	$ 32.915,40
23	CONTEMPLADO	C3450	NORTE	170	CINTA AISLANTE SUPER 33	RO	4	$ 24.164,00	$ 4.591,16	$ 28.755,16	$ 96.656,00	$ 115.020,64
11	CONTEMPLADO	C3017	NORTE	178	CINTA DOBLE FAZ 3CM	RO	1	$ 24.449,00	$ 4.645,31	$ 29.094,31	$ 24.449,00	$ 29.094,31
13	CONTEMPLADO	C2001	NORTE	180	CINTA ENMASCARAR DE 2"X40 METROS	RO	1	$ 13.445,00	$ 2.554,55	$ 15.999,55	$ 13.445,00	$ 15.999,55
13	CONTEMPLADO	C1633	NORTE	267	GRIFERIA LAVAPLATOS MONO LLAVE	UN	1	$ 151.178,00	$ 28.723,82	$ 179.901,82	$ 151.178,00	$ 179.901,82
23	CONTEMPLADO	C116	NORTE	277	INTERRUPTOR SENCILLO PLASTICO	UN	5	$ 5.113,00	$ 971,47	$ 6.084,47	$ 25.565,00	$ 30.422,35
15	CONTEMPLADO	C3316	NORTE	379	PINTURA KORAZA BLANCA EXTERIORES	CA	1	$ 458.652,00	$ 87.143,88	$ 545.795,88	$ 458.652,00	$ 545.795,88
12	CONTEMPLADO	C4079	NORTE	383	PINTURA TRAFICO PESADO COLOR AZUL	GL	2	$ 127.946,00	$ 24.309,74	$ 152.255,74	$ 255.892,00	$ 304.511,48
12	CONTEMPLADO	C829	NORTE	420	REGISTRO CORTINA DE 1"	UN	1	$ 84.645,00	$ 16.082,55	$ 100.727,55	$ 84.645,00	$ 100.727,55
13	CONTEMPLADO	C217	NORTE	439	RODILLO DE FELPA 9" MASTER	UN	6	$ 16.706,00	$ 3.174,14	$ 19.880,14	$ 100.236,00	$ 119.280,84
13	CONTEMPLADO	C1221	NORTE	453	SIKAFLEX BLANCO	UN	4	$ 60.447,00	$ 11.484,93	$ 71.931,93	$ 241.788,00	$ 287.727,72
13	CONTEMPLADO	C903	NORTE	454	SIKAFLEX GRIS	UN	4	$ 67.306,00	$ 12.788,14	$ 80.094,14	$ 269.224,00	$ 320.376,56
23	CONTEMPLADO	C1754	NORTE	470	TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS	UN	1	$ 69.429,00	$ 13.191,51	$ 82.620,51	$ 69.429,00	$ 82.620,51
23	CONTEMPLADO	C3110	NORTE	477	TAPA CIEGA METALICA GALVANIZADA 5800	UN	10	$ 2.542,00	$ 482,98	$ 3.024,98	$ 25.420,00	$ 30.249,80
23	CONTEMPLADO	C2872	NORTE	510	TOMA CORRIENTE DOBLE DE SOBREPONER 110V	UN	10	$ 7.248,00	$ 1.377,12	$ 8.625,12	$ 72.480,00	$ 86.251,20
11	CONTEMPLADO	C1806	NORTE	523	TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA DE BROCA 8 X 1/2	UN	200	$ 129,00	$ 24,51	$ 153,51	$ 25.800,00	$ 30.702,00
13	CONTEMPLADO	C3204	NORTE	525	TORNILLO ESTRUCTURAl punta aguda de 7 x 7//16	UN	200	$ 76,00	$ 14,44	$ 90,44	$ 15.200,00	$ 18.088,00
23	CONTEMPLADO	C283	NORTE	544	TUBO LED T8 18W 6500K	UN	2	$ 9.733,00	$ 1.849,27	$ 11.582,27	$ 19.466,00	$ 23.164,54
13	CONTEMPLADO	C3144	NORTE	578	VALVULA BOLA ROSCA 1PLG 1/2	UN	1	$ 79.350,00	$ 15.076,50	$ 94.426,50	$ 79.350,00	$ 94.426,50
13	CONTEMPLADO	C940	NORTE	596	XILOL DISOLVENTE PARA PINTURA TRAFICO	GL	4	$ 55.584,00	$ 10.560,96	$ 66.144,96	$ 222.336,00	$ 264.579,84
12	CONTEMPLADO	C3959	NORTE	674	CODO 90 X 2 PRESION	UN	8	$ 27.030,00	$ 5.135,70	$ 32.165,70	$ 216.240,00	$ 257.325,60
14	CONTEMPLADO	C4084	NORTE	698	CANDADO INTEMPERIE 220 50MM	UN	4	$ 150.190,00	$ 28.536,10	$ 178.726,10	$ 600.760,00	$ 714.904,40
13	CONTEMPLADO	C4001	NORTE	727	PLACA FIBROCEMENTO 10MM 244X122CM	UN	10	$ 134.143,00	$ 25.487,17	$ 159.630,17	$ 1.341.430,00	$ 1.596.301,70
11	CONTEMPLADO	C51	NORTE	747	BROCA PARA METAL 5/16 PLG	UN	3	$ 12.920,00	$ 2.454,80	$ 15.374,80	$ 38.760,00	$ 46.124,40
23	CONTEMPLADO	C4087	NORTE	763	CHAZO SUPRA 1/4 - 1 - 1/8 CON TORNILLO	UN	200	$ 478,00	$ 90,82	$ 568,82	$ 95.600,00	$ 113.764,00
12	CONTEMPLADO	C4040	NORTE	780	CLAVIJA MACHO Y HEMBRA DE 125 V 15 A	UN	4	$ 36.014,00	$ 6.842,66	$ 42.856,66	$ 144.056,00	$ 171.426,64
23	CONTEMPLADO	C4108	NORTE	813	BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR 1 X 40 AMP 10 KA	UND	10	$ 18.000,00	$ 3.420,00	$ 21.420,00	$ 180.000,00	$ 214.200,00
11	NO CONTEMPLADO	C4202	NORTE	931	BROCA HSS 1/4" METAL	UND	3	$ 8.000,00	$ 1.520,00	$ 9.520,00	$ 24.000,00	$ 28.560,00
13	NO CONTEMPLADO	C4224	NORTE	956	GUARDAESCOBAS MEDIA CANA 6CM X 3M	MTL	8	$ 52.000,00	$ 9.880,00	$ 61.880,00	$ 416.000,00	$ 495.040,00
11	NO CONTEMPLADO	C4245	NORTE	977	BROCA HSS 3/16 PULGADAS	UND	3	$ 4.500,00	$ 855,00	$ 5.355,00	$ 13.500,00	$ 16.065,00
11	NO CONTEMPLADO	C286	NORTE	987	TUBO 2" PRESION	MT	3	$ 87.000,00	$ 16.530,00	$ 103.530,00	$ 261.000,00	$ 310.590,00
11	NO CONTEMPLADO	C4255	NORTE	988	ANGULO ALUMINIO 4X4 L	MT	6	$ 45.000,00	$ 8.550,00	$ 53.550,00	$ 270.000,00	$ 321.300,00
11	NO CONTEMPLADO	C4256	NORTE	989	CHAPA DE SEGURIDAD YALE	UND	4	$ 700.000,00	$ 133.000,00	$ 833.000,00	$ 2.800.000,00	$ 3.332.000,00
11	NO CONTEMPLADO	C4257	NORTE	990	CHAPA MANIJA YALE	UND	2	$ 205.000,00	$ 38.950,00	$ 243.950,00	$ 410.000,00	$ 487.900,00
11	NO CONTEMPLADO	C4258	NORTE	991	AMARRES PLÁSTICOS ABRAZADERA DE 50 CM X 100 UNIDADES	PQT	1	$ 100.000,00	$ 19.000,00	$ 119.000,00	$ 100.000,00	$ 119.000,00
11	NO CONTEMPLADO	C4259	NORTE	992	AMARRES PLÁSTICOS ABRAZADERA DE 10 CM X 100 UNIDADES	PQT	1	$ 27.000,00	$ 5.130,00	$ 32.130,00	$ 27.000,00	$ 32.130,00
11	NO CONTEMPLADO	C4260	NORTE	993	TAPA REGISTRO 15 X 15 CM	UND	6	$ 24.500,00	$ 4.655,00	$ 29.155,00	$ 147.000,00	$ 174.930,00
11	NO CONTEMPLADO	C4261	NORTE	994	TORNILLO DRYWALL 8 X 2	PQT	200	$ 25.000,00	$ 4.750,00	$ 29.750,00	$ 5.000.000,00	$ 5.950.000,00
11	NO CONTEMPLADO	C4262	NORTE	995	DESAGÜE SENCILLO SIFON BOTELLA	UND	3	$ 33.000,00	$ 6.270,00	$ 39.270,00	$ 99.000,00	$ 117.810,00
11	NO CONTEMPLADO	C4263	NORTE	996	BISAGRA PARCHE 95 GRADOS RECTA 35MM	UND	8	$ 6.000,00	$ 1.140,00	$ 7.140,00	$ 48.000,00	$ 57.120,00
11	NO CONTEMPLADO	C4264	NORTE	997	LAPIZ ROJO	UND	6	$ 3.000,00	$ 570,00	$ 3.570,00	$ 18.000,00	$ 21.420,00
11	NO CONTEMPLADO	C2830	NORTE	998	MINERAL ROJO	UND	1	$ 15.000,00	$ 2.850,00	$ 17.850,00	$ 15.000,00	$ 17.850,00
12	NO CONTEMPLADO	C1048	NORTE	999	REGISTRO DE CORTINA 2"	UND	1	$ 420.000,00	$ 79.800,00	$ 499.800,00	$ 420.000,00	$ 499.800,00
12	NO CONTEMPLADO	C4265	NORTE	1000	LLAVE PARA CARTUCHO VÁLVULA SANITARIO	UND	1	$ 200.000,00	$ 38.000,00	$ 238.000,00	$ 200.000,00	$ 238.000,00
12	NO CONTEMPLADO	C4266	NORTE	1001	MANIJA ACERO 201 CILINDRICA HUECA CC 96 MM	UND	10	$ 10.000,00	$ 1.900,00	$ 11.900,00	$ 100.000,00	$ 119.000,00
12	NO CONTEMPLADO	C4267	NORTE	1002	KIT EMPAQUES VÁLVULA SANITARIA BOTÓN SIMPLE	UND	10	$ 210.000,00	$ 39.900,00	$ 249.900,00	$ 2.100.000,00	$ 2.499.000,00
13	NO CONTEMPLADO	C4268	NORTE	1003	TORNILLO PANEL DRYWALL PTA AGUDA 6X1-5/8	PQT	200	$ 13.000,00	$ 2.470,00	$ 15.470,00	$ 2.600.000,00	$ 3.094.000,00
13	NO CONTEMPLADO	C1357	NORTE	1004	TUBO SANITARIO 1.1/2' X 6 METROS	UND	1	$ 70.000,00	$ 13.300,00	$ 83.300,00	$ 70.000,00	$ 83.300,00
13	NO CONTEMPLADO	C4269	NORTE	1005	CODO 90 X 1.1/2 CXC SANITARIA	UND	6	$ 5.000,00	$ 950,00	$ 5.950,00	$ 30.000,00	$ 35.700,00
13	NO CONTEMPLADO	C4270	NORTE	1006	UNIÓN 1.1/2 SANITARIA	UND	2	$ 5.100,00	$ 969,00	$ 6.069,00	$ 10.200,00	$ 12.138,00
13	NO CONTEMPLADO	C4271	NORTE	1007	SIFÓN PLÁSTICO FLEXIBLE BLANCO 86CM LVP/LVM	UND	2	$ 24.000,00	$ 4.560,00	$ 28.560,00	$ 48.000,00	$ 57.120,00
13	NO CONTEMPLADO	C4272	NORTE	1008	GUARDA ESCOBA PVC NÓRDICO NATURAL 2400 X 85 X 15MM TIRA STRETTO	UND	6	$ 50.000,00	$ 9.500,00	$ 59.500,00	$ 300.000,00	$ 357.000,00
13	NO CONTEMPLADO	C4273	NORTE	1009	PISO SPC NORDIC NATURAL 122X18X0.5CM 2.635M2	UND	5	$ 240.000,00	$ 45.600,00	$ 285.600,00	$ 1.200.000,00	$ 1.428.000,00
13	NO CONTEMPLADO	C4274	NORTE	1010	PINTURA EPOXICA BLANCA PINTUCOAT 1 GALON + 1/8 CATALIZADOR	UND	1	$ 380.000,00	$ 72.200,00	$ 452.200,00	$ 380.000,00	$ 452.200,00
13	NO CONTEMPLADO	C4275	NORTE	1011	ACCESORIOS PVC MEDIACAÑA UNIONES DE ESQUINAS	UND	8	$ 40.000,00	$ 7.600,00	$ 47.600,00	$ 320.000,00	$ 380.800,00
13	NO CONTEMPLADO	C4276	NORTE	1012	TEE ALUMINIO 3/4 X 1 X 6 MTS BLANCO	UND	3	$ 37.000,00	$ 7.030,00	$ 44.030,00	$ 111.000,00	$ 132.090,00
15	NO CONTEMPLADO	C4277	NORTE	1013	CANDADO ALTA SEGURIDAD CLAVE 4 DIALES 51MM	UND	1	$ 85.000,00	$ 16.150,00	$ 101.150,00	$ 85.000,00	$ 101.150,00
15	NO CONTEMPLADO	C4278	NORTE	1014	REJILLA DE VENTILACION 30X15	UND	3	$ 40.000,00	$ 7.600,00	$ 47.600,00	$ 120.000,00	$ 142.800,00
23	NO CONTEMPLADO	C280	NORTE	1034	TUBO CONDUIT 1/2 PULGADA	UND	1	$ 12.000,00	$ 2.280,00	$ 14.280,00	$ 12.000,00	$ 14.280,00
23	NO CONTEMPLADO	C4292	NORTE	1035	ADAPTADOR 1/2 PULGADA TERMINAL CONDUIT	UND	20	$ 1.000,00	$ 190,00	$ 1.190,00	$ 20.000,00	$ 23.800,00
23	NO CONTEMPLADO	C4293	NORTE	1036	ALAMBRON EN ALUMINIO (BT) 8MM	MT	150	$ 7.000,00	$ 1.330,00	$ 8.330,00	$ 1.050.000,00	$ 1.249.500,00
23	NO CONTEMPLADO	C4294	NORTE	1037	SOPORTE DEHN SNAP PLASTICO H36 GRAU M6 GRIS	UND	120	$ 11.000,00	$ 2.090,00	$ 13.090,00	$ 1.320.000,00	$ 1.570.800,00
23	NO CONTEMPLADO	C4295	NORTE	1038	CONECTOR DERIVACIÓN BIMETALICO COBRE / ACERO CINTA /VARILA/AWG 10MM 2 TORN RAY/CH 226 SPT	UND	5	$ 65.000,00	$ 12.350,00	$ 77.350,00	$ 325.000,00	$ 386.750,00
23	NO CONTEMPLADO	C4296	NORTE	1039	BASE Y VARILLA CAPTADORA (EP) 8-10MM 5/8"X60CM	UND	12	$ 120.000,00	$ 22.800,00	$ 142.800,00	$ 1.440.000,00	$ 1.713.600,00
23	NO CONTEMPLADO	C4297	NORTE	1040	CAJA INSPECCION PLASTICA 30X30X20 CM PARA PUESTA A TIERRA	UND	3	$ 70.000,00	$ 13.300,00	$ 83.300,00	$ 210.000,00	$ 249.900,00
23	NO CONTEMPLADO	C4298	NORTE	1041	VARILLA COBRE 5/8 X 2.4 MT	UND	3	$ 72.000,00	$ 13.680,00	$ 85.680,00	$ 216.000,00	$ 257.040,00
23	NO CONTEMPLADO	C4299	NORTE	1042	CONECTOR VPT 5/8 BRONCE VARILLA COPPERWELD	UND	3	$ 80.000,00	$ 15.200,00	$ 95.200,00	$ 240.000,00	$ 285.600,00
23	NO CONTEMPLADO	C4300	NORTE	1043	CONECTOR EN T (EP) 8-10MM BIMETALICO	UND	15	$ 40.000,00	$ 7.600,00	$ 47.600,00	$ 600.000,00	$ 714.000,00
23	NO CONTEMPLADO	C4301	NORTE	1044	CAJA ESTANCA 20 X 20 X 8MM PLASTICA	UND	3	$ 50.000,00	$ 9.500,00	$ 59.500,00	$ 150.000,00	$ 178.500,00
23	NO CONTEMPLADO	C4302	NORTE	1045	CABLE DE COBRE DESNUDO NO. 2 AWG	UND	80	$ 35.000,00	$ 6.650,00	$ 41.650,00	$ 2.800.000,00	$ 3.332.000,00
23	NO CONTEMPLADO	C4303	NORTE	1046	TOPEX SOLD EPÓXICA ULTRA FUERTE BLISTER X 22 GRAMOS TOPEX	UND	10	$ 27.000,00	$ 5.130,00	$ 32.130,00	$ 270.000,00	$ 321.300,00
26	NO CONTEMPLADO	C3269	NORTE	1056	LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO 100W INCLUYE MINI FOTOCELDA ENERLUX	UND	15	$ 170.000,00	$ 32.300,00	$ 202.300,00	$ 2.550.000,00	$ 3.034.500,00
26	NO CONTEMPLADO	C4313	NORTE	1057	100 METROS DE CABLE N2 ALUMINIO SERIE 8000 NEGRO	UND	100	$ 7.000,00	$ 1.330,00	$ 8.330,00	$ 700.000,00	$ 833.000,00
										VALOR TOTAL	**$ 34.597.894,00**	**$ 41.171.493,86**

Recibí:

FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
Director de Infraestructura
TT-50-2025

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	RECONOCIMIENTO E INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS (NP)		CODIGO: GDI-FT06	LA TERMINAL.
	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA	FORMATO	VERSIÓN No. 1 DE OCTUBRE DE 2024	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA Nº	TT-50-2025
OBJETO	Prestar el servicio de suministro y/o alquiler de materiales y herramientas requeridos para los procesos de mantenimiento de las infraestructuras de la Terminal de Transporte S.A., y demás áreas propias y/o administradas.
CONTRATISTA	DISERRA S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº	No Aplica
OBJETO	No Aplica
INTERVENTOR	No Aplica
SUPERVISION	FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN Director de Infraestructura

2. DATOS ESPECÍFICOS

Ítem	Ítem IDU	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario		
					Contratistas	IDU	Valor Pactado
925		BISCOCHO SANITARIO GRANDE	UNIDAD	1	$ 95.200,00		$ 95.200,00
926		DISCO DE CORTE PARA METAL 9 PULGADAS	UNIDAD	1	$ 26.180,00		$ 26.180,00
927		PAQUETE DE REGLETA PLÁSTICA CONEXIÓN 15A X 20 UND	UNIDAD	1	$ 22.610,00		$ 22.610,00
928		CABLE HDMI X 20 METROS	UNIDAD	1	$ 101.150,00		$ 101.150,00
929		BALDOSA DE GRANITO GRIS OSCURO DE 30X30	CAJA	1	$ 67.830,00		$ 67.830,00
930		BROCA HSS 3/32" METAL	UNIDAD	1	$ 8.330,00		$ 8.330,00
931		BROCA HSS 1/4" METAL	UNIDAD	1	$ 9.520,00		$ 9.520,00
932		BROCA HSS 9/32" METAL	UNIDAD	1	$ 9.520,00		$ 9.520,00
933		VARILLA CORRUGADA 5/8"	UNIDAD	1	$ 61.880,00		$ 61.880,00
934		REPISA FLOTANTE 80 X 25	UNIDAD	1	$ 83.300,00		$ 83.300,00
935		TORNILLO DE MADERA DE 1 1/4"	PAQUETE	1	$ 7.140,00		$ 7.140,00
936		TORNILLO DE MADERA DE 1 3/4"	PAQUETE	1	$ 7.140,00		$ 7.140,00
937		TORNILLO DE MADERA DE 1 5/8"	PAQUETE	1	$ 7.140,00		$ 7.140,00
938		TORNILLO CABEZA DE LENTEJA 8X3/4"	PAQUETE	1	$ 19.278,00		$ 19.278,00
939		TORNILLO CABEZA DE LENTEJA 8X2"	PAQUETE	1	$ 21.420,00		$ 21.420,00
940		YEE DE 4" SANITARIA	UNIDAD	1	$ 24.990,00		$ 24.990,00
941		YEE REDUCCION SANITARIA 3X2"	UNIDAD	1	$ 35.700,00		$ 35.700,00
942		YEE REDUCCION SANITARIA 4X3"	UNIDAD	1	$ 39.270,00		$ 39.270,00
943		SEMICODO DE 3"	UNIDAD	1	$ 17.850,00		$ 17.850,00
945		TUBO ESTRUCTURAL DE 6 METROS, DE 100X100MM CAL 2MM	UNIDAD	1	$ 261.800,00		$ 261.800,00
946		TUBOS ESTRUCTURAL DE 6 METROS, DE 200X50MM CAL 2MM	UNIDAD	1	$ 535.500,00		$ 535.500,00
947		PISO VINÍLICO SPC NATURAL PINE 3.2/1MM CAJA 3.1 M2	UNIDAD	1	$ 249.900,00		$ 249.900,00
948		GUARDAESCOBA PVC 2,40M	UNIDAD	1	$ 65.450,00		$ 65.450,00
949		DISCO CORTE METAL TRONZADORA 14"	UNIDAD	1	$ 73.780,00		$ 73.780,00
950		VARSOL PINTULUX	GALON	1	$ 202.300,00		$ 202.300,00
951		KORAZA NEGRO	GALON	1	$ 214.200,00		$ 214.200,00
952		PLATINAS DE 15X15 1/8"	UNIDAD	1	$ 53.550,00		$ 53.550,00
953		CHAZOS EXPANSIVOS 3/8 X 2 1/2	UNIDAD	1	$ 2.618,00		$ 2.618,00
954		PLIEGO DE LIJA 150	UNIDAD	1	$ 2.499,00		$ 2.499,00
955		ESTUCO SUPERMASTICK	CUÑETE	1	$ 86.870,00		$ 86.870,00
956		GUARDAESCOBAS MEDIA CANA 6CM X 3M	METRO LINEAL	1	$ 61.880,00		$ 61.880,00
957		RODILLO EPOXICO 9"	UNIDAD	1	$ 29.750,00		$ 29.750,00
958		ANGULO 6M X 2 X 1/8"	UNIDAD	1	$ 95.200,00		$ 95.200,00
959		PLACA SUPERBOARD 20 MM	UNIDAD	1	$ 273.700,00		$ 273.700,00
960		TUBO CIRCULAR DE 2" CAL 16	UNIDAD	1	$ 178.500,00		$ 178.500,00
961		MALLA CON VENA 0.50X2MT	UNIDAD	1	$ 8.449,00		$ 8.449,00
962		ALAMBRE NEGRO 1KG	UNIDAD	1	$ 16.660,00		$ 16.660,00
963		MANGUERA HOUSEKING 1 - 1/2" X 100 PRESION DE TRABAJO 150 PSI	UNIDAD	1	$ 380.800,00		$ 380.800,00
964		CINTA DOBLE FAZ FÍLMICA	UNIDAD	1	$ 53.550,00		$ 53.550,00
965		ADAPTADOR MACHO 1/2 COBRE	UNIDAD	1	$ 5.950,00		$ 5.950,00
966		VARILLA DE SOLDADURA DE COBRE FOSFORADO	UNIDAD	1	$ 198.730,00		$ 198.730,00
967		MASILLA SUPERMASTICK	CUÑETE	1	$ 92.820,00		$ 92.820,00
968		TAPA PLÁSTICA OCTAGONAL CIEGA	UNIDAD	1	$ 5.950,00		$ 5.950,00
969		TAPA CIEGA 4 X 4 GALVANIZADA	UNIDAD	1	$ 3.570,00		$ 3.570,00
970		ANGULO 3X2 - 1 1/4" X 3/4" 0.35MM - 2440MM PVC	UNIDAD	1	$ 5.355,00		$ 5.355,00
971		CIELORASO TIVOLI PVC 3.48M2 BLANCO 290X30CM 7MM	UNIDAD	1	$ 105.910,00		$ 105.910,00
972		MARCO ENSAMBLE CIELO RASO 60X60	UNIDAD	1	$ 53.550,00		$ 53.550,00
973		KIT DE SUJECIÓN PARA VIDRIO TEMPLADO (UN TORNILLO, DOS ARANDELAS DE NYLON, UNA ARANDELA METÁLICA Y UN TOPE O CABEZA DECORATIVA)	UNIDAD	1	$ 29.750,00		$ 29.750,00
974		EXTRACTOR AIRE 16 CM X 16 CM	UNIDAD	1	$ 65.450,00		$ 65.450,00
975		CINTA DEMARCACIÓN PELIGRO-NO PASE 500M	UNIDAD	1	$ 80.920,00		$ 80.920,00
976		LIMA TRIANGULAR PARA AFILAR, DE 6 PULGADAS	UNIDAD	1	$ 14.280,00		$ 14.280,00
977		BROCA HSS 3/16 PULGADAS	UNIDAD	1	$ 5.355,00		$ 5.355,00
978		TIJERA AVIACIÓN 10 PULGADAS	UNIDAD	1	$ 55.930,00		$ 55.930,00
979		RIEL CAJON MARRON 35CM FIXSER	UNIDAD	1	$ 8.330,00		$ 8.330,00
980		RIEL EXTENSIÓN TOTAL ZINC PESADO 45X500MM	UNIDAD	1	$ 44.030,00		$ 44.030,00
981		GRIFERÍA LAVAMANOS INSTITUCIONAL TEMPORIZADOR DIAGONAL PUSH SENSI DACQUA	UNIDAD	1	$ 285.600,00		$ 285.600,00
982		ACCESORIO PERFIL PERIMETRAL CORNIZA PVC 10 MM X 6 MTS	UNIDAD	1	$ 3.808.000,00		$ 3.808.000,00

983		SUPER BONDER 3 GRAMOS	UNIDAD	1	$ 20.230,00		$ 20.230,00
984		COPA DE 5 PULGADAS FINO PARA DESBASTE Y PULIDO DE PIEDRA GRANO 80	UNIDAD	1	$ 166.600,00		$ 166.600,00
985		ESQUINERO BLANCO NEVADO 1X22MM 2.4M	UNIDAD	1	$ 8.449,00		$ 8.449,00
986		CINTA PAPEL 75 METROS X 50 MM	UNIDAD	1	$ 14.280,00		$ 14.280,00
987		TUBO 2" PRESION	METROS	1	$ 103.530,00		$ 103.530,00
988		ANGULO ALUMINIO 4X4 L	METROS	1	$ 53.550,00		$ 53.550,00
989		CHAPA DE SEGURIDAD YALE	UNIDAD	1	$ 833.000,00		$ 833.000,00
990		CHAPA MANIJA YALE	UNIDAD	1	$ 243.950,00		$ 243.950,00
991		AMARRES PLÁSTICOS ABRAZADERA DE 50 CM X 100 UNIDADES	PAQUETE	1	$ 119.000,00		$ 119.000,00
992		AMARRES PLÁSTICOS ABRAZADERA DE 10 CM X 100 UNIDADES	PAQUETE	1	$ 32.130,00		$ 32.130,00
993		TAPA REGISTRO 15 X 15 CM	UNIDAD	1	$ 29.155,00		$ 29.155,00
994		TORNILLO DRYWALL 8 X 2	PAQUETE	1	$ 29.750,00		$ 29.750,00
995		DESAGÜE SENCILLO SIFON BOTELLA	UNIDAD	1	$ 39.270,00		$ 39.270,00
996		BISAGRA PARCHE 95 GRADOS RECTA 35MM	UNIDAD	1	$ 7.140,00		$ 7.140,00
997		LAPIZ ROJO	UNIDAD	1	$ 3.570,00		$ 3.570,00
998		MINERAL ROJO	UNIDAD	1	$ 17.850,00		$ 17.850,00
999		REGISTRO DE CORTINA 2"	UNIDAD	1	$ 499.800,00		$ 499.800,00
1000		LLAVE PARA CARTUCHO VÁLVULA SANITARIO	UNIDAD	1	$ 238.000,00		$ 238.000,00
1001		MANIJA ACERO 201 CILINDRICA HUECA CC 96 MM	UNIDAD	1	$ 11.900,00		$ 11.900,00
1002		KIT EMPAQUES VÁLVULA SANITARIA BOTÓN SIMPLE	UNIDAD	1	$ 249.900,00		$ 249.900,00
1003		TORNILLO PANEL DRYWALL PTA AGUDA 6X1-5/8	PAQUETE	1	$ 15.470,00		$ 15.470,00
1004		TUBO SANITARIO 1.1/2' X 6 METROS	UNIDAD	1	$ 83.300,00		$ 83.300,00
1005		CODO 90 X 1.1/2 CXC SANITARIA	UNIDAD	1	$ 5.950,00		$ 5.950,00
1006		UNIÓN 1.1/2 SANITARIA	UNIDAD	1	$ 6.069,00		$ 6.069,00
1007		SIFÓN PLÁSTICO FLEXIBLE BLANCO 86CM LVP/LVM	UNIDAD	1	$ 28.560,00		$ 28.560,00
1008		GUARDA ESCOBA PVC NÓRDICO NATURAL 2400 X 85 X 15MM TIRA STRETTO	UNIDAD	1	$ 59.500,00		$ 59.500,00
1009		PISO SPC NORDIC NATURAL 122X18X0.5CM 2.635M2	UNIDAD	1	$ 285.600,00		$ 285.600,00
1010		PINTURA EPOXICA BLANCA PINTUCOAT 1 GALON + 1/8 CATALIZADOR	UNIDAD	1	$ 452.200,00		$ 452.200,00
1011		ACCESORIOS PVC MEDIACAÑA UNIONES DE ESQUINAS	UNIDAD	1	$ 47.600,00		$ 47.600,00
1012		TEE ALUMINIO 3/4 X 1 X 6 MTS BLANCO	UNIDAD	1	$ 44.030,00		$ 44.030,00
1013		CANDADO ALTA SEGURIDAD CLAVE 4 DIALES 51MM	UNIDAD	1	$ 101.150,00		$ 101.150,00
1014		REJILLA DE VENTILACION 30X15	UNIDAD	1	$ 47.600,00		$ 47.600,00
1015		TUBO PRESIÓN 1/2X6 MTS	UNIDAD	1	$ 27.370,00		$ 27.370,00
1016		UNIÓN 1 1/4 PRESIÓN	UNIDAD	1	$ 4.760,00		$ 4.760,00
1017		TUBO 1.1/4X1M PRESIÓN	UNIDAD	1	$ 26.180,00		$ 26.180,00
1018		CODO 90 X 1/2 PRESIÓN	UNIDAD	1	$ 1.190,00		$ 1.190,00
1019		LLAVE JARDÍN DE BOLA	UNIDAD	1	$ 83.300,00		$ 83.300,00
1020		DISCO CORTE FINO T41 4-1/2" X0.045"	UNIDAD	1	$ 166.600,00		$ 166.600,00
1021		DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO, 7"	UNIDAD	1	$ 95.200,00		$ 95.200,00
1022		DISCO FLAP 4 1/2 PULGADAS	UNIDAD	1	$ 11.900,00		$ 11.900,00
1023		CODO SANITARIO 90° 2 C X C	UNIDAD	1	$ 4.760,00		$ 4.760,00
1024		TORNILLO DE 3" CON ARANDELA Y TUERCA	UNIDAD	1	$ 2.380,00		$ 2.380,00
1025		TUBO CUADRADO 3/4 X 3/4PG X 1.5MM C16 X 6M	UNIDAD	1	$ 83.300,00		$ 83.300,00
1026		TUBO RECTANGULAR 100 X 50 MM CAL 2MM	UNIDAD	1	$ 357.000,00		$ 357.000,00
1027		DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2 X 0.045"	UNIDAD	1	$ 8.330,00		$ 8.330,00
1028		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE LA PLANATA ELECTRICO	UNIDAD	1	$ 18.445.000,00		$ 18.445.000,00
1029		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISOS Y SEÑALIZACIÓN	UNIDAD	1	$ 892.500,00		$ 892.500,00
1030		ANTENA TDT	UNIDAD	1	$ 238.000,00		$ 238.000,00
1031		SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES VARIOS PARA MANO DE OBRA	UNIDAD	1	$ 3.451.000,00		$ 3.451.000,00
1032		SUMINISTRO DE MUEBLE FLOTANTE EN MADECOR 1,72x66 cm	UNIDAD	1	$ 2.975.000,00		$ 2.975.000,00
1033		SUMINISTRO DE SILLAS PLASTICAS CON ESPALDAR ALTO X 6 UND	UNIDAD	1	$ 1.606.500,00		$ 1.606.500,00
1034		TUBO CONDUIT 1/2 PULGADA	UNIDAD	1	$ 14.280,00		$ 14.280,00
1035		ADAPTADOR 1/2 PULGADA TERMINAL CONDUIT	UNIDAD	1	$ 1.190,00		$ 1.190,00
1036		ALAMBRON EN ALUMINIO (BT) 8MM	METROS	1	$ 8.330,00		$ 8.330,00
1037		SOPORTE DEHN SNAP PLASTICO H36 GRAU M6 GRIS	UNIDAD	1	$ 13.090,00		$ 13.090,00
1038		CONECTOR DERIVACIÓN BIMETALICO COBRE / ACERO CINTA /VARILA/AWG 10MM 2 TORN RAY/CH 226 SPT	UNIDAD	1	$ 77.350,00		$ 77.350,00
1039		BASE Y VARILLA CAPTADORA (EP) 8-10MM 5/8"X60CM	UNIDAD	1	$ 142.800,00		$ 142.800,00
1040		CAJA INSPECCION PLASTICA 30X30X20 CM PARA PUESTA A TIERRA	UNIDAD	1	$ 83.300,00		$ 83.300,00
1041		VARILLA COBRE 5/8 X 2.4 MT	UNIDAD	1	$ 85.680,00		$ 85.680,00
1042		CONECTOR VPT 5/8 BRONCE VARILLA COPPERWELD	UNIDAD	1	$ 95.200,00		$ 95.200,00
1043		CONECTOR EN T (EP) 8-10MM BIMETALICO	UNIDAD	1	$ 47.600,00		$ 47.600,00
1044		CAJA ESTANCA 20 X 20 X 8MM PLASTICA	UNIDAD	1	$ 59.500,00		$ 59.500,00
1045		CABLE DE COBRE DESNUDO NO. 2 AWG	UNIDAD	1	$ 41.650,00		$ 41.650,00
1046		TOPEX SOLD EPÓXICA ULTRA FUERTE BLISTER X 22 GRAMOS TOPEX	UNIDAD	1	$ 32.130,00		$ 32.130,00
1047		CAMPANA ECO BAY 100W 8000 LÚMENES	UNIDAD	1	$ 101.150,00		$ 101.150,00
1048		CABLE DESNUDO NO 2/0 AWG ACSR ALUMINIO NUCLEO ACERO	METRO	1	$ 8.330,00		$ 8.330,00
1049		TUBO CONDUIT SCH40 3/4 X 3M	UNIDAD	1	$ 19.040,00		$ 19.040,00
1050		ENCLAVAMIENTO MECANICO PARA CONTACTOR A 09-A 40	UNIDAD	1	$ 65.450,00		$ 65.450,00
1051		CONTACTOR 32A BOBINA 220V AC	UNIDAD	1	$ 20.230,00		$ 20.230,00
1052		TERMINAL DE PVC SCH40 3/4	UNIDAD	1	$ 10.710,00		$ 10.710,00
1053		CONECTORES BIMETÁLICOS : CONECTOR BIMETÁLICO 2 PERNOS CABLE 1/0-400 MCM	UNIDAD	1	$ 53.550,00		$ 53.550,00
1054		BROCA SDS RANURADA 1/4"X 4" PARA MURO	UNIDAD	1	$ 20.230,00		$ 20.230,00
1055		BROCA SDS RANURADA 5/16"X 4" PARA MURO	UNIDAD	1	$ 19.040,00		$ 19.040,00
1056		LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO 100W INCLUYE	UNIDAD	1	$ 202.300,00		$ 202.300,00
1057		100 METROS DE CABLE N2 ALUMINIO SERIE 8000 NEGRO	UNIDAD	1	$ 8.330,00		$ 8.330,00
1058		SUMINISTRO DE MUEBLE FLOTANTE EN MADECOR 1,50x45 cm	UNIDAD	1	$ 2.975.000,00		$ 2.975.000,00
		0		1			$ -

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ítem	Descripción	Unidad	Especificación Técnica
925	BISCOCHO SANITARIO GRANDE	**UNIDAD**	componente diseñado para inodoros de taza alargada
926	DISCO DE CORTE PARA METAL 9 PULGADAS	**UNIDAD**	herramienta abrasiva diseñada para amoladoras angulares grandes
927	PAQUETE DE REGLETA PLÁSTICA CONEXIÓN 15A X 20 UND	**UNIDAD**	componentes esenciales para un bloque de terminales eléctricos (o clemas) de uso estándar
928	CABLE HDMI X 20 METROS	**UNIDAD**	blindaje múltiple o amplificación activa

929	BALDOSA DE GRANITO GRIS OSCURO DE 30X30	CAJA	revestimiento de alta durabilidad compuesto por una capa superior de cemento con triturados de piedra y una base de mortero
930	BROCA HSS 3/32" METAL	UNIDAD	diseñada para perforar aceros, metales blandos, plásticos y madera con alta precisión
931	BROCA HSS 1/4" METAL	UNIDAD	diseñada para perforar aceros, metales blandos, plásticos y madera con alta precisión
932	BROCA HSS 9/32" METAL	UNIDAD	diseñada para perforar aceros, metales blandos, plásticos y madera con alta precisión
933	VARILLA CORRUGADA 5/8"	UNIDAD	refuerzo de acero estructural utilizado en la construcción para absorber esfuerzos de tensión y mejorar la adherencia con el concreto
934	REPISA FLOTANTE 80 X 25	UNIDAD	fabricada comúnmente en madera aglomerada o melamina
935	TORNILLO DE MADERA DE 1 1/4"	PAQUETE	fabricado en acero con acabado galvanizado, irizado o zincado para prevenir la corrosión.
936	TORNILLO DE MADERA DE 1 3/4"	PAQUETE	fabricado en acero con acabado galvanizado, irizado o zincado para prevenir la corrosión.
937	TORNILLO DE MADERA DE 1 5/8"	PAQUETE	fabricado en acero con acabado galvanizado, irizado o zincado para prevenir la corrosión.
938	TORNILLO CABEZA DE LENTEJA 8X3/4"	PAQUETE	fabricado en acero con acabado galvanizado, irizado o zincado para prevenir la corrosión.
939	TORNILLO CABEZA DE LENTEJA 8X2"	PAQUETE	fabricado en acero con acabado galvanizado, irizado o zincado para prevenir la corrosión.
940	YEE DE 4" SANITARIA	UNIDAD	diseñado para unir tres tramos de tubería en sistemas de desagüe a un ángulo de 45°
941	YEE REDUCCION SANITARIA 3X2"	UNIDAD	diseñado para unir tres tramos de tubería en sistemas de desagüe a un ángulo de 45°
942	YEE REDUCCION SANITARIA 4X3"	UNIDAD	diseñado para unir tres tramos de tubería en sistemas de desagüe a un ángulo de 45°
943	SEMICODO DE 3"	UNIDAD	diseñado para realizar desvíos y cambios de dirección en redes de desagüe
945	TUBO ESTRUCTURAL DE 6 METROS, DE 100X100MM CAL 2MM	UNIDAD	perfil de acero laminado apto para construcciones livianas y soportes
946	TUBOS ESTRUCTURAL DE 6 METROS, DE 200X50MM CAL 2MM	UNIDAD	perfil de acero laminado apto para construcciones livianas y soportes
947	PISO VINÍLICO SPC NATURAL PINE 3.2/1MM CAJA 3.1 M2	UNIDAD	revestimiento maderado de alta durabilidad con manta EVA integrada
948	GUARDAESCOBA PVC 2,40M	UNIDAD	diseñado para proteger la base de los muros y ocultar las juntas de dilatación del piso
949	DISCO CORTE METAL TRONZADORA 14"	UNIDAD	herramienta abrasiva diseñada para amoladoras angulares grandes
950	VARSOL PINTULUX	GALON	solvente alifático no controlado ideal para diluir y lavar esmaltes alquídicos y sintéticos
951	KORAZA NEGRO	GALON	pintura impermeabilizante base agua con acabado mate
952	PLATINAS DE 15X15 1/8"	UNIDAD	perfiles metálicos de sección rectangular laminados en caliente
953	CHAZOS EXPANSIVOS 3/8 X 2 1/2	UNIDAD	elemento de fijación metálico tipo camisa diseñado para soportar cargas pesadas en superficies sólidas
954	PLIEGO DE LIJA 150	UNIDAD	brasivo de grano medio-fino diseñado para desbaste
955	ESTUCO SUPERMASTICK	CUÑETE	recubrimiento formulado con polímeros acril-veova para dar acabados lisos en muros
956	GUARDAESCOBAS MEDIA CANA 6CM X 3M	METRO LINEAL	diseñado para proteger la base de los muros y ocultar las juntas de dilatación del piso
957	RODILLO EPOXICO 9"	UNIDAD	herramienta especializada de felpa corta alta resistencia para aplicar en revestimientos
958	ANGULO 6M X 2 X 1/8"	UNIDAD	perfil esquinero diseñado para proteger esquinas
959	PLACA SUPERBOARD 20 MM	UNIDAD	lámina de fibrocemento de alta resistencia diseñada para la construcción de entrepisos
960	TUBO CIRCULAR DE 2" CAL 16	UNIDAD	perfil de acero laminado
961	MALLA CON VENA 0.50X2MT	UNIDAD	panel metálico estructurado
962	ALAMBRE NEGRO 1KG	UNIDAD	alambre de acero de bajo carbono con tratamiento térmico de recocido
963	MANGUERA HOUSEKING 1 - 1/2" X 100 PRESION DE TRABAJO 150 PSI	UNIDAD	manguera de servicio industrial o contra incendios de chaqueta sencilla
964	CINTA DOBLE FAZ FÍLMICA	UNIDAD	cinta adhesiva de doble cara compuesta por un soporte de plástico transparente
965	ADAPTADOR MACHO 1/2 COBRE	UNIDAD	conector de transición con un extremo para soldar a tubería de cobre y el otro con rosca
966	VARILLA DE SOLDADURA DE COBRE FOSFORADO	UNIDAD	aleación metálica autofundente utilizada para realizar soldaduras fuertes
967	MASILLA SUPERMASTICK	CUÑETE	recubrimiento formulado con polímeros acril-veova para dar acabados lisos en muros
968	TAPA PLÁSTICA OCTAGONAL CIEGA	UNIDAD	accesorio de uso eléctrico diseñado para cerrar, ocultar y proteger de manera segura el cableado o las conexiones
969	TAPA CIEGA 4 X 4 GALVANIZADA	UNIDAD	accesorio de uso eléctrico diseñado para cerrar, ocultar y proteger de manera segura el cableado o las conexiones
970	ANGULO 3X2 - 1 1/4" X 3/4" 0.35MM - 2440MM PVC	UNIDAD	perfil esquinero diseñado para proteger esquinas
971	CIELORASO TIVOLI PVC 3.48M2 BLANCO 290X30CM 7MM	UNIDAD	panel de revestimiento plástico para techos que ofrece una solución impermeable
972	MARCO ENSAMBLE CIELO RASO 60X60	UNIDAD	accesorio estructural fabricado en perfiles de aluminio
973	KIT DE SUJECIÓN PARA VIDRIO TEMPLADO (UN TORNILLO, DOS ARANDELAS DE NYLON, UNA ARANDELA METÁLICA Y UN TOPE O CABEZA DECORATIVA)	UNIDAD	diseñado para el anclaje seguro y estético de paneles de vidrio templado a estructuras rígidas
974	EXTRACTOR AIRE 16 CM X 16 CM	UNIDAD	ideales para baños o espacios pequeños
975	CINTA DEMARCACIÓN PELIGRO-NO PASE 500M	UNIDAD	elemento de control de acceso fabricado en polietileno
976	LIMA TRIANGULAR PARA AFILAR, DE 6 PULGADAS	UNIDAD	herramienta manual de acero endurecido diseñada para el mantenimiento y afilado de bordes de corte
977	BROCA HSS 3/16 PULGADAS	UNIDAD	diseñada para perforar aceros, metales blandos, plásticos y madera con alta precisión
978	TIJERA AVIACIÓN 10 PULGADAS	UNIDAD	herramienta manual de alta palanca diseñada para realizar cortes precisos
979	RIEL CAJON MARRON 35CM FIXSER	UNIDAD	corredera metálica de acero con acabado en pintura electrostática
980	RIEL EXTENSIÓN TOTAL ZINC PESADO 45X500MM	UNIDAD	corredera metálica de acero con acabado en pintura electrostática
981	GRIFERÍA LAVAMANOS INSTITUCIONAL TEMPORIZADOR DIAGONAL PUSH SENSI DACQUA	UNIDAD	llave individual de cierre automático temporizado para el control eficiente del agua
982	ACCESORIO PERFIL PERIMETRAL CORNIZA PVC 10 MM X 6 MTS	UNIDAD	elemento de terminación diseñado para dar un acabado elegante
983	SUPER BONDER 3 GRAMOS	UNIDAD	adhesivo instantáneo a base de cianocrilato diseñado para reparaciones rápidas
984	COPA DE 5 PULGADAS FINO PARA DESBASTE Y PULIDO DE PIEDRA GRANO 80	UNIDAD	herramienta abrasiva de acabado fino diseñada para el desbaste y pulido de superficies
985	ESQUINERO BLANCO NEVADO 1X22MM 2.4M	UNIDAD	Material de la moldura
986	CINTA PAPEL 75 METROS X 50 MM	UNIDAD	refuerzo de celulosa resistente diseñado para el tratamiento de juntas y esquinas
987	TUBO 2" PRESION	METROS	tubería rígida diseñada para la conducción de agua fría potable a presión
988	ANGULO ALUMINIO 4X4 L	METROS	perfil esquinero diseñado para proteger esquinas
989	CHAPA DE SEGURIDAD YALE	UNIDAD	estructura metálica robusta diseñada para puertas de madera o metal
990	CHAPA MANIJA YALE	UNIDAD	estructura metálica robusta diseñada para puertas de madera o metal
991	AMARRES PLÁSTICOS ABRAZADERA DE 50 CM X 100 UNIDADES	PAQUETE	bridas de nylon de alta resistencia diseñadas para la sujeción de cables y objetos pesados
992	AMARRES PLÁSTICOS ABRAZADERA DE 10 CM X 100 UNIDADES	PAQUETE	bridas de nylon de alta resistencia diseñadas para la sujeción de cables y objetos pesados
993	TAPA REGISTRO 15 X 15 CM	UNIDAD	accesorio diseñado para cubrir y proteger de forma estética y segura cajas de inspección
994	TORNILLO DRYWALL 8 X 2	PAQUETE	fabricado en acero con acabado galvanizado, irizado o zincado para prevenir la corrosión.
995	DESAGÜE SENCILLO SIFON BOTELLA	UNIDAD	kit de plomería diseñado para la evacuación eficiente de agua en lavamanos
996	BISAGRA PARCHE 95 GRADOS RECTA 35MM	UNIDAD	herraje metálico diseñado para instalar puertas de gabinetes
997	LAPIZ ROJO	UNIDAD	instrumento de escritura con mina pigmentada de color rojo intenso
998	MINERAL ROJO	UNIDAD	pigmento en polvo a base de óxido de hierro
999	REGISTRO DE CORTINA 2"	UNIDAD	dispositivo hidráulico fabricado generalmente en bronce de alta resistencia
1000	LLAVE PARA CARTUCHO VÁLVULA SANITARIO	UNIDAD	herramienta especializada 2 en 1 fabricada en acero para válvulas antivandálicas
1001	MANIJA ACERO 201 CILINDRICA HUECA CC 96 MM	UNIDAD	herraje tiradera para muebles con una distancia entre centros de 96 mm
1002	KIT EMPAQUES VÁLVULA SANITARIA BOTÓN SIMPLE	UNIDAD	contiene un juego de repuestos diseñados para lograr un sellado hermético en válvulas de descarga y botones sanitarios de accionamiento simple
1003	TORNILLO PANEL DRYWALL PTA AGUDA 6X1-5/8	PAQUETE	fabricado en acero con acabado galvanizado, irizado o zincado para prevenir la corrosión.
1004	TUBO SANITARIO 1.1/2' X 6 METROS	UNIDAD	tubería rígida diseñada para la conducción de agua fría potable a presión
1005	CODO 90 X 1.1/2 CXC SANITARIA	UNIDAD	diseñado para realizar desvíos y cambios de dirección en redes de desagüe
1006	UNIÓN 1.1/2 SANITARIA	UNIDAD	diseñado para empalmar tramos de tubería en redes de evacuación por gravedad
1007	SIFÓN PLÁSTICO FLEXIBLE BLANCO 86CM LVP/LVM	UNIDAD	accesorio de desagüe

1008	GUARDA ESCOBA PVC NÓRDICO NATURAL 2400 X 85 X 15MM TIRA STRETTO	**UNIDAD**	zócalo decorativo de alta resistencia con acabado tipo madera
1009	PISO SPC NORDIC NATURAL 122X18X0.5CM 2.635M2	**UNIDAD**	revestimiento rígido de alta durabilidad tipo madera y núcleo de piedra y polímero
1010	PINTURA EPOXICA BLANCA PINTUCOAT 1 GALON + 1/8 CATALIZADOR	**UNIDAD**	recubrimiento epóxico de alta resistencia química y mecánica en superficies industriales
1011	ACCESORIOS PVC MEDIACAÑA UNIONES DE ESQUINAS	**UNIDAD**	elementos complementarios diseñados para eliminar los ángulos rectos de 90°
1012	TEE ALUMINIO 3/4 X 1 X 6 MTS BLANCO	**UNIDAD**	perfil estructural en forma de "T" utilizado para la instalación de cielos rasos falsos
1013	CANDADO ALTA SEGURIDAD CLAVE 4 DIALES 51MM	**UNIDAD**	dispositivo de cierre resistente fabricado en acero
1014	REJILLA DE VENTILACION 30X15	**UNIDAD**	accesorio diseñado para permitir el flujo constante de aire en espacios cerrados
1015	TUBO PRESIÓN 1/2X6 MTS	**UNIDAD**	tubería rígida diseñada para transportar agua potable a presión
1016	UNIÓN 1 1/4 PRESIÓN	**UNIDAD**	diseñado para empalmar tramos de tubería en redes de evacuación por gravedad
1017	TUBO 1.1/4X1M PRESIÓN	**UNIDAD**	tubería rígida diseñada para transportar agua potable a presión
1018	CODO 90 X 1/2 PRESIÓN	**UNIDAD**	diseñado para realizar desvíos y cambios de dirección en redes de desagüe
1019	LLAVE JARDÍN DE BOLA	**UNIDAD**	válvula metálica robusta diseñada para control rápido de agua en exteriores y obras
1020	DISCO CORTE FINO T41 4-1/2" X0.045"	**UNIDAD**	herramienta abrasiva diseñada para amoladoras angulares grandes
1021	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO, 7"	**UNIDAD**	herramienta abrasiva diseñada para amoladoras angulares grandes
1022	DISCO FLAP 4 1/2 PULGADAS	**UNIDAD**	herramienta abrasiva diseñada para amoladoras angulares grandes
1023	CODO SANITARIO 90° 2 C X C	**UNIDAD**	diseñado para realizar desvíos y cambios de dirección en redes de desagüe
1024	TORNILLO DE 3" CON ARANDELA Y TUERCA	**UNIDAD**	fabricado en acero con acabado galvanizado, irizado o zincado para prevenir la corrosión.
1025	TUBO CUADRADO 3/4 X 3/4PG X 1.5MM C16 X 6M	**UNIDAD**	perfil acero estructural de alta calidad utilizado en ornamentación y carpintería metálica
1026	TUBO RECTANGULAR 100 X 50 MM CAL 2MM	**UNIDAD**	perfil de acero laminado en caliente ideal para la construcción de columnas, vigas, marcos y estructuras metálicas de alta resistencia
1027	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2 X 0.045"	**UNIDAD**	herramienta abrasiva diseñada para amoladoras angulares grandes
1028	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE LA PLANATA ELECTRICO	**UNIDAD**	define los requerimientos mínimos de calidad, normatividad y alcance para garantizar el correcto funcionamiento del grupo electrógeno.
1029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISOS Y SEÑALIZACIÓN	**UNIDAD**	comprende la provisión, transporte, ubicación y fijación de elementos visuales
1030	ANTENA TDT	**UNIDAD**	rangos de frecuencia VHF de 174-230 MHz y UHF de 470-862 MHz
1031	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES VARIOS PARA MANO DE OBRA	**UNIDAD**	documento que define las reglas, normas y calidades obligatorias para ejecutar un trabajo
1032	SUMINISTRO DE MUEBLE FLOTANTE EN MADECOR 1,72x66 cm	**UNIDAD**	fabricado en tablero aglomerado melamínico (Madecor o equivalente)
1033	SUMINISTRO DE SILLAS PLASTICAS CON ESPALDAR ALTO X 6 UND	**UNIDAD**	producto monobloque fabricado por inyección de polipropileno de alto impacto
1034	TUBO CONDUIT 1/2 PULGADA	**UNIDAD**	rígido no conductor y autoextinguible (aislante contra descargas).
1035	ADAPTADOR 1/2 PULGADA TERMINAL CONDUIT	**UNIDAD**	accesorio de PVC rígido diseñado para conectar de forma segura las tuberías eléctricas
1036	ALAMBRON EN ALUMINIO (BT) 8MM	**METROS**	conductor eléctrico semirrígido
1037	SOPORTE DEHN SNAP PLASTICO H36 GRAU M6 GRIS	**UNIDAD**	accesorio plástico diseñado para la fijación y guiado de conductores en sistemas de protección contra rayos y puestas a tierra
1038	CONECTOR DERIVACIÓN BIMETALICO COBRE / ACERO CINTA /VARILA/AWG 10MM 2 TORN RAY/CH	**UNIDAD**	componente de fijación y conductividad mecánica de alta resistencia
1039	BASE Y VARILLA CAPTADORA (EP) 8-10MM 5/8"X60CM	**UNIDAD**	elemento de protección contra rayos diseñado para captar descargas atmosféricas y conducirlas de forma segura al sistema de puesta a tierra
1040	CAJA INSPECCION PLASTICA 30X30X20 CM PARA PUESTA A TIERRA	**UNIDAD**	encerramiento polimérico diseñado para proteger
1041	VARILLA COBRE 5/8 X 2.4 MT	**UNIDAD**	aleación metálica autofundente utilizada para realizar soldaduras fuertes
1042	CONECTOR VPT 5/8 BRONCE VARILLA COPPERWELD	**UNIDAD**	accesorio mecánico diseñado para asegurar una continuidad eléctrica
1043	CONECTOR EN T (EP) 8-10MM BIMETALICO	**UNIDAD**	accesorio mecánico diseñado para asegurar una continuidad eléctrica
1044	CAJA ESTANCA 20 X 20 X 8MM PLASTICA	**UNIDAD**	diseñada para proteger empalmes, derivaciones y organizar cableado eléctrico
1045	CABLE DE COBRE DESNUDO NO. 2 AWG	**UNIDAD**	conductor eléctrico de alta pureza (99.9%)
1046	TOPEX SOLD EPÓXICA ULTRA FUERTE BLISTER X 22 GRAMOS TOPEX	**UNIDAD**	adhesivo epóxico de dos componentes (resina y endurecedor)
1047	CAMPANA ECO BAY 100W 8000 LÚMENES	**UNIDAD**	luminaria tipo High Bay diseñada para iluminación interior
1048	CABLE DESNUDO NO 2/0 AWG ACSR ALUMINIO NUCLEO ACERO	**METRO**	conductor eléctrico aéreo de alta resistencia mecánica formado por hilos de aluminio con un núcleo central de acero galvanizado
1049	TUBO CONDUIT SCH40 3/4 X 3M	**UNIDAD**	tubería diseñada para la protección y conducción de cables eléctricos
1050	ENCLAVAMIENTO MECANICO PARA CONTACTOR A 09-A 40	**UNIDAD**	dispositivo físico que impide que dos contactores adyacentes se cierren al mismo tiempo
1051	CONTACTOR 32A BOBINA 220V AC	**UNIDAD**	Dispositivo electromagnético diseñado para encender y apagar cargas de potencia o motores trifásicos
1052	TERMINAL DE PVC SCH40 3/4	**UNIDAD**	conector eléctrico rígido diseñado para unir tuberías conduit a cajas de paso o equipos
1053	CONECTORES BIMETÁLICOS : CONECTOR BIMETÁLICO 2 PERNOS CABLE 1/0-400 MCM	**UNIDAD**	dispositivo de ranuras paralelas diseñado para realizar uniones mecánicas y eléctricas
1054	BROCA SDS RANURADA 1/4"X 4" PARA MURO	**UNIDAD**	diseñada para perforar aceros, metales blandos, plásticos y madera con alta precisión
1055	BROCA SDS RANURADA 5/16"X 4" PARA MURO	**UNIDAD**	diseñada para perforar aceros, metales blandos, plásticos y madera con alta precisión
1056	LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO 100W INCLUYE	**UNIDAD**	es una solución exterior diseñada para iluminación vial y urbana automática
1057	100 METROS DE CABLE N2 ALUMINIO SERIE 8000 NEGRO	**UNIDAD**	conductor eléctrico monopolar diseñado para redes de distribución de energía en baja tensión, fuerza y alumbrado
1058	SUMINISTRO DE MUEBLE FLOTANTE EN MADECOR 1,50x45 cm	**UNIDAD**	onsiste en la fabricación, transporte e instalación de un módulo suspendido, diseñado principalmente para baños
0	0	**0**	

4. CAUSALES DE LA INCLUSIÓN DE LOS ITEMS NO PREVISTOS

Ítem	Descripción	Justificación
925	BISCOCHO SANITARIO GRANDE	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
926	DISCO DE CORTE PARA METAL 9 PULGADAS	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
927	PAQUETE DE REGLETA PLÁSTICA CONEXIÓN 15A X 20 UND	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
928	CABLE HDMI X 20 METROS	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
929	BALDOSA DE GRANITO GRIS OSCURO DE 30X30	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
930	BROCA HSS 3/32" METAL	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
931	BROCA HSS 1/4" METAL	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
932	BROCA HSS 9/32" METAL	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
933	VARILLA CORRUGADA 5/8"	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
934	REPISA FLOTANTE 80 X 25	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
935	TORNILLO DE MADERA DE 1 1/4"	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
936	TORNILLO DE MADERA DE 1 3/4"	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
937	TORNILLO DE MADERA DE 1 5/8"	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
938	TORNILLO CABEZA DE LENTEJA 8X3/4"	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
939	TORNILLO CABEZA DE LENTEJA 8X2"	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
940	YEE DE 4" SANITARIA	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
941	YEE REDUCCION SANITARIA 3X2"	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
942	YEE REDUCCION SANITARIA 4X3"	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
943	SEMICODO DE 3"	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
945	TUBO ESTRUCTURAL DE 6 METROS, DE 100X100MM CAL 2MM	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
946	TUBOS ESTRUCTURAL DE 6 METROS, DE 200X50MM CAL 2MM	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
947	PISO VINÍLICO SPC NATURAL PINE 3.2/1MM CAJA 3.1 M2	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
948	GUARDAESCOBA PVC 2,40M	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

949	DISCO CORTE METAL TRONZADORA 14"	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
950	VARSOL PINTULUX	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
951	KORAZA NEGRO	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
952	PLATINAS DE 15X15 1/8"	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
953	CHAZOS EXPANSIVOS 3/8 X 2 1/2	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
954	PLIEGO DE LIJA 150	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
955	ESTUCO SUPERMASTICK	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
956	GUARDAESCOBAS MEDIA CANA 6CM X 3M	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
957	RODILLO EPOXICO 9"	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
958	ANGULO 6M X 2 X 1/8"	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
959	PLACA SUPERBOARD 20 MM	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
960	TUBO CIRCULAR DE 2" CAL 16	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
961	MALLA CON VENA 0.50X2MT	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
962	ALAMBRE NEGRO 1KG	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
963	MANGUERA HOUSEKING 1 - 1/2" X 100 PRESION DE TRABAJO 150 PSI	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
964	CINTA DOBLE FAZ FÍLMICA	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
965	ADAPTADOR MACHO 1/2 COBRE	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
966	VARILLA DE SOLDADURA DE COBRE FOSFORADO	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
967	MASILLA SUPERMASTICK	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
968	TAPA PLÁSTICA OCTAGONAL CIEGA	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
969	TAPA CIEGA 4 X 4 GALVANIZADA	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
970	ANGULO 3X2 - 1 1/4" X 3/4" 0.35MM - 2440MM PVC	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
971	CIELORASO TIVOLI PVC 3.48M2 BLANCO 290X30CM 7MM	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
972	MARCO ENSAMBLE CIELO RASO 60X60	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
973	KIT DE SUJECIÓN PARA VIDRIO TEMPLADO (UN TORNILLO, DOS ARANDELAS DE NYLON, UNA	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
974	EXTRACTOR AIRE 16 CM X 16 CM	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
975	CINTA DEMARCACIÓN PELIGRO-NO PASE 500M	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
976	LIMA TRIANGULAR PARA AFILAR, DE 6 PULGADAS	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
977	BROCA HSS 3/16 PULGADAS	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
978	TIJERA AVIACIÓN 10 PULGADAS	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
979	RIEL CAJON MARRON 35CM FIXSER	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
980	RIEL EXTENSIÓN TOTAL ZINC PESADO 45X500MM	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
981	GRIFERÍA LAVAMANOS INSTITUCIONAL TEMPORIZADOR DIAGONAL PUSH SENSI DACQUA	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
982	ACCESORIO PERFIL PERIMETRAL CORNIZA PVC 10 MM X 6 MTS	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
983	SUPER BONDER 3 GRAMOS	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
984	COPA DE 5 PULGADAS FINO PARA DESBASTE Y PULIDO DE PIEDRA GRANO 80	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
985	ESQUINERO BLANCO NEVADO 1X22MM 2.4M	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
986	CINTA PAPEL 75 METROS X 50 MM	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
987	TUBO 2" PRESION	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
988	ANGULO ALUMINIO 4X4 L	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
989	CHAPA DE SEGURIDAD YALE	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
990	CHAPA MANIJA YALE	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
991	AMARRES PLÁSTICOS ABRAZADERA DE 50 CM X 100 UNIDADES	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
992	AMARRES PLÁSTICOS ABRAZADERA DE 10 CM X 100 UNIDADES	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
993	TAPA REGISTRO 15 X 15 CM	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
994	TORNILLO DRYWALL 8 X 2	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
995	DESAGÜE SENCILLO SIFON BOTELLA	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
996	BISAGRA PARCHE 95 GRADOS RECTA 35MM	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
997	LAPIZ ROJO	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
998	MINERAL ROJO	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
999	REGISTRO DE CORTINA 2"	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
1000	LLAVE PARA CARTUCHO VÁLVULA SANITARIO	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
1001	MANIJA ACERO 201 CILINDRICA HUECA CC 96 MM	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
1002	KIT EMPAQUES VÁLVULA SANITARIA BOTÓN SIMPLE	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
1003	TORNILLO PANEL DRYWALL PTA AGUDA 6X1-5/8	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
1004	TUBO SANITARIO 1.1/2' X 6 METROS	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
1005	CODO 90 X 1.1/2 CXC SANITARIA	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
1006	UNIÓN 1.1/2 SANITARIA	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
1007	SIFÓN PLÁSTICO FLEXIBLE BLANCO 86CM LVP/LVM	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
1008	GUARDA ESCOBA PVC NÓRDICO NATURAL 2400 X 85 X 15MM TIRA STRETTO	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
1009	PISO SPC NORDIC NATURAL 122X18X0.5CM 2.635M2	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
1010	PINTURA EPOXICA BLANCA PINTUCOAT 1 GALON + 1/8 CATALIZADOR	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
1011	ACCESORIOS PVC MEDIACAÑA UNIONES DE ESQUINAS	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
1012	TEE ALUMINIO 3/4 X 1 X 6 MTS BLANCO	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
1013	CANDADO ALTA SEGURIDAD CLAVE 4 DIALES 51MM	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
1014	REJILLA DE VENTILACION 30X15	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
1015	TUBO PRESIÓN 1/2X6 MTS	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
1016	UNIÓN 1 1/4 PRESIÓN	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
1017	TUBO 1.1/4X1M PRESIÓN	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
1018	CODO 90 X 1/2 PRESIÓN	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
1019	LLAVE JARDÍN DE BOLA	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
1020	DISCO CORTE FINO T41 4-1/2" X0.045"	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
1021	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO, 7"	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
1022	DISCO FLAP 4 1/2 PULGADAS	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
1023	CODO SANITARIO 90° 2 C X C	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
1024	TORNILLO DE 3" CON ARANDELA Y TUERCA	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
1025	TUBO CUADRADO 3/4 X 3/4PG X 1.5MM C16 X 6M	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
1026	TUBO RECTANGULAR 100 X 50 MM CAL 2MM	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
1027	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2 X 0.045"	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
1028	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE LA	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
1029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISOS Y SEÑALIZACIÓN	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
1030	ANTENA TDT	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
1031	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES VARIOS PARA MANO DE OBRA	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
1032	SUMINISTRO DE MUEBLE FLOTANTE EN MADECOR 1,72x66 cm	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
1033	SUMINISTRO DE SILLAS PLASTICAS CON ESPALDAR ALTO X 6 UND	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
1034	TUBO CONDUIT 1/2 PULGADA	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

1035	ADAPTADOR 1/2 PULGADA TERMINAL CONDUIT	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
1036	ALAMBRON EN ALUMINIO (BT) 8MM	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
1037	SOPORTE DEHN SNAP PLASTICO H36 GRAU M6 GRIS	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
1038	CONECTOR DERIVACIÓN BIMETALICO COBRE / ACERO CINTA /VARILA/AWG 10MM 2 TORN RAY/CH	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
1039	BASE Y VARILLA CAPTADORA (EP) 8-10MM 5/8"X60CM	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
1040	CAJA INSPECCION PLASTICA 30X30X20 CM PARA PUESTA A TIERRA	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
1041	VARILLA COBRE 5/8 X 2.4 MT	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
1042	CONECTOR VPT 5/8 BRONCE VARILLA COPPERWELD	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
1043	CONECTOR EN T (EP) 8-10MM BIMETALICO	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
1044	CAJA ESTANCA 20 X 20 X 8MM PLASTICA	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
1045	CABLE DE COBRE DESNUDO NO. 2 AWG	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
1046	TOPEX SOLD EPÓXICA ULTRA FUERTE BLISTER X 22 GRAMOS TOPEX	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
1047	CAMPANA ECO BAY 100W 8000 LÚMENES	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
1048	CABLE DESNUDO NO 2/0 AWG ACSR ALUMINIO NUCLEO ACERO	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
1049	TUBO CONDUIT SCH40 3/4 X 3M	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
1050	ENCLAVAMIENTO MECANICO PARA CONTACTOR A 09-A 40	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
1051	CONTACTOR 32A BOBINA 220V AC	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
1052	TERMINAL DE PVC SCH40 3/4	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
1053	CONECTORES BIMETÁLICOS : CONECTOR BIMETÁLICO 2 PERNOS CABLE 1/0-400 MCM	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
1054	BROCA SDS RANURADA 1/4"X 4" PARA MURO	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
1055	BROCA SDS RANURADA 5/16"X 4" PARA MURO	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
1056	LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO 100W INCLUYE	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
1057	100 METROS DE CABLE N2 ALUMINIO SERIE 8000 NEGRO	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
1058	SUMINISTRO DE MUEBLE FLOTANTE EN MADECOR 1,50x45 cm	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento
0	0	Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

5. SOPORTES DE LA INCLUSIÓN DE LOS ITEMS NO PREVISTOS

Solicitante	Destinatario	Tipo documento	Fecha	No. De Oficio	Radicado TTSA

E. COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA

No Aplica

Anexos: Tres Cotizaciones

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de diciembre de 2025.

Elaboró	Aprobó	Visto Bueno	Visto Bueno
JESÚS ALBERTO GALVÁN RESTREPO	**FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN**	No Aplica	No Aplica
Representante Legal Contratista	**Supervisión** Director de Infraestructura / Terminal de Transporte S.A.	**Supervisión** Terminal de Transporte S.A.	**Supervisión** Terminal de Transporte S.A.

CONTROL DE CAMBIOS		
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	**FECHA**	**VERSIÓN**
Documento base. Primera Versión.	17/10/2024	1

Bogotá D.C. 10 de diciembre 2025

Señores
DISERRA SAS
NIT: 900.695.347 - 7
Carrera CR 09 19 - 15 Brr Centro - Valledupar - Cesar
Teléfono: (605) 3105386251

ASUNTO: Autorización de suministros contrato TT-50-2025

Respetado Sr. JESÚS ALBERTO GALVÁN,

En atención a la cotización presentada relacionadas de la siguiente forma:

1. DISERRA SAS. 9 de diciembre 2025
2. DISTRIBUIDOR FERRETERO LA FERRE. 9 de diciembre 2025
3. MATERIALES CONSTRUCCION S.A.S. 9 de diciembre 2025

La Supervisión del Contrato TT-50-2025 autorizo el suministro de los ítems relacionados en su cotización.

Cordialmente,

FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
Director de Infraestructura

Elaboró: Anderson Amadel Reyes Jiménez – Asistente / Dirección de Infraestructura

Bogotá D.C. 3 de diciembre 2025

Señores
DISERRA SAS
NIT: 900.695.347 - 7
Carrera CR 09 19 - 15 Brr Centro - Valledupar - Cesar
Teléfono: (605) 3105386251

ASUNTO: Solicitud de suministros contrato TT-50-2025

Respetado Sr. JESÚS ALBERTO GALVÁN,

La Supervisión del Contrato TT-50-2025 solicita el suministro de los ítems relacionados a continuación.

BISCOCHO SANITARIO GRANDE	UND
DISCO DE CORTE PARA METAL 9 PULGADAS	UND
PAQUETE DE REGLETA PLÁSTICA CONEXIÓN 15A X 20 UND	UND
CABLE HDMI X 20 METROS	UND
BALDOSA DE GRANITO GRIS OSCURO DE 30X30	CAJA
BROCA HSS 3/32" METAL	UND
BROCA HSS 1/4" METAL	UND
BROCA HSS 9/32" METAL	UND
VARILLA CORRUGADA 5/8"	UND
REPISA FLOTANTE 80 X 25	UND
TORNILLO DE MADERA DE 1 1/4"	PQT
TORNILLO DE MADERA DE 1 3/4"	PQT
TORNILLO DE MADERA DE 1 5/8"	PQT
TORNILLO CABEZA DE LENTEJA 8X3/4"	PQT
TORNILLO CABEZA DE LENTEJA 8X2"	PQT
YEE DE 4" SANITARIA	UND
YEE REDUCCION SANITARIA 3X2"	UND
YEE REDUCCION SANITARIA 4X3"	UND
SEMICODO DE 3"	UND
TUBO ESTRUCTURAL DE 6 METROS, DE 100X100MM CAL 2MM	UND
TUBOS ESTRUCTURAL DE 6 METROS, DE 200X50MM CAL 2MM	UND

PISO VINÍLICO SPC NATURAL PINE 3.2/1MM CAJA 3.1 M2	UND
GUARDAESCOBA PVC 2,40M	UND
DISCO CORTE METAL TRONZADORA 14''	UND
VARSOL PINTULUX	GLN
KORAZA NEGRO	GLN
PLATINAS DE 15X15 1/8''	UND
CHAZOS EXPANSIVOS 3/8 X 2 1/2	UND
PLIEGO DE LIJA 150	UND
ESTUCO SUPERMASTICK	CÑT
GUARDAESCOBAS MEDIA CANA 6CM X 3M	MTL
RODILLO EPOXICO 9''	UND
ANGULO 6M X 2 X 1/8''	UND
PLACA SUPERBOARD 20 MM	UND
TUBO CIRCULAR DE 2'' CAL 16	UND
MALLA CON VENA 0.50X2MT	UND
ALAMBRE NEGRO 1KG	UND
MANGUERA HOUSEKING 1 - 1/2'' X 100 PRESION DE TRABAJO 150 PSI	UND
CINTA DOBLE FAZ FÍLMICA	UND
ADAPTADOR MACHO 1/2 COBRE	UND
VARILLA DE SOLDADURA DE COBRE FOSFORADO	UND
MASILLA SUPERMASTICK	CÑT
TAPA PLÁSTICA OCTAGONAL CIEGA	UND
TAPA CIEGA 4 X 4 GALVANIZADA	UND
ANGULO 3X2 - 1 1/4'' X 3/4'' 0.35MM - 2440MM PVC	UND
CIELORASO TIVOLI PVC 3.48M2 BLANCO 290X30CM 7MM	UND
MARCO ENSAMBLE CIELO RASO 60X60	UND
KIT DE SUJECIÓN PARA VIDRIO TEMPLADO (UN TORNILLO, DOS ARANDELAS DE NY-LON, UNA ARANDELA METÁLICA Y UN TOPE O CABEZA DECORATIVA)	UND
EXTRACTOR AIRE 16 CM X 16 CM	UND
CINTA DEMARCACIÓN PELIGRO-NO PASE 500M	UND
LIMA TRIANGULAR PARA AFILAR, DE 6 PULGADAS	UND
BROCA HSS 3/16 PULGADAS	UND
TIJERA AVIACIÓN 10 PULGADAS	UND
RIEL CAJON MARRON 35CM FIXSER	UND
RIEL EXTENSIÓN TOTAL ZINC PESADO 45X500MM	UND
GRIFERÍA LAVAMANOS INSTITUCIONAL TEMPORIZADOR DIAGONAL PUSH SENSI DAC-QUA	UND
ACCESORIO PERFIL PERIMETRAL CORNIZA PVC 10 MM X 6 MTS	UND
SUPER BONDER 3 GRAMOS	UND

COPA DE 5 PULGADAS FINO PARA DESBASTE Y PULIDO DE PIEDRA GRANO 80	UND
ESQUINERO BLANCO NEVADO 1X22MM 2.4M	UND
CINTA PAPEL 75 METROS X 50 MM	UND
TUBO 2" PRESION	MT
ANGULO ALUMINIO 4X4 L	MT
CHAPA DE SEGURIDAD YALE	UND
CHAPA MANIJA YALE	UND
AMARRES PLÁSTICOS ABRAZADERA DE 50 CM X 100 UNIDADES	PQT
AMARRES PLÁSTICOS ABRAZADERA DE 10 CM X 100 UNIDADES	PQT
TAPA REGISTRO 15 X 15 CM	UND
TORNILLO DRYWALL 8 X 2	PQT
DESAGÜE SENCILLO SIFON BOTELLA	UND
BISAGRA PARCHE 95 GRADOS RECTA 35MM	UND
LAPIZ ROJO	UND
MINERAL ROJO	UND
REGISTRO DE CORTINA 2"	UND
LLAVE PARA CARTUCHO VÁLVULA SANITARIO	UND
MANIJA ACERO 201 CILINDRICA HUECA CC 96 MM	UND
KIT EMPAQUES VÁLVULA SANITARIA BOTÓN SIMPLE	UND
TORNILLO PANEL DRYWALL PTA AGUDA 6X1-5/8	PQT
TUBO SANITARIO 1.1/2' X 6 METROS	UND
CODO 90 X 1.1/2 CXC SANITARIA	UND
UNIÓN 1.1/2 SANITARIA	UND
SIFÓN PLÁSTICO FLEXIBLE BLANCO 86CM LVP/LVM	UND
GUARDA ESCOBA PVC NÓRDICO NATURAL 2400 X 85 X 15MM TIRA STRETTO	UND
PISO SPC NORDIC NATURAL 122X18X0.5CM 2.635M2	UND
PINTURA EPOXICA BLANCA PINTUCOAT 1 GALON + 1/8 CATALIZADOR	UND
ACCESORIOS PVC MEDIACAÑA UNIONES DE ESQUINAS	UND
TEE ALUMINIO 3/4 X 1 X 6 MTS BLANCO	UND
CANDADO ALTA SEGURIDAD CLAVE 4 DIALES 51MM	UND
REJILLA DE VENTILACION 30X15	UND
TUBO PRESIÓN 1/2X6 MTS	UND
UNIÓN 1 1/4 PRESIÓN	UND
TUBO 1.1/4X1M PRESIÓN	UND
CODO 90 X 1/2 PRESIÓN	UND
LLAVE JARDÍN DE BOLA	UND
DISCO CORTE FINO T41 4-1/2" X0.045"	UND
DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO, 7"	UND

DISCO FLAP 4 1/2 PULGADAS	UND
CODO SANITARIO 90° 2 C X C	UND
TORNILLO DE 3" CON ARANDELA Y TUERCA	UND
TUBO CUADRADO 3/4 X 3/4PG X 1.5MM C16 X 6M	UND
TUBO RECTANGULAR 100 X 50 MM CAL 2MM	UND
DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2 X 0.045"	UND
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE LA PLANATA ELECTRICO	UND
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISOS Y SEÑALIZACIÓN	UND
ANTENA TDT	UND
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES VARIOS PARA MANO DE OBRA	UND
SUMINISTRO DE MUEBLE FLOTANTE EN MADECOR 1,72x66 cm	UND
SUMINISTRO DE SILLAS PLASTICAS CON ESPALDAR ALTO X 6 UND	UND
TUBO CONDUIT 1/2 PULGADA	UND
ADAPTADOR 1/2 PULGADA TERMINAL CONDUIT	UND
ALAMBRON EN ALUMINIO (BT) 8MM	MT
SOPORTE DEHN SNAP PLASTICO H36 GRAU M6 GRIS	UND
CONECTOR DERIVACIÓN BIMETALICO COBRE / ACERO CINTA /VARILA/AWG 10MM 2 TORN RAY/CH 226 SPT	UND
BASE Y VARILLA CAPTADORA (EP) 8-10MM 5/8"X60CM	UND
CAJA INSPECCION PLASTICA 30X30X20 CM PARA PUESTA A TIERRA	UND
VARILLA COBRE 5/8 X 2.4 MT	UND
CONECTOR VPT 5/8 BRONCE VARILLA COPPERWELD	UND
CONECTOR EN T (EP) 8-10MM BIMETALICO	UND
CAJA ESTANCA 20 X 20 X 8MM PLASTICA	UND
CABLE DE COBRE DESNUDO NO. 2 AWG	UND
TOPEX SOLD EPÓXICA ULTRA FUERTE BLISTER X 22 GRAMOS TOPEX	UND
CAMPANA ECO BAY 100W 8000 LÚMENES	UND
CABLE DESNUDO NO 2/0 AWG ACSR ALUMINIO NUCLEO ACERO	MT
TUBO CONDUIT SCH40 3/4 X 3M	UND
ENCLAVAMIENTO MECANICO PARA CONTACTOR A 09-A 40	UND
CONTACTOR 32A BOBINA 220V AC	UND
TERMINAL DE PVC SCH40 3/4	UND
CONECTORES BIMETÁLICOS : CONECTOR BIMETÁLICO 2 PERNOS CABLE 1/0-400 MCM	UND
BROCA SDS RANURADA 1/4"X 4" PARA MURO	UND
BROCA SDS RANURADA 5/16"X 4" PARA MURO	UND
LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO 100W INCLUYE MINI FOTOCELDA ENERLUX	UND
100 METROS DE CABLE N2 ALUMINIO SERIE 8000 NEGRO	UND

SUMINISTRO DE MUEBLE FLOTANTE EN MADECOR 1,50x45 cm	UND

Cordialmente,



FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
Director de Infraestructura

Elaboró: Anderson Amadel Reyes Jiménez – Asistente / Dirección de Infraestructura

DISERRA
FERRETERÍA

DISERRA SAS
NIT: 900.695.347 - 7
CR 09 19 - 15 Brr Centro
Tel: (605) 3105386251
Valledupar - Cesar

Bogotá, 9 de Diciembre de 2025

Señores:
TERMINAL DE TRANSPORTE
CIUDAD - BOGOTÁ D.C.

Ref.: COTIZACION - 2025 # 3598

ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL + IVA
1	BISCOCHO SANITARIO GRANDE	UND	1	$ 80.000,00	$ 15.200,00	$ 95.200,00	$ 95.200,00
2	DISCO DE CORTE PARA METAL 9 PULGADAS	UND	1	$ 22.000,00	$ 4.180,00	$ 26.180,00	$ 26.180,00
3	PAQUETE DE REGLETA PLÁSTICA CONEXIÓN 15A X 20 UND	UND	1	$ 19.000,00	$ 3.610,00	$ 22.610,00	$ 22.610,00
4	CABLE HDMI X 20 METROS	UND	1	$ 85.000,00	$ 16.150,00	$ 101.150,00	$ 101.150,00
5	BALDOSA DE GRANITO GRIS OSCURO DE 30X30	CAJA	1	$ 57.000,00	$ 10.830,00	$ 67.830,00	$ 67.830,00
6	BROCA HSS 3/32" METAL□	UND	1	$ 7.000,00	$ 1.330,00	$ 8.330,00	$ 8.330,00
7	BROCA HSS 1/4" METAL	UND	1	$ 8.000,00	$ 1.520,00	$ 9.520,00	$ 9.520,00
8	BROCA HSS 9/32" METAL	UND	1	$ 8.000,00	$ 1.520,00	$ 9.520,00	$ 9.520,00
9	VARILLA CORRUGADA 5/8"	UND	1	$ 52.000,00	$ 9.880,00	$ 61.880,00	$ 61.880,00
10	REPISA FLOTANTE 80 X 25	UND	1	$ 70.000,00	$ 13.300,00	$ 83.300,00	$ 83.300,00
11	TORNILLO DE MADERA DE 1 1/4"	PQT	1	$ 6.000,00	$ 1.140,00	$ 7.140,00	$ 7.140,00
12	TORNILLO DE MADERA DE 1 3/4"	PQT	1	$ 6.000,00	$ 1.140,00	$ 7.140,00	$ 7.140,00
13	TORNILLO DE MADERA DE 1 5/8"	PQT	1	$ 6.000,00	$ 1.140,00	$ 7.140,00	$ 7.140,00
14	TORNILLO CABEZA DE LENTEJA 8X3/4"	PQT	1	$ 16.200,00	$ 3.078,00	$ 19.278,00	$ 19.278,00
15	TORNILLO CABEZA DE LENTEJA 8X2"	PQT	1	$ 18.000,00	$ 3.420,00	$ 21.420,00	$ 21.420,00
16	YEE DE 4" SANITARIA	UND	1	$ 21.000,00	$ 3.990,00	$ 24.990,00	$ 24.990,00
17	YEE REDUCCION SANITARIA 3X2"	UND	1	$ 30.000,00	$ 5.700,00	$ 35.700,00	$ 35.700,00
18	YEE REDUCCION SANITARIA 4X3"	UND	1	$ 33.000,00	$ 6.270,00	$ 39.270,00	$ 39.270,00
19	SEMICODO DE 3"	UND	1	$ 15.000,00	$ 2.850,00	$ 17.850,00	$ 17.850,00
20	TUBO ESTRUCTURAL DE 6 METROS, DE 100X100MM CAL 2MM	UND	1	$ 220.000,00	$ 41.800,00	$ 261.800,00	$ 261.800,00
21	TUBOS ESTRUCTURAL DE 6 METROS, DE 200X50MM CAL 2MM	UND	1	$ 450.000,00	$ 85.500,00	$ 535.500,00	$ 535.500,00
22	PISO VINÍLICO SPC NATURAL PINE 3.2/1MM CAJA 3.1 M2	UND	1	$ 210.000,00	$ 39.900,00	$ 249.900,00	$ 249.900,00
23	GUARDAESCOBA PVC 2,40M	UND	1	$ 55.000,00	$ 10.450,00	$ 65.450,00	$ 65.450,00
24	DISCO CORTE METAL TRONZADORA 14"	UND	1	$ 62.000,00	$ 11.780,00	$ 73.780,00	$ 73.780,00
25	VARSOL PINTULUX	GLN	1	$ 170.000,00	$ 32.300,00	$ 202.300,00	$ 202.300,00
26	KORAZA NEGRO	GLN	1	$ 180.000,00	$ 34.200,00	$ 214.200,00	$ 214.200,00
27	PLATINAS DE 15X15 1/8"	UND	1	$ 45.000,00	$ 8.550,00	$ 53.550,00	$ 53.550,00
28	CHAZOS EXPANSIVOS 3/8 X 2 1/2	UND	1	$ 2.200,00	$ 418,00	$ 2.618,00	$ 2.618,00
29	PLIEGO DE LIJA 150	UND	1	$ 2.100,00	$ 399,00	$ 2.499,00	$ 2.499,00
30	ESTUCO SUPERMASTICK	CÑT	1	$ 73.000,00	$ 13.870,00	$ 86.870,00	$ 86.870,00
31	GUARDAESCOBAS MEDIA CANA 6CM X 3M	MTL	1	$ 52.000,00	$ 9.880,00	$ 61.880,00	$ 61.880,00
32	RODILLO EPOXICO 9"	UND	1	$ 25.000,00	$ 4.750,00	$ 29.750,00	$ 29.750,00
33	ANGULO 6M X 2 X 1/8"	UND	1	$ 80.000,00	$ 15.200,00	$ 95.200,00	$ 95.200,00
34	PLACA SUPERBOARD 20 MM	UND	1	$ 230.000,00	$ 43.700,00	$ 273.700,00	$ 273.700,00
35	TUBO CIRCULAR DE 2" CAL 16	UND	1	$ 150.000,00	$ 28.500,00	$ 178.500,00	$ 178.500,00
36	MALLA CON VENA 0.50X2MT	UND	1	$ 7.100,00	$ 1.349,00	$ 8.449,00	$ 8.449,00
37	ALAMBRE NEGRO 1KG	UND	1	$ 14.000,00	$ 2.660,00	$ 16.660,00	$ 16.660,00
38	MANGUERA HOUSEKING 1 - 1/2" X 100 PRESION DE TRABAJO 150 PSI	UND	1	$ 320.000,00	$ 60.800,00	$ 380.800,00	$ 380.800,00
39	CINTA DOBLE FAZ FÍLMICA	UND	1	$ 45.000,00	$ 8.550,00	$ 53.550,00	$ 53.550,00
40	ADAPTADOR MACHO 1/2 COBRE	UND	1	$ 5.000,00	$ 950,00	$ 5.950,00	$ 5.950,00
41	VARILLA DE SOLDADURA DE COBRE FOSFORADO	UND	1	$ 167.000,00	$ 31.730,00	$ 198.730,00	$ 198.730,00
42	MASILLA SUPERMASTICK	CÑT	1	$ 78.000,00	$ 14.820,00	$ 92.820,00	$ 92.820,00
43	TAPA PLÁSTICA OCTAGONAL CIEGA	UND	1	$ 5.000,00	$ 950,00	$ 5.950,00	$ 5.950,00
44	TAPA CIEGA 4 X 4 GALVANIZADA	UND	1	$ 3.000,00	$ 570,00	$ 3.570,00	$ 3.570,00
45	ANGULO 3X2 - 1 1/4" X 3/4" 0.35MM - 2440MM PVC	UND	1	$ 4.500,00	$ 855,00	$ 5.355,00	$ 5.355,00
46	CIELORASO TIVOLI PVC 3.48M2 BLANCO 290X30CM 7MM	UND	1	$ 89.000,00	$ 16.910,00	$ 105.910,00	$ 105.910,00
47	MARCO ENSAMBLE CIELO RASO 60X60	UND	1	$ 45.000,00	$ 8.550,00	$ 53.550,00	$ 53.550,00
48	KIT DE SUJECIÓN PARA VIDRIO TEMPLADO (UN TORNILLO, DOS ARANDELAS DE NYLON, UNA ARANDELA METÁLICA Y UN TOPE O CABEZA DECORATIVA)	UND	1	$ 25.000,00	$ 4.750,00	$ 29.750,00	$ 29.750,00
49	EXTRACTOR AIRE 16 CM X 16 CM	UND	1	$ 55.000,00	$ 10.450,00	$ 65.450,00	$ 65.450,00

DISERRA
FERRETERÍA

DISERRA SAS
NIT: 900.695.347 - 7
CR 09 19 - 15 Brr Centro
Tel: (605) 3105386251
Valledupar - Cesar

50	CINTA DEMARCACIÓN PELIGRO-NO PASE 500M	UND	1	$ 68.000,00	$ 12.920,00	$ 80.920,00	$ 80.920,00
51	LIMA TRIANGULAR PARA AFILAR, DE 6 PULGADAS	UND	1	$ 12.000,00	$ 2.280,00	$ 14.280,00	$ 14.280,00
52	BROCA HSS 3/16 PULGADAS	UND	1	$ 4.500,00	$ 855,00	$ 5.355,00	$ 5.355,00
53	TIJERA AVIACIÓN 10 PULGADAS	UND	1	$ 47.000,00	$ 8.930,00	$ 55.930,00	$ 55.930,00
54	RIEL CAJON MARRON 35CM FIXSER□	UND	1	$ 7.000,00	$ 1.330,00	$ 8.330,00	$ 8.330,00
55	RIEL EXTENSIÓN TOTAL ZINC PESADO 45X500MM	UND	1	$ 37.000,00	$ 7.030,00	$ 44.030,00	$ 44.030,00
56	GRIFERÍA LAVAMANOS INSTITUCIONAL TEMPORIZADOR DIAGONAL PUSH SENSI DACQUA	UND	1	$ 240.000,00	$ 45.600,00	$ 285.600,00	$ 285.600,00
57	ACCESORIO PERFIL PERIMETRAL CORNIZA PVC 10 MM X 6 MTS	UND	1	$ 3.200.000,00	$ 608.000,00	$ 3.808.000,00	$ 3.808.000,00
58	SUPER BONDER 3 GRAMOS	UND	1	$ 17.000,00	$ 3.230,00	$ 20.230,00	$ 20.230,00
59	COPA DE 5 PULGADAS FINO PARA DESBASTE Y PULIDO DE PIEDRA GRANO 80	UND	1	$ 140.000,00	$ 26.600,00	$ 166.600,00	$ 166.600,00
60	ESQUINERO BLANCO NEVADO 1X22MM 2.4M	UND	1	$ 7.100,00	$ 1.349,00	$ 8.449,00	$ 8.449,00
61	CINTA PAPEL 75 METROS X 50 MM	UND	1	$ 12.000,00	$ 2.280,00	$ 14.280,00	$ 14.280,00
62	TUBO 2" PRESION	MT	1	$ 87.000,00	$ 16.530,00	$ 103.530,00	$ 103.530,00
63	ANGULO ALUMINIO 4X4 L	MT	1	$ 45.000,00	$ 8.550,00	$ 53.550,00	$ 53.550,00
64	CHAPA DE SEGURIDAD YALE	UND	1	$ 700.000,00	$ 133.000,00	$ 833.000,00	$ 833.000,00
65	CHAPA MANIJA YALE	UND	1	$ 205.000,00	$ 38.950,00	$ 243.950,00	$ 243.950,00
66	AMARRES PLÁSTICOS ABRAZADERA DE 50 CM X 100 UNIDADES	PQT	1	$ 100.000,00	$ 19.000,00	$ 119.000,00	$ 119.000,00
67	AMARRES PLÁSTICOS ABRAZADERA DE 10 CM X 100 UNIDADES	PQT	1	$ 27.000,00	$ 5.130,00	$ 32.130,00	$ 32.130,00
68	TAPA REGISTRO 15 X 15 CM	UND	1	$ 24.500,00	$ 4.655,00	$ 29.155,00	$ 29.155,00
69	TORNILLO DRYWALL 8 X 2	PQT	1	$ 25.000,00	$ 4.750,00	$ 29.750,00	$ 29.750,00
70	DESAGÜE SENCILLO SIFON BOTELLA	UND	1	$ 33.000,00	$ 6.270,00	$ 39.270,00	$ 39.270,00
71	BISAGRA PARCHE 95 GRADOS RECTA 35MM	UND	1	$ 6.000,00	$ 1.140,00	$ 7.140,00	$ 7.140,00
72	LAPIZ ROJO	UND	1	$ 3.000,00	$ 570,00	$ 3.570,00	$ 3.570,00
73	MINERAL ROJO	UND	1	$ 15.000,00	$ 2.850,00	$ 17.850,00	$ 17.850,00
74	REGISTRO DE CORTINA 2"	UND	1	$ 420.000,00	$ 79.800,00	$ 499.800,00	$ 499.800,00
75	LLAVE PARA CARTUCHO VÁLVULA SANITARIO	UND	1	$ 200.000,00	$ 38.000,00	$ 238.000,00	$ 238.000,00
76	MANIJA ACERO 201 CILINDRICA HUECA CC 96 MM	UND	1	$ 10.000,00	$ 1.900,00	$ 11.900,00	$ 11.900,00
77	KIT EMPAQUES VÁLVULA SANITARIA BOTÓN SIMPLE	UND	1	$ 210.000,00	$ 39.900,00	$ 249.900,00	$ 249.900,00
78	TORNILLO PANEL DRYWALL PTA AGUDA 6X1-5/8	PQT	1	$ 13.000,00	$ 2.470,00	$ 15.470,00	$ 15.470,00
79	TUBO SANITARIO 1.1/2' X 6 METROS	UND	1	$ 70.000,00	$ 13.300,00	$ 83.300,00	$ 83.300,00
80	CODO 90 X 1.1/2 CXC SANITARIA	UND	1	$ 5.000,00	$ 950,00	$ 5.950,00	$ 5.950,00
81	UNIÓN 1.1/2 SANITARIA	UND	1	$ 5.100,00	$ 969,00	$ 6.069,00	$ 6.069,00
82	SIFÓN PLÁSTICO FLEXIBLE BLANCO 86CM LVP/LVM	UND	1	$ 24.000,00	$ 4.560,00	$ 28.560,00	$ 28.560,00
83	GUARDA ESCOBA PVC NÓRDICO NATURAL 2400 X 85 X 15MM TIRA STRETTO	UND	1	$ 50.000,00	$ 9.500,00	$ 59.500,00	$ 59.500,00
84	PISO SPC NORDIC NATURAL 122X18X0.5CM 2.635M2	UND	1	$ 240.000,00	$ 45.600,00	$ 285.600,00	$ 285.600,00
85	PINTURA EPOXICA BLANCA PINTUCOAT 1 GALON + 1/8 CATALIZADOR	UND	1	$ 380.000,00	$ 72.200,00	$ 452.200,00	$ 452.200,00
86	ACCESORIOS PVC MEDIACAÑA UNIONES DE ESQUINAS	UND	1	$ 40.000,00	$ 7.600,00	$ 47.600,00	$ 47.600,00
87	TEE ALUMINIO 3/4 X 1 X 6 MTS BLANCO	UND	1	$ 37.000,00	$ 7.030,00	$ 44.030,00	$ 44.030,00
88	CANDADO ALTA SEGURIDAD CLAVE 4 DIALES 51MM	UND	1	$ 85.000,00	$ 16.150,00	$ 101.150,00	$ 101.150,00
89	REJILLA DE VENTILACION 30X15	UND	1	$ 40.000,00	$ 7.600,00	$ 47.600,00	$ 47.600,00
90	TUBO PRESIÓN 1/2X6 MTS	UND	1	$ 23.000,00	$ 4.370,00	$ 27.370,00	$ 27.370,00
91	UNIÓN 1 1/4 PRESIÓN	UND	1	$ 4.000,00	$ 760,00	$ 4.760,00	$ 4.760,00
92	TUBO 1.1/4X1M PRESIÓN	UND	1	$ 22.000,00	$ 4.180,00	$ 26.180,00	$ 26.180,00
93	CODO 90 X 1/2 PRESIÓN	UND	1	$ 1.000,00	$ 190,00	$ 1.190,00	$ 1.190,00
94	LLAVE JARDÍN DE BOLA	UND	1	$ 70.000,00	$ 13.300,00	$ 83.300,00	$ 83.300,00
95	DISCO CORTE FINO T41 4-1/2" X0.045"	UND	1	$ 140.000,00	$ 26.600,00	$ 166.600,00	$ 166.600,00
96	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO, 7"	UND	1	$ 80.000,00	$ 15.200,00	$ 95.200,00	$ 95.200,00
97	DISCO FLAP 4 1/2 PULGADAS	UND	1	$ 10.000,00	$ 1.900,00	$ 11.900,00	$ 11.900,00
98	CODO SANITARIO 90° 2 C X C	UND	1	$ 4.000,00	$ 760,00	$ 4.760,00	$ 4.760,00
99	TORNILLO DE 3" CON ARANDELA Y TUERCA	UND	1	$ 2.000,00	$ 380,00	$ 2.380,00	$ 2.380,00
100	TUBO CUADRADO 3/4 X 3/4PG X 1.5MM C16 X 6M	UND	1	$ 70.000,00	$ 13.300,00	$ 83.300,00	$ 83.300,00
101	TUBO RECTANGULAR 100 X 50 MM CAL 2MM	UND	1	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00	$ 357.000,00
102	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2 X 0.045"	UND	1	$ 7.000,00	$ 1.330,00	$ 8.330,00	$ 8.330,00
103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE LA PLANATA ELECTRICO	UND	1	$ 15.500.000,00	$ 2.945.000,00	$ 18.445.000,00	$ 18.445.000,00
104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISOS Y SEÑALIZACIÓN	UND	1	$ 750.000,00	$ 142.500,00	$ 892.500,00	$ 892.500,00
105	ANTENA TDT	UND	1	$ 200.000,00	$ 38.000,00	$ 238.000,00	$ 238.000,00

DISERRA SAS
NIT: 900.695.347 - 7
CR 09 19 - 15 Brr Centro
Tel: (605) 3105386251
Valledupar - Cesar

106	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES VARIOS PARA MANO DE OBRA	UND	1	$ 2.900.000,00	$ 551.000,00	$ 3.451.000,00	$ 3.451.000,00
107	SUMINISTRO DE MUEBLE FLOTANTE EN MADECOR 1,72x66 cm	UND	1	$ 1.580.000,00	$ 300.200,00	$ 1.880.200,00	$ 1.880.200,00
108	SUMINISTRO DE SILLAS PLASTICAS CON ESPALDAR ALTO X 6 UND	UND	1	$ 225.000,00	$ 42.750,00	$ 267.750,00	$ 267.750,00
109	TUBO CONDUIT 1/2 PULGADA	UND	1	$ 12.000,00	$ 2.280,00	$ 14.280,00	$ 14.280,00
110	ADAPTADOR 1/2 PULGADA TERMINAL CONDUIT	UND	1	$ 1.000,00	$ 190,00	$ 1.190,00	$ 1.190,00
111	ALAMBRON EN ALUMINIO (BT) 8MM	MT	1	$ 7.000,00	$ 1.330,00	$ 8.330,00	$ 8.330,00
112	SOPORTE DEHN SNAP PLASTICO H36 GRAU M6 GRIS	UND	1	$ 11.000,00	$ 2.090,00	$ 13.090,00	$ 13.090,00
113	CONECTOR DERIVACIÓN BIMETALICO COBRE / ACERO CINTA /VARILA/AWG 10MM 2 TORN RAY/CH 226 SPT	UND	1	$ 65.000,00	$ 12.350,00	$ 77.350,00	$ 77.350,00
114	BASE Y VARILLA CAPTADORA (EP) 8-10MM 5/8"X60CM	UND	1	$ 120.000,00	$ 22.800,00	$ 142.800,00	$ 142.800,00
115	CAJA INSPECCION PLASTICA 30X30X20 CM PARA PUESTA A TIERRA	UND	1	$ 70.000,00	$ 13.300,00	$ 83.300,00	$ 83.300,00
116	VARILLA COBRE 5/8 X 2.4 MT	UND	1	$ 72.000,00	$ 13.680,00	$ 85.680,00	$ 85.680,00
117	CONECTOR VPT 5/8 BRONCE VARILLA COPPERWELD	UND	1	$ 80.000,00	$ 15.200,00	$ 95.200,00	$ 95.200,00
118	CONECTOR EN T (EP) 8-10MM BIMETALICO	UND	1	$ 40.000,00	$ 7.600,00	$ 47.600,00	$ 47.600,00
119	CAJA ESTANCA 20 X 20 X 8MM PLASTICA	UND	1	$ 50.000,00	$ 9.500,00	$ 59.500,00	$ 59.500,00
120	CABLE DE COBRE DESNUDO NO. 2 AWG	UND	1	$ 35.000,00	$ 6.650,00	$ 41.650,00	$ 41.650,00
121	TOPEX SOLD EPÓXICA ULTRA FUERTE BLISTER X 22 GRAMOS TOPEX	UND	1	$ 27.000,00	$ 5.130,00	$ 32.130,00	$ 32.130,00
122	CAMPANA ECO BAY 100W 8000 LÚMENES	UND	1	$ 85.000,00	$ 16.150,00	$ 101.150,00	$ 101.150,00
123	CABLE DESNUDO NO 2/0 AWG ACSR ALUMINIO NUCLEO ACERO	MT	1	$ 7.000,00	$ 1.330,00	$ 8.330,00	$ 8.330,00
124	TUBO CONDUIT SCH40 3/4 X 3M	UND	1	$ 16.000,00	$ 3.040,00	$ 19.040,00	$ 19.040,00
125	ENCLAVAMIENTO MECANICO PARA CONTACTOR A 09-A 40	UND	1	$ 55.000,00	$ 10.450,00	$ 65.450,00	$ 65.450,00
126	CONTACTOR 32A BOBINA 220V AC	UND	1	$ 17.000,00	$ 3.230,00	$ 20.230,00	$ 20.230,00
127	TERMINAL DE PVC SCH40 3/4	UND	1	$ 9.000,00	$ 1.710,00	$ 10.710,00	$ 10.710,00
128	CONECTORES BIMETÁLICOS : CONECTOR BIMETÁLICO 2 PERNOS CABLE 1/0-400 MCM	UND	1	$ 45.000,00	$ 8.550,00	$ 53.550,00	$ 53.550,00
129	BROCA SDS RANURADA 1/4"X 4" PARA MURO	UND	1	$ 17.000,00	$ 3.230,00	$ 20.230,00	$ 20.230,00
130	BROCA SDS RANURADA 5/16"X 4" PARA MURO	UND	1	$ 16.000,00	$ 3.040,00	$ 19.040,00	$ 19.040,00
131	LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO 100W INCLUYE MINI FOTOCELDA ENERLUX	UND	1	$ 170.000,00	$ 32.300,00	$ 202.300,00	$ 202.300,00
132	100 METROS DE CABLE N2 ALUMINIO SERIE 8000 NEGRO	UND	1	$ 7.000,00	$ 1.330,00	$ 8.330,00	$ 8.330,00
133	SUMINISTRO DE MUEBLE FLOTANTE EN MADECOR 1,50x45 cm	UND	1	$ 1.500.000,00	$ 285.000,00	$ 1.785.000,00	$ 1.785.000,00
						VALOR TOTAL	**$ 38.350.487,00**

Cordialmente

JESUS ALBERTO GALVAN
Representante Legal - DISERRA SAS
CC 1.192.773.906

DISTRIBUIDOR FERRETERO LA FERRE

SU MEJOR ALIADO EN CONSTRUCCION DE HUERTAS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA.

Bogotá, 9 de Diciembre de 2025

Señores:
TERMINAL DE TRANSPORTE
CIUDAD - BOGOTÁ D.C.

Ref.: COTIZACION No. 4758

ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BISCOCHO SANITARIO GRANDE	UND	1	$ 82.400,00	$ 15.656,00	$ 98.056,00	$ 98.056,00
2	DISCO DE CORTE PARA METAL 9 PULGADAS	UND	1	$ 22.660,00	$ 4.305,40	$ 26.965,40	$ 26.965,40
3	PAQUETE DE REGLETA PLÁSTICA CONEXIÓN 15A X 20 UND	UND	1	$ 19.570,00	$ 3.718,30	$ 23.288,30	$ 23.288,30
4	CABLE HDMI X 20 METROS	UND	1	$ 87.550,00	$ 16.634,50	$ 104.184,50	$ 104.184,50
5	BALDOSA DE GRANITO GRIS OSCURO DE 30X30	CAJA	1	$ 58.710,00	$ 11.154,90	$ 69.864,90	$ 69.864,90
6	BROCA HSS 3/32" METAL□	UND	1	$ 7.210,00	$ 1.369,90	$ 8.579,90	$ 8.579,90
7	BROCA HSS 1/4" METAL	UND	1	$ 8.240,00	$ 1.565,60	$ 9.805,60	$ 9.805,60
8	BROCA HSS 9/32" METAL	UND	1	$ 8.240,00	$ 1.565,60	$ 9.805,60	$ 9.805,60
9	VARILLA CORRUGADA 5/8"	UND	1	$ 53.560,00	$ 10.176,40	$ 63.736,40	$ 63.736,40
10	REPISA FLOTANTE 80 X 25	UND	1	$ 72.100,00	$ 13.699,00	$ 85.799,00	$ 85.799,00
11	TORNILLO DE MADERA DE 1 1/4"	PQT	1	$ 6.180,00	$ 1.174,20	$ 7.354,20	$ 7.354,20
12	TORNILLO DE MADERA DE 1 3/4"	PQT	1	$ 6.180,00	$ 1.174,20	$ 7.354,20	$ 7.354,20
13	TORNILLO DE MADERA DE 1 5/8"	PQT	1	$ 6.180,00	$ 1.174,20	$ 7.354,20	$ 7.354,20
14	TORNILLO CABEZA DE LENTEJA 8X3/4"	PQT	1	$ 16.686,00	$ 3.170,34	$ 19.856,34	$ 19.856,34
15	TORNILLO CABEZA DE LENTEJA 8X2"	PQT	1	$ 18.540,00	$ 3.522,60	$ 22.062,60	$ 22.062,60
16	YEE DE 4" SANITARIA	UND	1	$ 21.630,00	$ 4.109,70	$ 25.739,70	$ 25.739,70
17	YEE REDUCCION SANITARIA 3X2"	UND	1	$ 30.900,00	$ 5.871,00	$ 36.771,00	$ 36.771,00
18	YEE REDUCCION SANITARIA 4X3"	UND	1	$ 33.990,00	$ 6.458,10	$ 40.448,10	$ 40.448,10
19	SEMICODO DE 3"	UND	1	$ 15.450,00	$ 2.935,50	$ 18.385,50	$ 18.385,50
20	TUBO ESTRUCTURAL DE 6 METROS, DE 100X100MM CAL 2MM	UND	1	$ 226.600,00	$ 43.054,00	$ 269.654,00	$ 269.654,00
21	TUBOS ESTRUCTURAL DE 6 METROS, DE 200X50MM CAL 2MM	UND	1	$ 463.500,00	$ 88.065,00	$ 551.565,00	$ 551.565,00
22	PISO VINÍLICO SPC NATURAL PINE 3.2/1MM CAJA 3.1 M2	UND	1	$ 216.300,00	$ 41.097,00	$ 257.397,00	$ 257.397,00
23	GUARDAESCOBA PVC 2,40M	UND	1	$ 56.650,00	$ 10.763,50	$ 67.413,50	$ 67.413,50
24	DISCO CORTE METAL TRONZADORA 14"	UND	1	$ 63.860,00	$ 12.133,40	$ 75.993,40	$ 75.993,40
25	VARSOL PINTULUX	GLN	1	$ 175.100,00	$ 33.269,00	$ 208.369,00	$ 208.369,00
26	KORAZA NEGRO	GLN	1	$ 185.400,00	$ 35.226,00	$ 220.626,00	$ 220.626,00
27	PLATINAS DE 15X15 1/8"	UND	1	$ 46.350,00	$ 8.806,50	$ 55.156,50	$ 55.156,50
28	CHAZOS EXPANSIVOS 3/8 X 2 1/2	UND	1	$ 2.266,00	$ 430,54	$ 2.696,54	$ 2.696,54
29	PLIEGO DE LIJA 150	UND	1	$ 2.163,00	$ 410,97	$ 2.573,97	$ 2.573,97
30	ESTUCO SUPERMASTICK	CÑT	1	$ 75.190,00	$ 14.286,10	$ 89.476,10	$ 89.476,10
31	GUARDAESCOBAS MEDIA CANA 6CM X 3M	MTL	1	$ 53.560,00	$ 10.176,40	$ 63.736,40	$ 63.736,40
32	RODILLO EPOXICO 9"	UND	1	$ 25.750,00	$ 4.892,50	$ 30.642,50	$ 30.642,50
33	ANGULO 6M X 2 X 1/8"	UND	1	$ 82.400,00	$ 15.656,00	$ 98.056,00	$ 98.056,00
34	PLACA SUPERBOARD 20 MM	UND	1	$ 236.900,00	$ 45.011,00	$ 281.911,00	$ 281.911,00
35	TUBO CIRCULAR DE 2" CAL 16	UND	1	$ 154.500,00	$ 29.355,00	$ 183.855,00	$ 183.855,00
36	MALLA CON VENA 0.50X2MT	UND	1	$ 7.313,00	$ 1.389,47	$ 8.702,47	$ 8.702,47
37	ALAMBRE NEGRO 1KG	UND	1	$ 14.420,00	$ 2.739,80	$ 17.159,80	$ 17.159,80
38	MANGUERA HOUSEKING 1 - 1/2" X 100 PRESION DE TRABAJO 150 PSI	UND	1	$ 329.600,00	$ 62.624,00	$ 392.224,00	$ 392.224,00
39	CINTA DOBLE FAZ FÍLMICA	UND	1	$ 46.350,00	$ 8.806,50	$ 55.156,50	$ 55.156,50
40	ADAPTADOR MACHO 1/2 COBRE	UND	1	$ 5.150,00	$ 978,50	$ 6.128,50	$ 6.128,50
41	VARILLA DE SOLDADURA DE COBRE FOSFORADO	UND	1	$ 172.010,00	$ 32.681,90	$ 204.691,90	$ 204.691,90
42	MASILLA SUPERMASTICK	CÑT	1	$ 80.340,00	$ 15.264,60	$ 95.604,60	$ 95.604,60
43	TAPA PLÁSTICA OCTAGONAL CIEGA	UND	1	$ 5.150,00	$ 978,50	$ 6.128,50	$ 6.128,50
44	TAPA CIEGA 4 X 4 GALVANIZADA	UND	1	$ 3.090,00	$ 587,10	$ 3.677,10	$ 3.677,10
45	ANGULO 3X2 - 1 1/4" X 3/4" 0.35MM - 2440MM PVC	UND	1	$ 4.635,00	$ 880,65	$ 5.515,65	$ 5.515,65
46	CIELORASO TIVOLI PVC 3.48M2 BLANCO 290X30CM 7MM	UND	1	$ 91.670,00	$ 17.417,30	$ 109.087,30	$ 109.087,30
47	MARCO ENSAMBLE CIELO RASO 60X60	UND	1	$ 46.350,00	$ 8.806,50	$ 55.156,50	$ 55.156,50
48	KIT DE SUJECIÓN PARA VIDRIO TEMPLADO (UN TORNILLO, DOS ARANDELAS DE NYLON, UNA ARANDELA METÁLICA Y UN TOPE O CABEZA DECORATIVA)	UND	1	$ 25.750,00	$ 4.892,50	$ 30.642,50	$ 30.642,50
49	EXTRACTOR AIRE 16 CM X 16 CM	UND	1	$ 56.650,00	$ 10.763,50	$ 67.413,50	$ 67.413,50

DISTRIBUIDOR FERRETERO LA FERRE

SU MEJOR ALIADO EN CONSTRUCCION DE HUERTAS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA.

50	CINTA DEMARCACIÓN PELIGRO-NO PASE 500M	UND	1	$ 70.040,00	$ 13.307,60	$ 83.347,60	$ 83.347,60
51	LIMA TRIANGULAR PARA AFILAR, DE 6 PULGADAS	UND	1	$ 12.360,00	$ 2.348,40	$ 14.708,40	$ 14.708,40
52	BROCA HSS 3/16 PULGADAS	UND	1	$ 4.635,00	$ 880,65	$ 5.515,65	$ 5.515,65
53	TIJERA AVIACIÓN 10 PULGADAS	UND	1	$ 48.410,00	$ 9.197,90	$ 57.607,90	$ 57.607,90
54	RIEL CAJON MARRON 35CM FIXSER□	UND	1	$ 7.210,00	$ 1.369,90	$ 8.579,90	$ 8.579,90
55	RIEL EXTENSIÓN TOTAL ZINC PESADO 45X500MM	UND	1	$ 38.110,00	$ 7.240,90	$ 45.350,90	$ 45.350,90
56	GRIFERÍA LAVAMANOS INSTITUCIONAL TEMPORIZADOR DIAGONAL PUSH SENSI DACQUA	UND	1	$ 247.200,00	$ 46.968,00	$ 294.168,00	$ 294.168,00
57	ACCESORIO PERFIL PERIMETRAL CORNIZA PVC 10 MM X 6 MTS	UND	1	$ 3.296.000,00	$ 626.240,00	$ 3.922.240,00	$ 3.922.240,00
58	SUPER BONDER 3 GRAMOS	UND	1	$ 17.510,00	$ 3.326,90	$ 20.836,90	$ 20.836,90
59	COPA DE 5 PULGADAS FINO PARA DESBASTE Y PULIDO DE PIEDRA GRANO 80	UND	1	$ 144.200,00	$ 27.398,00	$ 171.598,00	$ 171.598,00
60	ESQUINERO BLANCO NEVADO 1X22MM 2.4M	UND	1	$ 7.313,00	$ 1.389,47	$ 8.702,47	$ 8.702,47
61	CINTA PAPEL 75 METROS X 50 MM	UND	1	$ 12.360,00	$ 2.348,40	$ 14.708,40	$ 14.708,40
62	TUBO 2" PRESION	MT	1	$ 89.610,00	$ 17.025,90	$ 106.635,90	$ 106.635,90
63	ANGULO ALUMINIO 4X4 L	MT	1	$ 46.350,00	$ 8.806,50	$ 55.156,50	$ 55.156,50
64	CHAPA DE SEGURIDAD YALE	UND	1	$ 721.000,00	$ 136.990,00	$ 857.990,00	$ 857.990,00
65	CHAPA MANIJA YALE	UND	1	$ 211.150,00	$ 40.118,50	$ 251.268,50	$ 251.268,50
66	AMARRES PLÁSTICOS ABRAZADERA DE 50 CM X 100 UNIDADES	PQT	1	$ 103.000,00	$ 19.570,00	$ 122.570,00	$ 122.570,00
67	AMARRES PLÁSTICOS ABRAZADERA DE 10 CM X 100 UNIDADES	PQT	1	$ 27.810,00	$ 5.283,90	$ 33.093,90	$ 33.093,90
68	TAPA REGISTRO 15 X 15 CM	UND	1	$ 25.235,00	$ 4.794,65	$ 30.029,65	$ 30.029,65
69	TORNILLO DRYWALL 8 X 2	PQT	1	$ 25.750,00	$ 4.892,50	$ 30.642,50	$ 30.642,50
70	DESAGÜE SENCILLO SIFON BOTELLA	UND	1	$ 33.990,00	$ 6.458,10	$ 40.448,10	$ 40.448,10
71	BISAGRA PARCHE 95 GRADOS RECTA 35MM	UND	1	$ 6.180,00	$ 1.174,20	$ 7.354,20	$ 7.354,20
72	LAPIZ ROJO	UND	1	$ 3.090,00	$ 587,10	$ 3.677,10	$ 3.677,10
73	MINERAL ROJO	UND	1	$ 15.450,00	$ 2.935,50	$ 18.385,50	$ 18.385,50
74	REGISTRO DE CORTINA 2"	UND	1	$ 432.600,00	$ 82.194,00	$ 514.794,00	$ 514.794,00
75	LLAVE PARA CARTUCHO VÁLVULA SANITARIO	UND	1	$ 206.000,00	$ 39.140,00	$ 245.140,00	$ 245.140,00
76	MANIJA ACERO 201 CILINDRICA HUECA CC 96 MM	UND	1	$ 10.300,00	$ 1.957,00	$ 12.257,00	$ 12.257,00
77	KIT EMPAQUES VÁLVULA SANITARIA BOTÓN SIMPLE	UND	1	$ 216.300,00	$ 41.097,00	$ 257.397,00	$ 257.397,00
78	TORNILLO PANEL DRYWALL PTA AGUDA 6X1-5/8	PQT	1	$ 13.390,00	$ 2.544,10	$ 15.934,10	$ 15.934,10
79	TUBO SANITARIO 1.1/2' X 6 METROS	UND	1	$ 72.100,00	$ 13.699,00	$ 85.799,00	$ 85.799,00
80	CODO 90 X 1.1/2 CXC SANITARIA	UND	1	$ 5.150,00	$ 978,50	$ 6.128,50	$ 6.128,50
81	UNIÓN 1.1/2 SANITARIA	UND	1	$ 5.253,00	$ 998,07	$ 6.251,07	$ 6.251,07
82	SIFÓN PLÁSTICO FLEXIBLE BLANCO 86CM LVP/LVM	UND	1	$ 24.720,00	$ 4.696,80	$ 29.416,80	$ 29.416,80
83	GUARDA ESCOBA PVC NÓRDICO NATURAL 2400 X 85 X 15MM TIRA STRETTO	UND	1	$ 51.500,00	$ 9.785,00	$ 61.285,00	$ 61.285,00
84	PISO SPC NORDIC NATURAL 122X18X0.5CM 2.635M2	UND	1	$ 247.200,00	$ 46.968,00	$ 294.168,00	$ 294.168,00
85	PINTURA EPOXICA BLANCA PINTUCOAT 1 GALON + 1/8 CATALIZADOR	UND	1	$ 391.400,00	$ 74.366,00	$ 465.766,00	$ 465.766,00
86	ACCESORIOS PVC MEDIACAÑA UNIONES DE ESQUINAS	UND	1	$ 41.200,00	$ 7.828,00	$ 49.028,00	$ 49.028,00
87	TEE ALUMINIO 3/4 X 1 X 6 MTS BLANCO	UND	1	$ 38.110,00	$ 7.240,90	$ 45.350,90	$ 45.350,90
88	CANDADO ALTA SEGURIDAD CLAVE 4 DIALES 51MM	UND	1	$ 87.550,00	$ 16.634,50	$ 104.184,50	$ 104.184,50
89	REJILLA DE VENTILACION 30X15	UND	1	$ 41.200,00	$ 7.828,00	$ 49.028,00	$ 49.028,00
90	TUBO PRESIÓN 1/2X6 MTS	UND	1	$ 23.690,00	$ 4.501,10	$ 28.191,10	$ 28.191,10
91	UNIÓN 1 1/4 PRESIÓN	UND	1	$ 4.120,00	$ 782,80	$ 4.902,80	$ 4.902,80
92	TUBO 1.1/4X1M PRESIÓN	UND	1	$ 22.660,00	$ 4.305,40	$ 26.965,40	$ 26.965,40
93	CODO 90 X 1/2 PRESIÓN	UND	1	$ 1.030,00	$ 195,70	$ 1.225,70	$ 1.225,70
94	LLAVE JARDÍN DE BOLA	UND	1	$ 72.100,00	$ 13.699,00	$ 85.799,00	$ 85.799,00
95	DISCO CORTE FINO T41 4-1/2" X0.045"	UND	1	$ 144.200,00	$ 27.398,00	$ 171.598,00	$ 171.598,00
96	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO, 7"	UND	1	$ 82.400,00	$ 15.656,00	$ 98.056,00	$ 98.056,00
97	DISCO FLAP 4 1/2 PULGADAS	UND	1	$ 10.300,00	$ 1.957,00	$ 12.257,00	$ 12.257,00
98	CODO SANITARIO 90° 2 C X C	UND	1	$ 4.120,00	$ 782,80	$ 4.902,80	$ 4.902,80
99	TORNILLO DE 3" CON ARANDELA Y TUERCA	UND	1	$ 2.060,00	$ 391,40	$ 2.451,40	$ 2.451,40
100	TUBO CUADRADO 3/4 X 3/4PG X 1.5MM C16 X 6M	UND	1	$ 72.100,00	$ 13.699,00	$ 85.799,00	$ 85.799,00
101	TUBO RECTANGULAR 100 X 50 MM CAL 2MM	UND	1	$ 309.000,00	$ 58.710,00	$ 367.710,00	$ 367.710,00
102	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2 X 0.045"	UND	1	$ 7.210,00	$ 1.369,90	$ 8.579,90	$ 8.579,90
103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE LA PLANATA ELECTRICO	UND	1	$ 15.965.000,00	$ 3.033.350,00	$ 18.998.350,00	$ 18.998.350,00
104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISOS Y SEÑALIZACIÓN	UND	1	$ 772.500,00	$ 146.775,00	$ 919.275,00	$ 919.275,00
105	ANTENA TDT	UND	1	$ 206.000,00	$ 39.140,00	$ 245.140,00	$ 245.140,00

DISTRIBUIDOR FERRETERO LA FERRE

SU MEJOR ALIADO EN CONSTRUCCION DE HUERTAS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA.

106	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES VARIOS PARA MANO DE OBRA	UND	1	$ 2.987.000,00	$ 567.530,00	$ 3.554.530,00	$ 3.554.530,00
107	SUMINISTRO DE MUEBLE FLOTANTE EN MADECOR 1,72x66 cm	UND	1	$ 1.627.400,00	$ 309.206,00	$ 1.936.606,00	$ 1.936.606,00
108	SUMINISTRO DE SILLAS PLASTICAS CON ESPALDAR ALTO X 6 UND	UND	1	$ 231.750,00	$ 44.032,50	$ 275.782,50	$ 275.782,50
109	TUBO CONDUIT 1/2 PULGADA	UND	1	$ 12.360,00	$ 2.348,40	$ 14.708,40	$ 14.708,40
110	ADAPTADOR 1/2 PULGADA TERMINAL CONDUIT	UND	1	$ 1.030,00	$ 195,70	$ 1.225,70	$ 1.225,70
111	ALAMBRON EN ALUMINIO (BT) 8MM	MT	1	$ 7.210,00	$ 1.369,90	$ 8.579,90	$ 8.579,90
112	SOPORTE DEHN SNAP PLASTICO H36 GRAU M6 GRIS	UND	1	$ 11.330,00	$ 2.152,70	$ 13.482,70	$ 13.482,70
113	CONECTOR DERIVACIÓN BIMETALICO COBRE / ACERO CINTA /VARILA/AWG 10MM 2 TORN RAY/CH 226 SPT	UND	1	$ 66.950,00	$ 12.720,50	$ 79.670,50	$ 79.670,50
114	BASE Y VARILLA CAPTADORA (EP) 8-10MM 5/8"X60CM	UND	1	$ 123.600,00	$ 23.484,00	$ 147.084,00	$ 147.084,00
115	CAJA INSPECCION PLASTICA 30X30X20 CM PARA PUESTA A TIERRA	UND	1	$ 72.100,00	$ 13.699,00	$ 85.799,00	$ 85.799,00
116	VARILLA COBRE 5/8 X 2.4 MT	UND	1	$ 74.160,00	$ 14.090,40	$ 88.250,40	$ 88.250,40
117	CONECTOR VPT 5/8 BRONCE VARILLA COPPERWELD	UND	1	$ 82.400,00	$ 15.656,00	$ 98.056,00	$ 98.056,00
118	CONECTOR EN T (EP) 8-10MM BIMETALICO	UND	1	$ 41.200,00	$ 7.828,00	$ 49.028,00	$ 49.028,00
119	CAJA ESTANCA 20 X 20 X 8MM PLASTICA	UND	1	$ 51.500,00	$ 9.785,00	$ 61.285,00	$ 61.285,00
120	CABLE DE COBRE DESNUDO NO. 2 AWG	UND	1	$ 36.050,00	$ 6.849,50	$ 42.899,50	$ 42.899,50
121	TOPEX SOLD EPÓXICA ULTRA FUERTE BLISTER X 22 GRAMOS TOPEX	UND	1	$ 27.810,00	$ 5.283,90	$ 33.093,90	$ 33.093,90
122	CAMPANA ECO BAY 100W 8000 LÚMENES	UND	1	$ 87.550,00	$ 16.634,50	$ 104.184,50	$ 104.184,50
123	CABLE DESNUDO NO 2/0 AWG ACSR ALUMINIO NUCLEO ACERO	MT	1	$ 7.210,00	$ 1.369,90	$ 8.579,90	$ 8.579,90
124	TUBO CONDUIT SCH40 3/4 X 3M	UND	1	$ 16.480,00	$ 3.131,20	$ 19.611,20	$ 19.611,20
125	ENCLAVAMIENTO MECANICO PARA CONTACTOR A 09-A 40	UND	1	$ 56.650,00	$ 10.763,50	$ 67.413,50	$ 67.413,50
126	CONTACTOR 32A BOBINA 220V AC	UND	1	$ 17.510,00	$ 3.326,90	$ 20.836,90	$ 20.836,90
127	TERMINAL DE PVC SCH40 3/4	UND	1	$ 9.270,00	$ 1.761,30	$ 11.031,30	$ 11.031,30
128	CONECTORES BIMETÁLICOS : CONECTOR BIMETÁLICO 2 PERNOS CABLE 1/0-400 MCM	UND	1	$ 46.350,00	$ 8.806,50	$ 55.156,50	$ 55.156,50
129	BROCA SDS RANURADA 1/4"X 4" PARA MURO	UND	1	$ 17.510,00	$ 3.326,90	$ 20.836,90	$ 20.836,90
130	BROCA SDS RANURADA 5/16"X 4" PARA MURO	UND	1	$ 16.480,00	$ 3.131,20	$ 19.611,20	$ 19.611,20
131	LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO 100W INCLUYE MINI FOTOCELDA ENERLUX	UND	1	$ 175.100,00	$ 33.269,00	$ 208.369,00	$ 208.369,00
132	100 METROS DE CABLE N2 ALUMINIO SERIE 8000 NEGRO	UND	1	$ 7.210,00	$ 1.369,90	$ 8.579,90	$ 8.579,90
133	SUMINISTRO DE MUEBLE FLOTANTE EN MADECOR 1,50x45 cm	UND	1	$ 1.545.000,00	$ 293.550,00	$ 1.838.550,00	$ 1.838.550,00
						VALOR TOTAL	**$ 42.582.411,41**

Cordialmente

ESTEVEN JUSSEPT SILVA BERNAL
Representante Legal
CC 1.110.504.303

MATERIALES & SUMINISTROS DE
CONSTRUCCION S.A.S
NIT: 901910031 – 1



Bogotá, 9 de Diciembre de 2025

Señores:
TERMINAL DE TRANSPORTE
CIUDAD - BOGOTÁ D.C.

Ref.: COTIZACION # 1564

ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BISCOCHO SANITARIO GRANDE	UND	1	$ 84.000,00	$ 15.960,00	$ 99.960,00	$ 99.960,00
2	DISCO DE CORTE PARA METAL 9 PULGADAS	UND	1	$ 23.100,00	$ 4.389,00	$ 27.489,00	$ 27.489,00
3	PAQUETE DE REGLETA PLÁSTICA CONEXIÓN 15A X 20 UND	UND	1	$ 19.950,00	$ 3.790,50	$ 23.740,50	$ 23.740,50
4	CABLE HDMI X 20 METROS	UND	1	$ 89.250,00	$ 16.957,50	$ 106.207,50	$ 106.207,50
5	BALDOSA DE GRANITO GRIS OSCURO DE 30X30	CAJA	1	$ 59.850,00	$ 11.371,50	$ 71.221,50	$ 71.221,50
6	BROCA HSS 3/32" METAL□	UND	1	$ 7.350,00	$ 1.396,50	$ 8.746,50	$ 8.746,50
7	BROCA HSS 1/4" METAL	UND	1	$ 8.400,00	$ 1.596,00	$ 9.996,00	$ 9.996,00
8	BROCA HSS 9/32" METAL	UND	1	$ 8.400,00	$ 1.596,00	$ 9.996,00	$ 9.996,00
9	VARILLA CORRUGADA 5/8"	UND	1	$ 54.600,00	$ 10.374,00	$ 64.974,00	$ 64.974,00
10	REPISA FLOTANTE 80 X 25	UND	1	$ 73.500,00	$ 13.965,00	$ 87.465,00	$ 87.465,00
11	TORNILLO DE MADERA DE 1 1/4"	PQT	1	$ 6.300,00	$ 1.197,00	$ 7.497,00	$ 7.497,00
12	TORNILLO DE MADERA DE 1 3/4"	PQT	1	$ 6.300,00	$ 1.197,00	$ 7.497,00	$ 7.497,00
13	TORNILLO DE MADERA DE 1 5/8"	PQT	1	$ 6.300,00	$ 1.197,00	$ 7.497,00	$ 7.497,00
14	TORNILLO CABEZA DE LENTEJA 8X3/4"	PQT	1	$ 17.010,00	$ 3.231,90	$ 20.241,90	$ 20.241,90
15	TORNILLO CABEZA DE LENTEJA 8X2"	PQT	1	$ 18.900,00	$ 3.591,00	$ 22.491,00	$ 22.491,00
16	YEE DE 4" SANITARIA	UND	1	$ 22.050,00	$ 4.189,50	$ 26.239,50	$ 26.239,50
17	YEE REDUCCION SANITARIA 3X2"	UND	1	$ 31.500,00	$ 5.985,00	$ 37.485,00	$ 37.485,00
18	YEE REDUCCION SANITARIA 4X3"	UND	1	$ 34.650,00	$ 6.583,50	$ 41.233,50	$ 41.233,50
19	SEMICODO DE 3"	UND	1	$ 15.750,00	$ 2.992,50	$ 18.742,50	$ 18.742,50
20	TUBO ESTRUCTURAL DE 6 METROS, DE 100X100MM CAL 2MM	UND	1	$ 231.000,00	$ 43.890,00	$ 274.890,00	$ 274.890,00
21	TUBOS ESTRUCTURAL DE 6 METROS, DE 200X50MM CAL 2MM	UND	1	$ 472.500,00	$ 89.775,00	$ 562.275,00	$ 562.275,00
22	PISO VINÍLICO SPC NATURAL PINE 3.2/1MM CAJA 3.1 M2	UND	1	$ 220.500,00	$ 41.895,00	$ 262.395,00	$ 262.395,00
23	GUARDAESCOBA PVC 2,40M	UND	1	$ 57.750,00	$ 10.972,50	$ 68.722,50	$ 68.722,50
24	DISCO CORTE METAL TRONZADORA 14"	UND	1	$ 65.100,00	$ 12.369,00	$ 77.469,00	$ 77.469,00
25	VARSOL PINTULUX	GLN	1	$ 178.500,00	$ 33.915,00	$ 212.415,00	$ 212.415,00
26	KORAZA NEGRO	GLN	1	$ 189.000,00	$ 35.910,00	$ 224.910,00	$ 224.910,00
27	PLATINAS DE 15X15 1/8"	UND	1	$ 47.250,00	$ 8.977,50	$ 56.227,50	$ 56.227,50
28	CHAZOS EXPANSIVOS 3/8 X 2 1/2	UND	1	$ 2.310,00	$ 438,90	$ 2.748,90	$ 2.748,90
29	PLIEGO DE LIJA 150	UND	1	$ 2.205,00	$ 418,95	$ 2.623,95	$ 2.623,95
30	ESTUCO SUPERMASTICK	CÑT	1	$ 76.650,00	$ 14.563,50	$ 91.213,50	$ 91.213,50
31	GUARDAESCOBAS MEDIA CANA 6CM X 3M	MTL	1	$ 54.600,00	$ 10.374,00	$ 64.974,00	$ 64.974,00
32	RODILLO EPOXICO 9"	UND	1	$ 26.250,00	$ 4.987,50	$ 31.237,50	$ 31.237,50
33	ANGULO 6M X 2 X 1/8"	UND	1	$ 84.000,00	$ 15.960,00	$ 99.960,00	$ 99.960,00
34	PLACA SUPERBOARD 20 MM	UND	1	$ 241.500,00	$ 45.885,00	$ 287.385,00	$ 287.385,00
35	TUBO CIRCULAR DE 2" CAL 16	UND	1	$ 157.500,00	$ 29.925,00	$ 187.425,00	$ 187.425,00
36	MALLA CON VENA 0.50X2MT	UND	1	$ 7.455,00	$ 1.416,45	$ 8.871,45	$ 8.871,45
37	ALAMBRE NEGRO 1KG	UND	1	$ 14.700,00	$ 2.793,00	$ 17.493,00	$ 17.493,00
38	MANGUERA HOUSEKING 1 - 1/2" X 100 PRESION DE TRABAJO 150 PSI	UND	1	$ 336.000,00	$ 63.840,00	$ 399.840,00	$ 399.840,00
39	CINTA DOBLE FAZ FÍLMICA	UND	1	$ 47.250,00	$ 8.977,50	$ 56.227,50	$ 56.227,50
40	ADAPTADOR MACHO 1/2 COBRE	UND	1	$ 5.250,00	$ 997,50	$ 6.247,50	$ 6.247,50
41	VARILLA DE SOLDADURA DE COBRE FOSFORADO	UND	1	$ 175.350,00	$ 33.316,50	$ 208.666,50	$ 208.666,50
42	MASILLA SUPERMASTICK	CÑT	1	$ 81.900,00	$ 15.561,00	$ 97.461,00	$ 97.461,00
43	TAPA PLÁSTICA OCTAGONAL CIEGA	UND	1	$ 5.250,00	$ 997,50	$ 6.247,50	$ 6.247,50
44	TAPA CIEGA 4 X 4 GALVANIZADA	UND	1	$ 3.150,00	$ 598,50	$ 3.748,50	$ 3.748,50
45	ANGULO 3X2 - 1 1/4" X 3/4" 0.35MM - 2440MM PVC	UND	1	$ 4.725,00	$ 897,75	$ 5.622,75	$ 5.622,75
46	CIELORASO TIVOLI PVC 3.48M2 BLANCO 290X30CM 7MM	UND	1	$ 93.450,00	$ 17.755,50	$ 111.205,50	$ 111.205,50
47	MARCO ENSAMBLE CIELO RASO 60X60	UND	1	$ 47.250,00	$ 8.977,50	$ 56.227,50	$ 56.227,50
48	KIT DE SUJECIÓN PARA VIDRIO TEMPLADO (UN TORNILLO, DOS ARANDELAS DE NYLON, UNA ARANDELA METÁLICA Y UN TOPE O CABEZA DECORATIVA)	UND	1	$ 26.250,00	$ 4.987,50	$ 31.237,50	$ 31.237,50
49	EXTRACTOR AIRE 16 CM X 16 CM	UND	1	$ 57.750,00	$ 10.972,50	$ 68.722,50	$ 68.722,50

MATERIALES & SUMINISTROS DE
CONSTRUCCION S.A.S
NIT: 901910031 – 1



50	CINTA DEMARCACIÓN PELIGRO-NO PASE 500M	UND	1	$ 71.400,00	$ 13.566,00	$ 84.966,00	$ 84.966,00
51	LIMA TRIANGULAR PARA AFILAR, DE 6 PULGADAS	UND	1	$ 12.600,00	$ 2.394,00	$ 14.994,00	$ 14.994,00
52	BROCA HSS 3/16 PULGADAS	UND	1	$ 4.725,00	$ 897,75	$ 5.622,75	$ 5.622,75
53	TIJERA AVIACIÓN 10 PULGADAS	UND	1	$ 49.350,00	$ 9.376,50	$ 58.726,50	$ 58.726,50
54	RIEL CAJON MARRON 35CM FIXSER□	UND	1	$ 7.350,00	$ 1.396,50	$ 8.746,50	$ 8.746,50
55	RIEL EXTENSIÓN TOTAL ZINC PESADO 45X500MM	UND	1	$ 38.850,00	$ 7.381,50	$ 46.231,50	$ 46.231,50
56	GRIFERÍA LAVAMANOS INSTITUCIONAL TEMPORIZADOR DIAGONAL PUSH SENSI DACQUA	UND	1	$ 252.000,00	$ 47.880,00	$ 299.880,00	$ 299.880,00
57	ACCESORIO PERFIL PERIMETRAL CORNIZA PVC 10 MM X 6 MTS	UND	1	$ 3.360.000,00	$ 638.400,00	$ 3.998.400,00	$ 3.998.400,00
58	SUPER BONDER 3 GRAMOS	UND	1	$ 17.850,00	$ 3.391,50	$ 21.241,50	$ 21.241,50
59	COPA DE 5 PULGADAS FINO PARA DESBASTE Y PULIDO DE PIEDRA GRANO 80	UND	1	$ 147.000,00	$ 27.930,00	$ 174.930,00	$ 174.930,00
60	ESQUINERO BLANCO NEVADO 1X22MM 2.4M	UND	1	$ 7.455,00	$ 1.416,45	$ 8.871,45	$ 8.871,45
61	CINTA PAPEL 75 METROS X 50 MM	UND	1	$ 12.600,00	$ 2.394,00	$ 14.994,00	$ 14.994,00
62	TUBO 2" PRESION	MT	1	$ 91.350,00	$ 17.356,50	$ 108.706,50	$ 108.706,50
63	ANGULO ALUMINIO 4X4 L	MT	1	$ 47.250,00	$ 8.977,50	$ 56.227,50	$ 56.227,50
64	CHAPA DE SEGURIDAD YALE	UND	1	$ 735.000,00	$ 139.650,00	$ 874.650,00	$ 874.650,00
65	CHAPA MANIJA YALE	UND	1	$ 215.250,00	$ 40.897,50	$ 256.147,50	$ 256.147,50
66	AMARRES PLÁSTICOS ABRAZADERA DE 50 CM X 100 UNIDADES	PQT	1	$ 105.000,00	$ 19.950,00	$ 124.950,00	$ 124.950,00
67	AMARRES PLÁSTICOS ABRAZADERA DE 10 CM X 100 UNIDADES	PQT	1	$ 28.350,00	$ 5.386,50	$ 33.736,50	$ 33.736,50
68	TAPA REGISTRO 15 X 15 CM	UND	1	$ 25.725,00	$ 4.887,75	$ 30.612,75	$ 30.612,75
69	TORNILLO DRYWALL 8 X 2	PQT	1	$ 26.250,00	$ 4.987,50	$ 31.237,50	$ 31.237,50
70	DESAGÜE SENCILLO SIFON BOTELLA	UND	1	$ 34.650,00	$ 6.583,50	$ 41.233,50	$ 41.233,50
71	BISAGRA PARCHE 95 GRADOS RECTA 35MM	UND	1	$ 6.300,00	$ 1.197,00	$ 7.497,00	$ 7.497,00
72	LAPIZ ROJO	UND	1	$ 3.150,00	$ 598,50	$ 3.748,50	$ 3.748,50
73	MINERAL ROJO	UND	1	$ 15.750,00	$ 2.992,50	$ 18.742,50	$ 18.742,50
74	REGISTRO DE CORTINA 2"	UND	1	$ 441.000,00	$ 83.790,00	$ 524.790,00	$ 524.790,00
75	LLAVE PARA CARTUCHO VÁLVULA SANITARIO	UND	1	$ 210.000,00	$ 39.900,00	$ 249.900,00	$ 249.900,00
76	MANIJA ACERO 201 CILINDRICA HUECA CC 96 MM	UND	1	$ 10.500,00	$ 1.995,00	$ 12.495,00	$ 12.495,00
77	KIT EMPAQUES VÁLVULA SANITARIA BOTÓN SIMPLE	UND	1	$ 220.500,00	$ 41.895,00	$ 262.395,00	$ 262.395,00
78	TORNILLO PANEL DRYWALL PTA AGUDA 6X1-5/8	PQT	1	$ 13.650,00	$ 2.593,50	$ 16.243,50	$ 16.243,50
79	TUBO SANITARIO 1.1/2' X 6 METROS	UND	1	$ 73.500,00	$ 13.965,00	$ 87.465,00	$ 87.465,00
80	CODO 90 X 1.1/2 CXC SANITARIA	UND	1	$ 5.250,00	$ 997,50	$ 6.247,50	$ 6.247,50
81	UNIÓN 1.1/2 SANITARIA	UND	1	$ 5.355,00	$ 1.017,45	$ 6.372,45	$ 6.372,45
82	SIFÓN PLÁSTICO FLEXIBLE BLANCO 86CM LVP/LVM	UND	1	$ 25.200,00	$ 4.788,00	$ 29.988,00	$ 29.988,00
83	GUARDA ESCOBA PVC NÓRDICO NATURAL 2400 X 85 X 15MM TIRA STRETTO	UND	1	$ 52.500,00	$ 9.975,00	$ 62.475,00	$ 62.475,00
84	PISO SPC NORDIC NATURAL 122X18X0.5CM 2.635M2	UND	1	$ 252.000,00	$ 47.880,00	$ 299.880,00	$ 299.880,00
85	PINTURA EPOXICA BLANCA PINTUCOAT 1 GALON + 1/8 CATALIZADOR	UND	1	$ 399.000,00	$ 75.810,00	$ 474.810,00	$ 474.810,00
86	ACCESORIOS PVC MEDIACAÑA UNIONES DE ESQUINAS	UND	1	$ 42.000,00	$ 7.980,00	$ 49.980,00	$ 49.980,00
87	TEE ALUMINIO 3/4 X 1 X 6 MTS BLANCO	UND	1	$ 38.850,00	$ 7.381,50	$ 46.231,50	$ 46.231,50
88	CANDADO ALTA SEGURIDAD CLAVE 4 DIALES 51MM	UND	1	$ 89.250,00	$ 16.957,50	$ 106.207,50	$ 106.207,50
89	REJILLA DE VENTILACION 30X15	UND	1	$ 42.000,00	$ 7.980,00	$ 49.980,00	$ 49.980,00
90	TUBO PRESIÓN 1/2X6 MTS	UND	1	$ 24.150,00	$ 4.588,50	$ 28.738,50	$ 28.738,50
91	UNIÓN 1 1/4 PRESIÓN	UND	1	$ 4.200,00	$ 798,00	$ 4.998,00	$ 4.998,00
92	TUBO 1.1/4X1M PRESIÓN	UND	1	$ 23.100,00	$ 4.389,00	$ 27.489,00	$ 27.489,00
93	CODO 90 X 1/2 PRESIÓN	UND	1	$ 1.050,00	$ 199,50	$ 1.249,50	$ 1.249,50
94	LLAVE JARDÍN DE BOLA	UND	1	$ 73.500,00	$ 13.965,00	$ 87.465,00	$ 87.465,00
95	DISCO CORTE FINO T41 4-1/2" X0.045"	UND	1	$ 147.000,00	$ 27.930,00	$ 174.930,00	$ 174.930,00
96	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO, 7"	UND	1	$ 84.000,00	$ 15.960,00	$ 99.960,00	$ 99.960,00
97	DISCO FLAP 4 1/2 PULGADAS	UND	1	$ 10.500,00	$ 1.995,00	$ 12.495,00	$ 12.495,00
98	CODO SANITARIO 90° 2 C X C	UND	1	$ 4.200,00	$ 798,00	$ 4.998,00	$ 4.998,00
99	TORNILLO DE 3" CON ARANDELA Y TUERCA	UND	1	$ 2.100,00	$ 399,00	$ 2.499,00	$ 2.499,00
100	TUBO CUADRADO 3/4 X 3/4PG X 1.5MM C16 X 6M	UND	1	$ 73.500,00	$ 13.965,00	$ 87.465,00	$ 87.465,00
101	TUBO RECTANGULAR 100 X 50 MM CAL 2MM	UND	1	$ 315.000,00	$ 59.850,00	$ 374.850,00	$ 374.850,00
102	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2 X 0.045"	UND	1	$ 7.350,00	$ 1.396,50	$ 8.746,50	$ 8.746,50
103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE LA PLANATA ELECTRICO	UND	1	$ 16.275.000,00	$ 3.092.250,00	$ 19.367.250,00	$ 19.367.250,00
104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISOS Y SEÑALIZACIÓN	UND	1	$ 787.500,00	$ 149.625,00	$ 937.125,00	$ 937.125,00
105	ANTENA TDT	UND	1	$ 210.000,00	$ 39.900,00	$ 249.900,00	$ 249.900,00

MATERIALES & SUMINISTROS DE
CONSTRUCCION S.A.S
NIT: 901910031 – 1

106	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES VARIOS PARA MANO DE OBRA	UND	1	$ 3.045.000,00	$ 578.550,00	$ 3.623.550,00	$ 3.623.550,00
107	SUMINISTRO DE MUEBLE FLOTANTE EN MADECOR 1,72x66 cm	UND	1	$ 1.659.000,00	$ 315.210,00	$ 1.974.210,00	$ 1.974.210,00
108	SUMINISTRO DE SILLAS PLASTICAS CON ESPALDAR ALTO X 6 UND	UND	1	$ 236.250,00	$ 44.887,50	$ 281.137,50	$ 281.137,50
109	TUBO CONDUIT 1/2 PULGADA	UND	1	$ 12.600,00	$ 2.394,00	$ 14.994,00	$ 14.994,00
110	ADAPTADOR 1/2 PULGADA TERMINAL CONDUIT	UND	1	$ 1.050,00	$ 199,50	$ 1.249,50	$ 1.249,50
111	ALAMBRON EN ALUMINIO (BT) 8MM	MT	1	$ 7.350,00	$ 1.396,50	$ 8.746,50	$ 8.746,50
112	SOPORTE DEHN SNAP PLASTICO H36 GRAU M6 GRIS	UND	1	$ 11.550,00	$ 2.194,50	$ 13.744,50	$ 13.744,50
113	CONECTOR DERIVACIÓN BIMETALICO COBRE / ACERO CINTA /VARILA/AWG 10MM 2 TORN RAY/CH 226 SPT	UND	1	$ 68.250,00	$ 12.967,50	$ 81.217,50	$ 81.217,50
114	BASE Y VARILLA CAPTADORA (EP) 8-10MM 5/8"X60CM	UND	1	$ 126.000,00	$ 23.940,00	$ 149.940,00	$ 149.940,00
115	CAJA INSPECCION PLASTICA 30X30X20 CM PARA PUESTA A TIERRA	UND	1	$ 73.500,00	$ 13.965,00	$ 87.465,00	$ 87.465,00
116	VARILLA COBRE 5/8 X 2.4 MT	UND	1	$ 75.600,00	$ 14.364,00	$ 89.964,00	$ 89.964,00
117	CONECTOR VPT 5/8 BRONCE VARILLA COPPERWELD	UND	1	$ 84.000,00	$ 15.960,00	$ 99.960,00	$ 99.960,00
118	CONECTOR EN T (EP) 8-10MM BIMETALICO	UND	1	$ 42.000,00	$ 7.980,00	$ 49.980,00	$ 49.980,00
119	CAJA ESTANCA 20 X 20 X 8MM PLASTICA	UND	1	$ 52.500,00	$ 9.975,00	$ 62.475,00	$ 62.475,00
120	CABLE DE COBRE DESNUDO NO. 2 AWG	UND	1	$ 36.750,00	$ 6.982,50	$ 43.732,50	$ 43.732,50
121	TOPEX SOLD EPÓXICA ULTRA FUERTE BLISTER X 22 GRAMOS TOPEX	UND	1	$ 28.350,00	$ 5.386,50	$ 33.736,50	$ 33.736,50
122	CAMPANA ECO BAY 100W 8000 LÚMENES	UND	1	$ 89.250,00	$ 16.957,50	$ 106.207,50	$ 106.207,50
123	CABLE DESNUDO NO 2/0 AWG ACSR ALUMINIO NUCLEO ACERO	MT	1	$ 7.350,00	$ 1.396,50	$ 8.746,50	$ 8.746,50
124	TUBO CONDUIT SCH40 3/4 X 3M	UND	1	$ 16.800,00	$ 3.192,00	$ 19.992,00	$ 19.992,00
125	ENCLAVAMIENTO MECANICO PARA CONTACTOR A 09-A 40	UND	1	$ 57.750,00	$ 10.972,50	$ 68.722,50	$ 68.722,50
126	CONTACTOR 32A BOBINA 220V AC	UND	1	$ 17.850,00	$ 3.391,50	$ 21.241,50	$ 21.241,50
127	TERMINAL DE PVC SCH40 3/4	UND	1	$ 9.450,00	$ 1.795,50	$ 11.245,50	$ 11.245,50
128	CONECTORES BIMETÁLICOS : CONECTOR BIMETÁLICO 2 PERNOS CABLE 1/0-400 MCM	UND	1	$ 47.250,00	$ 8.977,50	$ 56.227,50	$ 56.227,50
129	BROCA SDS RANURADA 1/4"X 4" PARA MURO	UND	1	$ 17.850,00	$ 3.391,50	$ 21.241,50	$ 21.241,50
130	BROCA SDS RANURADA 5/16"X 4" PARA MURO	UND	1	$ 16.800,00	$ 3.192,00	$ 19.992,00	$ 19.992,00
131	LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO 100W INCLUYE MINI FOTOCELDA ENERLUX	UND	1	$ 178.500,00	$ 33.915,00	$ 212.415,00	$ 212.415,00
132	100 METROS DE CABLE N2 ALUMINIO SERIE 8000 NEGRO	UND	1	$ 7.350,00	$ 1.396,50	$ 8.746,50	$ 8.746,50
133	SUMINISTRO DE MUEBLE FLOTANTE EN MADECOR 1,50x45 cm	UND	1	$ 1.575.000,00	$ 299.250,00	$ 1.874.250,00	$ 1.874.250,00
						VALOR TOTAL	**$ 43.409.254,35**

Cordialmente

Ing. Katherine Pérez
Representante Legal
CC 1.140.873.639

DISERRA S.A.S
NIT.900.695.347-7
IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789
(PERSONAS JURIDICAS)

Yo MELVIN EDUARDO MONTESINOS ACOSTA identificado con cedula de ciudadanía No. **77.030.558** y con Tarjeta Profesional No.**131931-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa **DISERRA S.A.S**, identificada con NIT 900695347-7, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Valledupar, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria Generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros de la Empresa, certifico que esta se encuentra al día con las obligaciones al sistema de los aportes a salud, riesgos profesionales, pensiones y a la caja de compensación familiar, Pagados por la empresa durante los últimos siete (7) meses. Lo Anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Así mismo la empresa esta exonerada al pago de aportes parafiscales a favor del SENA y el ICBF de acuerdo con el artículo 114-1 del Estatuto Tributario.

Se expide en la ciudad de Valledupar, a los 12 días del mes de diciembre del año 2025.

Firma Revisor Fiscal



Revisor Fiscal: MELVIN E. MONTESINOS ACOSTA
Documento de Identidad: 77.030.558
Tarjeta Profesional: T.P. 131931-T

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

UAE CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CONSULTA AL BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO

BDME

El documento de identificación NIT número 900695347 **SI** está incluido en el BDME que publica la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 901 del 2004.

La(s) entidad(es) que lo ha(n) reportado como deudor moroso se relaciona(n) a continuación:

Entidad Reportante: Central de Inversiones S.A. (81500000)

Nombre Reportado	No. Obligación	Estado	Fecha de Corte	No. BDME
DISERRA S.A.S.	´10612441437	Sin Leyenda	2025/05/31	43

La información suministrada en esta página Web corresponde a la consolidación de los BDME presentados por las entidades públicas. Por tanto, la Contaduría General de la Nación no tiene responsabilidad alguna por las posibles acciones legales que se puedan derivar del reporte indebido o inconsistencias de la misma, por cuanto toda la información contenida en el BDME es la que hayan suministrado los entes públicos, bajo su responsabilidad exclusiva.

Teniendo en cuenta las actualizaciones reportadas diariamente por las entidades públicas, se precisa que este certificado no es único ni permanente, por lo cual se sugiere realizar la consulta para diferentes trámites de forma independiente.

La sentencia C-1083 del 24 de octubre de 2005 de la Honorable Corte Constitucional declaró inexequibles los incisos 2 y 4 del parágrafo tercero del artículo 2° de la Ley 901 de 2004, dejando así de tener vigencia la inhabilidad para contratar con el Estado o tomar posesión de cargos públicos, de las personas naturales o jurídicas que aparezcan reportadas en el Boletín de Deudores Morosos del Estado.

UAE CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CONSULTA AL BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO

BDME

En tal sentido no se requiere presentar el certificado del Boletín de Deudores Morosos del Estado para efectos de contratar con entidades públicas.

Este documento se generó en la página www.contaduría.gov.co

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

UAE CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CONSULTA AL BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO

INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE PAGO

El documento de identificación NIT número 900695347 **NO** ha incumplido acuerdos de pago de conformidad con lo establecido en el numeral 5° del artículo 2º de la Ley 1066 de 2006, por ello, **NO** está incluido en el BDME que publica la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 901 del 2004.

Recuerde que la información suministrada en esta página Web CONSTITUYE CERTIFICADO BDME para efectos de celebrar nuevos acuerdos de pago con otras entidades públicas y goza de valor probatorio según lo establecido en la Ley 527 de 1999, por lo cual la Contaduría General de la Nación no lo expide en forma física.

La información suministrada en esta página Web corresponde a la consolidación de los BDME presentados por las entidades públicas. Por tanto, la Contaduría General de la Nación no tiene responsabilidad alguna por las posibles acciones legales que se puedan derivar del reporte indebido o inconsistencias de la misma, por cuanto toda la información contenida en el BDME es la que hayan suministrado los entes públicos, bajo su responsabilidad exclusiva.

Teniendo en cuenta las actualizaciones reportadas diariamente por las entidades públicas, se precisa que este certificado no es único ni permanente, por lo cual se sugiere realizar la consulta para diferentes trámites de forma independiente.

Este documento se generó en la página www.contaduría.gov.co

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7E6B155C269CA460

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MELVIN EDUARDO MONTESINOS ACOSTA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 77030558 de CHIRIGUANA (CESAR) Y Tarjeta Profesional No 131931-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO


131931-T



MELVIN EDUARDO
MONTESINOS ACOSTA
C.C. 77030553
RESOLUCION INSCRIPCION 011 FECHA 14/02/2008
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRÍGUEZ 141929



FIRMA DEL TITULAR 54

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

LOGOFORMAS S.A. 1739 12/2007

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA



NUMERO **1.192.773.906**

GALVAN RESTREPO

APELLIDOS

JESUS ALBERTO

NOMBRES

Jesús Galván

FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-NOV-2000**

VALLEDUPAR
(CESAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

27-NOV-2018 VALLEDUPAR

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

P-1200100-01060571-M-1192773906-20190209 **0064**448050A 2 51342187

Escaneado con CamScanner


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 77.030.558
MONTESINOS ACOSTA
APELLIDOS
MELVIN EDUARDO
NOMBRES
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 18-JUL-1969
CHIRIGUANA
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
24-SEP-1987 VALLEDUPAR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
A-1200100-43163044-M-0077030558-20071002
0020907275N 02 232576002

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 33681647
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-06-09

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	DISERRA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900695347	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CARRERA 09 19 18	DEPARTAMENTO	CESAR	MUNICIPIO	VALLEDUPAR
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4663	CORREO ELECTRÓNICO	CONTABILIDAD@DISERRA.COM	TELÉFONO	3105386251
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1192773906	PRIMER APELLIDO	GALVAN	SEGUNDO APELLIDO	RESTREPO
PRIMER NOMBRE	JESUS	SEGUNDO NOMBRE	ALBERTO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 05	Año: 2025	Mes: 06	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
7		$11.584.700		33681647

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1085100681	01	No	No	No	20	1	1692001	Fijo	ARANGO PEDROZO KEILA PATRICIA	$2.000.000
CC-1065601802	01	No	No	No	11	1	4466301	Fijo	DIAZ QUINTERO MOISES ALEJANDRO	$3.000.000
CC-1065641181	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	GUTIERREZ TORRES LUIS FERNANDO	$1.800.000
CC-1065642761	01	No	No	No	20	1	1692001	Fijo	MOSQUERA RAMIREZ DAYSI ESTHER	$2.500.000
CC-77193510	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	OBREGON QUINTERO CARLOS ADOLFO	$2.000.000
CC-1028480075	01	No	No	No	11	1	1466301	Fijo	RODRIGUEZ GUZMAN JUAN CAMILO	$1.423.500
CC-1121338169	01	No	No	No	11	1	1466301	Fijo	ROJAS ALARZA LEIDER JHOAN	$1.423.500

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1085100681																													0		
CC - 1065601802																													0		
CC - 1065641181																													0		
CC - 1065642761																													0		
CC - 77193510																													0		
CC - 1028480075	X	2025-05-28																											0		
CC - 1121338169	X	2025-05-28																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1085100681	PORVENIR	30	$2.000.000	0.1600000	$320.000	$0	$0	$320.000	$0	$0	$0
CC - 1065601802	PROTECCION	30	$3.000.000	0.1600000	$480.000	$0	$0	$480.000	$0	$0	$0
CC - 1065641181	PORVENIR	30	$1.800.000	0.1600000	$288.000	$0	$0	$288.000	$0	$0	$0
CC - 1065642761	PROTECCION	30	$2.500.000	0.1600000	$400.000	$0	$0	$400.000	$0	$0	$0
CC - 77193510	COLPENSIONES	30	$2.000.000	0.1600000	$320.000	$0	$0	$320.000	$0	$0	$0
CC - 1028480075	PORVENIR	3	$142.350	0.1600000	$22.800	$0	$0	$22.800	$0	$0	$0
CC - 1121338169	PORVENIR	3	$142.350	0.1600000	$22.800	$0	$0	$22.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1085100681	SALUD TOTAL	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.000.000	2	0.0052200	$10.500
CC - 1065601802	EPS SURA	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.000.000	2	0.0052200	$15.700
CC - 1065641181	EPS-S DUSAKAWI	30	$1.800.000	0.0400000	$72.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.800.000	2	0.0052200	$9.400
CC - 1065642761	SALUD TOTAL	30	$2.500.000	0.0400000	$100.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.500.000	2	0.0052200	$13.100
CC - 77193510	SALUD TOTAL	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.000.000	2	0.0052200	$10.500
CC - 1028480075	FAMISANAR	3	$142.350	0.0400000	$5.700	$0	0	$0	0	$0	3	$142.350	4	0.0435000	$6.200
CC - 1121338169	SANITAS	3	$142.350	0.0400000	$5.700	$0	0	$0	0	$0	3	$142.350	4	0.0435000	$6.200

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1085100681	COMFACESAR	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1065601802	COMPENSAR-CCF	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1065641181	COMFACESAR	30	$1.800.000	0.0400000	$72.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1065642761	COMFACESAR	30	$2.500.000	0.0400000	$100.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-77193510	COMFACESAR	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1028480075	COLSUBSIDIO	3	$142.350	0.0400000	$5.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1121338169	COLSUBSIDIO	3	$142.350	0.0400000	$5.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 05											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$320.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$320.000
PORVENIR	4	$653.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$653.600

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 05

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	2	$880.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$880.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	$5.700	$0	0	$0	0	$0	$5.700	0	$0	$0	$5.700	$0	0	$0	$0	$5.700	$0	$0	$5.700
EPS-S DUSAKAWI	1	$72.000	$0	0	$0	0	$0	$72.000	0	$0	$0	$72.000	$0	0	$0	$0	$72.000	$0	$0	$72.000
EPS SURA	1	$120.000	$0	0	$0	0	$0	$120.000	0	$0	$0	$120.000	$0	0	$0	$0	$120.000	$0	$0	$120.000
SALUD TOTAL	3	$260.000	$0	0	$0	0	$0	$260.000	0	$0	$0	$260.000	$0	0	$0	$0	$260.000	$0	$0	$260.000
FAMISANAR	1	$5.700	$0	0	$0	0	$0	$5.700	0	$0	$0	$5.700	$0	0	$0	$0	$5.700	$0	$0	$5.700

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	7	$71.600	0	$0	$0	$71.600	0	$0	$71.600	0	$0	$0	$71.600

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COLSUBSIDIO	2	$11.400	0	$0	$11.400
COMPENSAR-CCF	1	$120.000	0	$0	$120.000
COMFACESAR	4	$332.000	0	$0	$332.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	5	$463.400
PENSIONES	3	$1.853.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	$71.600
CAJAS DE COMPENSACIÓN	3	$463.400
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$2.852.000

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 33783618
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-06-17

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	DISERRA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900695347	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CARRERA 09 19 18	DEPARTAMENTO	CESAR	MUNICIPIO	VALLEDUPAR
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4663	CORREO ELECTRÓNICO	CONTABILIDAD@DISERRA.COM	TELÉFONO	3105386251
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1192773906	PRIMER APELLIDO	GALVAN	SEGUNDO APELLIDO	RESTREPO
PRIMER NOMBRE	JESUS	SEGUNDO NOMBRE	ALBERTO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 06	Año: 2025	Mes: 07	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
8		$15.570.500		33783618

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 34068878
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-07-14

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	DISERRA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900695347	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CARRERA 09 19 18	DEPARTAMENTO	CESAR	MUNICIPIO	VALLEDUPAR
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4663	CORREO ELECTRÓNICO	CONTABILIDAD@DISERRA.COM	TELÉFONO	3105386251
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1192773906	PRIMER APELLIDO	GALVAN	SEGUNDO APELLIDO	RESTREPO
PRIMER NOMBRE	JESUS	SEGUNDO NOMBRE	ALBERTO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 07	Año: 2025	Mes: 08	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
8		$15.570.500		34068878

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1085100681	01	No	No	No	20	1	1692001	Fijo	ARANGO PEDROZO KEILA PATRICIA	$2.000.000
CC-1123970705	01	No	No	No	11	1	1466301	Fijo	DIAZ BAQUERO NATALIA VALENTINA	$1.423.500
CC-1065601802	01	No	No	No	11	1	4466301	Fijo	DIAZ QUINTERO MOISES ALEJANDRO	$3.000.000
CC-1065641181	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	GUTIERREZ TORRES LUIS FERNANDO	$1.800.000
CC-1065642761	01	No	No	No	20	1	1692001	Fijo	MOSQUERA RAMIREZ DAYSI ESTHER	$2.500.000
CC-77193510	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	OBREGON QUINTERO CARLOS ADOLFO	$2.000.000
CC-1028480075	01	No	No	No	11	1	1466301	Fijo	RODRIGUEZ GUZMAN JUAN CAMILO	$1.423.500
CC-1121338169	01	No	No	No	11	1	1466301	Fijo	ROJAS ALARZA LEIDER JHOAN	$1.423.500

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1085100681																													0		
CC - 1123970705																													0		
CC - 1065601802																													0		
CC - 1065641181																													0		
CC - 1065642761																													0		
CC - 77193510																													0		
CC - 1028480075																													0		
CC - 1121338169																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1085100681	PORVENIR	30	$2.000.000	0.1600000	$320.000	$0	$0	$320.000	$0	$0	$0
CC - 1123970705	PROTECCION	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1065601802	PROTECCION	30	$3.000.000	0.1600000	$480.000	$0	$0	$480.000	$0	$0	$0
CC - 1065641181	PORVENIR	30	$1.800.000	0.1600000	$288.000	$0	$0	$288.000	$0	$0	$0
CC - 1065642761	PROTECCION	30	$2.500.000	0.1600000	$400.000	$0	$0	$400.000	$0	$0	$0
CC - 77193510	COLPENSIONES	30	$2.000.000	0.1600000	$320.000	$0	$0	$320.000	$0	$0	$0
CC - 1028480075	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1121338169	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1085100681	SALUD TOTAL	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.000.000	2	0.0052200	$10.500
CC - 1123970705	EPS CAJACOPI	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	4	0.0435000	$62.000
CC - 1065601802	EPS SURA	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.000.000	2	0.0052200	$15.700
CC - 1065641181	EPS-S DUSAKAWI	30	$1.800.000	0.0400000	$72.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.800.000	2	0.0052200	$9.400
CC - 1065642761	SALUD TOTAL	30	$2.500.000	0.0400000	$100.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.500.000	2	0.0052200	$13.100
CC - 77193510	SALUD TOTAL	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.000.000	2	0.0052200	$10.500
CC - 1028480075	FAMISANAR	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	4	0.0435000	$62.000
CC - 1121338169	SANITAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	4	0.0435000	$62.000

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1085100681	COMFACESAR	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1123970705	COMPENSAR-CCF	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1065601802	COMPENSAR-CCF	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1065641181	COMFACESAR	30	$1.800.000	0.0400000	$72.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1065642761	COMFACESAR	30	$2.500.000	0.0400000	$100.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-77193510	COMFACESAR	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1028480075	COLSUBSIDIO	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1121338169	COLSUBSIDIO	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 07											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	3	$1.107.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.107.800
PORVENIR	4	$1.063.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.063.600
COLPENSIONES	1	$320.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$320.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
FAMISANAR	1	$57.000	$0	0	$0	0	$0	$57.000	0	$0	$0	$57.000	$0	0	$0	$0	$57.000	$0	$0	$57.000
SANITAS	1	$57.000	$0	0	$0	0	$0	$57.000	0	$0	$0	$57.000	$0	0	$0	$0	$57.000	$0	$0	$57.000
EPS-SUSAKAWI	1	$72.000	$0	0	$0	0	$0	$72.000	0	$0	$0	$72.000	$0	0	$0	$0	$72.000	$0	$0	$72.000
SALUD TOTAL	3	$260.000	$0	0	$0	0	$0	$260.000	0	$0	$0	$260.000	$0	0	$0	$0	$260.000	$0	$0	$260.000
EPS CAJACOPI	1	$57.000	$0	0	$0	0	$0	$57.000	0	$0	$0	$57.000	$0	0	$0	$0	$57.000	$0	$0	$57.000
EPS SURA	1	$120.000	$0	0	$0	0	$0	$120.000	0	$0	$0	$120.000	$0	0	$0	$0	$120.000	$0	$0	$120.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	8	$245.200	0	$0	$0	$245.200	0	$0	$245.200	0	$0	$0	$245.200

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMPENSAR-CCF	2	$177.000	0	$0	$177.000
COMFACESAR	4	$332.000	0	$0	$332.000
COLSUBSIDIO	2	$114.000	0	$0	$114.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	6	$623.000
PENSIONES	3	$2.491.400
RIESGOS PROFESIONALES	1	$245.200
CAJAS DE COMPENSACIÓN	3	$623.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$3.982.600

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 34385150
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-08-13

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	DISERRA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900695347	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CARRERA 09 19 18	DEPARTAMENTO	CESAR	MUNICIPIO	VALLEDUPAR
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4663	CORREO ELECTRÓNICO	CONTABILIDAD@DISERRA.COM	TELÉFONO	3105386251
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1192773906	PRIMER APELLIDO	GALVAN	SEGUNDO APELLIDO	RESTREPO
PRIMER NOMBRE	JESUS	SEGUNDO NOMBRE	ALBERTO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 08	Año: 2025	Mes: 09	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
9		$16.994.000		34385150

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1085100681	01	No	No	No	20	1	1692001	Fijo	ARANGO PEDROZO KEILA PATRICIA	$2.000.000
CC-1123970705	01	No	No	No	11	1	1466301	Fijo	DIAZ BAQUERO NATALIA VALENTINA	$1.423.500
CC-1065601802	01	No	No	No	11	1	4466301	Fijo	DIAZ QUINTERO MOISES ALEJANDRO	$3.000.000
CC-1065641181	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	GUTIERREZ TORRES LUIS FERNANDO	$1.800.000
CC-1065642761	01	No	No	No	20	1	1692001	Fijo	MOSQUERA RAMIREZ DAYSI ESTHER	$2.500.000
CC-77193510	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	OBREGON QUINTERO CARLOS ADOLFO	$2.000.000
CC-1028480075	01	No	No	No	11	1	1466301	Fijo	RODRIGUEZ GUZMAN JUAN CAMILO	$1.423.500
CC-1121338169	01	No	No	No	11	1	1466301	Fijo	ROJAS ALARZA LEIDER JHOAN	$1.423.500
CC-1021395323	01	No	No	No	11	1	1466301	Fijo	RUGE BAQUERO ANGEL ESTABAN	$1.423.500

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1085100681																													0		
CC - 1123970705																													0		
CC - 1065601802																													0		
CC - 1065641181																													0		
CC - 1065642761																													0		
CC - 77193510																													0		
CC - 1028480075																													0		
CC - 1121338169																													0		
CC - 1021395323																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1085100681	PORVENIR	30	$2.000.000	0.1600000	$320.000	$0	$0	$320.000	$0	$0	$0
CC - 1123970705	PROTECCION	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1065601802	PROTECCION	30	$3.000.000	0.1600000	$480.000	$0	$0	$480.000	$0	$0	$0
CC - 1065641181	PORVENIR	30	$1.800.000	0.1600000	$288.000	$0	$0	$288.000	$0	$0	$0
CC - 1065642761	PROTECCION	30	$2.500.000	0.1600000	$400.000	$0	$0	$400.000	$0	$0	$0
CC - 77193510	COLPENSIONES	30	$2.000.000	0.1600000	$320.000	$0	$0	$320.000	$0	$0	$0
CC - 1028480075	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1121338169	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1021395323	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1085100681	SALUD TOTAL	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.000.000	2	0.0052200	$10.500
CC - 1123970705	EPS CAJACOPI	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	4	0.0435000	$62.000
CC - 1065601802	EPS SURA	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.000.000	2	0.0052200	$15.700
CC - 1065641181	EPS-S DUSAKAWI	30	$1.800.000	0.0400000	$72.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.800.000	2	0.0052200	$9.400
CC - 1065642761	SALUD TOTAL	30	$2.500.000	0.0400000	$100.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.500.000	2	0.0052200	$13.100
CC - 77193510	SALUD TOTAL	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.000.000	2	0.0052200	$10.500
CC - 1028480075	FAMISANAR	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	4	0.0435000	$62.000
CC - 1121338169	SANITAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	4	0.0435000	$62.000
CC - 1021395323	COMPENSAR-EPS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	4	0.0435000	$62.000

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1085100681	COMFACESAR	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1123970705	COMPENSAR-CCF	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1065601802	COMPENSAR-CCF	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1065641181	COMFACESAR	30	$1.800.000	0.0400000	$72.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1065642761	COMFACESAR	30	$2.500.000	0.0400000	$100.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-77193510	COMFACESAR	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1028480075	COMPENSAR-CCF	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1121338169	COMPENSAR-CCF	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1021395323	COMPENSAR-CCF	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 08											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	4	$1.063.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.063.600
PROTECCION	3	$1.107.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.107.800
COLPENSIONES	2	$547.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$547.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS SURA	1	$120.000	$0	0	$0	0	$0	$120.000	0	$0	$0	$120.000	$0	0	$0	$0	$120.000	$0	$0	$120.000
SALUD TOTAL	3	$260.000	$0	0	$0	0	$0	$260.000	0	$0	$0	$260.000	$0	0	$0	$0	$260.000	$0	$0	$260.000
COMPENSAR-EPS	1	$57.000	$0	0	$0	0	$0	$57.000	0	$0	$0	$57.000	$0	0	$0	$0	$57.000	$0	$0	$57.000
FAMISANAR	1	$57.000	$0	0	$0	0	$0	$57.000	0	$0	$0	$57.000	$0	0	$0	$0	$57.000	$0	$0	$57.000
SANITAS	1	$57.000	$0	0	$0	0	$0	$57.000	0	$0	$0	$57.000	$0	0	$0	$0	$57.000	$0	$0	$57.000
EPS-SUSAKAWI	1	$72.000	$0	0	$0	0	$0	$72.000	0	$0	$0	$72.000	$0	0	$0	$0	$72.000	$0	$0	$72.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS CAJACOPI	1	$57.000	$0	0	$0	0	$0	$57.000	0	$0	$0	$57.000	$0	0	$0	$0	$57.000	$0	$0	$57.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	9	$307.200	0	$0	$0	$307.200	0	$0	$307.200	0	$0	$0	$307.200

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMPENSAR-CCF	5	$348.000	0	$0	$348.000
COMFACESAR	4	$332.000	0	$0	$332.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	7	$680.000
PENSIONES	3	$2.719.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	$307.200
CAJAS DE COMPENSACIÓN	2	$680.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$4.386.400

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 34924613
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-10-14

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	DISERRA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900695347	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CARRERA 09 19 18	DEPARTAMENTO	CESAR	MUNICIPIO	VALLEDUPAR
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4663	CORREO ELECTRÓNICO	CONTABILIDAD@DISERRA.COM	TELÉFONO	3105386251
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1192773906	PRIMER APELLIDO	GALVAN	SEGUNDO APELLIDO	RESTREPO
PRIMER NOMBRE	JESUS	SEGUNDO NOMBRE	ALBERTO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 09	Año: 2025	Mes: 10	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
10		$17.373.600		34924613

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1085100681	01	No	No	No	20	1	1692001	Fijo	ARANGO PEDROZO KEILA PATRICIA	$2.000.000
CC-1123970705	01	No	No	No	11	1	1466301	Fijo	DIAZ BAQUERO NATALIA VALENTINA	$1.423.500
CC-1065601802	01	No	No	No	11	1	4466301	Fijo	DIAZ QUINTERO MOISES ALEJANDRO	$3.000.000
CC-1065641181	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	GUTIERREZ TORRES LUIS FERNANDO	$1.800.000
CC-1065642761	01	No	No	No	20	1	1692001	Fijo	MOSQUERA RAMIREZ DAYSI ESTHER	$2.500.000
CC-77193510	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	OBREGON QUINTERO CARLOS ADOLFO	$2.000.000
CC-1028480075	01	No	No	No	11	1	1466301	Fijo	RODRIGUEZ GUZMAN JUAN CAMILO	$1.423.500
CC-1121338169	01	No	No	No	11	1	1466301	Fijo	ROJAS ALARZA LEIDER JHOAN	$1.423.500
CC-1021395323	01	No	No	No	11	1	1466301	Fijo	RUGE BAQUERO ANGEL ESTEBAN	$1.423.500
CC-1235340259	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	SAUCEDO FERNANDEZ SHICELA	$1.423.500

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1085100681																													0		
CC - 1123970705																													0		
CC - 1065601802																													0		
CC - 1065641181																													0		
CC - 1065642761																													0		
CC - 77193510																													0		
CC - 1028480075																													0		
CC - 1121338169																													0		
CC - 1021395323																													0		
CC - 1235340259			X	2025-09-08																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1085100681	PORVENIR	30	$2.000.000	0.1600000	$320.000	$0	$0	$320.000	$0	$0	$0
CC - 1123970705	PROTECCION	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1065601802	PROTECCION	30	$3.000.000	0.1600000	$480.000	$0	$0	$480.000	$0	$0	$0
CC - 1065641181	PORVENIR	30	$1.800.000	0.1600000	$288.000	$0	$0	$288.000	$0	$0	$0
CC - 1065642761	PROTECCION	30	$2.500.000	0.1600000	$400.000	$0	$0	$400.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 77193510	COLPENSIONES	30	$2.000.000	0.1600000	$320.000	$0	$0	$320.000	$0	$0	$0
CC - 1028480075	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1121338169	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1021395323	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1235340259	COLFONDOS	8	$379.600	0.1600000	$60.800	$0	$0	$60.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1085100681	SALUD TOTAL	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.000.000	2	0.0052200	$10.500
CC - 1123970705	EPS CAJACOPI	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	4	0.0435000	$62.000
CC - 1065601802	EPS SURA	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.000.000	2	0.0052200	$15.700
CC - 1065641181	EPS-S DUSAKAWI	30	$1.800.000	0.0400000	$72.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.800.000	2	0.0052200	$9.400
CC - 1065642761	SALUD TOTAL	30	$2.500.000	0.0400000	$100.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.500.000	2	0.0052200	$13.100
CC - 77193510	SALUD TOTAL	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.000.000	2	0.0052200	$10.500
CC - 1028480075	SANITAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	4	0.0435000	$62.000
CC - 1121338169	SANITAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	4	0.0435000	$62.000
CC - 1021395323	COMPENSAR-EPS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	4	0.0435000	$62.000
CC - 1235340259	SALUD TOTAL	8	$379.600	0.0400000	$15.200	$0	0	$0	0	$0	8	$379.600	2	0.0052200	$2.000

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1085100681	COMFACESAR	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1123970705	COMPENSAR-CCF	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1065601802	COMPENSAR-CCF	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1065641181	COMFACESAR	30	$1.800.000	0.0400000	$72.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1065642761	COMFACESAR	30	$2.500.000	0.0400000	$100.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-77193510	COMFACESAR	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1028480075	COMPENSAR-CCF	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1121338169	COMPENSAR-CCF	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1021395323	COMPENSAR-CCF	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1235340259	COMFACESAR	8	$379.600	0.0400000	$15.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 09											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	1	$60.800	$0	$0	$0	$0	4	$200	$0	$0	$61.000
PROTECCION	3	$1.107.800	$0	$0	$0	$0	4	$2.800	$0	$0	$1.110.600
PORVENIR	4	$1.063.600	$0	$0	$0	$0	4	$2.600	$0	$0	$1.066.200
COLPENSIONES	2	$547.800	$0	$0	$0	$0	4	$1.400	$0	$0	$549.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS SURA	1	$120.000	$0	0	$0	0	$0	$120.000	4	$300	$0	$120.300	$0	0	$0	$0	$120.300	$0	$0	$120.300
EPS-SUSAKAWI	1	$72.000	$0	0	$0	0	$0	$72.000	4	$200	$0	$72.200	$0	0	$0	$0	$72.200	$0	$0	$72.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	2	$114.000	$0	0	$0	0	$0	$114.000	4	$300	$0	$114.300	$0	0	$0	$0	$114.300	$0	$0	$114.300
COMPENSAR-EPS	1	$57.000	$0	0	$0	0	$0	$57.000	4	$200	$0	$57.200	$0	0	$0	$0	$57.200	$0	$0	$57.200
EPS CAJACOPI	1	$57.000	$0	0	$0	0	$0	$57.000	4	$200	$0	$57.200	$0	0	$0	$0	$57.200	$0	$0	$57.200
SALUD TOTAL	4	$275.200	$0	0	$0	0	$0	$275.200	4	$700	$0	$275.900	$0	0	$0	$0	$275.900	$0	$0	$275.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	10	$309.200	0	$0	$0	$309.200	4	$800	$310.000	0	$0	$3.100	$310.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMPENSAR-CCF	5	$348.000	4	$900	$348.900
COMFACESAR	5	$347.200	4	$900	$348.100
SENA	0	$0	4	$0	$0
ICBF	0	$0	4	$0	$0
ESAP	0	$0	4	$0	$0
MinEdu	0	$0	4	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	6	$697.100
PENSIONES	4	$2.787.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$310.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	2	$697.000
SENA	1	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$4.491.100

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 35246719
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-11-07

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	DISERRA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900695347	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CARRERA 09 19 18	DEPARTAMENTO	CESAR	MUNICIPIO	VALLEDUPAR
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4663	CORREO ELECTRÓNICO	CONTABILIDAD@DISERRA.COM	TELÉFONO	3105386251
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1192773906	PRIMER APELLIDO	GALVAN	SEGUNDO APELLIDO	RESTREPO
PRIMER NOMBRE	JESUS	SEGUNDO NOMBRE	ALBERTO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 10	Año: 2025	Mes: 11	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
13		$18.417.500		35246719

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1085100681	01	No	No	No	20	1	1692001	Fijo	ARANGO PEDROZO KEILA PATRICIA	$2.000.000
CC-1090367868	01	No	No	No	20	1	1701001	Fijo	BLANCO GOMEZ LEILA JOHANA	$1.423.500
CC-1123970705	01	No	No	No	11	1	1466301	Fijo	DIAZ BAQUERO NATALIA VALENTINA	$1.423.500
CC-1065601802	01	No	No	No	11	1	4466301	Fijo	DIAZ QUINTERO MOISES ALEJANDRO	$3.000.000
CC-1065641181	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	GUTIERREZ TORRES LUIS FERNANDO	$1.800.000
CC-1004279604	01	No	No	No	20	1	1692001	Fijo	HINCAPIE OLIVERA ANTONIO JOSE	$1.423.500
CC-1235338670	01	No	No	No	20	1	1692001	Fijo	MOJICA ARIAS DIANA PAOLA	$1.423.500
CC-1065853035	01	No	No	No	20	1	1692001	Fijo	MORALES BUENO LEYDIS PAOLA	$1.423.500
CC-1065642761	01	No	No	No	20	1	1692001	Fijo	MOSQUERA RAMIREZ DAYSI ESTHER	$2.500.000
CC-77193510	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	OBREGON QUINTERO CARLOS ADOLFO	$2.000.000
CC-1028480075	01	No	No	No	11	1	1466301	Fijo	RODRIGUEZ GUZMAN JUAN CAMILO	$1.423.500
CC-1121338169	01	No	No	No	11	1	1466301	Fijo	ROJAS ALARZA LEIDER JHOAN	$1.423.500
CC-1021395323	01	No	No	No	11	1	1466301	Fijo	RUGE BAQUERO ANGEL ESTEBAN	$1.423.500

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1085100681																													0		
CC - 1090367868	X	2025-10-07																											0		
CC - 1123970705																													0		
CC - 1065601802																													0		
CC - 1065641181																													0		
CC - 1004279604	X	2025-10-29																											0		
CC - 1235338670	X	2025-10-29																											0		
CC - 1065853035	X	2025-10-29																											0		
CC - 1065642761																													0		
CC - 77193510																													0		
CC - 1028480075																													0		
CC - 1121338169																													0		
CC - 1021395323																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1085100681	PORVENIR	30	$2.000.000	0.1600000	$320.000	$0	$0	$320.000	$0	$0	$0
CC - 1090367868	COLPENSIONES	24	$1.138.800	0.1600000	$182.300	$0	$0	$182.300	$0	$0	$0
CC - 1123970705	PROTECCION	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1065601802	PROTECCION	30	$3.000.000	0.1600000	$480.000	$0	$0	$480.000	$0	$0	$0
CC - 1065641181	PORVENIR	30	$1.800.000	0.1600000	$288.000	$0	$0	$288.000	$0	$0	$0
CC - 1004279604	PORVENIR	2	$94.900	0.1600000	$15.200	$0	$0	$15.200	$0	$0	$0
CC - 1235338670	PORVENIR	2	$94.900	0.1600000	$15.200	$0	$0	$15.200	$0	$0	$0
CC - 1065853035	PORVENIR	2	$94.900	0.1600000	$15.200	$0	$0	$15.200	$0	$0	$0
CC - 1065642761	PROTECCION	30	$2.500.000	0.1600000	$400.000	$0	$0	$400.000	$0	$0	$0
CC - 77193510	COLPENSIONES	30	$2.000.000	0.1600000	$320.000	$0	$0	$320.000	$0	$0	$0
CC - 1028480075	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1121338169	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1021395323	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1085100681	SALUD TOTAL	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.000.000	2	0.0052200	$10.500
CC - 1090367868	NUEVA E.P.S. S.A.	24	$1.138.800	0.0400000	$45.600	$0	0	$0	0	$0	24	$1.138.800	2	0.0052200	$6.000
CC - 1123970705	EPS CAJACOPI	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	4	0.0435000	$62.000
CC - 1065601802	EPS SURA	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.000.000	2	0.0052200	$15.700
CC - 1065641181	EPS-S DUSAKAWI	30	$1.800.000	0.0400000	$72.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.800.000	2	0.0052200	$9.400
CC - 1004279604	SALUD TOTAL	2	$94.900	0.0400000	$3.800	$0	0	$0	0	$0	2	$94.900	2	0.0052200	$500
CC - 1235338670	SALUD TOTAL	2	$94.900	0.0400000	$3.800	$0	0	$0	0	$0	2	$94.900	2	0.0052200	$500
CC - 1065853035	EPS CAJACOPI	2	$94.900	0.0400000	$3.800	$0	0	$0	0	$0	2	$94.900	2	0.0052200	$500
CC - 1065642761	SALUD TOTAL	30	$2.500.000	0.0400000	$100.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.500.000	2	0.0052200	$13.100
CC - 77193510	SALUD TOTAL	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.000.000	2	0.0052200	$10.500

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1028480075	SANITAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	4	0.0435000	$62.000
CC - 1121338169	SANITAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	4	0.0435000	$62.000
CC - 1021395323	COMPENSAR-EPS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	4	0.0435000	$62.000

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1085100681	COMFACESAR	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090367868	COMFACESAR	24	$1.138.800	0.0400000	$45.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1123970705	COMPENSAR-CCF	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1065601802	COMPENSAR-CCF	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1065641181	COMFACESAR	30	$1.800.000	0.0400000	$72.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004279604	COMFACESAR	2	$94.900	0.0400000	$3.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1235338670	COMFACESAR	2	$94.900	0.0400000	$3.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1065853035	COMFACESAR	2	$94.900	0.0400000	$3.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1065642761	COMFACESAR	30	$2.500.000	0.0400000	$100.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-77193510	COMFACESAR	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1028480075	COMPENSAR-CCF	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1121338169	COMPENSAR-CCF	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1021395323	COMPENSAR-CCF	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 10											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	3	$730.100	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$730.100
PORVENIR	7	$1.109.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.109.200
PROTECCION	3	$1.107.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.107.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	5	$267.600	$0	0	$0	0	$0	$267.600	0	$0	$0	$267.600	$0	0	$0	$0	$267.600	$0	$0	$267.600
EPS-S DUSAKAWI	1	$72.000	$0	0	$0	0	$0	$72.000	0	$0	$0	$72.000	$0	0	$0	$0	$72.000	$0	$0	$72.000
EPS SURA	1	$120.000	$0	0	$0	0	$0	$120.000	0	$0	$0	$120.000	$0	0	$0	$0	$120.000	$0	$0	$120.000
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$45.600	$0	0	$0	0	$0	$45.600	0	$0	$0	$45.600	$0	0	$0	$0	$45.600	$0	$0	$45.600
EPS CAJACOPI	2	$60.800	$0	0	$0	0	$0	$60.800	0	$0	$0	$60.800	$0	0	$0	$0	$60.800	$0	$0	$60.800
COMPENSAR-EPS	1	$57.000	$0	0	$0	0	$0	$57.000	0	$0	$0	$57.000	$0	0	$0	$0	$57.000	$0	$0	$57.000
SANITAS	2	$114.000	$0	0	$0	0	$0	$114.000	0	$0	$0	$114.000	$0	0	$0	$0	$114.000	$0	$0	$114.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	13	$314.700	0	$0	$0	$314.700	0	$0	$314.700	0	$0	$0	$314.700

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMPENSAR-CCF	5	$348.000	0	$0	$348.000
COMFACESAR	8	$389.000	0	$0	$389.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	7	$737.000
PENSIONES	3	$2.947.100
RIESGOS PROFESIONALES	1	$314.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	2	$737.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$4.735.800

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 35340936
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-11-11

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	DISERRA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900695347	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CARRERA 09 19 18	DEPARTAMENTO	CESAR	MUNICIPIO	VALLEDUPAR
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4663	CORREO ELECTRÓNICO	CONTABILIDAD@DISERRA.COM	TELÉFONO	3105386251
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1192773906	PRIMER APELLIDO	GALVAN	SEGUNDO APELLIDO	RESTREPO
PRIMER NOMBRE	JESUS	SEGUNDO NOMBRE	ALBERTO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 11	Año: 2025	Mes: 12	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
13		$22.688.000		35340936

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1085100681	01	No	No	No	20	1	1692001	Fijo	ARANGO PEDROZO KEILA PATRICIA	$2.000.000
CC-1090367868	01	No	No	No	20	1	1701001	Fijo	BLANCO GOMEZ LEILA JOHANA	$1.423.500
CC-1123970705	01	No	No	No	11	1	1466301	Fijo	DIAZ BAQUERO NATALIA VALENTINA	$1.423.500
CC-1065601802	01	No	No	No	11	1	4466301	Fijo	DIAZ QUINTERO MOISES ALEJANDRO	$3.000.000
CC-1065641181	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	GUTIERREZ TORRES LUIS FERNANDO	$1.800.000
CC-1004279604	01	No	No	No	20	1	1692001	Fijo	HINCAPIE OLIVERA ANTONIO JOSE	$1.423.500
CC-1235338670	01	No	No	No	20	1	1692001	Fijo	MOJICA ARIAS DIANA PAOLA	$1.423.500
CC-1065853035	01	No	No	No	20	1	1692001	Fijo	MORALES BUENO LEYDIS PAOLA	$1.423.500
CC-1065642761	01	No	No	No	20	1	1692001	Fijo	MOSQUERA RAMIREZ DAYSI ESTHER	$2.500.000
CC-77193510	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	OBREGON QUINTERO CARLOS ADOLFO	$2.000.000
CC-1028480075	01	No	No	No	11	1	1466301	Fijo	RODRIGUEZ GUZMAN JUAN CAMILO	$1.423.500
CC-1121338169	01	No	No	No	11	1	1466301	Fijo	ROJAS ALARZA LEIDER JHOAN	$1.423.500
CC-1021395323	01	No	No	No	11	1	1466301	Fijo	RUGE BAQUERO ANGEL ESTEBAN	$1.423.500

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1085100681																													0		
CC - 1090367868																													0		
CC - 1123970705																													0		
CC - 1065601802																													0		
CC - 1065641181																													0		
CC - 1004279604																													0		
CC - 1235338670																													0		
CC - 1065853035																													0		
CC - 1065642761																													0		
CC - 77193510																													0		
CC - 1028480075																													0		
CC - 1121338169																													0		
CC - 1021395323																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1085100681	PORVENIR	30	$2.000.000	0.1600000	$320.000	$0	$0	$320.000	$0	$0	$0
CC - 1090367868	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1123970705	PROTECCION	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1065601802	PROTECCION	30	$3.000.000	0.1600000	$480.000	$0	$0	$480.000	$0	$0	$0
CC - 1065641181	PORVENIR	30	$1.800.000	0.1600000	$288.000	$0	$0	$288.000	$0	$0	$0
CC - 1004279604	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1235338670	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1065853035	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1065642761	PROTECCION	30	$2.500.000	0.1600000	$400.000	$0	$0	$400.000	$0	$0	$0
CC - 77193510	COLPENSIONES	30	$2.000.000	0.1600000	$320.000	$0	$0	$320.000	$0	$0	$0
CC - 1028480075	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1121338169	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1021395323	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1085100681	SALUD TOTAL	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.000.000	2	0.0052200	$10.500
CC - 1090367868	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	2	0.0052200	$7.500
CC - 1123970705	EPS CAJACOPI	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	4	0.0435000	$62.000
CC - 1065601802	EPS SURA	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.000.000	2	0.0052200	$15.700
CC - 1065641181	EPS-S DUSAKAWI	30	$1.800.000	0.0400000	$72.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.800.000	2	0.0052200	$9.400
CC - 1004279604	SALUD TOTAL	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	2	0.0052200	$7.500
CC - 1235338670	SALUD TOTAL	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	2	0.0052200	$7.500
CC - 1065853035	EPS CAJACOPI	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	2	0.0052200	$7.500
CC - 1065642761	SALUD TOTAL	30	$2.500.000	0.0400000	$100.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.500.000	2	0.0052200	$13.100

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 77193510	SALUD TOTAL	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.000.000	2	0.0052200	$10.500
CC - 1028480075	SANITAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	4	0.0435000	$62.000
CC - 1121338169	SANITAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	4	0.0435000	$62.000
CC - 1021395323	COMPENSAR-EPS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	4	0.0435000	$62.000

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1085100681	COMFACESAR	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090367868	COMFACESAR	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1123970705	COMPENSAR-CCF	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1065601802	COMPENSAR-CCF	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1065641181	COMFACESAR	30	$1.800.000	0.0400000	$72.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004279604	COMFACESAR	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1235338670	COMFACESAR	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1065853035	COMFACESAR	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1065642761	COMFACESAR	30	$2.500.000	0.0400000	$100.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-77193510	COMFACESAR	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1028480075	COMPENSAR-CCF	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1121338169	COMPENSAR-CCF	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1021395323	COMPENSAR-CCF	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 11											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	7	$1.747.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.747.000
PROTECCION	3	$1.107.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.107.800
COLPENSIONES	3	$775.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$775.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS-SUSAKAWI	1	$72.000	$0	0	$0	0	$0	$72.000	0	$0	$0	$72.000	$0	0	$0	$0	$72.000	$0	$0	$72.000
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$57.000	$0	0	$0	0	$0	$57.000	0	$0	$0	$57.000	$0	0	$0	$0	$57.000	$0	$0	$57.000
COMPENSAR-EPS	1	$57.000	$0	0	$0	0	$0	$57.000	0	$0	$0	$57.000	$0	0	$0	$0	$57.000	$0	$0	$57.000
EPS CAJACOPI	2	$114.000	$0	0	$0	0	$0	$114.000	0	$0	$0	$114.000	$0	0	$0	$0	$114.000	$0	$0	$114.000
SANITAS	2	$114.000	$0	0	$0	0	$0	$114.000	0	$0	$0	$114.000	$0	0	$0	$0	$114.000	$0	$0	$114.000
SALUD TOTAL	5	$374.000	$0	0	$0	0	$0	$374.000	0	$0	$0	$374.000	$0	0	$0	$0	$374.000	$0	$0	$374.000
EPS SURA	1	$120.000	$0	0	$0	0	$0	$120.000	0	$0	$0	$120.000	$0	0	$0	$0	$120.000	$0	$0	$120.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	13	$337.200	0	$0	$0	$337.200	0	$0	$337.200	0	$0	$0	$337.200

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMPENSAR-CCF	5	$348.000	0	$0	$348.000
COMFACESAR	8	$560.000	0	$0	$560.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	7	$908.000
PENSIONES	3	$3.630.400
RIESGOS PROFESIONALES	1	$337.200
CAJAS DE COMPENSACIÓN	2	$908.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$5.783.600

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 35643238
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-12-10

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	DISERRA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900695347	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CARRERA 09 19 18	DEPARTAMENTO	CESAR	MUNICIPIO	VALLEDUPAR
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4663	CORREO ELECTRÓNICO	CONTABILIDAD@DISERRA.COM	TELÉFONO	3105386251
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1192773906	PRIMER APELLIDO	GALVAN	SEGUNDO APELLIDO	RESTREPO
PRIMER NOMBRE	JESUS	SEGUNDO NOMBRE	ALBERTO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 12	Año: 2026	Mes: 01	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
14		$22.735.450		35643238

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1085100681	01	No	No	No	20	1	1692001	Fijo	ARANGO PEDROZO KEILA PATRICIA	$2.000.000
CC-1090367868	01	No	No	No	20	1	1701001	Fijo	BLANCO GOMEZ LEILA JOHANA	$1.423.500
CC-1123970705	01	No	No	No	11	1	1466301	Fijo	DIAZ BAQUERO NATALIA VALENTINA	$1.423.500
CC-1065601802	01	No	No	No	11	1	4466301	Fijo	DIAZ QUINTERO MOISES ALEJANDRO	$3.000.000
CC-1065641181	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	GUTIERREZ TORRES LUIS FERNANDO	$1.800.000
CC-1004279604	01	No	No	No	20	1	1692001	Fijo	HINCAPIE OLIVERA ANTONIO JOSE	$1.423.500
CC-1091667061	01	No	No	No	20	1	3782001	Fijo	MARQUEZ FUENTES LINA YORDANA	$1.423.500
CC-1235338670	01	No	No	No	20	1	1692001	Fijo	MOJICA ARIAS DIANA PAOLA	$1.423.500
CC-1065853035	01	No	No	No	20	1	1692001	Fijo	MORALES BUENO LEYDIS PAOLA	$1.423.500
CC-1065642761	01	No	No	No	20	1	1692001	Fijo	MOSQUERA RAMIREZ DAYSI ESTHER	$2.500.000
CC-77193510	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	OBREGON QUINTERO CARLOS ADOLFO	$2.000.000
CC-1028480075	01	No	No	No	11	1	1466301	Fijo	RODRIGUEZ GUZMAN JUAN CAMILO	$1.423.500
CC-1121338169	01	No	No	No	11	1	1466301	Fijo	ROJAS ALARZA LEIDER JHOAN	$1.423.500
CC-1021395323	01	No	No	No	11	1	1466301	Fijo	RUGE BAQUERO ANGEL ESTEBAN	$1.423.500

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1085100681																													0		
CC - 1090367868																													0		
CC - 1123970705																													0		
CC - 1065601802																													0		
CC - 1065641181																													0		
CC - 1004279604			X	2025-12-01																									0		
CC - 1091667061	X	2025-12-01																											0		
CC - 1235338670																													0		
CC - 1065853035																													0		
CC - 1065642761																													0		
CC - 77193510																													0		
CC - 1028480075																													0		
CC - 1121338169																													0		
CC - 1021395323																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1085100681	PORVENIR	30	$2.000.000	0.1600000	$320.000	$0	$0	$320.000	$0	$0	$0
CC - 1090367868	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1123970705	PROTECCION	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1065601802	PROTECCION	30	$3.000.000	0.1600000	$480.000	$0	$0	$480.000	$0	$0	$0
CC - 1065641181	PORVENIR	30	$1.800.000	0.1600000	$288.000	$0	$0	$288.000	$0	$0	$0
CC - 1004279604	PORVENIR	1	$47.450	0.1600000	$7.600	$0	$0	$7.600	$0	$0	$0
CC - 1091667061	PROTECCION	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1235338670	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1065853035	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1065642761	PROTECCION	30	$2.500.000	0.1600000	$400.000	$0	$0	$400.000	$0	$0	$0
CC - 77193510	COLPENSIONES	30	$2.000.000	0.1600000	$320.000	$0	$0	$320.000	$0	$0	$0
CC - 1028480075	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1121338169	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1021395323	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1085100681	SALUD TOTAL	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.000.000	2	0.0052200	$10.500
CC - 1090367868	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	2	0.0052200	$7.500
CC - 1123970705	SANITAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	4	0.0435000	$62.000
CC - 1065601802	EPS SURA	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.000.000	2	0.0052200	$15.700
CC - 1065641181	EPS-S DUSAKAWI	30	$1.800.000	0.0400000	$72.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.800.000	2	0.0052200	$9.400
CC - 1004279604	SALUD TOTAL	1	$47.450	0.0400000	$1.900	$0	0	$0	0	$0	1	$47.450	2	0.0052200	$300
CC - 1091667061	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	2	0.0052200	$7.500
CC - 1235338670	SALUD TOTAL	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	2	0.0052200	$7.500

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1065853035	EPS CAJACOPI	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	2	0.0052200	$7.500
CC - 1065642761	SALUD TOTAL	30	$2.500.000	0.0400000	$100.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.500.000	2	0.0052200	$13.100
CC - 77193510	SALUD TOTAL	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.000.000	2	0.0052200	$10.500
CC - 1028480075	SANITAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	4	0.0435000	$62.000
CC - 1121338169	SANITAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	4	0.0435000	$62.000
CC - 1021395323	COMPENSAR-EPS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	4	0.0435000	$62.000

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1085100681	COMFACESAR	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090367868	COMFACESAR	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1123970705	COMPENSAR-CCF	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1065601802	COMPENSAR-CCF	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1065641181	COMFACESAR	30	$1.800.000	0.0400000	$72.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004279604	COMFACESAR	1	$47.450	0.0400000	$1.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1091667061	COMFACESAR	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1235338670	COMFACESAR	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1065853035	COMFACESAR	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1065642761	COMFACESAR	30	$2.500.000	0.0400000	$100.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-77193510	COMFACESAR	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1028480075	COMPENSAR-CCF	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1121338169	COMPENSAR-CCF	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1021395323	COMPENSAR-CCF	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 12											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	3	$775.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$775.600
PROTECCION	4	$1.335.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.335.600
PORVENIR	7	$1.526.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.526.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESCLMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS CAJACOPI	1	$57.000	$0	0	$0	0	$0	$57.000	0	$0	$0	$57.000	$0	0	$0	$0	$57.000	$0	$0	$57.000
SALUD TOTAL	5	$318.900	$0	0	$0	0	$0	$318.900	0	$0	$0	$318.900	$0	0	$0	$0	$318.900	$0	$0	$318.900
EPS SURA	1	$120.000	$0	0	$0	0	$0	$120.000	0	$0	$0	$120.000	$0	0	$0	$0	$120.000	$0	$0	$120.000
EPS-S DUSAKAWI	1	$72.000	$0	0	$0	0	$0	$72.000	0	$0	$0	$72.000	$0	0	$0	$0	$72.000	$0	$0	$72.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$57.000	$0	0	$0	0	$0	$57.000	0	$0	$0	$57.000	$0	0	$0	$0	$57.000	$0	$0	$57.000
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$57.000	$0	0	$0	0	$0	$57.000	0	$0	$0	$57.000	$0	0	$0	$0	$57.000	$0	$0	$57.000
SANITAS	3	$171.000	$0	0	$0	0	$0	$171.000	0	$0	$0	$171.000	$0	0	$0	$0	$171.000	$0	$0	$171.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
COMPENSAR-EPS	1	$57.000	$0	0	$0	0	$0	$57.000	0	$0	$0	$57.000	$0	0	$0	$0	$57.000	$0	$0	$57.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	14	$337.500	0	$0	$0	$337.500	0	$0	$337.500	0	$0	$0	$337.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFACESAR	9	$561.900	0	$0	$561.900
COMPENSAR-CCF	5	$348.000	0	$0	$348.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	8	$909.900
PENSIONES	3	$3.638.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$337.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	2	$909.900
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$5.795.300

DISERRA S.A.S.
FERRETERÍA

CERTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES

Yo, JESUS ALBERTO GALVAN, Identificado con la cedula de ciudadanía N° 1.192.773.906 Expedida en Valledupar, en mi función de representante legal de DISERRA SAS, registrado bajo el NIT N° 900695347 – 7, me permito certificar que durante la ejecución del contrato TT-50-2025, Me comprometo a dar cumplimiento de las normas y/o estándares técnicos Nacionales e Internacionales al igual que las leyes y políticas de gobierno en materia de protección ambiental, que trata la norma 1115 de septiembre 26 del 2012 y las demás normas complementarias actuales vigentes.

En virtud de lo anterior, esta certificación se expide a los 19 días del mes de diciembre del 2025



JESUS ALBERTO GALVAN
CC 1.192.773.906 Valledupar
Contacto: 3002023974
Email: gerencia@diserra.com
Representante Legal - DISERRA SAS
Contratista