| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Alcaldía de Medellín | CONTRATO No | | NOMBRE DEL CONTRATISTA: | ACTA DE COBRO |
| | 4600107687 de 2026 | | CONSORCIO HUPERNIKAO INTERVIAL MEDELLIN | 1 |
| | VALOR INICIAL: | 783´836.893 | NOMBRE DEL SUPERVISOR: | FECHA: 26/05/2026 |
| SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | ANTICIPO: NA | | DORIS VALENCIA JARAMILLO | PERIODO ACTA: DEL 13-04-2026 AL 30-04-2026 |
| | PLAZO INICIAL: | 255 DÍAS | | |
| | FECHA DE INICIO | 13 DE ABRIL 2026 | | |

| CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO | | | | | | | | PRESENTE ACTA 1 | | ACUMULADO | | SALDO CONTRATO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad | Unid. | Cant. | Sueldo | Dedicación mensual | Duración | FM | Valor Parcial | Dedicacion | Valor parcial | Cantidad (Unidad) | Valor parcial | Cantidad (Unidad) | Valor parcial |
| **A) COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **PERSONAL PROFESIONAL:** | | | | | | | | | | | | | |
| Director de Interventoría | Mes | 1 | 7.950.000,00 | 100% | 8,5 | 1,97 | 67.575.000 | 0,60 | 4.770.000 | 0,60 | 4.770.000 | 7,90 | 62.805.000 |
| Residente de Interventoria | mes | 1 | 5.618.000,00 | 100% | 8,5 | 1,97 | 47.753.000 | 0,60 | 3.370.800 | 0,60 | 3.370.800 | 7,90 | 44.382.200 |
| Profesional Ambiental | mes | 1 | 5.618.000,00 | 100% | 8,5 | 1,97 | 47.753.000 | 0,60 | 3.370.800 | 0,60 | 3.370.800 | 7,90 | 44.382.200 |
| Profesional Ingeniero Forestal | mes | 1 | 5.618.000,00 | 50% | 1,5 | 1,97 | 4.213.500 | | | | - | 1,50 | 4.213.500 |
| Profesional Social | mes | 1 | 5.618.000,00 | 100% | 8,5 | 1,97 | 47.753.000 | 0,60 | 3.370.800 | 0,60 | 3.370.800 | 7,90 | 44.382.200 |
| Profesional SST | mes | 1 | 5.618.000,00 | 100% | 8,5 | 1,97 | 47.753.000 | 0,60 | 3.370.800 | 0,60 | 3.370.800 | 7,90 | 44.382.200 |
| Especialista para PMT | mes | 1 | 7.208.000,00 | 25% | 8 | 1,97 | 14.416.000 | 0,60 | 1.081.200 | 0,60 | 1.081.200 | 7,40 | 13.334.800 |
| Profesional Ingeniero Eectricista | mes | 1 | 5.618.000,00 | 50% | 6 | 1,97 | 16.854.000 | | | | - | 6,00 | 16.854.000 |
| **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL** | | | | | | | 294.070.500 | | 19.334.400,00 | | 19.334.400,00 | | 274.736.100,00 |
| | | | | **FM** | **1,97** | | | | | | | | |
| **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL CON FM** | | | | | | | 579.318.885 | | 38.088.768,00 | | 38.088.768,00 | | 541.230.117,00 |
| **TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON FM (A)** | | | | | | | **579.318.885** | | **38.088.768,00** | | **38.088.768,00** | | **541.230.117,00** |
| | | | | | | | | | | **ACUMULADO** | | | |
| **OTROS COSTOS DIRECTOS** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | | **VALOR UNITARIO** | **PLAZO** | | **VALOR TOTAL** | **CANTIDAD** | **VALOR PARCIAL** | **CANTIDAD** | **VALOR PARCIAL** | | |
| Arrendamiento auxilio para oficina | 1,00 | Mes | | 1.500.000 | 8,5 | | 12.750.000 | | | | | | 12.750.000,00 |
| Servicios publicos auxilio | 1,00 | Mes | | 500.000 | 8,5 | | 4.250.000 | | | | | | 4.250.000,00 |
| Auxilio para gasto de papeleria, impresiones, fotocopias y otros | 1,00 | Mes | | 500.000 | 8,5 | | 4.250.000 | 0,60 | 300.000,00 | 0,60 | 300.000,00 | | 3.950.000,00 |
| Auxiliar por celulares, equipo y consumo | 4,00 | Mes | | 40.000 | 8,5 | | 1.360.000 | 0,60 | 96.000,00 | 0,60 | 96.000,00 | | 1.264.000,00 |
| Auxilio para alquiler de equipos de computo con software licienciado | 5,00 | Mes | | 150.000 | 8,5 | | 6.375.000 | 0,60 | 450.000,00 | 0,60 | 450.000,00 | | 5.925.000,00 |
| Ensayo de Laboratorio | 1,00 | Estimado | | 10.000.000 | 1,0 | | 10.000.000 | | | | | | 10.000.000,00 |
| ComisionTopografica | 30,00 | Dia | | 833.101 | 1,0 | | 24.993.030 | | | | | | 24.993.030,00 |
| Chaqueta profesionales y auxiliar de obra | 7,00 | Und | | 160.000 | 1,0 | | 1.120.000 | 7,00 | 1.120.000,00 | 7,00 | 1.120.000,00 | | - |
| Estudios y asesoria juridica | 1 | Estimado | | 12.251.333 | 1 | | 12.251.333 | | | | | | 12.251.333,00 |
| **SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)** | | | | | | | **77.349.363** | | **1.966.000,00** | | **1.966.000,00** | | **75.383.363,00** |
| **VALOR PROVISIÓN PARA REAJUSTES** | | | | | | | - | | | | | | |
| **VALOR BÁSICO (A + B )** | | | | | | | **656.668.248** | | **40.054.768,00** | | **40.054.768,00** | | **616.613.480,00** |
| **IVA (19 % )** | | | | | | | **124.766.967** | | **7.610.405,92** | | **7.610.405,92** | | **117.156.561,20** |
| **GASTOS REEMBOLSABLES** | | | | | | | | | | | | | |
| Pólizas -Gasto Reembolsable- | Estimado | | 2.401.678 | | | | 2.401.678 | | 1.523.636,00 | | 1.523.636,00 | | 878.042,00 |
| **SUBTOTAL GASTOS REEMBOLSABLES (C)** | | | | | | | **2.401.678** | | **1.523.636,00** | | **1.523.636,00** | | **878.042,00** |
| **VALOR TOTAL CON PROVISIÓN PARA REAJUSTES** | | | | | | | **783.836.893** | | **49.188.809,92** | | **49.188.809,92** | | **734.648.083,20** |

| | |
|---|---|
| **COSTO TOTAL ACTA** | **49.188.809,92** |
| **ABONO ANTICIPO** | NA |
| **TOTAL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA** | **49.188.809,92** |

**VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS Y NOVENTA Y DOS CENTAVOS**

**NOTA: Pago periodo comprendido del 13 de abril al 31 de abril de 2026**

SUPERVISORA
**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**
**DORIS VALENCIA JARAMILLO**

DIRECTORA INTERVENTORIA
**JORGE ALTAMAR MONCAYO**
**CONSORCIO HUPERNIKOA INTERVIAL MEDELLIN**