| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | CÓDIGO: | DE-DEAJU-FR-047 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA | VERSIÓN No. | 01 |
| | | VIGENCIA: | 13-03-2026 |

## 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

| | |
|---|---|
| **Unidad y/o Dependencia** | COFAC-IGEFA |
| **Fecha del informe** | Dia: 05 Mes: Agosto Año: 2026 |
| **Tipo de informe** | Parcial: X Final: |
| **Periodo evaluado** | Mes: **AGOSTO** Año: 2026 |
| **Número de Contrato** | 118-00-A-COFAC-DILOA-2026 |
| **Contratista** | FALLAS BUREAU DE INVESTIGACION EN MATERIALES S.A.S. REPRESENTANTE LEGAL: JOHNNY FRANKLIN OBANDO BAQUERO |
| **Objeto** | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS A LAS PIEZAS AERONÁUTICAS INVOLUCRADAS EN SUCESOS DE SEGURIDAD OPERACIONAL ACCIDENTES E INCIDENTES EN LA FAC |
| **Valor del Contrato** | 22,000,000 COP |
| **Fecha Suscripción** | Dia: 03 Mes: junio Año: 2026 |
| **Plazo de Ejecución** | Dia:05 Mes: Diciembre Año: 2026 |
| **Forma de Pago** | ABONO EN CUENTA |

| No. PAGO | CORTE FACTURACIÓN | PAC |
|---|---|---|
| 1 | Lo facturado con corte 21 septiembre 2026 | NOVIEMBRE DE 2026 |
| 2 | Lo facturado posterior al 21 septiembre de 2026 y a corte 4 diciembre de 2026 | CUENTAS POR PAGAR DE 2026 |

## 2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

| | |
|---|---|
| **Registro Presupuestal** | No.: 557026 Dia: Mes: Año: |
| **Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)** | No.: N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A |
| **Registro Presupuestal VF** | No.: N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A |
| **Aprobación Garantía de Cumplimiento** | Dia: 03 Mes: junio Año: 2026 |
| **Aprobación Garantía RCE** | Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A |
| **Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)** | Dia: 03 Mes: junio Año: 2026 |
| **Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)** | Dia: 10 Mes: junio Año: 2026 |

## 3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

| **PRIMER MODIFICATORIO** | |
|---|---|
| **Fecha firma Modificatorio** | Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A |
| **Objeto de la Modificación** | **N/A** |
| **Valor Adicionado / reducción (Si aplica)** | **N/A** |
| **Nuevo Valor Contrato** | Dia: Mes: Año: |
| **Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)** | No. Día: Mes: Año: |
| **Registro Presupuestal Ajustado** | ~~Dia: Mes: Año:~~ |
| **Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)** | Dia: Mes: Año: |
| **Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)** | |

| | |
|---|---|
| **Aprobación - Otras Garantías** | Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A |

| **PRIMERA SUSPENSIÓN** | |
|---|---|
| **Fecha firma** | Día: N/A Mes: N/A Año: N/A |
| **Objeto de la Suspensión** | N/A |
| **Reinicio** | Día: N/A Mes: N/A Año: N/A |
| **Observaciones** | |

NO APLICA

## 4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

| | | |
|---|---|---|
| **LARRY GONZALEZ** | **AUXILIAR DE LABORATORIO** | **ING. INDUSTRIAL – ISO 17025** |
| **FABIAN ANDRES FLOREZ** | **AUXILIAR D ELABORATORIO** | **ING. MECÁNICO** |
| **JOHNNY F. OBANDO B.** | **DIRECTOR DE LABORATORIO** | **ING. QUÍMICO MSc MATERIALES Y PROCESOS** |
| **LUIS CARLOS ROMERO** | **EXPERTO EN SOLDADURA** | **ING. MECÁNICO** |

## ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Plazo Ejecución Contractual, desde el CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DEL CONTRATO hasta el 05 DE DICIEMBRE DE 2026.

| | |
|---|---|
| **Avance Físico** | [ 0] % |
| **Avance en Tiempo** | [36] % |
| **Estado del Contrato** | En ejecución: X Ejecutado: Suspendido: |
| **Cumplimiento general** | Sí X No |

## ESTADO FINANCIERO

| | |
|---|---|
| **Valor del Contrato** | $[ 22,000,000.00 ] |
| **Valor y Porcentaje de Pagos realizados** | $[ 0] ([ 0 ] %) |
| **Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar** | $[ 22,000,000.00 ] ([ 100 ] %) |

| Pago No. | Fecha Acta Recibo a Satisfacción | No Factura y Fecha | Valor Tramitado | No Orden de Pago y fecha | Valor Pagado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | | | | **Total Pagos** | 0 |

**ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).**

NO APLICA

## 7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Objeto contractual** | Cumple: X | No cumple: | No aplica: |
| **Cronograma** (Adjuntar) | Cumple: | No cumple: | No aplica: X |
| **Especificaciones técnicas** | Cumple: X | No cumple: | No aplica: |
| **Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II** | Cumple: X | No cumple: | No aplica: |
| **Obligaciones contractuales generales y especificas** | Cumple: X | No cumple: | No aplica: |
| **Clausula Catalogación** | Cumple: | No cumple: | No aplica: X |
| **Clausula Offset** | Cumple: | No cumple: | No aplica: X |
| **Cargue facturas en Plataforma SECOP II** | Cumple: | No cumple: | No aplica: X |
| **Otras obligaciones de ejecución** | Cumple: | No cumple: | No aplica: X |
| **Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación** | Cumple: | No cumple: | No aplica: X |
| **Otros** | No aplica | | |

### 7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

En el mes de agosto no se realizaron pruebas de análisis de piezas, debido a que no hubo solicitud de pruebas por parte de las Unidades.

### 7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Pendiente la ocurrencia de sucesos de seguridad operacional o daños de piezas en las aeronaves. A la fecha no hay piezas que requieran pruebas o análisis de falla.

## 8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

| | |
|---|---|
| **Contratista** | Sí: ___No: X___ |
| **Entidad** | Sí: ___No: X_ |

## 9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

| | |
|---|---|
| **¿Riesgos materializados?** | Sí: No: X |
| **¿Posible materialización de riesgos?** | Sí: No: X |

**Observaciones: NINGUNA**

## 10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

| | |
|---|---|
| **Ingreso a Almacén** | Sí ___ No ___ |
| **No. soporte y fecha (SAP)** | No. soporte Fecha Dia: Mes: Año: |
| **Dependencia destino final del bien o servicio** | |
| **Observaciones** | |

No aplica

## 11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

El contrato se encuentra en EJECUCIÓN, con un porcentaje de avance en tiempo del 36 % (100% equivale a 178 días).

**FIRMA (S)**

| | | |
|---|---|---|
| **Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)** | CT. Poblador Parra Wilmer Alexander Principal | **C.C 1.020.764.383** |
| **Acto Administrativo Nombramiento** | Resolución No. 001 del 23 de enero de 2026 | |
| **Acta entrega fecha** | N/A | |
| **Tipo Novedad** | N/A | |
| **Dependencia:** | IGEFA/DISOP | |
| **Firma** | | |