CONTRATO O CONVENIO No.	150-ARC-DISAN-DHONAC-2026
FECHA FIRMA CONTRATO	09/06/2026
CONTRATISTA:	YANCRED TECHNOLOGY S.A.S.
NIT:	901415822-8
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	03/08/2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01/07/2026 – 31/07/2026

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	"CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, CENTRO DE CABLEADO, IMPRESORAS, UPS PARA EL HOSPITAL NAVAL NIVEL III CARTAGENA, UFAP Y ESM DE LA REGIONAL NORTE".

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
N/A	N/A	N/A

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	"CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, CENTRO DE CABLEADO, IMPRESORAS, UPS PARA EL HOSPITAL NAVAL NIVEL III CARTAGENA, UFAP Y ESM DE LA REGIONAL NORTE".	N/A	N/A	N/A	$60.000.000,00
VALOR TOTAL					**$60.000.000,00**

2.1. OBSERVACIONES

N/A

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	SIGLA	DIRECCIÓN
1	Hospital Naval Nivel III de Cartagena	HONAC	Avenida San Martin, entrada a Bocagrande Cra. 2 No. 14-210 (Cartagena, Bolívar)
2	Unidad Funcional de Atención Primaria Blas de Lezo	UFAP	Cra 66 calle 25-30 Barrio Blas de Lezo (Cartagena, Bolívar)
3	Unidad Funcional de Atención Salud Oral	UFAP	Avenida San Martín Cra 2 No 10-02 entrada Bocagrande.
4	Unidad Funcional de Atención Primaria Base Naval ARC Bolívar	UFAP	Avenida San Martín Cra 2 No 10-02 entrada Bocagrande.

5	Unidad Básica de Atención Cartagena	UBACT	Avenida San Martín Cra 2 No 10-02 entrada Bocagrande.
6	Dispensario Médico Corozal	DMCOR	Brigada de Infantería de Marina No.1-Corozal (Sucre)
7	Dispensario Médico Coveñas	DMCOV	Base de Entrenamiento de Infantería de Marina Coveñas (Sucre) vía a Montería.
8	Unidad Básica de Atención Escuela Naval	UBAEN	Establecimiento de Sanidad Militar 1033 Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla", Isla Manzanillo, Barrio El bosque.
9	Unidad Básica de Atención Magangué	UBAMG	Transversal 41 No 27-25 Magangué vía Yati (Bolívar).
10	Unidad Básica de Atención Malagana	UBAML	Malagana Km 3, Batallón de Infantería de Marina, vía San Juan Nepomuceno Establecimiento de Sanidad Militar 1102, Malagana – Bolívar.
11	Unidad Básica de Atención San Andrés	UBASA	Base Naval Km 10 vía circunvalar sector el Cove, San Andrés.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$60.000.000,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$60.000.000,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
"CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO , A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO, CENTRO DE CABLEADO , IMPRESORAS , UPS PARA EL HOSPITAL NAVAL III DE CARTAGENA,UFAP Y ESM DE LA REGIONAL NORTE	$60.000.000,00

3.2. OBSERVACIONES

NO HAY OBSERVACIONES

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

N/A

4. RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2026	45326	09-02-2026	$60.000.000,00	45326	09-02-2026	60.000.000,00

4.1. OBSERVACIONES

N/A

5. DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO DE BOGOTA	CORRIENTE	046295556

6. PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	30/11/2026
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	30 de noviembre del 2026

7. RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	11-46-101111121
FECHA EXPEDICIÓN:	09/06/2026
FECHA EXPEDICIÓN:	09/06/2026
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	09/06/2026	30/03//2027	12.000.000,00
PRESTACIONES SOCIALES	09/06//2026	30/09/2029	3.000.000,00
CALIDAD DE SERVICIO	09/06//2026	30/03/2027	18.000.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	N/A
FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD (CONTRATOS RELACIONADOS CON AUDITORIA)

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
			VALOR TOTAL	

8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE)

FECHA DE ENTREGA A ÁREA DE AUDITORIA POR EL SUPERVISOR	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
			VALOR TOTAL	

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE CONTRATOS	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
			VALOR TOTAL	

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO

*Tipo de Pago: Acuerdo clausula valor y forma de pago de debe indicar cono quedo registrado. Ejemplo: Parcial, Mensual, Total etc.

*Para lo ITEMS Obligación No., fecha obligación, orden de pago, fecha orden de pago, valor pagado, es información suministrada por el área de tesorería o su equivalente en los ESM ARC.

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$60.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$0,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$0,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$60.000.000,00
SALDO POR LIBERAR	N/A

OBSERVACIONES

A la fecha, el Contrato No. 150-ARC-DISAN-DHONAC-2026 no registra ejecución técnica ni financiera. Durante el mes de julio de 2026, el contratista informó que no fue posible concretar la vinculación del personal técnico inicialmente previsto en la ciudad de Cartagena para la ejecución del objeto contractual. En consecuencia, se encuentra adelantando las gestiones administrativas y logísticas necesarias para disponer de personal técnico desde la ciudad de Bogotá, sede principal de la empresa, con el fin de garantizar el inicio de las actividades de mantenimiento contempladas en el contrato. La supervisión realiza seguimiento permanente a las acciones adelantadas por el contratista para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y el inicio de la ejecución del servicio.

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

A la fecha del presente informe no se han recibido bienes ni servicios derivados del Contrato No. 150-ARC-DISAN-DHONAC-2026, debido a que el contratista continúa adelantando las gestiones administrativas y logísticas necesarias para disponer del personal técnico requerido para la ejecución del objeto contractual.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el período reportado no se ejecutaron actividades técnicas asociadas al objeto contractual. No obstante, el contratista adelantó las gestiones correspondientes para garantizar la disponibilidad del personal técnico encargado de la prestación del servicio, evaluando alternativas que permitan dar inicio a la ejecución contractual en cumplimiento de las obligaciones pactadas.

12. APORTES PARAFISCALES

No aplica para el período reportado, toda vez que no se registra ejecución contractual.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

Durante el período evaluado, el contratista continuó desarrollando las gestiones administrativas requeridas para el inicio de la ejecución contractual. A la fecha no se evidencian incumplimientos que den lugar a la imposición de multas, sanciones o la declaratoria de incumplimiento, manteniéndose el seguimiento por parte de la supervisión al avance de las actividades previas al inicio de la prestación del servicio.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

Durante el mes de julio de 2026, el contratista informó que no fue posible concretar la vinculación del personal técnico inicialmente previsto en la ciudad de Cartagena para la ejecución del objeto contractual. En consecuencia, se encuentra adelantando las gestiones administrativas y logísticas necesarias para el desplazamiento y asignación de personal técnico desde la ciudad de Bogotá, sede principal de la empresa, con el propósito de garantizar el inicio de la prestación del servicio en las condiciones técnicas requeridas por la Entidad.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

Para el presente mes se lleva un avance del contrato del 0%.

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

Omitido

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Omitido

18. ANEXOS

Omitido

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

Andres Carvajal

S3 CARVAJAL REINOSO ANDRES MAURICIO
SUPERVISOR CONTRATO 150-ARC-DISAN-DHONAC-2026
DIVOS - SEINF