INFORME SUPERVISION No. 06
CONTRATO No. 260507071

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO (de los datos del contrato suscrito y legalizado)

Contratista:	INTERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS
Identificación:	809002625-7
Fecha de suscripción del Contrato:	29-05-2026
Objeto:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PROYECTOS DE INVERSION DEL AP LOTES I,II,III,V,VI,VII
Plazo de Ejecución:	SIETE MESES
Fecha de Iniciación:	29-05-2026
Fecha de Finalización:	30-12-2026
Período del informe:	AGOSTO

2. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO: SUMINISTRO MATERIALES AP

Obligación N°.1:
MATERIALES DE ALUMBRADO PUBLICO:

1. El contratista entregará en las instalaciones del INVAMA, los elementos objeto de la contratación; estos serán de calidad y bajo la norma y en las cantidades y condiciones que se describen de acuerdo a las referencias solicitadas.
2. Suministrar los bienes en perfecto estado con las etiquetas respectivas – sin deterioro – de acuerdo a las características solicitadas por el INVAMA –
3. Cumplir con las demás obligaciones que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecución del contrato.
4. Entregar los pedidos solicitados por el supervisor dentro de los días previstos a la presente solicitud – Las cantidades solicitadas- las referencias.
5. Las entregas de material solicitado por el supervisor deberán ser libres de costos de descargue en las instalaciones del INVAMA.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha de Finalización**
MATERIALES AP CONFORME AL CONTRATO LISTADO DE COMPRA ENTRADA ELEMENTOS DE ALUMBRADO PUBLICO	FACTURA NRO.FE05-30627983	30-12-2026

3. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. 260507071 se está ejecutando, con un porcentaje de AVANCE del: 454.98%

4. **NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO: SI ___ NO _X__**

En caso de responder SI, a continuación, una breve descripción de la situación:

5. **CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (según normas legales vigentes).**

Planilla No.	DOCUMENTO REVISOR – –
Fecha de Pago:	AGOSTO
No. De días de Mora:	0
Período pagado:	AGOSTO

Firma Supervisor:
Nombre Completo: CARLOS EDUARDO GOMEZ - JORGE MARIO MARIN CASTAÑO
Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO. COMPRAS Y SUMINISTROS LIDER DE PROYECTOS ALUMBRADO PUBLICO



INSTITUTO DE VALORIZACION DE MANIZALES-INVAMA

NIT: 800002916

Bodega: 00 ALMACEN

CALLE 3C 22-92 MANIZALES

DESTINO :114041 ALUMBRADO PUBLICO

CONCEPTO :FP FACTURA DE PROVEEDORES No.FP000310

PROVEEDOR :809002625 INTERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS

Observaciones:

CONTRATO 260507071

FECHA : 2026/08/25

VENCIMIENTO : 2026/08/25

No DOCUMENTO: FE0530627983

08/25/26 11:07:23

Cod.	Nombre	Cant.	Vl.Unit.	Vl. Dcto	Vl. Bruto	Imp	Vl. Imp.	Vl. Total	Vl. Venta
1252	BRAZO LUMINARIA 1 1/2" X 1.00 MTS C	10.000	103201.54	0.00	1032015.43	19	0.00	1032015.43	0.(
1256	PERNO ANCLAJE 5/8" X31" +TUERCAS Y	15.000	61515.86	0.00	922737.90	19	0.00	922737.90	0.(
1257	PROYECTOR LED 100W RGB IP 65	20.000	2894799.95	0.00	57895999.00	19	0.00	57895999.00	0.(
240	BRAZO GALVANIZADO DE 1 1/2pX 1.5 MT	510.000	167198.57	0.00	85271270.70	19	0.00	85271270.70	0.(
239	BRAZO GALVANIZADO DE 1 1/2p X 2 MTS	150.000	191183.02	0.00	28677453.00	19	0.00	28677453.00	0.(
1085	BRAZO LUM.1 1/2" X 1.5 MTS TIPO FAL	10.000	168120.82	0.00	1681208.20	19	0.00	1681208.20	0.(
1258	BRAZO LUMINARIA 1 1/2"X1.5 MTS 2 SA	5.000	155598.45	0.00	777992.25	19	0.00	777992.25	0.(
1259	PERNO ANCLAJE 1"X47" +TUERCA+ARANDE	15.000	253681.82	0.00	3805227.30	19	0.00	3805227.30	0.(
537	POSTE METALICO GALV 4p 10.8 MTS DOB	45.000	3159106.09	0.00	142159774.05	19	0.00	142159774.05	0.(
559	POSTES METALICOS GALVANIZADOS 12 MT	31.000	2869153.07	0.00	88943745.17	19	0.00	88943745.17	0.(

TOTALES :			811.000	0.00	411167423.00	0.00	411167423.00
RETENCIONES:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
						TOTAL DOCUMENTO:	411167423.00

TOTAL VENTA a: 11:07:22 Fecha: 08 TOTAL VTA SIN IVA: 0.00 MARGEN : 0.0000