ACTA DE INICIACIÓN

CARTA DE AUTORIZACIÓN No. 204 DE 2026, SUSCRITO ENTRE LA E.S.E. TIERRADENTRO Y CARLOS EDUARDO VIDAL PENCUE

Entre los suscritos, **LUIS GERMAN PALOMINO GARCIA,** identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 76.325.079 y quien actuará en calidad de Supervisor del contrato de CARTA DE AUTORIZACIÓN No. 204 con fecha de 21 de agosto de 2026, quien en adelante se llamará la **E.S.E. TIERRADENTRO,** por una parte y por la otra, **CARLOS EDUARDO VIDAL PENCUE** identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.062.078.952, quien en adelante y para los efectos de este documento se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado iniciar a partir de la firma de la presente acta la ejecución del objeto contemplado en Contrato No. 204 de 2026 identificado de la siguiente manera:

OBJETO:	COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, MATERIALES DE OFICINA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS PUNTOS DE ATENCIÓN PÁEZ E INZÁ DE LA E.S.E TIERRADENTRO.
VALOR TOTAL	VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CT ($ 23.471.680,00).
PLAZO	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA REUNIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN Y REGISTRO PRESUPUESTAL.
EJECUCION DE LOS PAGOS POR LA E.S.E TIERRADENTRO	LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO TIERRADENTRO E.S.E PAGARÁ AL CONTRATISTA HASTA EL VALOR **VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CT ($ 23.471.680,00).** M/CTE IVA INCLUIDO. LOS CUALES SE CANCELARÁN AL CONTRATISTA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CALENDARIO POSTERIORES A LA ENTREGA, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA EQUIVALENTE, INGRESO A ALMACÉN, LA PRESENTACIÓN DE LAS PLANILLAS DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, Y RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR DEL PRESENTE CONTRATO.
FECHA DE INICIO	21 de agosto de 2026.
FECHA DE TERMINACION	05 de septiembre de 2026
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	313 del 20 de agosto de 2026.
REGISTRO PRESUPUESTAL	324 del 21 de agosto de 2026.
POLIZA	N/A
APROBACION DE LA POLIZA	N/A

Para constancia se firma por las partes, previa su lectura y aprobación, a los veintiún (21) días del mes de agosto de 2026.

LUIS GERMÁN PALOMINO GARCIA
Supervisor

Carlos Eduardo Vidal
CARLOS EDUARDO VIDAL PENCUE
Contratista