	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	EPFAC
Fecha del informe	Dia: 07 Mes: 09 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: x Final:
Periodo evaluado	Mes: agosto Año: 2026
Número de Contrato	018-00-P-EPFAC-GRUAL-2026
Contratista	COPIERS MARKET EU NIT 830.031.976-7
Objeto	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC.
Valor del Contrato	CINCO MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 5.514.460) IVA INCLUIDO
Fecha Suscripción	Dia: 23 Mes: 04 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 31 Mes: 12 Año: 2026
Forma de Pago	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el CINCO MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 5.514.460) IVA INCLUIDO, discriminados así:

No PAGOS	SERVICIO PRESTADO	PORCENTAJE DE EJECUCION HASTA	PROYECCION DE PAGO PAC	VALOR PARA PAGAR
1	Del 01 de junio al 31 de julio del 2026	28.56%	PAC SEPTIEMBRE 2026	DE ACUERDO A FACTURACIÓN
2	Del 01 de agosto al 30 de septiembre del 2026	28.56%	PAC NOVIEMBRE 2026	DE ACUERDO A FACTURACIÓN
3	Del 01 de octubre al 30 de noviembre del 2026	28.56%	PAC DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2027	DE ACUERDO A FACTURACIÓN
4	Del 01 de octubre al 30 de noviembre del 2026	14.32%	PAC DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026 PAGADERAS PRIMER	DE ACUERDO A FACTURACIÓN

					TRIMESTRE 2027	
				100%		

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 401826 Dia: 30 Mes: 04 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: Dia: Mes: Año: (NO APLICA)
Registro Presupuestal VF	No.: Dia: Mes: Año: (NO APLICA)
Aprobación Garantía de Cumplimiento	No: 21-46-101141329 Dia:29 Mes: 04 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Dia: Mes: Año: (NO APLICA)
Aprobación Garantía calidad de servicio	No: 21-46-101141329 Dia: 29 Mes: 04 Año: 2026
Aprobación Garantía calidad y correcto funcionamiento de los bienes	No: 21-46-101141329 Dia: 29 Mes: 04 Año: 2026
Acta de Inicio de Ejecución	Dia: 01 Mes: 06 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: Mes: Año: (NO APLICA)
Objeto de la Modificación	(NO APLICA)
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	(NO APLICA)
Nuevo Valor Contrato	(NO APLICA)
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: Mes: Año: (NO APLICA)
Registro Presupuestal Ajustado	No. Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: Mes: Año: (NO APLICA)
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: Mes: Año: (NO APLICA)
Aprobación - Otras Garantías	Dia: Mes: Año: (NO APLICA)

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: Mes: Año: (NO APLICA)
Objeto de la Suspensión	(Conforme justificación) (NO APLICA)
Reinicio	Día: Mes: Año: (NO APLICA)
Observaciones	(NO APLICA)

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
ORLANDO ABELLO LIEVANO	TECNICO	TECNICO DE SISTEMAS

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[46.01]%
Avance en Tiempo	[46.01] %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí: X No:

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$[5.514.460]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$[0] ([0] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$[5.514.460] ([100] %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
				Total Pagos	No aplica

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN). NO APLICA

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Se anexan parafiscales del señor

Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Clausula Offset Cuando aplique, el supervisor del contrato garantizará y hará seguimiento que el contratista suscriba con el Ministerio de Defensa, el correspondiente Convenio Marco Offset y dejar constancia de esto en sus informes de supervisión y acta de liquidación. Si el contrato no establece la obligación OFFSET, en este numeral indicar NO APLICA.	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otros	No aplica		

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

El día 04 de agosto se radica la documentación para pago con PAC SEPTIEMBRE del contrato No 018-00-P-EPFAC-GRUAL-2026, del periodo comprendido del 01 de junio al 31 de julio, por el valor de UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($1.575.000,00) mediante factura electrónica No 01FE-14258 y nota debito 01DN8 correspondiente al 28.56% del presupuesto ejecutado.



Documentación para pago del proceso 018-00-P-EPFAC-GRUAL-2026.

T1. Lizeth Yamile Luna Galindo

Responder | Responder a todos | Reenviar

Mar 04/08/2026 10:23

Para: TA21. Yeimmy Rozo Sánchez; CT. Jonathan Andres Vargas Muñoz; TC. Gabriel Alexander Franco Gaitan

CC: TC. Jose Miguel Amado Balaguera

1.CPA V3.pdf 282 KB | 2.CDP 12426-V3.pdf 222 KB | 3.CRP 401826-CTO 018-00.pdf 575 KB | 4.acta de recibido a satisfacci... 552 KB

5.1nota debito.pdf 237 KB | 5.factura.pdf 237 KB | 6.FORMATO IMPUTACION 01... 191 KB | 7. planillas de pago parafisca... 45 KB

8. Certificacion parafiscales.pdf 226 KB | 9. aprobacion facturas.docx 191 KB

10 archivos adjuntos (3 MB) Guardar todo en OneDrive - Escuela de Postgrados de la FAC Descargar todo

Buenos dias señora yeimmy respetuosamente me permito enviar la documentación del paquete de pago del proceso 018-00-P-EPFAC-GRUAL-2026.

Quedo atenta muchas gracias

Técnico Primero LUNA GALINDO LIZET YAMILE

Técnico Especialista Redes y Telecomunicaciones

Escuela de Postgrados Fuerza Aérea Colombiana

Carrera 11 No. 102-50 Bogotá D.C. Colombia

Tel. +57 6012134698 Ext. 72580

lizeth.lunag@epfac.edu.co

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Actividad	Fecha	Evidencia	Estado	Observaciones
Notificación funciones de supervisor	07/05/2026	Correo	Cumplida	Sin novedad
Acta de inicio	01/06/2026	Acta de inicio	Cumplida	Sin novedad
Primera visita técnica	01/06/2026	Instalación de las impresoras	Cumplida	Sin novedad
Informe de supervisión	01/07/2026	Informe de supervisión	cumplida	Sin novedad
Acta de entrega del contrato	30/06/2026	Acta de entrega cargada en el secop II	Cumplida	Sin novedad
Tramitar documento para primer pago parcial	31/07/2026	Tramitar documento para primer pago parcial	Cumplida	Sin novedad
Informe de supervisión	03/08/2026	Informe visita técnica de las impresora	Cumplida	Sin novedad
Informe de supervisión	07/09/2026	Informe de supervisión	Cumplida	Sin novedad

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Se debe tramitar el primer paquete de pago, el cual tiene fecha de corte el 31 de julio de 2026 con fecha de pago PAC SEPTIEMBRE 2026.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: ____
Entidad	Sí: ___No: X____

Observaciones: NO APLICA

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: Durante el lapso supervisado desde el 01 al 31 de julio no se materializó ningún riesgo.

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí __ No _X_
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha Dia: Mes: Año: no aplica
Dependencia destino final del servicio	EPFAC
Observaciones	Ninguna

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Durante el lapso supervisado desde el 01 al 31 de julio del presente año, la ejecución del contrato sea llevado sin ninguna novedad, la comunicación con el contratista ha sido asertiva, de manera que se han podido realizar en el servicio de impresión y fotocopiado para las instalaciones de la Escuela de Postgrados de la FAC.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	T1. LUNA LIZETH Principal	**C.C.** 1073159616
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 20 de febrero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO / ESCUADRÓN	
Firma		