	DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL **SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA**	**INFORME**

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
07/09/2026	sep-26	FREDDY CELEDON	**MARIO BARRERA NUÑEZ**

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Contrato Nº	CT04-113-2025	Tipo: ARRIENDO	Convenio Nº.:	Tipo.:	

Contratar en nombre de La Nación – Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena – Bolívar, el arrendamiento de un inmueble en el municipio de Simiti para el funcionamiento del Juzgado 01 Promiscuo Municipal de Simiti

Rubro o Proyecto	Vigencia	CDP Nº	Fecha de CDP	Valor
A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	2025	**15025**		**$ 2.121.800,00**
A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	2026	**4626**	5/01/2026	**$ 7.309.601,00**
A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	2026	**19626**		**$ 3.935.939,00**

Valor Contrato Inicial	Valor total	Fecha de Suscripción	Plazo	Fecha de Iniciación	fecha finalización
9.431.401	$ 13.367.340,00	30/10/2025	364	01/11/2025	31/10/2026

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza Nº	Fecha de aprobación	Nº de Registro Presupuestal	Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción Acta de Inicio
		4626	5/01/2026	
		110925	30/10/2025	
		72826	16/06/2026	

Modificaciones al Contrato

	Numero	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance
Adición	**1**		3,5 meses	$ 3.935.939,00	

Información Financiera

Valor Total de Contrato y/o Convenio		Anticipo:		N.A		

PAGOS				AVANCE EN LA EJECUCIÓN			
Fecha	**Forma de Pago**	**% Pagado**	**Valor**	**%**	**Valor**	**Total ejecución**	**Soporte**
nov-25	Electronica		$ 1.060.900	7,94%	$ 1.060.900	$ 1.060.900	Cuenta de cobro

dic-25	Electronica		$ 1.060.900	7,94%	$ 1.060.900	$ 1.060.900	Cuenta de cobro
ene-26	Electronica		$ 1.124.554	8,41%	$ 1.124.554	$ 1.124.554	Cuenta de cobro
feb-26	Electronica		$ 1.124.554	8,41%	$ 1.124.554	$ 1.124.554	Cuenta de cobro
mar-26	Electronica		$ 1.124.554	8,41%	$ 1.124.554	$ 1.124.554	Cuenta de cobro
abr-26	Electronica		$ 1.124.554	8,41%	$ 1.124.554	$ 1.124.554	Cuenta de cobro
may-26	Electronica		$ 1.124.554	8,41%	$ 1.124.554	$ 1.124.554	Cuenta de cobro
jun-26	Electronica		$ 1.124.554	8,41%	$ 1.124.554	$ 1.124.554	Cuenta de cobro
jul-26	Electronica		$ 1.124.554	8,41%	$ 1.124.554	$ 1.124.554	Cuenta de cobro
ago-26	Electronica		$ 1.124.554	8,41%	$ 1.124.554	$ 1.124.554	Cuenta de cobro
sep-26	Electronica		$ 1.124.554	8,41%	$ 1.124.554	$ 1.124.554	Cuenta de cobro
				Saldo por ejecutar		$ 1.124.554	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas	Soportes
N/A	Pago de canon de arriendo del inmueble ubicado en Simiti	Cuenta de cobro del mes de sep-26

Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periódo reportado)

es Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto co

Causas	Alternativa solución	Fecha solución	Gestión	Resultados

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

La_____en calidad de supervisor del contrato, de acuerdo al informe de actividades presentado por la contratista _____ , certifica que la contratista cumplió los requisitos establecidos en la clausula tercera del contrato No. _____ forma de pago, para efectuar el pago de _____, por valor de _____,oo para afectar el registro presupuestal No. _____ del _____.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Supervisor		
Nombre.:	**MARIO BARRERA NUÑEZ**	