ALCALDIA DE POPAYAN	F-GC-CT-09
ACTA DE PAGO PARCIAL	Versión 22
	Página 1 de 1

PAGO PARCIAL:	X	PAGO FINAL:		ACTA PAGO FINAL:			
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	Oficina Asesora Gestión del Riesgo de Desastres				NUMERO DE RADICACION:	20262300414993	
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	Jair Hernan Florez Orozco				FECHA DE RADICACION:	3-jul.-2026	
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN		NIT: 891.580.006		LIQUIDACION DE MES O PERIODO:	junio-2026	
					COMPRENDIDO DESDE:	HASTA:	
					29/abr/2026	30/jun/2026	
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:	FEDERMAN TECNOLOGIA S.A.S			c.c. - NIT: 901.140.912			

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20261800024267	PLAZO:	El plazo del contrato se establece SEIS (06) MESES, contado a partir del inicio de ejecución en el sistema SECOP II, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	;;;;;
FECHA DE SUSCRIPCION:	23-abr.-26	FECHA ACTA DE INICIO:	29-abr.-26	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1:	00-ene.-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC/OTROSÍ:	00-ene.-00
VALOR DEL CONTRATO:	98.833.000,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	28-oct.-26	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2026.CEN.01.2432	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) RDP:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2026.CEN.01.03310	FORMA DE PAGO:	EL MUNICIPIO DE POPAYÁN pagará al CONTRATISTA el valor del contrato mediante actas parciales de conformidad con los servicios, efectivamente prestados, previa presentación de la cuenta de cobro y/o o factura y de la constancia de recibo a satisfacción de los servicios suscrita por el supervisor del contrato.	FORMA DE PAGO:	;;;;; 21 JUL 2026		
No. RESOLUCION DE POLIZA:	0	SUPERVISOR:	Jair Hernan Florez Orozco			No.Resolución póliza contr. adic.	0

OBJETO DEL CONTRATO

MANTENIMIENTO, AJUSTE DE MEDICIÓN, SOPORTE TÉCNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PUESTA A PUNTO DE HARDWARE HIDROMETEOROLÓGICO Y DEMÁS COMPONENTES Y SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA MUNICIPAL EN EJECUCCIÓN DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES ESTABLECIDA EN LA LEY 1523 DE 2012 EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN"

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION

CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROSI	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	100.000.000,00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0,00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	98.833.000,00	VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	0,00

3. EJECUCION DEL CONTRATO SEGÚN LA FORMA DE PAGO

MES DE PAGO	VALOR HONORARIOS O SERVICIOS	VALOR IMPUESTOS FACTURADOS	% EJECUCION DE PAGOS	MES DE PAGO	VALOR HONORARIOS O SERVICIOS	VALOR IMPUESTOS FACTURADOS	% EJECUCION DE PAGOS
Pagos vigencias anteriores	0,00	0,00	0,00%				
Pago anticipado	0,00	0,00	0,00%				
Enero	0,00	0,00	0,00%	Julio	0,00	0,00	0,00%
Febrero	0,00	0,00	0,00%	Agosto	0,00	0,00	0,00%
Marzo	0,00	0,00	0,00%	Septiembre	0,00	0,00	0,00%
Abril	0,00	0,00	0,00%	Octubre	0,00	0,00	0,00%
Mayo	0,00	0,00	0,00%	Noviembre	0,00	0,00	0,00%
Junio	50.246.806,72	9.546.893,28	0,00%	Diciembre	0,00	0,00	0,00%
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:		0,00		VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			98.833.000,00
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:		0,00					

4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA

Vr. liquidado o acumulado para el mes o periodo:	junio-2026	junio-2026	59.793.700,00
(-) Amortizac.anticipo:	junio-2026	0,00%	0,00
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.			
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:			59.793.700,00

SON (VR. EN LETRAS): cincuenta y nueve millones setecientos noventa y tres mil setecientos pesos m.cte.

5. BALANCE DE LA EJECUCION FINANCIERA PARA EL MES O PERIODO

VR. CONTRATO PRINCIPAL:		98.833.000,00
MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ:		0,00
VR. TOTAL CONTRATADO:		98.833.000,00
VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0,00	
VR. ANTICIPO:	0,00	
VR. PAGO ANTICIPADO:	0,00	
VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	0,00	
VR. NETO PRESENTE ACTA:	59.793.700,00	
SALDO POR PAGAR:	39.039.300,00	
SUMAS IGUALES:	98.833.000,00	98.833.000,00

4.1 AMORTIZACION DEL ANTICIPO

Vr. anticipo	Amort.aplic.acum.	Saldo x amortiza
0	0	0

6. LIQUIDACION Y VERIFICACION DE PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL PARA EL MES O PERIODO

VR. HONORARIOS O SERVICIOS DEL CONTRATISTA:	59.793.700,00	VALOR BASE (I.B.C.):	17.509.050,00	S.M.M.V.:	1.750.905,00	
	Valor a pagar		Valor pagado contratista		Diferencia	
PAGO A SALUD (12,5%) :	2.188.631		0		-2.188.631	
PAGO A PENSION (16%) :	2.801.448		0		-2.801.448	
PAGO A RIESGOS LABORALES:	91.397		0		-91.397	
% RIESGOS LABORALES:	0,522%	No. PLANILLA PILA:	0			

21/07/2026 JG

7. OBSERVACIONES

0

8. CERTIFICACIÓN

El Supervisor del contrato certifica, que en lo correspondiente al mes o periodo de la presente acta, ha verificado y recibido a entera satisfacción el cumplimiento del OBJETO (y sus obligaciones especificas) u OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, referido a los bienes, servicios, metas y/o actividades descritas en el **Informe de ejecucion y supervision contractual** por lo que se hace responsable de la veracidad de la información contenida en este documento. Asimismo, certifica que verificó que el contratista cumplió a entera satisfacción con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y estampillas, conforme a los datos aqui registrados.

Jair Hernan Florez Orozco	FEDERMAN TECNOLOGIA S.A.S	
Fima Supervisor	**Firma Contratista**	**Firma apoyo a la supervisión** (si aplica)

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)

El suscrito Federmán Escobar Chávez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.629.950 de Cali Valle del Cauca en representación de la empresa Federmán Tecnología S.A.S. con NIT. 901.140.912-0 MANIFIESTO bajo la gravedad de juramento, que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la presentación de la presente factura con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas promotoras de salud - EPS -, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP -, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.

Dada en Popayán a los dos (2) días del mes de julio de 2026.

Cordialmente;

FEDERMÁN ESCOBAR CHÁVEZ
C.C. 16.629.950 de Cali Valle del Cauca
Gerente
FEDERMÁN TECNOLOGÍA SAS
NIT. 901.140.912-0
Calle 8 AN #10-36 B/Santa Clara Popayán Cauca
Cel: 3104987494 - 3128268315
e-mail: gerencia@federman.com.co

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901140912	0	FEDERMAN TECNOLOGIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FEDERMAN TECNOLOGIA SAS	CL 8 AN 10 36 BRR SANTA CLARA	POPAYAN-CAUCA	3104987494	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	385747744	9506278208	E	2026/06/03	2026/06/12	BANCOLOMBIA	9	$3,007,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: FEDERMAN TECNOLOGIA SAS (6 Afiliados)																						$10,580,599	$1,693,700			$14,270,599	$571,100			$13,395,147	$536,100			$14,270,599		$187,500		$0	$0		$2,987,800
Centro de Trabajo: OTRAS INSTALACIONES ESPECIALIZADAS (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$542,300
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$542,300
1	CC	1061765975	DIOSA JHON																	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
Centro de Trabajo: POPAYAN (5 Afiliados)																						$8,829,694	$1,412,900			$12,519,694	$501,000			$11,644,242	$466,000			$12,519,694		$65,600		$0	$0		$2,445,500
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (5 Afiliados)																						$8,829,694	$1,412,900			$12,519,694	$501,000			$11,644,242	$466,000			$12,519,694		$65,600		$0	$0		$2,445,500
2	CC	34658761	ALBAN MARIA																	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF14	30	$875,453	$35,100	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$394,600
3	CC	25288454	CAMACHO MILEYDI																	23030 1	30	$2,515,350	$402,500	EPS005	30	$2,515,350	$100,700	CCF14	30	$2,515,350	$100,700	14-23	30	$2,515,350	0.522%	$13,200	30	$0	$0	SI	$617,100
4	CC	16629950	ESCOBAR FEDERMAN																		0	$0	$0	EPS005	30	$3,690,000	$147,600	CCF14	30	$3,690,000	$147,600	14-23	30	$3,690,000	0.522%	$19,300	30	$0	$0	SI	$314,500
5	CC	1061765556	GOMEZ JHOANA																	23020 1	30	$2,074,718	$332,000	EPS005	30	$2,074,718	$83,000	CCF14	30	$2,074,718	$83,000	14-23	30	$2,074,718	0.522%	$10,900	30	$0	$0	SI	$508,900
6	CC	1061762541	GUTIERREZ DIANA																	23020 1	30	$2,488,721	$398,200	EPS005	30	$2,488,721	$99,600	CCF14	30	$2,488,721	$99,600	14-23	30	$2,488,721	0.522%	$13,000	30	$0	$0	SI	$610,400
Total		**Afiliados(6)**																				$10,580,599	$1,693,100			$14,270,599	$571,100			$13,395,147	$536,100			$14,270,599		$187,500		$0	$0		$2,987,800

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$1,693,100	$11,300	$0	$1,704,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$962,900	$6,400	$0	$969,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$730,200	$4,900	$0	$735,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$187,500	$1,300	$0	$188,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$187,500	$1,300	$0	$188,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$536,100	$3,600	$0	$539,700
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	6	$536,100	$3,600	$0	$539,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$571,100	$3,900	$0	$575,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$70,100	$500	$0	$70,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$500	$0	$70,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$430,900	$2,900	$0	$433,800
TOTAL				6	$2,987,800	$20,100	$0	$3,007,900