ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	**ACTA DE REUNIÓN**	Código: 208-SADM-Ft-06	
		Versión: 4	Pág. 1 de 3
		Vigente desde: 07/06/2017	

Tema o Asunto:	Revisión componente de innovacion				**Reunión Número:**	
Fecha:	22-04-2025	**Hora:**	8:00	**Lugar:**	BILBAO II	
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	Prodeincol (Interventoria) y CSM (Contratista).					
Archivada en:						

1. ORDEN DEL DÍA

N/A.

2. DESARROLLO

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)
N/A.			

2.2 Desarrollo de la reunión

Sobre las 8:00 a.m se reunieron el Contatista y la Interventoria para revisar algunas inquietudes en campo, respecto al diseño presentado por el contatista en el componente de Innovacion.

Se revisaron la propuesta de ubicación de las cámaras, evidenciando que existe una cámara de la secretaria de Seguridad en el costado oriental del parque, por lo que se sugiere al contratista reubicarla en otro, teniendo en cuenta la disponibilidad del area del alcance del contrato. El contratista realizará dicho cambio y presentará nuevamente para revisión de la Interventoria.

Respecto al sistema fotovoltaico, el contratista en conjunto con la Interventoría, evidencian que la ubicación de este sistema, se puede construir en alrededores de la zona zona del parque, por lo que se presentará una propuesta y se

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT — Caja de Vivienda Popular	ACTA DE REUNIÓN	Código: 208-SADM-Ft-06	
		Versión: 4	Pág. 2 de 3
		Vigente desde: 07/06/2017	

remitirá a la CVP, para su respectivo análisis y aprobación, teniendo el alcance del contrato El contratista realizará los ajustes correspondientes en los diseños y presentará a la interventoría, previa radicación a la CVP.

De acuerdo a los ajustes a los diseños, se realizará el presupuesto con sus respectivos APU'S.

El Contratista informa que los ajustes los entregará a más tardar el 24 de Abril de 2025 o antes si se puede realizar los ajustes.

3. COMPROMISOS

	Responsable	Fecha Comprometida
Entrega de ajustes al diseño de innovación	Contratista	24-04-2025

Observaciones:

4. REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre	Dependencia	Firma
Diego Fernando Gómez	Contratista	
Juan Sebastian Tovar Cun	Contratista	
Marco A. LOPEZ.	Consorcio 5M6	
Natary Galvis	Consorcio 5M6	Natary G.
Omar Iyair Ayella	Interventoría Ronda 4	
Carlos H. Escobar	Interventoría. Rondas secas	Carlos Escobar.