	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Unidad y/o Dependencia	GACAS-GAAMA-BACOF
Fecha del informe	Día: 04 Mes: 09 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: **X** Final:
Periodo evaluado	Mes: AGOSTO Año: 2026
Número de Contrato	078-00-B-COFAC-BACOF-2026
Contratista	SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH S.A.S
Objeto	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES E INCINERACIÓN DE INTENDENCIA MILITAR GACAS, GAAMA Y BACOF.
Valor del Contrato	$17.500.000,00, discriminados por los lotes que componen el contrato, de la siguiente manera: **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**

VIGENCIA	LOTE No. 1 GACAS	LOTE No. 2 BACOF	LOTE No. 3 GAAMA	TOTAL
VG. 2026	$8.000.000,00	$2.000.000,00	$7.500.000,00	$17.500.000,00
TOTAL	**$8.000.000,00**	**$2.000.000,00**	**$7.500.000,00**	**$17.500.000,00**

Fecha Suscripción	Día: 28 Mes: 05 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Día: 30 Mes: 11 Año: 2026

Forma de Pago

LOTE 1. GRUPO AÉREO DEL CASANARE

PAGOS	CORTE DE FACTURACIÓN	PAC
1er PAGO	Por los servicios prestados, recibidos a satisfacción y facturados con corte a 30 de julio de 2026	Septiembre de 2026
2do PAGO	Por los servicios prestados, recibidos a satisfacción y facturados con a corte 30 de noviembre de 2026	Diciembre 2026 y/o cuentas por pagar del 2026 pagaderas dentro del primer trimestre del 2027

LOTE2. BASE FUERZA AÉREA

PAGOS	CORTE DE FACTURACIÓN	PAC
1er PAGO	Por los servicios prestados, recibidos a satisfacción y facturados con corte a 30 de julio de 2026	Septiembre de 2026
2do PAGO	Por los servicios prestados, recibidos a satisfacción y facturados con a corte 30 de noviembre de 2026	Diciembre 2026 y/o cuentas por pagar del 2026 pagaderas dentro del primer trimestre del 2027

LOTE 3 GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS

PAGOS	CORTE DE FACTURACIÓN	PAC
1er PAGO	Por los servicios prestados, recibidos a satisfacción y facturados con corte a 30 de julio de 2026	Septiembre de 2026
2do PAGO	Por los servicios prestados, recibidos a satisfacción y facturados con a corte 30 de noviembre de 2026	Diciembre 2026 y/o cuentas por pagar del 2026 pagaderas dentro del primer trimestre del 2027

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO

Registro Presupuestal	No.: 531926 Día: 28 Mes:05 Año:2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal VF	NO APLICA

Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 02 Mes: 06 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Día: 02 Mes: 06 Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	NO APLICA
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 05 Mes: 06 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	NO APLICA
Objeto de la Modificación	NO APLICA
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	NO APLICA
Nuevo Valor Contrato	NO APLICA
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal Ajustado	NO APLICA
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías	NO APLICA
PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	NO APLICA
Objeto de la Suspensión	NO APLICA
Reinicio	NO APLICA
Observaciones	NO APLICA

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
LUIS FERNANDO QUINTERO GARCÍA	ING. AMBIENTAL A CARGO DE LA CUENTA	ING. AMBIENTAL

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico

MES	LOTE 1 GACAS	LOTE 2 BACOF	LOTE 3 GAAMA	TOTAL ACUMULADO
JUNIO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JULIO	$ 3.231.900,00	$ 960.000,00	$ 3.030.000,00	$ 7.221.900,00
AGOSTO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TOTAL	**$ 3.231.900,00**	**$ 960.000,00**	**$ 3.030.000,00**	**$ 7.221.900,00**
%	**40,40%**	**48,00%**	**40,40%**	**41,27%**

Avance en Tiempo	**LOTE 1 GACAS:** 49,16% **LOTE 1 BACOF:** 49,16% **LOTE 3 GAAMA:** 49,16%
Estado del Contrato	En ejecución: **X** Ejecutado: __ Suspendido: __
Cumplimiento general	Sí **X** No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato

VIGENCIA	LOTE No. 1 GACAS	LOTE No. 2 BACOF	LOTE No. 3 GAAMA	TOTAL
VG. 2026	$8.000.000,00	$2.000.000,00	$7.500.000,00	$17.500.000,00
TOTAL	**$8.000.000,00**	**$2.000.000,00**	**$7.500.000,00**	**$17.500.000,00**

Valor y Porcentaje de Pagos realizados

LOTE	VALOR	%
1 GACAS	$ 0,00	0,00%
2 BACOF	$ 0,00	0,00%
3 GAAMA	$ 0,00	0,00%

		TOTAL	**$ 0,00**	**0,00%**

Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar

LOTE	VALOR	%
1 GACAS	$ 8.000.000,00	100%
2 BACOF	$ 2.000.000,00	100%
3 GAAMA	$ 7.500.000,00	100%
TOTAL	$ 17.500.000,00	**100%**

PAGO N°.	FECHA ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN	No. FACTURA Y FECHA	VALOR TRAMITADO	N° ORDEN DE PAGO Y FECHA	VALOR PAGADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total Pagos					**N/A**

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

NO APLICA

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: **X** No cumple: _ No aplica: __
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: __ No cumple: _ No aplica: **X**
Especificaciones técnicas	Cumple: **X** No cumple: _ No aplica: __
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: **X** No cumple: _ No aplica: __
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: **X** No cumple: _ No aplica: __
Clausula Catalogación	Cumple: __ No cumple: _ No aplica: **X**
Clausula Offset	Cumple: __ No cumple: _ No aplica: **X**
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: __ No cumple: _ No aplica: **X**
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: __ No cumple: _ No aplica: **X**
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: __ No cumple: _ No aplica: **X**
Otros	NO APLICA

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

LOTE No. 1 GACAS

Durante el período comprendido entre la suscripción entre el 1 al 31 de agosto de 2026, no se ejecutaron actividades de recolección, transporte, tratamiento, incineración y/o disposición final de residuos peligrosos y material de intendencia militar. El gestor externo efectuó el envío del certificado de disposición material correspondiente a la intendencia que fue objeto de incineración en el mes de julio, se anexa certificado al presente informe.

LOTE No. 2 BACOF

La relación las actividades desarrolladas durante el período comprendido entre 1 al 31 de agosto de 2026, se encuentran detallados en el informe adjunto, suscrito por el Supervisor del Lote 2 y la señora Gerente Proyecto BACOF.

LOTE No. 3 GAAMA

La relación las actividades desarrolladas durante el período comprendido entre 1 al 31 de agosto de 2026, se encuentran detallados en el informe adjunto, suscrito por el Supervisor del Lote 3 y el señor Gerente Proyecto GAAMA.

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS	**CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**
1. Realizar la recolección, transporte y disposición final de residuos peligrosos, especiales e incineración de material de intendencia militar, de conformidad con las especificaciones técnicas, licencias ambientales y normatividad vigente.	NO APLICA PARA EL PERÍODO EVALUADO	Durante el mes de agosto no de desarrollaron actividades de recolección, transporte, incineración o disposición final de residuos especiales y peligrosos, así como material de intendencia militar.

2. Presentar y mantener vigente la documentación técnica, ambiental, de seguridad y demás requisitos exigidos para la ejecución del contrato.	CUMPLE	Durante el período evaluado se adelantaron actividades de seguimiento administrativo, verificación y consolidación documental, evidenciándose la disponibilidad contractual para dar continuidad a la prestación del servicio y ejecución del objeto contractual. No se presentaron novedades que afecten la ejecución del contrato.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

LOTE N°. 1 GACAS

- Programar y ejecutar las actividades de recolección, transporte, incineración o disposición final de residuos y/o material de intendencia militar, hasta por la suma de $ 4.768.100,00 que corresponde al saldo actual del lote de GACAS en razón a lo ejecutado a fecha del presente informe (31-agosto-2026).
- Verificar la trazabilidad de los residuos y del material de intendencia militar desde el punto de recolección hasta la disposición final, incluyendo los respectivos registros fotográficos y certificados de tratamiento o incineración.
- Revisar y aprobar los informes técnicos, certificados de disposición final, manifiestos de transporte y demás soportes que presente el contratista después de cada servicio ejecutado.
- Recibir los certificados de disposición final, informes técnicos y registros fotográficos deberán ser entregados por el contratista dentro de los términos establecidos en el contrato.
- Tramitar los pagos de la vigencia 2026 de acuerdo con actividades ejecutadas y forma de pago establecida.
- Una vez cumplidas la totalidad de las obligaciones contractuales y efectuado el pago correspondiente al contratista, se procederá a iniciar con el proceso de liquidación del contrato.

LOTE N°. 2 BACOF

- Programar y ejecutar las actividades de recolección, transporte, incineración o disposición final de residuos y/o material de intendencia militar, hasta por la suma de $ 1.040.000,00 que corresponde al saldo actual del lote de BACOF en razón a lo ejecutado a fecha del presente informe (31-agosto-2026).
- Verificar la trazabilidad de los residuos y del material de intendencia militar desde el punto de recolección hasta la disposición final, incluyendo los respectivos registros fotográficos y certificados de tratamiento o incineración.
- Revisar y aprobar los informes técnicos, certificados de disposición final, manifiestos de transporte y demás soportes que presente el contratista después de cada servicio ejecutado.
- Recibir los certificados de disposición final, informes técnicos y registros fotográficos deberán ser entregados por el contratista dentro de los términos establecidos en el contrato.
- Tramitar los pagos de la vigencia 2026 de acuerdo con actividades ejecutadas y forma de pago establecida.
- Una vez cumplidas la totalidad de las obligaciones contractuales y efectuado el pago correspondiente al contratista, se procederá a iniciar con el proceso de liquidación del contrato.

LOTE N°. 3 GAAMA

- Programar y ejecutar las actividades de recolección, transporte, incineración o disposición final de residuos y/o material de intendencia militar, hasta por la suma de $ 4.470.000,00 que corresponde al saldo actual del lote de GAAMA en razón a lo ejecutado a fecha del presente informe (31-agosto-2026).
- Verificar la trazabilidad de los residuos y del material de intendencia militar desde el punto de recolección hasta la disposición final, incluyendo los respectivos registros fotográficos y certificados de tratamiento o incineración.
- Revisar y aprobar los informes técnicos, certificados de disposición final, manifiestos de transporte y demás soportes que presente el contratista después de cada servicio ejecutado.
- Recibir los certificados de disposición final, informes técnicos y registros fotográficos deberán ser entregados por el contratista dentro de los términos establecidos en el contrato.
- Tramitar los pagos de la vigencia 2026 de acuerdo con actividades ejecutadas y forma de pago establecida.
- Una vez cumplidas la totalidad de las obligaciones contractuales y efectuado el pago correspondiente al contratista, se procederá a iniciar con el proceso de liquidación del contrato.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: __ No: **X**
Entidad	Sí: __ No: **X**

Observaciones: NO APLICA

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: __ No: **X**
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: __ No: **X**

Observaciones: NINGUNA.

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí: __ No: **X**
N°. soporte y fecha (SAP)	NO APLICA
Dependencia destino final del bien o servicio	NO APLICA
Observaciones	NO APLICA

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Estado actual del contrato:

El contrato se encuentra actualmente en estado de ejecución, desarrollándose conforme a las condiciones pactadas y bajo los lineamientos contractuales establecidos. Durante el periodo evaluado, no se han efectuado entregas de material de intendencia o residuos especiales por parte de la Unidad, razón por la cual no se ha requerido la prestación efectiva del servicio de incineración previsto en el objeto contractual.

Nivel de cumplimiento del objeto y obligaciones:

A la fecha, el contratista presenta un cumplimiento satisfactorio de las obligaciones contractuales exigibles, manteniendo vigentes las garantías contractuales y la disponibilidad operativa para la prestación del servicio una vez sea requerida por la Entidad. No se evidencian incumplimientos contractuales ni observaciones que afecten el normal desarrollo del contrato.

Actividades de ejecución:

Durante el periodo objeto del presente informe no se realizó la entrega de material de intendencia y/o residuos especiales para su tratamiento mediante incineración y celdas de seguridad. El contrato permanece vigente y disponible para atender los requerimientos que se generen durante su ejecución.

Gestión de pagos:

Teniendo en cuenta que a corte 30 de julio se efectúo un servicio de entrega de material para incineración y disposición de celdas de seguridad, y de acuerdo a programación de pagos se realizó la solicitud de PAC ante el asesor del BACOF, así como la consolidación y radicación de documentos requeridos para tal fin.

Prórrogas, modificaciones y actuaciones:

A la fecha, no se presentan novedades de incumplimiento por parte del contratista que ameriten el inicio de actuaciones administrativas. Asimismo, no se han requerido prórrogas, modificaciones o adiciones al contrato. Se recomienda continuar con el seguimiento y supervisión contractual, garantizando la disponibilidad del servicio para atender oportunamente las necesidades de la Entidad cuando se programen entregas de material de intendencia y residuos especiales para su disposición final mediante incineración.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	**CT. CARDONA GALEANO NARLY** Supervisora Administrativa y de GACAS Principal	**C.C.** 1.098.642.938
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 23 de abril de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

Tipo Novedad	N/A
Dependencia:	GACAS – ESALO - SETGA
Firma	

Vo. Bo.:

TC. YINETH VIVIANA ESTRADA CESPEDES
COMANDANTE ESALO

TC. JUAN DAVID CASTRILLÓN ESCOBAR
GERENTE DEL PROYECTO GACAS

CT_SERVI No. 25142

CERTIFICADO TRATAMIENTO DE RESIDUOS

SERVIECOLOGICO SAS
Identificada con NIT 900218279-1

Certifica que la empresa **FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** identificada con NIT **899999102**, ubicada en la ciudad de **YOPAL,CASANARE,Colombia**. y dirección en **Yopal - Casanare**, entrego durante las fechas relacionadas a continuación, los siguientes residuos y sus respectivas cantidades con un total de **710 Kg:**

No. MF	FECHA DE RECOLECCION	RESIDUO	CLASE	CANTIDAD	UNIDAD (MÉTRICA)	TIPO DE MANEJO
58432	2026-07-17	PROTECCION DE MARCA - DESTRUCCION MATERIAL DE INTENDENCIA	N/A	710.00	Kg	INCINERACION

Estos residuos fueron transportados por la empresa **SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH SAS** con NIT **901357224-4** .

Los cuales se recibieron en las instalaciones de SERVIECOLOGICO SAS, ubicado en Km 18 Vía Chusaca - Silvania Vereda Chacua, municipio Sibate - Cundinamarca, para su Almacenamiento, Aprovechamiento y Tratamiento Térmico de los Residuos y/o Desechos Peligrosos, de acuerdo a lo indicado en la Resolución No. 1185 de 2012 y cedida totalmente a Serviecologico SAS por medio de la Resolución No. 20227000682 de 11 de Noviembre del 2022, por la cual se concede Licencia Ambiental por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).


Asimismo, en las actividades de incineración, desarrollamos un Aprovechamiento Calorífico de los diferentes residuos recepcionados, proceso realizado mediante dietas de incineración, disminuyendo el uso continuo de recursos no renovables en nuestra operación.

Los residuos peligrosos (cenizas) generados durante el proceso de tratamiento térmico (incineración), son dispuestos en celda de seguridad con aliados estrategicos autorizados por la autoridad ambiental de jurisdicción.

La actividad de manejo de residuos o desechos peligrosos para la cual ha sido contratada, ha concluido de conformidad con lo acordado entre las partes.

El presente documento se expide a los **21** días del mes **agosto** del año **2026**.

Cordialmente,



JAVIER FERNANDO USECHE BARBERY
GERENTE COMERCIAL
SERVIECOLOGICO SAS
javier.useche@serviecologico.com

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	GAAMA – ESDEB 405
Fecha del informe	Dia: 01 Mes: 09 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: 08 Año: 2026
Número de Contrato	078-00-B-COFAC-BACOF-2026
Contratista	SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH S.A.S
Objeto	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES E INCINERACIÓN DE INTENDENCIA MILITAR GACAS, GAAMA Y BACOF.
Valor del Contrato	DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($17.500.000,00 M/CTE) **LOTE 3 GAAMA** $7.500.000,00
Fecha Suscripción	Dia: 28 Mes: 05 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 30 Mes: 11 Año: 2026
Forma de Pago	**LOTE 3: Grupo Aéreo del Amazonas – GAAMA – Leticia, Amazonas** Se pagará el valor del contrato adjudicado como se indica a continuación:

PAGOS	CORTE DE FACTURACIÓN	PAC
1er PAGO	Por los servicios prestados, recibidos a satisfacción y facturados con corte a 30 de julio de 2026	Septiembre de 2026
2do PAGO	Por los servicios prestados, recibidos a satisfacción y facturados con corte a 30 de noviembre de 2026	Diciembre 2026 y/o cuentas por pagar del 2026 pagaderas dentro del primer trimestre del 2027

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 531926 Dia: 28 Mes: 05 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal VF	No.: N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 02 Mes: 06 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Dia: 02 Mes: 06 Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 05 Mes: 06 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	NO APLICA
Objeto de la Modificación	NO APLICA
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	NO APLICA

Nuevo Valor Contrato	NO APLICA
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal Ajustado	NO APLICA
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías	NO APLICA

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	NO APLICA
Objeto de la Suspensión	NO APLICA
Reinicio	NO APLICA
Observaciones	NO APLICA

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[49,16] %
Avance en Tiempo	[48.8] %
Estado del Contrato	En ejecución: **X** Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato LOTE 3 GAAMA	$[7.500.000,00]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$[0] ([0] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$[7.500.000,00] ([100] %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	30 Julio 2026	FE 4693	$ 1,010,000.00	Pendiente	Pendiente
				Total Pagos	

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).
NO APLICA

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Especificaciones técnicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otros	NO APLICA		

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Durante el período comprendido entre el 01 y el 30 de Agosto de 2026, correspondiente al Lote 3 – Grupo Aéreo del Amazonas (GAAMA), no se ejecutaron actividades operativas relacionadas con el objeto contractual.

Por motivo que durante el período evaluado no se efectuaron entregas, recolecciones, transporte, tratamiento o disposición final de material objeto del contrato, razón por la cual no se generaron actas de recibo, facturación ni pagos. El contrato permanece en ejecución y se dará continuidad a las actividades una vez se realice nuevamente recolección de intendencia militar.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

• Programar y ejecutar las actividades de recolección, transporte, incineración o disposición final de residuos y/o material de intendencia militar, hasta por la suma de $4.470.000,00 el cual equivale al saldo pendiente de ejecución, el cuál se continuará ejecutando de acuerdo con las necesidades de la entidad.
• Verificar la trazabilidad del material de intendencia militar desde el punto de recolección hasta la disposición final, incluyendo los respectivos registros fotográficos y certificados de tratamiento o incineración.
• Revisar y aprobar los informes técnicos, certificados de disposición final, manifiestos de transporte y demás soportes que presente el contratista después de cada servicio ejecutado.
• Recibir los certificados de disposición final, informes técnicos y registros fotográficos deberán ser entregados por el contratista dentro de los términos establecidos en el contrato

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: __X__
Entidad	Sí: ___No: __X__

Observaciones: NO APLICA

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: NO APLICA

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO


Ingreso a Almacén	Sí __ No _X_
No. soporte y fecha (SAP)	NO APLICA
Dependencia destino final del bien o servicio	NO APLICA
Observaciones	NO APLICA

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: El contrato presenta una ejecución normal y sin novedades. Se verifica el cumplimiento adecuado del objeto contractual y de las obligaciones pactadas, conforme a los plazos y condiciones establecidos. No se evidencian situaciones que requieran la adopción de medidas correctivas, ni la procedencia de prórrogas, modificaciones o actuaciones por presunto incumplimiento. Se recomienda mantener el seguimiento periódico para asegurar la continuidad en el cumplimiento satisfactorio del contrato.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	ST. LIZETH VANESA GUAJE LINARES Supervisora Principal	C.C. 1.000.593.476
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 23 de Abril de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESCUADRON DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AEREAS -GAAMA	
Firma		



Vo. Bo.: CR. JUAN CARLOS QUINTERO MONTAÑA
Gerente proyecto GAAMA

CT_SERVI No. 24810

CERTIFICADO TRATAMIENTO DE RESIDUOS

SERVIECOLOGICO SAS
Identificada con NIT 900218279-1

Certifica que la empresa **FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** identificada con NIT **899999102**, ubicada en la ciudad de **LETICIA,AMAZONAS,Colombia**. y dirección en **AMAZONAS**, entrego durante las fechas relacionadas a continuación, los siguientes residuos y sus respectivas cantidades con un total de **540 Kg:**

No. MF	FECHA DE RECOLECCION	RESIDUO	CLASE	CANTIDAD	UNIDAD (MÉTRICA)	TIPO DE MANEJO
58804	2026-07-27	PROTECCION DE MARCA - DESTRUCCION MATERIAL DE INTENDENCIA	N/A	540.00	Kg	INCINERACION

Estos residuos fueron transportados por la empresa **SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH SAS** con NIT **901357224-4** .

Los cuales se recibieron en las instalaciones de SERVIECOLOGICO SAS, ubicado en Km 18 Vía Chusaca - Silvania Vereda Chacua, municipio Sibate - Cundinamarca, para su Almacenamiento, Aprovechamiento y Tratamiento Térmico de los Residuos y/o Desechos Peligrosos, de acuerdo a lo indicado en la Resolución No. 1185 de 2012 y cedida totalmente a Serviecologico SAS por medio de la Resolución No. 20227000682 de 11 de Noviembre del 2022, por la cual se concede Licencia Ambiental por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

Asimismo, en las actividades de incineración, desarrollamos un Aprovechamiento Calorífico de los diferentes residuos recepcionados, proceso realizado mediante dietas de incineración, disminuyendo el uso continuo de recursos no renovables en nuestra operación.

Los residuos peligrosos (cenizas) generados durante el proceso de tratamiento térmico (incineración), son dispuestos en celda de seguridad con aliados estrategicos autorizados por la autoridad ambiental de jurisdicción.

La actividad de manejo de residuos o desechos peligrosos para la cual ha sido contratada, ha concluido de conformidad con lo acordado entre las partes.

El presente documento se expide a los **08** días del mes **agosto** del año **2026**.

Cordialmente,

JAVIER FERNANDO USECHE BARBERY
GERENTE COMERCIAL
SERVIECOLOGICO SAS
javier.useche@serviecologico.com