EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA C-019 DEL 10 DE JULIO DE 2025

CERTIFICA:

Que el contratista CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA identificado con el NIT 901961696-7, ha ejecutado a satisfacción de la Entidad las actividades correspondientes al periodo del Acta de Obra No. 07, en cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del Contrato de Obra No. C-019-2025, cuyo objeto consiste en: *"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"*.

Que las actividades civiles y cantidades de obra ejecutadas en el periodo del presente corte han sido previamente revisadas, validadas y aprobadas por el contratista de interventoría JULIO ANDRÉS CASTRO GONZÁLEZ (conforme a las obligaciones del Contrato de Interventoría No. C-020-2025), quien otorgó el respectivo aval técnico y financiero para la procedencia de este pago.

Que, asimismo, la interventoría revisó y certificó que el contratista de obra se encuentra al día con la totalidad de sus obligaciones legales, habiendo verificado y avalado el correcto pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales del personal vinculado al proyecto para el periodo correspondiente a esta acta.

Que, de acuerdo con el balance financiero del proyecto y el Acta No. 07 de Obra, el valor a cancelar se desglosa y autoriza conforme a los siguientes rubros presupuestales:

RP	UNIDAD	VALOR
16626	27-01-01-217	$850.300.943

CONTRATO DE OBRA C-019-2025	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$7.467.318.989
VALOR ADICIONAL	$3.542.460.878
VALOR PRESENTE ACTA No.7 (BRUTO)	$1.214.715.633
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$364.414.690
VALOR TOTAL A PAGAR ACTA No. 6	$850.300.943

Se expide la presente certificación en San José de Cúcuta, a los veinte (20) días del mes de agosto de 2026.

MARIA FERNANDA RIVEROS MOGOLLON
Supervisora del Contrato