INFORME DE ACTIVIDADES No. 4

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA PARA LA CONVIVENCIA Y EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, MAGDALENA.

CONTRATO CP-PR-2026-046

FUNDACION REGIONAL DE DESARROLLO AFROCOLOMBIANA - SOL CARIBE,

NIT No. 819.005.824 – 6

Periodo: 01 al 31 de agosto del 2026

septiembre 2026

Contenido

INTRODUCCIÓN 4
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 5
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6
Resumen 6
Localización Especifica 7
Objetivo General 7
Objetivos Específicos 7
POBLACIÓN OBJETIVO DE LA INTERVENCIÓN 7
Alcance Del Proyecto 8
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 8
1. Conversatorio: Respeto y convivencia cotidiana .....**Error! Bookmark not defined.**
2. Actividad 2. Conversatorio: Empatía y cambio de roles.....**Error! Bookmark not defined.**
3. Conversatorio: Cuidado del entorno y cultura ambiental .....**Error! Bookmark not defined.**
4. Conversatorio: Orgullo cienaguero y corresponsabilidad .....**Error! Bookmark not defined.**
Desarrollo de la actividad .....**Error! Bookmark not defined.**
Resultados.....**Error! Bookmark not defined.**
5. Cine Foro.....**Error! Bookmark not defined.**
Objetivo .....**Error! Bookmark not defined.**
Desarrollo de la actividad .....**Error! Bookmark not defined.**
Resultados.....**Error! Bookmark not defined.**
6. Desarrollo de Murales de Cultura Ciudadana Instituciones Educativas La María y la Alianza.....**Error! Bookmark not defined.**
Objetivo .....**Error! Bookmark not defined.**
Desarrollo de la actividad .....**Error! Bookmark not defined.**
Resultados.....**Error! Bookmark not defined.**
Porcentaje de la ejecución del proyecto y el acumulado:..... 14
EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y ACUMULADO 15

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 15
INFORMACIÓN DE LAS PÓLIZAS 18
Garantía De Cumplimiento 18
Garantía De Responsabilidad Civil Extracontractual 18
ASPECTOS FINANCIEROS 18
Pagos Realizados 19
Estado Financiero 19
USO DEL ANTICIPO 19
CONCLUSIONES 20
RECOMENDACIONES 22
ANEXO FOTOGRAFICO 23

INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al cuarto mes de ejecución del contrato denominado "Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana para la Convivencia y el Cumplimiento de Normas en el Municipio de Ciénaga, Magdalena", y tiene como propósito presentar las actividades desarrolladas, los avances consolidados y los resultados obtenidos durante el periodo reportado, en cumplimiento de las obligaciones contractuales, las metas establecidas y el cronograma de ejecución.

Durante este cuarto periodo se dio continuidad al desarrollo de las estrategias de cultura ciudadana, fortaleciendo las acciones de sensibilización y las campañas lúdico-pedagógicas implementadas en los diferentes sectores priorizados del municipio. Las intervenciones estuvieron orientadas a consolidar los cambios de comportamiento promovidos en los meses anteriores, incentivando el respeto por las normas de convivencia, el cuidado de los espacios públicos, la corresponsabilidad ciudadana y la construcción de una cultura de paz basada en el diálogo, el respeto mutuo y la participación activa de la comunidad.

Las actividades fueron ejecutadas mediante metodologías participativas, pedagógicas y experienciales, permitiendo mantener una interacción permanente con la ciudadanía y reforzar los mensajes de cultura ciudadana a través de dinámicas educativas, espacios de reflexión y ejercicios prácticos que favorecieron la apropiación de valores cívicos y el fortalecimiento de hábitos orientados a mejorar la convivencia en el municipio. De esta manera, el cuarto mes de ejecución permitió consolidar los avances alcanzados durante el desarrollo del proyecto, fortaleciendo el impacto de las intervenciones y la apropiación de comportamientos ciudadanos responsables por parte de la población beneficiaria.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO	CP-PR-2026-046
OBJETO:	FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA PARA LA CONVIVENCIA Y EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, MAGDALENA
ENTIDAD CONTRATANTE:	SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO COLOMBIANO SIEC SAS SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA - SIEC SEM SAS, NIT: 901.613.090 - 2
CONTRATISTA	FUNDACION REGIONAL DE DESARROLLO AFROCOLOMBIANA – SOL CARIBE NIT 819.005.824 – 6
UBICACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE CIÉNAGA, MAGDALENA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($586.675.737,00)
FECHA SUSCRIPCIÓN	12/05/2026
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	20/05/2026
FECHA DE TEMINACIÓN DEL CONTRATO	20/09/2026

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Resumen

El proyecto Fortalecimiento de la cultura ciudadana para la convivencia y el cumplimiento de normas en el municipio de Ciénaga, Magdalena consiste en realizar Campañas educativas a la ciudadanía con mensajes alusivo al fomento de la convivencia y cultura ciudadana en puntos estratégicos con afluencia de personas en el municipio, se busca la atención de 1500 personas del municipio por un periodo de hasta 4 meses, en los sitios con mayores afluencia de personas se desarrollará mediante las siguientes actividades:

A1. Desarrollar actividades organizativas y administrativas

Se realizará la planificación, coordinación y gestión administrativa del proyecto, garantizando su adecuada ejecución en términos técnicos, logísticos, jurídicos y financieros. Para ello, se contará con un equipo base conformado por un coordinador general, un auxiliar administrativo y un profesional en derecho, quienes serán responsables de la organización operativa, seguimiento contractual, manejo documental y cumplimiento normativo.

Se llevará a cabo la adquisición y distribución de materiales de papelería necesarios para el desarrollo de las actividades, así como la dotación del personal con camisetas y gorras institucionales que fortalezcan la identidad visual del proyecto y la apropiación comunitaria de la campaña.

A2. Sensibilizar a la comunidad en cultura ciudadana en sitios priorizados

Se desarrollarán jornadas de sensibilización dirigidas a la comunidad en zonas previamente priorizadas del municipio, orientadas a promover comportamientos adecuados, convivencia pacífica y apropiación de la cultura ciudadana.

Estas actividades serán lideradas por un equipo interdisciplinario de profesionales en psicología y/o trabajo social, apoyados por personal logístico encargado de la organización, convocatoria y ejecución en territorio. Se implementarán estrategias de comunicación como perifoneo con mensajes pedagógicos y emisión de cuñas radiales de 30 segundos en emisoras locales de amplia cobertura, con el fin de amplificar el alcance del mensaje.

A3. Desarrollar campaña lúdico-educativa en sitios priorizados

Se implementará una campaña lúdico-educativa en puntos estratégicos del municipio con alta afluencia de personas, orientada a fortalecer la cultura ciudadana mediante actividades pedagógicas, recreativas y participativas.

La estrategia incluirá dinámicas grupales, juegos educativos, intervenciones artísticas y entrega de mensajes clave que incentiven cambios de comportamiento en la ciudadanía. Para el desarrollo de estas actividades se contará con apoyo logístico completo y el alquiler de un vehículo tipo camioneta con platón, el cual facilitará el desplazamiento del equipo, transporte de materiales y ejecución de acciones itinerantes en el territorio.

Localización Especifica

El proyecto en referencia se encuentra ubicado en la zona urbana del municipio de Ciénaga Magdalena.

OBJETIVOS

Objetivo General

Fortalecer la buena percepción de convivencia, participación y cultura ciudadana en el municipio de Ciénaga, Magdalena

Objetivos Específicos

- Disminuir la incurrencia personas en conductas contrarias a la sana convivencia o que afectan su integridad personal
- Aumentar la información sobre la gestión de la cultura ciudadana
- Fortalecer la gestión de estrategias de transformación cultural.

POBLACIÓN OBJETIVO DE LA INTERVENCIÓN

Tipo de población	Personas	
Número	1500	
Fuente de información	Priorización secretaria de gobierno DANE. Proyecciones de población 2026.	
Localización	**Región:** Caribe **Departamento:** Magdalena **Municipio:** Ciénaga **Centro poblado:** Urbano	

Alcance Del Proyecto

El proyecto tiene como objetivo principal Fortalecer la buena percepción de convivencia, participación y cultura ciudadana en el municipio de Ciénaga, Magdalena. Para ello, se implementará un Servicio de educación informal, lo cual Realizarán Campañas educativas a la ciudadanía con mensajes alusivo al fomento de la convivencia y cultura ciudadana en puntos estratégicos con afluencia de personas en el municipio, Incluye logística y sensibilización en sitios priorizados. Con esta iniciativa, se espera Fortalecer la buena percepción de convivencia, participación y cultura ciudadana en el municipio de Ciénaga, Magdalena.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante el período 01 al 31 de agosto del 2026 se ejecutaron las actividades correspondientes a la fase inicial del proyecto **"Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana para la Convivencia y el Cumplimiento de Normas en el Municipio de Ciénaga, Magdalena"**, orientadas a garantizar el adecuado inicio de la ejecución contractual y el cumplimiento de las metas establecidas para este período como se describen a continuación:

Sensibilizar a la comunidad en cultura ciudadana en sitios priorizados

En cumplimiento del cronograma de actividades correspondiente al cuarto mes de ejecución del contrato "Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana para la Convivencia y el Cumplimiento de Normas en el Municipio de Ciénaga, Magdalena", se desarrollaron de manera permanente jornadas de sensibilización ciudadana en diferentes espacios priorizados del municipio, con el propósito de fortalecer los valores ciudadanos, promover el respeto por las normas de convivencia y fomentar la corresponsabilidad como elemento fundamental para la construcción de una comunidad más participativa, respetuosa y comprometida con el bienestar colectivo.

Durante este periodo, las actividades fueron orientadas principalmente a la intervención en instituciones educativas, el malecón sector de la playa, escenarios estratégicos que permitieron llegar a niños, niñas, adolescentes, docentes, familias y comunidad en general, fortaleciendo los procesos de formación ciudadana mediante acciones pedagógicas y participativas.

La metodología implementada se fundamentó en estrategias de educación para la ciudadanía, utilizando dinámicas grupales, conversatorios, actividades lúdicas y espacios de reflexión que facilitaron el intercambio de experiencias y la apropiación

de comportamientos orientados al respeto por las normas, la tolerancia, la solidaridad, el cuidado del espacio público y la resolución pacífica de los conflictos.

Se realizaron las siguientes actividades .

1. **Actividad. Ruta de cierre**

"Recorrido por los lugares de desarrollo de las actividades"

"El Espejo Ciudadano"

Objetivo

Realizar un recorrido de cierre por los diferentes espacios donde se desarrollaron las actividades durante el periodo de atención, con el propósito de reconocer las experiencias realizadas, valorar los logros alcanzados y generar un espacio de reflexión sobre los aprendizajes, avances y aspectos por fortalecer en el proceso.

Desarrollo de la actividad

La actividad se desarrolló mediante un recorrido por los lugares donde se llevaron a cabo las diferentes acciones y experiencias con las niñas, los niños, las familias y el equipo de trabajo. Durante el recorrido se recordaron las actividades realizadas, los momentos significativos y los aprendizajes construidos de manera conjunta.

Asimismo, se generó un espacio de diálogo y reflexión en el que los participantes compartieron sus apreciaciones frente al proceso, destacando los avances obtenidos, las experiencias que tuvieron mayor impacto y aquellos aspectos que requieren continuidad y fortalecimiento. El recorrido permitió reconocer el compromiso y la participación de los diferentes actores vinculados al proceso

Resultados

Se logró realizar un cierre participativo y reflexivo, permitiendo valorar las acciones desarrolladas y los aprendizajes construidos durante el periodo de atención. Se reconocieron los principales logros alcanzados, se identificaron aspectos susceptibles de fortalecimiento y se promovió la apropiación de los espacios y experiencias por parte de los participantes.

De igual manera, el recorrido permitió fortalecer los vínculos entre el equipo de trabajo, las familias y la comunidad, dejando identificados aprendizajes y compromisos que pueden contribuir a la continuidad y sostenibilidad de las acciones desarrolladas.

2. **Actividad 2. Mi Voz Cuenta**

Objetivo

Promover la participación activa de las instituciones educativas en la construcción y fortalecimiento de la cultura ciudadana en el municipio, mediante la creación de videos ilustrativos que permitieran a los estudiantes expresar sus ideas, mensajes y propuestas sobre la importancia de generar sentido de pertenencia, convivencia y compromiso con el desarrollo cultural del municipio

Desarrollo de la actividad

La actividad "Mi voz cuenta" se desarrolló con la participación de las instituciones educativas IE La María, IE Isaac J. Pereira, IE El Carmen e IE La Alianza, quienes, a través de la elaboración de videos ilustrativos, tuvieron la oportunidad de compartir mensajes relacionados con la importancia de generar, fortalecer y promover la cultura en el municipio.

Cada institución educativa puso en escena la creatividad, participación y compromiso de sus estudiantes, utilizando diferentes recursos audiovisuales para

transmitir mensajes orientados a sensibilizar a la comunidad sobre el valor de la cultura, la identidad, el sentido de pertenencia y la participación ciudadana.

Como parte de la dinámica de la actividad, los videos fueron socializados y se tuvo en cuenta el impacto generado en la comunidad, así como la interacción y cantidad de "likes" obtenidos. Al finalizar, se realizó el reconocimiento a las dos instituciones cuyos videos alcanzaron los mejores resultados, destacando su creatividad, mensaje e impacto.

Resultados

La actividad permitió fortalecer la participación de los estudiantes y las instituciones educativas como actores importantes en la construcción de cultura ciudadana, generando espacios para expresar sus voces y promover mensajes positivos dirigidos a la comunidad.

Se logró una participación activa de las cuatro instituciones educativas vinculadas y una amplia difusión de los mensajes a través de los videos realizados. Como resultado de la valoración e interacción obtenida, se otorgaron los siguientes reconocimientos:

- Primer puesto: IE La Alianza, por presentar el video con mayor impacto y acogida.
- Segundo puesto: IE Isaac J. Pereira, por su destacada participación y alcance.

La experiencia permitió evidenciar que la voz de los niños, niñas y jóvenes cuenta y puede convertirse en una herramienta para promover transformaciones positivas, fortalecer el sentido de pertenencia y contribuir a la construcción colectiva de una cultura ciudadana más participativa.

Desarrollar campaña lúdico-educativa en sitios priorizados

Con el fin de fortalecer la cultura ciudadana mediante estrategias innovadoras y participativas, durante el segundo mes se desarrolló una campaña lúdico-educativa compuesta por diferentes actividades pedagógicas en espacios públicos y sitios priorizados del municipio.

3. **Actividad 1 Festival de Colores**

Objetivo

Promover la participación de las instituciones educativas y la comunidad en una jornada recreativa y cultural que permitiera fortalecer el sentido de pertenencia, la creatividad y la integración comunitaria, utilizando las cometas como medio para transmitir mensajes alusivos a la cultura, la identidad y la convivencia en el municipio.

Desarrollo de la actividad

El Festival de Colores – Tarde de Cometas se desarrolló como un espacio de encuentro, recreación e integración con la participación de las instituciones educativas y la comunidad. Durante la jornada, los participantes elaboraron y elevaron cometas de diferentes tamaños, formas y diseños, incorporando en ellas mensajes alusivos a la importancia de la cultura, la identidad y el sentido de pertenencia por el municipio.

La actividad permitió disfrutar de una tarde de integración en la que niños, niñas, jóvenes, docentes, familias y miembros de la comunidad compartieron en un ambiente de alegría y participación. Se promovió la creatividad y el trabajo colaborativo mediante la presentación de las cometas, generando además un espacio de reconocimiento a las propuestas más destacadas.

Como parte de la jornada se realizaron diferentes categorías de premiación, teniendo en cuenta aspectos como la creatividad, el tamaño de la cometa y la altura

alcanzada durante el vuelo, además del entusiasmo, participación y compromiso demostrado por los asistentes

Resultados

La actividad permitió generar un espacio de integración comunitaria, recreación y expresión cultural, fortaleciendo la participación de las instituciones educativas y de la comunidad en torno a una experiencia significativa y divertida.

Se evidenció una amplia participación y creatividad en la elaboración de las cometas, logrando transmitir mensajes relacionados con la cultura y el sentido de pertenencia por el municipio. Asimismo, se fortalecieron los vínculos entre estudiantes, docentes, familias y comunidad, promoviendo valores como la cooperación, la sana convivencia y la participación ciudadana.

Finalmente, se realizó el reconocimiento y premiación a los participantes más destacados en las categorías de cometa más creativa, cometa que alcanzó mayor altura y cometa más grande, así como a quienes demostraron mayor creatividad y participación durante la jornada. La actividad dejó como resultado una experiencia positiva de encuentro comunitario y apropiación de la cultura a través del juego y la recreación.

AVANCE FÍSICO

Al cierre del presente período de ejecución, el proyecto "Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana para la Convivencia y el Cumplimiento de Normas en el Municipio de Ciénaga, Magdalena" presenta un avance físico del 87,71% correspondiente al desarrollo de las actividades contempladas para la etapa inicial del cronograma de ejecución.

Durante este período se llevaron a cabo las actividades de organización y puesta en marcha del proyecto, incluyendo la planeación operativa, la coordinación administrativa y logística, la conformación del equipo de trabajo y la definición de la metodología para el desarrollo de las estrategias de intervención social.

Como parte de las actividades ejecutadas, se realizó el acto de lanzamiento del proyecto, espacio que permitió dar a conocer a la comunidad los objetivos, el alcance y las estrategias que orientarán la implementación de las acciones de cultura ciudadana en el municipio. Esta actividad constituyó el inicio formal de la ejecución y favoreció la articulación con la ciudadanía y los diferentes actores involucrados.

Paralelamente, se adelantó el alistamiento de los recursos técnicos, logísticos y metodológicos necesarios para la ejecución de las campañas pedagógicas y lúdicas programadas para las siguientes fases del proyecto.

El avance físico alcanzado evidencia el cumplimiento de las actividades programadas para esta etapa de ejecución y mantiene correspondencia con el cronograma aprobado, permitiendo consolidar las condiciones necesarias para el desarrollo continuo del proyecto y el cumplimiento de las metas establecidas.

Porcentaje de la ejecución del proyecto y el acumulado:

Actividad	Estado de ejecución	Avance
Planeación y organización del proyecto	Ejecutada	100%
Identificación de Sitios Priorizados	Ejecutada	100%
Diseño de contenidos y material pedagógico	Ejecutada	100%
Articulación con instituciones y líderes comunitarios	En ejecución	100%
Sensibilizar a la comunidad en cultura ciudadana en sitios priorizados.	En ejecución	87%

Desarrollar campaña ludico-educativa en sitios priorizados	En ejecución	78%
Avance físico acumulado del proyecto	**En ejecución**	**87,71%**

EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y ACUMULADO

De acuerdo con el cronograma la meta total de las Campañas ludico-educativa en sitios priorizados es de 20 actividades. El estado de ejecución al cierre del segundo periodo es el siguiente:

Concepto	Cantidad
Campañas ludico-educativa en sitios priorizados	20
Campañas ludico-educativa ejecutadas en el mes (Agosto)	6
Porcentaje de ejecución acumulado Mes de mayo	12,71%
Porcentaje de ejecución acumulado Mes de Junio	25%
Porcentaje de ejecución acumulado Mes de Julio	25%
Porcentaje de ejecución acumulado Mes de agosto	25%
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	**87,71%**

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Durante el período objeto del presente informe, se dio cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas, ejecutando las actividades programadas de conformidad con los parámetros técnicos, administrativos y jurídicos definidos en el contrato y sus documentos anexos.

En desarrollo de la ejecución, los recursos asignados fueron administrados de manera adecuada y destinados exclusivamente al cumplimiento del objeto contractual, garantizando el desarrollo oportuno de las actividades previstas para esta etapa del proyecto.

Se elaboró el plan operativo y el cronograma de actividades, definiendo la programación de las acciones a desarrollar durante la ejecución del contrato. Estos

instrumentos permitieron organizar las actividades, establecer los tiempos de ejecución y facilitar el seguimiento al cumplimiento de las metas programadas, conforme a la aprobación impartida por la interventoría.

El contratista dispuso del personal profesional, técnico, administrativo y de apoyo requerido para la ejecución del proyecto, garantizando la disponibilidad del talento humano necesario para el desarrollo de las actividades de organización, coordinación, lanzamiento del proyecto y jornadas iniciales de sensibilización ciudadana.

Las actividades ejecutadas se desarrollaron en estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas, lineamientos metodológicos y demás documentos que hacen parte integral del contrato, observando los criterios de calidad establecidos para la implementación de las estrategias de fortalecimiento de la cultura ciudadana.

Durante el período informado no fue necesario proponer modificaciones a los documentos técnicos, metodologías o lineamientos inicialmente aprobados, razón por la cual las actividades se ejecutaron conforme a las condiciones originalmente establecidas en el contrato y bajo el seguimiento de la interventoría.

De igual forma, el contratista dio cumplimiento a las condiciones jurídicas, técnicas, financieras y operativas presentadas en su propuesta, manteniendo la capacidad requerida para el desarrollo del proyecto y atendiendo oportunamente los compromisos adquiridos con la entidad contratante.

Se dio cumplimiento a las obligaciones contractuales desarrollando las actividades en coordinación permanente con la supervisión y con **SIEC SEM SAS**, atendiendo de manera oportuna las orientaciones impartidas para la correcta ejecución del proyecto.

La ejecución de las actividades se realizó con observancia de los principios de buena fe, responsabilidad, transparencia y lealtad contractual, manteniendo una comunicación permanente con la entidad y evitando situaciones que pudieran generar retrasos o afectar el normal desarrollo del contrato.

Para la ejecución de las actividades programadas se adelantaron los trámites administrativos y de coordinación necesarios, garantizando el cumplimiento de los requisitos aplicables para el desarrollo del objeto contractual y el inicio oportuno de las intervenciones previstas en el cronograma.

Los recursos asignados fueron ejecutados exclusivamente para el desarrollo de las actividades contempladas en el contrato, manteniendo una adecuada

administración de los recursos financieros, humanos, técnicos y logísticos, de conformidad con el plan de trabajo aprobado.

Las actividades desarrolladas durante el período permitieron avanzar en el cumplimiento del objeto contractual, mediante la continuidad de las jornadas de sensibilización ciudadana, alcanzando un avance físico del **87,71%**, conforme al cronograma de ejecución.

En cumplimiento de las obligaciones de seguimiento y control, se elaboró y presentó el presente informe de avance contractual, el cual registra de manera detallada el estado de ejecución del proyecto, las actividades desarrolladas y el porcentaje de avance alcanzado durante el período reportado.

Así mismo, se consolidó la información técnica, administrativa y financiera correspondiente a la ejecución realizada, permitiendo evidenciar que las actividades ejecutadas se ajustan a los lineamientos técnicos, metodológicos y criterios de calidad establecidos en el contrato.

Los bienes, materiales, insumos y demás elementos utilizados durante esta etapa de ejecución corresponden a las especificaciones técnicas requeridas para el desarrollo del proyecto, garantizando condiciones de calidad, seguridad y funcionalidad acordes con las exigencias contractuales.

Los productos generados durante este período fueron entregados conforme a las especificaciones establecidas en los documentos contractuales, cumpliendo las condiciones técnicas y metodológicas exigidas para cada una de las actividades ejecutadas.

La ejecución del contrato se desarrolló dentro de los plazos previstos para esta fase, respetando las condiciones técnicas, administrativas, económicas y financieras definidas en la propuesta presentada y en el contrato suscrito.

Durante el período informado no se presentaron productos, bienes o actividades que requirieran reposición, sustitución o corrección por incumplimiento de las especificaciones técnicas, toda vez que las actividades ejecutadas fueron desarrolladas de conformidad con los estándares de calidad establecidos.

Finalmente, el contratista atendió de manera permanente las recomendaciones e instrucciones impartidas por la supervisión y por **SIEC SEM SAS**, implementando las acciones necesarias para asegurar el adecuado desarrollo del proyecto y el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales.

INFORMACIÓN DE LAS PÓLIZAS

GARANTÍAS CONTRACTUALES

En atención a lo señalado, se constituyeron las garantías en el siguiente sentido:

Garantía De Cumplimiento

ASEGURADORA	**Seguros del Estado**
No. PÓLIZA	**85-45-101089044-0**
FECHA EXPEDICIÓN	**13-05-2026**
FECHA APROBACIÓN	**19-05-2026**

Nombre del Amparo	Vigencia Desde (dd/mm/aaaa)	Vigencia Hasta (dd/mm/aaaa)	Valor
Cumplimiento	**12/05/2026**	**12/01/2027**	**$117.335.146,40**
Calidad del servicio	**12/05/2026**	**12/09/2026**	**$117.335.146,40**
Buen manejo del anticipo	**12/05/2026**	**12/09/2026**	**$293.337.866,00**
Salarios y prestaciones sociales	**12/05/2026**	**12/09/2026**	**$117.335.146,40**

Garantía De Responsabilidad Civil Extracontractual

Aseguradora	**Seguros del Estado**
No. Póliza	**85-40-101067692-0**
Certificado No.	
Fecha Expedición	**13-05-2026**
Fecha Aprobación	**19-05-2026**
Vigencia Desde (dd/mm/aaaa)	**12/05/2026**
Vigencia Hasta (dd/mm/aaaa)	**12/09/2026**
Valor	**$ 350.181.000**

ASPECTOS FINANCIEROS

El día 02 de junio de 2026 se realizo el pago del anticipo del contrato descrito de la siguiente forma:

Pagos Realizados

No.	Número de Orden de Pago	Fecha de Pago	Valor de Pago
1	229358226	04/06/2026	$293.337.868,50

Estado Financiero

Valor Total del Contrato	$ 586.675.737,00
Valor Total Pagado	$ 293.337.868,50
Valor Ejecutado	$ 367.878.442,20

USO DEL ANTICIPO

Durante el período objeto del presente informe, se realizó la correcta ejecución de los recursos correspondientes al anticipo, por un valor de **DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($293.337.868,50),** garantizando que su destinación se efectuara exclusivamente para atender las necesidades derivadas de la ejecución del contrato, de conformidad con el plan de inversión del anticipo aprobado por la interventoría.

Los recursos del anticipo han sido destinados al financiamiento de las actividades propias de la ejecución del proyecto, incluyendo la contratación y pago del personal profesional, técnico, administrativo y de apoyo; la adquisición de materiales, elementos e insumos requeridos para el desarrollo de las campañas; los gastos logísticos relacionados con el lanzamiento del proyecto, las jornadas de sensibilización y las actividades pedagógicas; así como los costos operativos necesarios para garantizar el cumplimiento del cronograma de ejecución.

El contratista ha efectuado un seguimiento permanente al uso de los recursos, verificando que cada desembolso corresponda a conceptos autorizados y guarde

relación directa con el objeto contractual, conservando los soportes contables, financieros y administrativos que evidencian la adecuada inversión del anticipo.

Como resultado de la correcta administración de estos recursos, ha sido posible ejecutar las actividades programadas para esta etapa del contrato, alcanzando un avance físico acumulado del **87,71**%, en concordancia con el cronograma de ejecución y con las metas establecidas para el período reportado.

En consecuencia, el contratista certifica que el anticipo continúa siendo administrado conforme a los principios de eficiencia, economía, transparencia y responsabilidad, destinándose exclusivamente al cumplimiento del objeto contractual y atendiendo las disposiciones contractuales, el plan de inversión aprobado y las instrucciones impartidas por la interventoría.

Cuadro de seguimiento al anticipo

DATOS ESPECÍFICOS			
No.	**Descripción**	**Valor ($)**	**Porcentaje**
1	Pago de salario	108.545.085,83	37,00%
2	Transporte	27.145.631,05	9,25%
3	Compra de materiales	19.770.972,34	6,74%
4	Logística	137.868.798,20	47,00%
TOTAL		$ 293.337.869	100%
TOTAL ANTICIPO		$ 293.337.869	**100% del valor de anticipo ejecutado**

CONCLUSIONES

Durante el mes de **agosto**, en el marco de la ejecución del contrato, se desarrollaron satisfactoriamente las actividades programadas para el periodo, alcanzando un avance acumulado del **87,71 %** en la implementación de las estrategias de cultura ciudadana establecidas para el proyecto.

Las acciones de sensibilización y las campañas lúdico-pedagógicas continuaron fortaleciendo la participación activa de la comunidad, promoviendo la adopción de comportamientos responsables, el respeto por las normas de convivencia, el uso adecuado de los espacios públicos y el fortalecimiento de valores ciudadanos que contribuyen al bienestar colectivo.

Asimismo, la respuesta positiva de la ciudadanía en los diferentes sectores intervenidos permitió consolidar el impacto de las estrategias implementadas, evidenciando una mayor apropiación de los mensajes orientados a fomentar la corresponsabilidad, el sentido de pertenencia y la convivencia pacífica entre los habitantes del municipio.

En términos generales, las actividades correspondientes al mes de **Agosto** se ejecutaron de acuerdo con el cronograma establecido y las obligaciones contractuales, permitiendo mantener un desarrollo adecuado del proyecto y alcanzar un **87,71 % de avance**, lo que proporciona una base sólida para continuar con la ejecución de las actividades restantes y cumplir las metas previstas al finalizar el contrato.

RECOMENDACIONES

- Consolidar las estrategias de cultura ciudadana implementadas durante los meses anteriores, reforzando los mensajes que han generado mayor impacto en la comunidad y promoviendo su permanencia en los diferentes sectores del municipio.
- Intensificar las actividades de sensibilización en espacios públicos de alta afluencia, priorizando escenarios donde se identifiquen comportamientos que requieran mayor fortalecimiento en materia de convivencia y cumplimiento de normas.
- Fortalecer los mecanismos de articulación con las dependencias de la Administración Municipal, instituciones educativas, organizaciones sociales y líderes comunitarios, con el fin de garantizar la sostenibilidad de las acciones desarrolladas y ampliar su alcance.
- Incentivar una participación más activa de la ciudadanía mediante actividades lúdicas, pedagógicas e incluyentes que favorezcan el compromiso colectivo con el respeto por las normas, el cuidado del entorno y la convivencia pacífica.
- Implementar un seguimiento continuo al impacto de las intervenciones, utilizando la información recopilada durante las jornadas para identificar oportunidades de mejora y ajustar las estrategias de acuerdo con las necesidades de la comunidad.
- Mantener un registro técnico, documental y fotográfico completo de cada actividad ejecutada, asegurando la trazabilidad de la ejecución contractual, la verificación de los resultados obtenidos y el adecuado soporte para los informes de supervisión y seguimiento.

LEINER MANJARRES

LEINER MANJARRES SIERRA
Representante Legal
FUNDACION REGIONAL DE DESARROLLO AFROCOLOMBIANA - SOL CARIBE

ANEXO FOTOGRAFICO




LA CULTURA CIUDADANA






CIÉNAGA
ES
LINDA




CUIDEMOS
A
CIÉNAGA




Limpiar y cuidar el colegio y no dejar que otros lo ensucien
Me Compromet A Reciclar la Basura












LUZ PROPIA




RESPETO
PAZ
ARMONIA
LUZ PROPIA



ALMACEN AVENIDA.


O'MOTOS






LIBERTADOR
NEW YORK
10


CULTURA
CIÉNAGA
ES
FUNDACIÓN REGIONAL DE DESARROLLO AFROCOLOMBIANA
SOL CARIBE


FUNDACIÓN REGIONAL DE DESARROLLO AFROCOLOMBIANA
SOL CARIBE




SOL CARIBE













FALLASTE, MEJOR SER BIEN CIUDADANO.

