INFORME DE SUPERVISION No. 3.

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA PARA LA CONVIVENCIA Y EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, MAGDALENA.

CONTRATO CP-PR-2026-045

SUPERVISOR:
HERNANDO JAVIER ÁLVAREZ BRACHO

Periodo: 01 al 31 de julio del 2026

Agosto 2026

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 4
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5
Resumen 5
Localización 5
Objetivos 6
Objetivos Específicos 6
Beneficiarios 6
Alcance 6
INFORME TÉCNICO DE SUPERVISIÓN 7
Verificación de las jornadas de sensibilización en cultura ciudadana en sitios priorizados ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Verificación de la actividad "El Experimento Social Gigante" **¡Error! Marcador no definido.**
Verificación de la estrategia "La Ruta del Respeto" ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Verificación de la estrategia "Ciénaga Nos Refleja" ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Verificación de la actividad "Jugamos en Equipo por Ciénaga" ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Verificación de la segunda jornada de "La Ruta del Respeto" ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Verificación del Conversatorio Cultural – Jornada de la mañana ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Verificación del Conversatorio Cultural – Jornada de la tarde ..... **¡Error! Marcador no definido.**
AVANCE FÍSICO 13
Ejecución del proyecto y avance acumulado ..... **¡Error! Marcador no definido.**
CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 15
INFORMACIÓN DE LAS PÓLIZAS 16
GARANTÍAS CONTRACTUALES 16
Garantía De Cumplimiento 16
Garantía De Responsabilidad Civil Extracontractual 17
ASPECTOS FINANCIEROS 17
Pagos realizados 17
Estado financiero 18
SEGUIMIENTO AL USO DEL ANTICIPO 18
10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 20
ANEXO FOTOGRAFICO 22

INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al tercer mes de ejecución del contrato **"Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana para la Convivencia y el Cumplimiento de Normas en el Municipio de Ciénaga, Magdalena"**, y tiene como propósito presentar las actividades desarrolladas, los avances alcanzados y los resultados obtenidos durante el periodo comprendido entre el **01 y el 31 de julio de 2026**, en cumplimiento de las obligaciones contractuales y del cronograma de ejecución establecido.

Durante este periodo se consolidó la implementación de las estrategias de cultura ciudadana mediante jornadas permanentes de sensibilización desarrolladas en instituciones educativas y espacios públicos priorizados del municipio, orientadas a fortalecer el respeto por las normas de convivencia, promover la participación ciudadana, fomentar el sentido de pertenencia y generar una mayor corresponsabilidad en el cuidado de los entornos colectivos.

Las actividades ejecutadas se desarrollaron mediante metodologías participativas y pedagógicas que facilitaron la interacción directa con niños, jóvenes y comunidad en general, favoreciendo la apropiación de valores ciudadanos y el fortalecimiento de comportamientos orientados a la convivencia pacífica, el respeto por el espacio público y el cumplimiento de las normas como elementos fundamentales para el bienestar colectivo.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

NO. DEL CONTRATO DEL CONTRATANTE	**CP-PR-2026-046**		
NO. DEL CONTRATO DEL CONTRATISTA	**CP-PR-2026-045**		
OBJETO	Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana para la Convivencia y el Cumplimiento de Normas en el Municipio de Ciénaga, Magdalena.		
ENTIDAD CONTRATANTE	SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO COLOMBIANO SIEC SAS SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA – SIEC SEM SAS. NIT 901.613.090-2		
CONTRATISTA	FUNDACIÓN REGIONAL DE DESARROLLO AFROCOLOMBIANA – SOL CARIBE. NIT 819.005.824-6		
UBICACIÓN DEL PROYECTO	Municipio de Ciénaga, Magdalena.		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($586.675.737,00).		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12/05/2026		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	20/05/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	20/09/2026		
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	HERNANDO JAVIER ALVAREZ BRACHO	20/05/2026	20/09/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 4026	**FECHA**	28-04-2026

VALOR DEL CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	**TRECE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($13.320.000,00)**

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Resumen

El proyecto **"Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana para la Convivencia y el Cumplimiento de Normas en el Municipio de Ciénaga, Magdalena"** se ejecuta mediante el **Contrato No. CP-PR-2026-046**, celebrado entre **SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO COLOMBIANO SIEC SAS SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA – SIEC SEM SAS** y la **Fundación Regional de Desarrollo Afrocolombiana – SOL CARIBE**, por un valor de **QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($586.675.737,00)**. Su objeto consiste en fortalecer la cultura ciudadana mediante la implementación de estrategias de sensibilización, pedagogía y participación comunitaria, orientadas a promover el respeto por las normas de convivencia, el sentido de pertenencia, la corresponsabilidad ciudadana y la apropiación de valores que contribuyan al bienestar colectivo y al fortalecimiento del tejido social en el municipio de Ciénaga, Magdalena.

Para el cumplimiento de este propósito, el proyecto contempla la ejecución de actividades de planificación, organización y coordinación institucional, así como el desarrollo de campañas de sensibilización, jornadas pedagógicas, actividades comunitarias y estrategias de acercamiento con la ciudadanía, apoyadas en metodologías participativas que fomenten la convivencia pacífica, el respeto por el espacio público y el cumplimiento de las normas ciudadanas.

Igualmente, el proyecto comprende la elaboración y ejecución del plan de trabajo, la disposición del personal profesional, técnico, administrativo y de apoyo, así como la generación de soportes técnicos y administrativos, entre ellos cronogramas, registros de asistencia, evidencias fotográficas e informes de ejecución, los cuales permiten verificar el cumplimiento de las actividades programadas y realizar el seguimiento al avance del proyecto conforme a las condiciones contractuales.

Localización

El proyecto se desarrolla en la **zona urbana del municipio de Ciénaga, departamento del Magdalena**, priorizando los diferentes espacios públicos y sitios estratégicos definidos para la implementación de las campañas de sensibilización y las actividades lúdico-pedagógicas dirigidas a la ciudadanía.

Objetivos

Fortalecer la buena percepción de convivencia, participación y cultura ciudadana en el municipio de Ciénaga, Magdalena.

Objetivos Específicos

- Disminuir la incurrencia de personas en conductas contrarias a la sana convivencia o que afectan su integridad personal.
- Aumentar la información sobre la gestión de la cultura ciudadana.
- Fortalecer la gestión de estrategias de transformación cultural.

Beneficiarios

El proyecto está dirigido a una población estimada de **1.500 personas** del municipio de Ciénaga, Magdalena, priorizadas con base en la información suministrada por la Secretaría de Gobierno y las proyecciones de población del DANE para el año 2026. La intervención se desarrolla en la región Caribe, departamento del Magdalena, municipio de Ciénaga.

Alcance

El alcance del proyecto comprende la implementación de estrategias de fortalecimiento de la cultura ciudadana mediante actividades de planificación, organización, coordinación institucional, campañas de sensibilización y campañas lúdico-educativas en sitios priorizados del municipio. Asimismo, incluye la ejecución de actividades pedagógicas, recreativas y participativas orientadas a promover el respeto por las normas de convivencia, el cuidado del espacio público, la participación ciudadana y la transformación de comportamientos que contribuyan al fortalecimiento de la convivencia y el bienestar colectivo. Para el desarrollo de estas actividades, el proyecto contempla el apoyo logístico, la disposición del recurso humano requerido y los medios necesarios para garantizar su adecuada ejecución.

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISIÓN

Durante el período comprendido entre el **01 y el 31 de julio de 2026**, esta supervisión realizó el seguimiento técnico, administrativo y documental a la ejecución del **Contrato No. CP-PR-2026-046**, verificando el desarrollo de las actividades programadas para el tercer mes de ejecución del proyecto **"Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana para la Convivencia y el Cumplimiento de Normas en el Municipio de Ciénaga, Magdalena"**.

Como parte de las labores de supervisión se revisaron los informes de ejecución, registros fotográficos, listados de asistencia, cronogramas, soportes administrativos y demás evidencias presentadas por el contratista, constatando el cumplimiento de las actividades previstas para el período y su correspondencia con el objeto contractual. Así mismo, se verificó que las estrategias implementadas mantuvieran coherencia con la metodología aprobada y con las metas establecidas para el proyecto.

Verificación de las jornadas de sensibilización en cultura ciudadana en sitios priorizados

La supervisión verificó la ejecución permanente de las jornadas de sensibilización ciudadana desarrolladas por el contratista en diferentes espacios priorizados del municipio de Ciénaga, evidenciando que las actividades fueron orientadas al fortalecimiento de los valores ciudadanos, el respeto por las normas de convivencia y la corresponsabilidad como elementos fundamentales para la construcción de una comunidad más participativa y comprometida con el bienestar colectivo.

Mediante la revisión de los soportes presentados se constató que durante este período las intervenciones se concentraron principalmente en instituciones educativas, el Parque Sagrado Corazón de Jesús y el Parque Buitrago, permitiendo la participación de estudiantes, docentes, familias y comunidad en general mediante estrategias pedagógicas, lúdicas y participativas.

La supervisión verificó que las metodologías empleadas facilitaron espacios de diálogo, reflexión e interacción ciudadana, promoviendo comportamientos relacionados con el respeto por las normas, la convivencia pacífica, la solidaridad, el cuidado del espacio público y la resolución pacífica de conflictos, evidenciándose una adecuada participación de los asistentes y el cumplimiento de los objetivos previstos para esta actividad.

Verificación del Conversatorio "El Espejo Ciudadano"

La supervisión verificó la realización del conversatorio **"El Espejo Ciudadano"**, desarrollado con estudiantes de las instituciones educativas **La María** y **La Alianza**, constatando que la actividad estuvo orientada a fortalecer la reflexión sobre el respeto, la convivencia y las acciones cotidianas que favorecen las relaciones entre las personas dentro del entorno escolar, familiar y comunitario.

Durante la revisión de las evidencias se constató la implementación de dinámicas participativas y espacios de diálogo que permitieron a los estudiantes identificar comportamientos positivos y negativos presentes en su entorno, promoviendo la comunicación asertiva, el respeto por las diferencias, la resolución pacífica de conflictos y la apropiación de normas de convivencia.

La supervisión evidenció que la actividad permitió fortalecer el reconocimiento del respeto como uno de los pilares de la cultura ciudadana y fomentar compromisos individuales orientados al mejoramiento de la convivencia escolar.

Verificación del Conversatorio "Ponte en mi Lugar"

La supervisión verificó la ejecución del conversatorio **"Ponte en mi Lugar"**, dirigido a estudiantes de las instituciones educativas **El Carmen** e **Isaac J. Pereira**, constatando que la actividad estuvo enfocada en fortalecer la empatía como habilidad social para mejorar la convivencia.

Mediante la revisión de las evidencias se verificó el desarrollo de ejercicios de dramatización, intercambio de roles y espacios de reflexión que permitieron a los participantes comprender las emociones y necesidades de otras personas frente a situaciones de discriminación, exclusión y conflicto.

Como resultado de la actividad, esta supervisión evidenció el fortalecimiento de actitudes relacionadas con la solidaridad, la escucha activa, la comprensión y el respeto por las diferencias, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Verificación del Conversatorio "La Ciudad que Dejamos"

La supervisión verificó el desarrollo del conversatorio **"La Ciudad que Dejamos"**, realizado con estudiantes de las instituciones educativas **El Carmen** e **Isaac J. Pereira**, evidenciando que la actividad estuvo orientada a promover la corresponsabilidad ciudadana frente al cuidado del espacio público y la protección del medio ambiente.

Durante la revisión de los soportes se constató que fueron abordadas temáticas relacionadas con el manejo adecuado de residuos sólidos, la protección de zonas verdes, el cuidado del agua y la conservación de los espacios públicos, promoviendo la reflexión sobre el impacto de las acciones individuales en el bienestar colectivo.

La supervisión evidenció que los participantes formularon propuestas orientadas al mejoramiento de sus instituciones educativas y comunidades, fortaleciendo la cultura ambiental y el compromiso ciudadano.

Verificación del Conversatorio "Yo Sí Construyo Ciénaga"

La supervisión verificó la realización del conversatorio **"Yo Sí Construyo Ciénaga"**, desarrollado con estudiantes de las instituciones educativas **La María** y **La Alianza**, constatando que la actividad promovió el fortalecimiento del sentido de pertenencia, la identidad local y la corresponsabilidad ciudadana.

Durante la actividad se verificó la realización de espacios de reflexión sobre el patrimonio cultural, histórico y ambiental del municipio, incentivando la participación de los estudiantes en la construcción de propuestas dirigidas al fortalecimiento de la convivencia y el desarrollo local.

Como resultado de la verificación realizada, esta supervisión evidenció el fortalecimiento del compromiso ciudadano de los participantes y su apropiación frente al cuidado del municipio y los espacios públicos.

Verificación del Cine Foro "Cadena de Favores"

La supervisión verificó el desarrollo del Cine Foro basado en la película **"Cadena de Favores"**, dirigido a estudiantes de las instituciones educativas **Isaac J. Pereira** y **El Carmen**, constatando que la actividad promovió la reflexión sobre la solidaridad, la empatía, el compromiso social y la importancia de las acciones positivas para transformar la comunidad.

Se evidenció la participación activa de los estudiantes durante los espacios de análisis y discusión posteriores a la proyección, fortaleciendo el pensamiento crítico y la apropiación de valores relacionados con la cultura ciudadana, la cooperación y la corresponsabilidad social.

Verificación de los Murales de Cultura Ciudadana en las Instituciones Educativas La María y La Alianza

La supervisión verificó la elaboración de murales artísticos en las instituciones educativas **La María** y **La Alianza**, constatando que la actividad permitió fortalecer el sentido de pertenencia, la participación estudiantil y la apropiación de valores relacionados con el respeto, la convivencia, el cuidado del entorno y la cultura ciudadana.

Se evidenció la participación activa de los estudiantes durante el diseño y elaboración de los murales, promoviendo el trabajo colaborativo y la utilización del arte como herramienta pedagógica para fortalecer los procesos de formación ciudadana.

Verificación de los Murales de Cultura Ciudadana en las Instituciones Educativas Isaac J. Pereira y El Carmen

La supervisión verificó la ejecución de los murales desarrollados en las instituciones educativas **Isaac J. Pereira** y **El Carmen**, evidenciando que las actividades se desarrollaron conforme a la metodología prevista y promovieron la apropiación de mensajes relacionados con el respeto, la solidaridad, la convivencia y el sentido de pertenencia.

Durante la revisión de las evidencias se constató la participación de la comunidad educativa y la consolidación de espacios institucionales con contenido pedagógico permanente para el fortalecimiento de la cultura ciudadana.

Verificación de la Elaboración del Mural Comunitario de Cultura Ciudadana

La supervisión verificó la elaboración del mural comunitario desarrollado sobre la vía principal, en la pared del **Hotel Florida Norte**, constatando que esta intervención artística estuvo orientada a fortalecer el sentido de pertenencia, el cuidado del espacio público y la apropiación de los valores ciudadanos.

Se verificó que la actividad generó interacción con residentes y transeúntes, quienes participaron en espacios de diálogo y reflexión sobre la importancia del respeto por los bienes públicos y la corresponsabilidad ciudadana, convirtiendo el mural en un referente visual permanente para la promoción de la cultura ciudadana.

Verificación de la Caravana "La Ruta del Respeto"

La supervisión verificó la realización de la Caravana **"La Ruta del Respeto"**, desarrollada mediante recorridos por diferentes sectores del municipio, evidenciando la promoción de mensajes relacionados con el respeto, la convivencia pacífica y el cumplimiento de las normas ciudadanas.

Durante la revisión de las evidencias se constató la interacción directa con peatones, comerciantes, conductores y comunidad en general, fortaleciendo el reconocimiento del respeto como elemento fundamental para la convivencia ciudadana.

Verificación de la Caravana "Ciénaga en Unidad"

La supervisión verificó la ejecución de la Caravana **"Ciénaga en Unidad"**, constatando que la actividad promovió la integración comunitaria, la solidaridad y la participación ciudadana mediante recorridos pedagógicos desarrollados en diferentes sectores del municipio.

Como resultado de la verificación efectuada, se evidenció una amplia participación de la comunidad y el fortalecimiento del sentido de pertenencia y del compromiso ciudadano frente al desarrollo del municipio.

Verificación del Teatro Callejero "Circo de la Vida Real"

La supervisión verificó la presentación de la estrategia de teatro callejero **"Circo de la Vida Real"**, desarrollada en espacios públicos del municipio como herramienta pedagógica para promover la reflexión sobre comportamientos ciudadanos relacionados con el respeto, la convivencia, la solidaridad y el cuidado del espacio público.

Se constató que las representaciones teatrales favorecieron la participación de la comunidad y propiciaron espacios de diálogo sobre situaciones cotidianas de convivencia, permitiendo fortalecer la apropiación de valores ciudadanos mediante metodologías artísticas y participativas.

Verificación de la Estrategia "El Semáforo de Ciénaga"

La supervisión verificó el desarrollo de la estrategia **"El Semáforo de Ciénaga"**, evidenciando que la actividad utilizó una metodología lúdica y participativa para sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia del respeto por las normas de convivencia y la corresponsabilidad ciudadana.

Durante la actividad se constató la representación de situaciones relacionadas con la movilidad, el cuidado del entorno, el respeto por los demás y el cumplimiento de las normas, promoviendo la interacción directa con los asistentes mediante preguntas, reflexiones y compromisos ciudadanos.

Con fundamento en la revisión de las evidencias y soportes presentados por el contratista, esta supervisión verificó que las actividades desarrolladas durante el tercer mes de ejecución fueron ejecutadas conforme al cronograma aprobado, contribuyendo al cumplimiento del objeto contractual y al fortalecimiento de la cultura ciudadana en el municipio de Ciénaga.

AVANCE FÍSICO

Con fundamento en la revisión del informe de ejecución, los soportes técnicos, administrativos y documentales presentados por el contratista, así como en las actividades de seguimiento realizadas durante el período comprendido entre el **01 y el 31 de julio de 2026**, esta supervisión verificó que el proyecto **"Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana para la Convivencia y el Cumplimiento de Normas en el Municipio de Ciénaga, Magdalena"** presenta un **avance físico acumulado del 62,42 %**, de conformidad con el cronograma de ejecución aprobado.

Durante el período evaluado, la supervisión constató la continuidad de las actividades orientadas al fortalecimiento de la cultura ciudadana mediante el desarrollo de jornadas de sensibilización, conversatorios pedagógicos, cine foro, elaboración de murales comunitarios, caravanas de cultura ciudadana y actividades artísticas desarrolladas en instituciones educativas y espacios públicos priorizados del municipio.

Así mismo, mediante la revisión de los soportes técnicos, registros fotográficos, listados de asistencia y demás evidencias presentadas por el contratista, se verificó la ejecución de las actividades programadas en las instituciones educativas **La María**, **La Alianza**, **Isaac J. Pereira** y **El Carmen**, así como en el **Parque Sagrado Corazón de Jesús**, el **Parque Buitrago** y otros sectores estratégicos del municipio, evidenciándose el cumplimiento de las metas previstas para el tercer período de ejecución.

Con base en las verificaciones efectuadas, esta supervisión conceptúa que el avance físico alcanzado mantiene correspondencia con el cronograma de ejecución aprobado, permitiendo evidenciar un desarrollo progresivo del proyecto y el cumplimiento de las actividades programadas para esta etapa contractual.

4.1. Verificación del avance físico del proyecto

Actividad	Estado de ejecución	Avance
Planeación y organización del proyecto	Ejecutada	100%
Identificación de Sitios Priorizados	Ejecutada	100%
Diseño de contenidos y material pedagógico	Ejecutada	100%
Articulación con instituciones y líderes comunitarios	En ejecución	80%
Sensibilizar a la comunidad en cultura ciudadana en sitios priorizados.	En ejecución	66%
Desarrollar campaña ludico-educativa en sitios priorizados	En ejecución	60%
Avance físico acumulado del proyecto	**En ejecución**	**62,42%**

Ejecución del proyecto y avance acumulado

De acuerdo con el cronograma de ejecución y con la información técnica y administrativa presentada por el contratista, esta supervisión verificó el avance acumulado de las **campañas lúdico-educativas en sitios priorizados**, evidenciando el siguiente estado de ejecución al cierre del **tercer período contractual**:

Concepto	**Cantidad**
Meta total de campañas lúdico-educativas en sitios priorizados	20
Campañas lúdico-educativas ejecutadas durante el mes de julio	12
Porcentaje de ejecución alcanzado durante el mes de mayo	12,42 %
Porcentaje de ejecución alcanzado durante el mes de junio	25,00 %
Porcentaje de ejecución alcanzado durante el mes de julio	25,00 %
Avance físico acumulado del proyecto	**62,42 %**

Con fundamento en la revisión de los soportes técnicos, registros fotográficos, listados de asistencia y demás evidencias presentadas por el contratista, esta supervisión verificó que durante el mes de julio se ejecutaron las campañas lúdico-pedagógicas programadas en instituciones educativas y espacios públicos priorizados del municipio, incluyendo las instituciones educativas **La María**, **La Alianza**, **Isaac J. Pereira** y **El Carmen**, así como intervenciones en el **Parque Sagrado Corazón de Jesús**, el **Parque Buitrago** y otros sectores estratégicos definidos en el cronograma de ejecución.
Como resultado del seguimiento realizado, se evidenció que el avance físico acumulado del **62,42 %** mantiene correspondencia con las actividades ejecutadas durante los tres primeros períodos del contrato y con la programación establecida, permitiendo conceptuar que la ejecución del proyecto avanza de manera satisfactoria y conforme a las metas previstas para esta etapa contractual.

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Durante el período comprendido entre el **01 y el 31 de julio de 2026**, esta supervisión realizó el seguimiento técnico, administrativo, financiero y documental al **Contrato No. CP-PR-2026-046**, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales correspondientes al tercer período de ejecución del proyecto **"Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana para la Convivencia y el Cumplimiento de Normas en el Municipio de Ciénaga, Magdalena"**.

Como resultado de la revisión del informe de ejecución, los soportes documentales y las evidencias presentadas por el contratista, se constató la ejecución de las actividades programadas para el período, entre ellas jornadas de sensibilización, conversatorios pedagógicos, cine foro, elaboración de murales comunitarios, caravanas de cultura ciudadana y actividades artísticas orientadas al fortalecimiento de la convivencia ciudadana y el respeto por las normas.

La supervisión verificó que las actividades fueron desarrolladas conforme a las especificaciones técnicas, los lineamientos metodológicos y el cronograma de ejecución aprobado, evidenciándose la continuidad de las intervenciones en instituciones educativas y espacios públicos priorizados del municipio, así como el cumplimiento de las metas previstas para esta etapa contractual.

Así mismo, se verificó que el contratista mantuvo la disponibilidad del personal profesional, técnico, administrativo y de apoyo requerido para la ejecución del proyecto, garantizando las condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades programadas y la adecuada prestación de los servicios contratados.

Durante el período evaluado se constató la presentación oportuna de los informes de avance, registros fotográficos, listados de asistencia y demás soportes técnicos y administrativos requeridos para el ejercicio de la supervisión, permitiendo verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y el desarrollo de las actividades ejecutadas.

Igualmente, esta supervisión verificó que la ejecución financiera del contrato mantiene correspondencia con el avance físico del proyecto, evidenciándose un **avance físico acumulado del 62,42 %**, de acuerdo con el cronograma de ejecución y la información técnica y financiera presentada por el contratista.

Durante el período objeto del presente informe no se evidenciaron incumplimientos que comprometieran el normal desarrollo del contrato, ni fue necesaria la formulación de

requerimientos relacionados con modificaciones a las condiciones técnicas inicialmente aprobadas, observándose el cumplimiento de las obligaciones verificadas para esta etapa de ejecución.

Finalmente, con fundamento en las verificaciones realizadas, esta supervisión conceptúa que la ejecución del contrato continúa desarrollándose conforme a las condiciones pactadas, permitiendo dar cumplimiento progresivo al objeto contractual y garantizando la continuidad de las actividades programadas para el fortalecimiento de la cultura ciudadana en el municipio de Ciénaga.

INFORMACIÓN DE LAS PÓLIZAS

GARANTÍAS CONTRACTUALES

La supervisión verificó que las garantías constituidas por el contratista permanecen vigentes

Garantía De Cumplimiento

ASEGURADORA	**Seguros del Estado**
No. PÓLIZA	**85-45-101089044-0**
FECHA EXPEDICIÓN	**13-05-2026**
FECHA APROBACIÓN	**19-05-2026**

Nombre del Amparo	Vigencia Desde (dd/mm/aaaa)	Vigencia Hasta (dd/mm/aaaa)	Valor
Cumplimiento	**12/05/2026**	**12/01/2027**	**$117.335.146,40**
Calidad del servicio	**12/05/2026**	**12/09/2026**	**$117.335.146,40**
Buen manejo del anticipo	**12/05/2026**	**12/09/2026**	**$293.337.866,00**
Salarios y prestaciones sociales	**12/05/2026**	**12/09/2026**	**$117.335.146,40**

Garantía De Responsabilidad Civil Extracontractual

Aseguradora	**Seguros del Estado**
No. Póliza	**85-40-101067692-0**
Certificado No.	
Fecha Expedición	**13-05-2026**
Fecha Aprobación	**19-05-2026**
Vigencia Desde (dd/mm/aaaa)	**12/05/2026**
Vigencia Hasta (dd/mm/aaaa)	**12/09/2026**
Valor	**$ 350.181.000**

ASPECTOS FINANCIEROS

Pagos realizados

En cumplimiento de las funciones de supervisión, se verificó la información financiera correspondiente a la ejecución del **Contrato No. CP-PR-2026-046**, evidenciando que durante el período objeto del presente informe la entidad contratante efectuó el desembolso correspondiente al anticipo pactado contractualmente, de acuerdo con la siguiente relación:

No.	Número de Orden de Pago	Fecha de Pago	Valor del Pago
1	229358226	04/06/2026	$293.337.868,50

La supervisión verificó que el desembolso del anticipo corresponde a las condiciones establecidas en el contrato y constituye el primer pago efectuado al contratista para el desarrollo de las actividades previstas durante la ejecución del proyecto.

Estado financiero

Con base en la documentación financiera presentada por el contratista, esta supervisión verificó el siguiente estado financiero del contrato al cierre del período evaluado:

Concepto	Valor
Valor total del contrato	$586.675.737,00
Valor total pagado	$293.337.868,50
Valor ejecutado	$224.539.507,95

SEGUIMIENTO AL USO DEL ANTICIPO

En cumplimiento de las funciones de supervisión, durante el período comprendido entre el **01 y el 31 de julio de 2026** se realizó seguimiento a la ejecución de los recursos correspondientes al anticipo del **Contrato No. CP-PR-2026-046**, verificando la documentación financiera y los soportes presentados por el contratista, con el fin de constatar la adecuada destinación de dichos recursos conforme al plan de inversión aprobado.

Como resultado de la revisión efectuada, esta supervisión evidenció que los recursos del anticipo continúan siendo utilizados para financiar actividades directamente relacionadas con el desarrollo del proyecto, tales como la contratación del personal profesional, técnico, administrativo y de apoyo, los gastos de transporte, la adquisición de materiales e insumos y la logística requerida para la ejecución de las jornadas de sensibilización, conversatorios, campañas lúdico-pedagógicas y demás actividades contempladas en el contrato.

Así mismo, se verificó que la ejecución de los recursos guarda relación con las actividades efectivamente desarrolladas durante el período evaluado y con el avance físico alcanzado por el proyecto, de acuerdo con la documentación financiera y administrativa presentada por el contratista.

No.	Descripción	Valor ($)	Participación
1	Pago de salario	$81.235.142,24	37,00 %
2	Transporte	$20.315.790,27	9,25 %
3	Compra de materiales	$14.796.595,70	6,74 %

No.	Descripción	Valor ($)	Participación
4	Logística	$103.181.008,57	47,00 %
	Total ejecutado del anticipo	**$171.490.684,77**	**100 %**

Concepto	Valor
Valor total del anticipo	$293.337.868,50
Valor ejecutado del anticipo	$171.490.684,77

Con fundamento en la documentación revisada durante el período objeto del presente informe, esta supervisión verificó que los recursos del anticipo continúan siendo destinados al cumplimiento del objeto contractual, conforme a la información financiera presentada por el contratista y a los soportes que respaldan la ejecución de las actividades desarrolladas.

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como resultado del seguimiento técnico, administrativo, financiero y documental realizado durante el período comprendido entre el **01 y el 31 de julio de 2026**, esta supervisión verificó que el contratista dio cumplimiento a las actividades programadas para el tercer mes de ejecución del proyecto **"Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana para la Convivencia y el Cumplimiento de Normas en el Municipio de Ciénaga, Magdalena"**, desarrollándolas de conformidad con el cronograma aprobado y las obligaciones establecidas en el contrato.

Durante el proceso de supervisión se constató la ejecución de jornadas de sensibilización, conversatorios pedagógicos, cine foro, elaboración de murales comunitarios, caravanas de cultura ciudadana y actividades artísticas, desarrolladas en instituciones educativas y espacios públicos priorizados del municipio, verificándose el cumplimiento de las actividades previstas para el período y la presentación de los soportes técnicos, administrativos y financieros que respaldan su ejecución.

Así mismo, la supervisión verificó la vigencia de las garantías contractuales, el estado de la ejecución financiera, el seguimiento al uso del anticipo y la documentación presentada por el contratista, evidenciando correspondencia entre la ejecución física y financiera del proyecto, así como el cumplimiento de las obligaciones contractuales verificadas durante el período evaluado.

Con fundamento en las verificaciones efectuadas, esta supervisión evidenció un **avance físico acumulado del 62,42 %**, porcentaje que mantiene correspondencia con el cronograma de ejecución y con las metas establecidas para el tercer período contractual, permitiendo concluir que el proyecto presenta un desarrollo satisfactorio y un cumplimiento progresivo del objeto contractual.

En consecuencia, esta supervisión recomienda continuar con la ejecución de las actividades previstas para el siguiente período contractual, manteniendo el seguimiento permanente al cumplimiento del cronograma, la adecuada ejecución de los recursos financieros, el control sobre la destinación del anticipo, la conservación de los soportes documentales y la presentación oportuna de los informes que permitan evidenciar el cumplimiento integral del contrato.

Concepto de la Supervisión
Con base en las verificaciones realizadas durante el período comprendido entre el **01 y el 31 de julio de 2026**, esta supervisión conceptúa que la ejecución del **Contrato No. CP-PR-2026-046** presenta un desarrollo satisfactorio, evidenciándose el cumplimiento de las obligaciones verificadas para el período evaluado y recomendando la continuidad de la ejecución del proyecto conforme a las condiciones técnicas, administrativas, financieras y legales establecidas en el contrato.

Cordialmente;




HERNANDO JAVIER ALVAREZ BRACHO
C.C. No. 1.004.375.537
Cargo
Apoyo a la Supervisión


ANEXO FOTOGRAFICO


STAFF


STAFF




STAFF








SOL CARIBE


FUNDACIÓN
REGIONAL DE
DESARROLLO
SOL CARIBE




















Después








"LA TIERRA HABLA"












COLIBERTADOR


MILENIO
ALMACEN AVENIDA
OXER


COLIBERTADOR







La Economia
LA CULTURA CIUDADANA
NOS HARÁ UNA
MEJOR SOCIEDAD
UNA MEJOR
CIUDAD.


La Economía



LMACEN
AVE
OFERTA!
20.000


ALMACEN
OFERTA!!
$ 25.000
OFERTA!!
$ 20.000


NUEVO
MILENIO
ofero


NUEVO
MILENIO
AVENIDA
OXER
ofero


NUEVO MILENIO
ALMACEN AVENIDA
ofera



NUEVO
MILENIO
AVENIDA.
ofero


NUEVO MILENIO
ALMACEN AVENIDA.


La Economia
La Economia
LA CULTURA CIUDADANA
NOS HACE UNA
MEJOR SOCIEDAD
UNA MEJOR
CIUDAD.








CULTURA
CIUDADANA




Juntos construimos
una mejor ciudad






CULTURA
CIUDADANA
CIÉNAGA, MAGDALENA
una mejor ciudad
RESPETO
CONVIVENCIA
CUIDADO










tigo


tigo


tigo


tigo