Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		**FECHA: 03/Mar/2026**

Entre los suscritos, **HERNANDO ESTUPIÑAN RODRIGUEZ**, en calidad de supervisor saliente y **ANA DELFINA SANDOVAL GARCIA** nuevo supervisor designado respectivamente, para el convenio No. 4083 de 2025, suscrito entre el Departamento de Boyacá y Cooperative For Assistance and Relief Everywhere Inc., nos hemos reunido hoy 31/08/2026, con el fin de hacer la entrega de la supervisión, de acuerdo a la asignación anexa a la presente acta.

Para el efecto el supervisor saliente informa, mediante este documento, al nuevo supervisor asignado, el estado del convenio de la siguiente manera:

NÚMERO DE CONVENIO	**CO1.PCCNTR.8714804/4083**		
FECHA DE CONVENIO	**19 Diciembre 2025**		
CONTRATISTA/ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**LA COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE INC. – CARE**		
VALOR	**$ 600.000.000**		
PLAZO	**197 Dias**		
OBJETO	**“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA FORTALECER PEQUEÑAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE MUJERES Y HOMBRES ASOCIADOS A LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE PAPA Y HORTALIZAS QUE PERMITAN EL ACCESO A MERCADOS INCLUSIVOS Y SOSTENIBLES EN EL MARCODEL PROYECTO “ELLA ALIMENTA AL MUNDO FASE II”**		
FECHA ACTA DE INICIO	**19 DE DICIEMBRE 2025**		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	**100%**		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**100%**		
VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA HASTA LA FECHA	**$ 300.000.000,00**		
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	**4 DE SEPTIEMBRE 2026**		
PRÓRROGAS HASTA LA FECHA EN TIEMPO	SI x		NO
	VALOR	PLAZO	
Prorroga 1. 16 de Enero 2026 Prorroga 2. 28 de Julio 2026 Prorroga 3.		197 Dias 15 Dias 6 Dias Hábiles	
CESIONES HASTA LA FECHA	SI		NO x
	A NOMBRE DE:		
INFORMES DE SUPERVISIÓN (Relacionar	**7 INFORMES DE SUPERVISIÓN** Primer Informe:19 al 26 Diciembre 2025		

los periodos de los Informes)	Segundo Informe: 27 de Diciembre 2025 al 31 de Enero de 2026 Tercer Informe: 1° al 28 de Febrero 2026 Cuarto Informe: 1 al 31 de Marzo de 2026 Quinto Informe: 1 al 30 de Abril de 2026 Sexto Informe: 1 al 31de Mayo de 2026 Séptimo Informe:1° al 30 de Junio de 2026
INFORMES DE EJECUCIÓN O ACTIVIDADES (Relacionar los periodos de los Informes)	Primer Informe: Diciembre 2025 Segundo Informe: Enero de 2026 Tercer Informe: Febrero 2026 Cuarto Informe: Marzo de 2026 Quinto Informe: Abril de 2026 Sexto Informe: Mayo de 2026 Séptimo Informe: Junio de 2026
ANOMALÍAS PRESENTADAS HASTA LA FECHA EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	**Ninguna**
LOS EFECTOS JURIDICOS DE LA ENTREGA DE SUPERVISION SERAN A PARTIR DE:	**1 de Septiembre 2026**

Con el fin de continuar vigilando que el convenio se desarrolle conforme a lo pactado con las condiciones técnicas y económicas señaladas en el pliego de condiciones y/o anexo técnico, la oferta y evaluación de la misma y la minuta del convenio; es necesario que usted conozca y consulte de manera permanente los siguientes documentos, entre otros:

DOCUMENTO
Manual de Interventoría y/o Supervisión A-AD-GC-M-002 – Gobernación de Boyacá
Manual de Contratación A-AD-GC-M-001 - Gobernación de Boyacá
Estudios Previos
Propuesta y/o carta de aceptación o intención
Pliego de condiciones y/o anexo técnico
Evaluación de la propuesta
Copia del convenio
Las modificaciones al convenio (adiciones, suspensiones, reinicios, modificatorios, aclaratorios, entre otros)

Para dicha consulta, le informo que algunos de los documentos mencionados, del citado convenio, se encuentran escaneados y a su disposición en el SECOP, los manuales pueden ser consultados en la herramienta documental Isolucion y los demás documentos los ubicará en la carpeta física del contrato, la cual se encuentra en el archivo de la Secretaría de Contratación.

En constancia se firma por quienes en la entrega intervinieron a los 31 días del mes de Agosto de 2026.

Firmas

Hernando Estupiñan R.

HERNANDO ESTUPÍÑAN RODRIGUEZ
CARGO DIECTOR DE BIENESTAR CAMAPESINO
SECRETARÍA DE AGRICULTURA

ANA DELFINA SANDOVAL GARCIA
PROFESIONAL ESPECILIZADO
SECRETARÍA DE AGRICULTURA

Boyacá JANNETH HERNANDEZ MUÑOZ Contratación FECHA: 07-09-2026