SEGUNDO INFORME · JUNIO 2026

Informe mensual de ejecución y supervisión

Contrato No. CP-PR-2026-036

Implementación de estrategias de comunicación para el fortalecimiento del relacionamiento comunitario en el municipio de Ciénaga, Magdalena

Dato	Información
Entidad contratante	SIEC SEM SAS
Contratista	FUNDACIÓN LUCÍA DEL MAR
Periodo informado	1 al 30 de junio de 2026
Corte acumulado	30 de junio de 2026
Responsable de seguimiento	Álvaro José Martínez Guerrero
Lugar de ejecución	Ciénaga, Magdalena

Tabla de contenido

Introducción y resumen ejecutivo **3**

Información del proyecto **4**

Información contractual **5**

Informe técnico **6**

Informe administrativo **8**

Informe financiero **12**

Seguimiento al uso del anticipo **13**

Registro fotográfico **14**

Conclusiones y recomendaciones **17**

Periodo: Segundo informe mensual: 1 al 30 de junio de 2026. Corte acumulado de ejecución: 30 de junio de 2026.

Introducción y resumen ejecutivo

El presente documento consolida el segundo informe mensual de ejecución y supervisión del Contrato No. CP-PR-2026-036, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y el 30 de junio de 2026. Su propósito es presentar, de manera integrada, los avances técnicos, administrativos y financieros, el seguimiento al anticipo y las evidencias fotográficas disponibles al corte.

La elaboración se fundamenta exclusivamente en el contrato de ejecución, el Informe de Supervisión No. 2 y el Anexo 2 - Formato de reporte mensual de ejecución. Los documentos o soportes no incluidos en el paquete revisado se identifican expresamente como pendientes de incorporación o verificación, sin presumir su inexistencia.

Indicadores clave al corte

16,76 % **Avance del mes** Matriz operativa de junio	**33,52 %** **Avance acumulado** Matriz operativa a mes 2	**33,33 %** **Avance físico certificado** Informe de Supervisión No. 2	**50,00 %** **Valor pagado** Anticipo sobre valor contractual

Lectura de indicadores: El 33,33 % corresponde al avance físico certificado por la supervisión; el 33,52 % corresponde a la ejecución acumulada de la matriz sobre la base operativa de $902.588.000; y el 50,00 % corresponde al valor desembolsado como anticipo. Por tratarse de bases distintas, estos porcentajes no deben sumarse ni interpretarse como equivalentes.

Resultado general del periodo

La ejecución reportada presenta un comportamiento favorable y acorde con el segundo mes de un plazo contractual de seis meses. La matriz registra $151.261.333,33 ejecutados en junio y $302.522.666,67 acumulados, mientras que el informe de supervisión certifica un avance físico acumulado del 33,33 %. El seguimiento documental evidencia cumplimiento general de las obligaciones, con ejecución parcial de la obligación asociada a la inversión de recursos por encontrarse el anticipo en proceso de aplicación.

Información del proyecto

Resumen del proyecto

El proyecto busca fortalecer la relación entre la administración municipal y la ciudadanía de Ciénaga mediante un conjunto articulado de acciones de comunicación institucional, acceso a la información, producción de contenidos y presencia en territorio. La intervención se enmarca en el proyecto identificado con código BPIN 2026471890007.

Elemento	Descripción
Nombre	Implementación de estrategias de comunicación para el fortalecimiento del relacionamiento comunitario en Ciénaga, Magdalena.
Código	BPIN 2026471890007
Localización	Municipio de Ciénaga, departamento del Magdalena.
Duración contractual	Seis (6) meses, del 8 de mayo al 8 de noviembre de 2026.
Entidad contratante	Servicios Integrales del Estado Colombiano SIEC SAS Sociedad de Economía Mixta - SIEC SEM SAS.
Entidad ejecutora / contratista	FUNDACIÓN LUCÍA DEL MAR.

Objetivo general

Implementar estrategias de comunicación que fortalezcan el relacionamiento comunitario, mejoren la visibilidad institucional y faciliten la interacción, la circulación de información pública y la participación ciudadana en el municipio de Ciénaga.

Alcance

1. Desarrollar actividades organizativas y administrativas para coordinar la ejecución del proyecto.
2. Fortalecer la capacidad comunicacional y el liderazgo de los servidores públicos en su relación con las comunidades.
3. Producir contenidos audiovisuales, incluidos videos informativos, testimonios comunitarios y cubrimiento de actividades en territorio.
4. Desarrollar estrategias de generación y posicionamiento de contenidos informativos en medios locales y regionales.
5. Acompañar actividades comunitarias e institucionales con presencia territorial y registro de evidencias.

Población beneficiaria

La población beneficiaria comprende a los habitantes del municipio de Ciénaga como receptores de información institucional y participantes de actividades territoriales; a líderes y organizaciones comunitarias; y a servidores públicos que fortalecen sus capacidades de comunicación y relacionamiento. Los documentos revisados no reportan una meta numérica consolidada de beneficiarios ni listados de asistencia al corte, por lo que se recomienda incorporar estos soportes en el expediente.

Información contractual

Concepto	Información
Contrato	CP-PR-2026-036
Fecha de suscripción	30 de abril de 2026
Fecha de inicio	8 de mayo de 2026
Fecha de terminación	8 de noviembre de 2026
Plazo	Seis (6) meses
Valor	$1.013.118.400,00
Contratante	SIEC SEM SAS - NIT 901.613.090-2

Concepto	Información
Representante del contratante	Rafael Leonardo Páez Fuentes
Contratista	FUNDACIÓN LUCÍA DEL MAR - NIT 900.296.161-2
Representante legal del contratista	Sharon Marlen Oliveros Sánchez
Lugar de ejecución	Ciénaga, Magdalena
Registro presupuestal	No. 2926 del 4 de mayo de 2026
Responsable de seguimiento reportado	Álvaro José Martínez Guerrero
Designación	Radicado ORFEO No. CP-PR-2026-035, del 8 de mayo al 8 de noviembre de 2026.

Objeto contractual

La Fundación Lucía del Mar se obliga a desarrollar las actividades técnicas inherentes a la ejecución del proyecto de comunicación y relacionamiento comunitario, conforme a las especificaciones del documento técnico, la MGA y la ficha BPIN 2026471890007.

Forma de pago

6. Anticipo equivalente al 50 % del valor total del contrato, previo perfeccionamiento, aprobación de garantías y suscripción del acta de inicio.
7. Pagos parciales mensuales por avance, con amortización del anticipo y recibo a satisfacción, hasta alcanzar el 90 % del valor contractual.
8. Pago del 10 % restante contra la liquidación del contrato y el recibo a satisfacción del 100 % del proyecto.
9. Para cada pago deben aportarse informes físicos y financieros, soportes del plan de inversión del anticipo, actas parciales, seguridad social, factura y autorización de la supervisión.

Informe técnico

Avance del mes y avance acumulado

La matriz de ejecución distribuye las actividades del proyecto por componentes y meses. Para junio se reporta una ejecución de $151.261.333,33, equivalente al 16,76 % de la base operativa de $902.588.000. El acumulado de los meses 1 y 2 asciende a $302.522.666,67, equivalente al 33,52 % de dicha base.

Componente	Total ($ M)	Junio ($ M)	Acum. ($ M)	% mes	% acum.	Estado
A1. Organización y administración	$362,40	$60,40	$120,80	16,67 %	33,33 %	Conforme
A2. Capacidad comunicacional y liderazgo	$95,29	$15,88	$31,76	16,67 %	33,33 %	Conforme
A3. Producción audiovisual	$24,90	$4,98	$9,96	20,00 %	40,00 %	Conforme
A4. Comunicación informativa	$420,00	$70,00	$140,00	16,67 %	33,33 %	Conforme
Total, base operativa	**$902,59**	**$151,26**	**$302,52**	**16,76 %**	**33,52 %**	**Conforme**

Fuente: hoja “REPORTE DE EJECUCIÓN” del Anexo 2. Valores expresados en millones de pesos. Los porcentajes se calcularon sobre la base operativa de $902.588.000.

Conciliación del avance: La supervisión certifica 33,33 % de avance físico acumulado. La matriz arroja 33,52 % de ejecución sobre la base operativa, una diferencia de 0,18 puntos porcentuales explicada principalmente por la distribución del componente A3 en cinco meses. Para reportes oficiales debe conservarse el 33,33 % físico certificado y presentar el 33,52 % como indicador complementario de la matriz.

Actividades desarrolladas durante junio

Fecha	Actividad evidenciada	Ubicación	Componente
18/06/2026	Acompañamiento y cubrimiento de la inauguración del Parque Sagrado Corazón de Jesús.	Coliseo Municipal de Ciénaga, según el formato.	A3 / A4
21/06/2026	Presencia institucional de autoridades durante jornada electoral.	No reportada.	A3 / A4
22/06/2026	Desarrollo y cubrimiento de oferta institucional en territorio.	Sector Sevillanos; el comentario fuente menciona barrio Obrero.	A2 / A3 / A4
25/06/2026	Jornada “Alcaldía al Barrio” con participación de entidades territoriales.	Parque Sagrado Corazón.	A2 / A3 / A4
27/06/2026	Evento de reconocimiento a madres líderes del municipio.	Salón Social Chick, Ciénaga.	A2 / A3 / A4

Desarrollo por componente

Organización y administración

Se mantuvo la estructura de coordinación, apoyo administrativo, contable, gráfico, audiovisual, comunicacional y logístico prevista para la operación. El componente registra $60.400.000 ejecutados en junio y un avance acumulado del 33,33 %.

Capacidad comunicacional y liderazgo

Las evidencias dan cuenta de presencia institucional en territorio, interacción con líderes y comunidad y acompañamiento a jornadas de oferta institucional. El componente registra $15.881.333,33 en junio y 33,33 % acumulado.

Producción audiovisual

Se aportó registro fotográfico de actividades comunitarias e institucionales, consistente con el alcance de cubrimiento territorial. La matriz reporta $4.980.000 ejecutados en junio y un avance acumulado del 40,00 %. No se incluyeron en el paquete revisado enlaces, piezas finales o relación de productos audiovisuales, por lo que su verificación detallada queda sujeta a esos soportes.

Comunicación informativa

Las jornadas documentadas aportan visibilidad institucional y difusión de la gestión pública en espacios comunitarios. El componente registra $70.000.000 en junio y un avance acumulado del 33,33 %. Se recomienda anexar el inventario de publicaciones, medios, fechas, alcance e indicadores de difusión.

Informe administrativo

Cumplimiento contractual

El Informe de Supervisión No. 2 registra cumplimiento general de las obligaciones específicas y generales. La obligación de invertir adecuadamente los recursos se reporta como parcialmente cumplida debido a que el anticipo se encuentra en proceso de ejecución; esta condición es coherente con el avance del contrato y debe continuar bajo seguimiento financiero.

Aspecto	Estado	Observación de supervisión
Gestión de recursos	Parcial / en curso	Se ejecuta parcialmente el anticipo; requiere conciliación periódica de soportes.
Plan operativo y cronograma	Cumple	El informe de supervisión registra su elaboración y aprobación.
Personal requerido	Cumple	Se reporta disponibilidad del equipo necesario; no se aportó relación nominal.
Especificaciones técnicas	Cumple	Se reporta ejecución conforme a documentos técnicos y BPIN.
Informes y soportes	Cumple	Se presentó Informe de Supervisión No. 2 y matriz mensual.
Seguridad social y parafiscales	Cumple	Certificación del 10 de junio de 2026 reportada por la representante legal.
Recibo final y liquidación	No exigible al corte	Corresponde a la etapa de terminación del contrato.

Relación de personal prevista

La siguiente relación corresponde a los perfiles y cantidades presupuestados en la matriz. Los documentos revisados no contienen nombres, contratos, hojas de vida ni planillas individualizadas; por tanto, la verificación nominal debe realizarse contra el expediente administrativo.

Perfil	Cantidad	Valor presupuestado
Coordinador general	1	$30.000.000,00
Profesional de apoyo contable	1	$21.000.000,00
Auxiliar administrativo	1	$15.000.000,00
Diseñador gráfico	1	$22.800.000,00
Diagramador	1	$17.400.000,00
Realizador audiovisual	4	$91.200.000,00
Profesional de comunicación, periodismo o audiovisuales - especialista	1	$27.000.000,00
Profesional de comunicación, periodismo o audiovisuales	4	$91.200.000,00
Personal logístico	3	$46.800.000,00
Profesional de comunicación social y periodismo - componente A2	1	$17.800.000,00
Total previsto	**18**	**$380.200.000,00**

Control de soportes administrativos

Soporte	Estado	Observación
Contrato CP-PR-2026-036	Disponible	Documento contractual revisado.
Acta de inicio	Referenciada	Fecha de inicio: 8 de mayo de 2026; no se aportó copia en el paquete.
Plan operativo y cronograma	Reportado como aprobado	El informe de supervisión marca cumplimiento; no se aportó el documento.
Actas de comité	No evidenciadas	No se aportaron actas de comité técnico, administrativo o financiero.
Actas de socialización / asistencia	No evidenciadas	Existe registro fotográfico de actividades comunitarias, sin actas o listados anexos.
Certificación de seguridad social	Reportada	Certificación de la representante legal de fecha 10 de junio de 2026.
Póliza y certificados de amparo	Información resumida	Se reporta la póliza, pero no se aportó el clausulado/certificado completo.
Relación de pagos	Disponible en el informe	Se reporta un pago por anticipo del 50 %.
Registro fotográfico	Disponible	Seis fotografías incluidas en el Anexo 2.

Pólizas y garantías

Dato reportado	Información
Aseguradora	Seguros Mundial
Número de póliza	CG-1075458
Fecha de expedición	7 de mayo de 2026
Fecha de aprobación	7 de mayo de 2026
Vigencia reportada	30 de abril de 2026 al 28 de febrero de 2027
Valor consignado en el informe	$1.998.000,00 para cumplimiento y RCE

Amparo exigido	Suficiencia	Valor de referencia	Vigencia exigida
Cumplimiento	20 % del contrato	$202.623.680,00	Contrato + 4 meses
Calidad del servicio	20 % del contrato	$202.623.680,00	Plazo del contrato
Buen manejo del anticipo	100 % del anticipo	$506.559.200,00	Plazo del contrato
Salarios y prestaciones	10 % del contrato	$101.311.840,00	Contrato + 3 años
Responsabilidad civil extracontractual	200 SMMLV	Según SMMLV aplicable	Plazo del contrato

Comités, socialización y relacionamiento comunitario

El registro fotográfico evidencia jornadas de presencia institucional, oferta en territorio, acompañamiento a actividades comunitarias y relacionamiento con líderes. Sin embargo, no se aportaron actas de comité, actas de socialización, agendas, listados de asistencia ni compromisos derivados de estas actividades. Para robustecer la trazabilidad administrativa se recomienda relacionar fecha, objetivo, responsables, participantes, acuerdos y seguimiento de compromisos.

Informe financiero

Estado financiero al 30 de junio de 2026

Concepto	Valor	% contrato	Lectura
Valor total del contrato	$1.013.118.400,00	100,00 %	Base contractual
Valor pagado / anticipo	$506.559.200,00	50,00 %	Pago realizado
Valor ejecutado acumulado	$302.522.666,67	29,86 %	Respecto del valor contractual
Saldo contractual no pagado	$506.559.200,00	50,00 %	Sujeto a avances y liquidación

Relación de pagos

No.	Orden de pago	Factura / referencia	Fecha	Valor	Concepto
1	1	225421826	14/05/2026	$506.559.200,00	Anticipo del 50 %

Fuente: sección IV - Aspectos financieros del Informe de Supervisión No. 2. El documento señala certificado de relación de pagos; dicho certificado no fue aportado por separado.

Análisis financiero

El valor desembolsado representa el 50,00 % del contrato y corresponde al anticipo pactado. La ejecución acumulada registrada en la matriz equivale al 29,86 % del valor contractual y al 33,52 % de la base operativa. La diferencia entre lo pagado y lo ejecutado se explica por la existencia de un saldo del anticipo pendiente de aplicación y legalización conforme avance el proyecto.

Seguimiento al uso del anticipo

Con base en el anticipo pagado y el valor ejecutado acumulado reportado, se presenta la siguiente conciliación de control. Este cálculo debe validarse con extractos, comprobantes, facturas, contratos del personal y demás soportes del plan de inversión del anticipo.

Concepto	Valor	% del anticipo	Estado
Anticipo recibido	$506.559.200,00	100,00 %	Base de seguimiento
Valor aplicado / ejecutado al corte	$302.522.666,67	59,72 %	Sobre el anticipo
Saldo pendiente de aplicación	$204.036.533,33	40,28 %	Sobre el anticipo

Distribución acumulada por componente

Componente	Valor acumulado	Participación
A1. Organización y administración	$120.800.000,00	39,93 %
A2. Capacidad comunicacional y liderazgo	$31.762.666,67	10,50 %
A3. Producción audiovisual	$9.960.000,00	3,29 %
A4. Comunicación informativa	$140.000.000,00	46,28 %
Total, ejecutado	**$302.522.666,67**	**100,00 %**

Registro fotográfico

A continuación, se incorporan las seis evidencias contenidas en el Anexo 2. Las descripciones se normalizaron ortográficamente para el informe, conservando las fechas, ubicaciones y comentarios sustanciales de la fuente.



Fotografía 1

Fecha: 27 de junio de 2026

Ubicación: Salón Social Chick, Ciénaga, Magdalena

Actividad: Evento de reconocimiento a madres líderes del municipio



Fotografía 2

Fecha: 25 de junio de 2026

Ubicación: Parque Sagrado Corazón, Ciénaga

Actividad: Jornada Alcaldía al Barrio con participación de entidades territoriales

Fuente: hoja “REGISTRO FOTOGRÁFICO” del Anexo 2. Fotografías 1 y 2.



Fotografía 3

Fecha: 24 de mayo de 2026

Ubicación: Capilla San Juan Bautista, Ciénaga

Actividad: Eucaristía en honor a San Juan Bautista



Fotografía 4

Fecha: 22 de junio de 2026

Ubicación: Sector Sevillanos, Ciénaga

Actividad: Oferta institucional; el comentario fuente menciona barrio Obrero

Fuente: hoja "REGISTRO FOTOGRÁFICO" del Anexo 2. Fotografías 3 y 4.



Fotografía 5

Fecha: 21 de junio 2026

Ubicación: I.E. San Juan del Cordoba

Actividad: Presencia institucional de autoridades durante la jornada electoral del 21 de junio



Fotografía 6

Fecha: 18 de junio del 2026

Ubicación: Coliseo Municipal de Ciénaga, según el formato

Actividad: Acompañamiento a la inauguración del Parque Sagrado Corazón de Jesús

Fuente: hoja "REGISTRO FOTOGRÁFICO" del Anexo 2. Fotografías 5 y 6.

Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

10. La ejecución del contrato durante junio presenta un comportamiento favorable y acorde con el segundo mes del cronograma, con un avance mensual de matriz del 16,76 %.

11. El avance físico acumulado certificado por la supervisión es del 33,33 %, mientras que la matriz registra 33,52 % sobre la base operativa. La diferencia es menor y responde a la ponderación de los componentes.

12. El componente de producción audiovisual presenta el mayor avance relativo, con 40,00 %, mientras los demás componentes se ubican en 33,33 %.

13. El valor pagado asciende a $506.559.200,00, equivalente al 50 % del contrato y correspondiente al anticipo; este porcentaje no debe confundirse con el avance físico.

14. La ejecución acumulada de $302.522.666,67 representa una aplicación estimada del 59,72 % del anticipo, con saldo pendiente de $204.036.533,33 sujeto a soportes y legalización.

15. El cumplimiento contractual se reporta de manera general como satisfactorio, con la obligación de inversión de recursos en estado parcial por encontrarse en curso la ejecución del anticipo.

16. El registro fotográfico acredita presencia institucional y actividades comunitarias, pero requiere mejorar la consistencia de fechas, ubicaciones y soportes de asistencia.

17. La información de pólizas debe verificarse contra la carátula y certificados completos, dado que el valor resumido del informe no permite comprobar la suficiencia de cada amparo contractual.



ÁLVARO JOSÉ MARTÍNEZ GUERRERO
Seguimiento y supervisión contractual
Contrato No. CP-PR-2026-036