| ALCALDÍA MUNICIPAL DE CUCUNUBÁ CUNDINAMARCA | ACTA DE INICIO | | |
|---|---|---|---|
| | Código<br>GA-F-030 | Versión<br>05 | Página<br>1 de 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO** | **X** | **CONVENIO** | | **O.T.** | | **CONTRATO DE CONSULTORIA 110-03.02-109-2026-CM-CSLT** |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** | | | | **septiembre 07 de 2026** | | |

**Que mediante Resolución 132 del quince (15) de mayo de 2026, la Entidad adjudicó el proceso por concurso de meritos, cuyo obejto es contratar la consultoria para los ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO SECTOR CASA DE LATA, MUNICIPIO DE CUCUNUBÁ, (CONVENIO No EPC-CI-048-2025) oferente GEOSYGMA INGENIERÍA S.A.S Nit No. 900.557.377-7**

**Que el día veinte (20) de mayo de 2026 las partes suscribieron, CONTRATO DE CONSULTORIA No 110-03.02-109-2026-CM-CSLT**

**Que mediante Resolución 136 del 07 de abril de 2026, las Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP, adjudicó el proceso POR CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. CM PDA 007 2026, cuyo objeto es contratar la INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS DE PROSPECCION DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA ABASTECIMIENTO DE ACUEDUCTOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA al oferente CONSORCIO INTERVENTORIA ACUEDUCTO 2026**

**Que, el día 22 de mayo de 2026, se suscribió el CONTRATO DE INTERVENTORIA No. EPC-PDA-I-320-2026**

**Que, los contratista tanto de la consultoria como de interventoria se comprometen a ampliar las pólizas de conformidad con la presente acta.**

**Que, una vez reunidas las partes, se determino suscribir el acta de inicio correspondiente, bajo los siguientes términos así:**

**OBJETO:**

**ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO SECTOR CASA DE LATA, MUNICIPIO DE CUCUNUBÁ, (CONVENIO No EPC-CI-048-2025)**

| | | |
|---|---|---|
| **PLAZO DEL CONTRATO** | | **CINCO (05) MESES** |
| **FECHA TERMINACIÓN** | | **FEBRERO 06 DE 2027** |
| **VALOR TOTAL** | | **$ 1.724.913.173** |
| **CONTRATISTA** | **X** | **GEOSYGMA INGENIERÍA S.A.S**<br>**900.557.377-7**<br>**LEONARDO MAURICIO FLOREZ TOVAR** |
| **SUPERVISOR** | **X** | **Secretaria de Planeación e Infraestructura** |
| **INSPECTOR** | | |
| **ASUNTO** | **DAR INICIO AL CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO ENUNCIADO ANTERIORMENTE.** | |

| EN CALIDAD DE: | NOMBRE | FIRMA |
|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | **GEOSYGMA INGENIERÍA S.A.S**<br>**900.557.377-7**<br>**R/L LEONARDO MAURICIO FLOREZ TOVAR** | ORIGINAL FIRMADO |
| **INTERVENTOR** | **CONSORCIO INTERVENTORIA ACUEDUCTO 2026**<br>**Nit No 902.055,338-2**<br>**Representante legal**<br>**SMIRENIE LORILEN MIÑO QUINTERO** | ORIGINAL FIRMADO |
| **SUPERVISOR** | **ING. JOSE ALEXANDER RODRIGUEZ MOYA**<br>**Secretaria de Planeación e Infraestructura** | ORIGINAL FIRMADO |

**Vo.Bo. MARIO ALEXANDER BELLO VELASQUEZ**

ALCALDE MUNICIPAL