PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
ADENDA					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

ADENDA

ADENDA NRO. 4

PROCESO NRO. SASI-CLD-CAI-001-2026

OBJETO: ADQUISICIÓN DE OTRAS COMPRAS Y EQUIPOS PARA LA MODERNIZACIÓN AMBIENTE DE ELECTRÓNICA Y CONTROL ELÉCTRICO PARA DESARROLLO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO MEDIANTE INDUSTRIA 4.0 Y PROTOTIPADO DEL CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL REGIONAL CALDAS.

Atendiendo una observación de carácter técnico, financiero y de experiencia allegada al presente proceso de contratación, el integrante técnico del proceso solicita un plazo prudencial para su correspondiente revisión y validación, con el fin de emitir una respuesta de fondo, clara y debidamente sustentada para el desarrollo del proceso.

En consecuencia, resulta procedente realizar la presente adenda, con el propósito de ajustar el cronograma del proceso de contratación No. SASI-CLD-CAI-001-2026, teniendo en cuenta la solicitud formulada por el componente técnico. Lo anterior, con el fin de garantizar el tiempo necesario para la revisión de las observaciones recibidas y permitir que las actividades pendientes se desarrollen de manera adecuada y conforme a las necesidades del proceso.

En virtud de lo anterior, se modifica el cronograma del proceso de contratación, de manera que las actividades pendientes se desarrollen de acuerdo con las siguientes fechas:

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	08/09/2026	www.colombiacompra.gov.co
Plazo máximo para la expedición de Adendas	08/09/2026	www.colombiacompra.gov.co

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
Fecha de cierre	10/09/2026 a las 2:00 pm	www.colombiacompra.gov.co
Publicación del informe preliminar de evaluación requisitos habilitantes	14/09/2026 a las 05:00 pm	www.colombiacompra.gov.co
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (Plazo máximo para presentación de subsanaciones)	Del 14/09/2026 al 17/09/2026	www.colombiacompra.gov.co
Publicación del informe final de evaluación	18/09/2026	www.colombiacompra.gov.co
Apertura de Sobre económico	18/09/2026	www.colombiacompra.gov.co
Publicación de la lista de participantes de la subasta	21/09/2026	www.colombiacompra.gov.co
Fecha de inicio	21/09/2026	www.colombiacompra.gov.co
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	22/09/2026	www.colombiacompra.gov.co
Firma del Contrato	22/09/2026	www.colombiacompra.gov.co
Entrega de garantías de cumplimiento	25/09/2026	www.colombiacompra.gov.co
Aprobación de garantías	25/09/2026	www.colombiacompra.gov.co

Finalmente, se deja constancia de que la presente modificación se realiza exclusivamente con el objeto de ajustar el cronograma del proceso como consecuencia de la suspensión de términos administrativos, sin que implique modificación del objeto contractual, presupuesto oficial, requisitos habilitantes, factores de evaluación, condiciones técnicas, económicas o demás aspectos sustanciales establecidos en los documentos del proceso.

Por lo anterior, las demás condiciones y disposiciones contenidas en los documentos que integran el proceso de contratación permanecen sin modificación y continúan vigentes.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II.

Revisó componente jurídico: Natalia Restrepo Velásquez, Apoyo Jurídico - Centro de Automatización Industrial Regional Caldas
Consolido: Leonardo Loaiza Quintero, Técnico G.01 - Centro de Automatización Industrial Regional Caldas