ALCALDÍA DE ACACÍAS

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

NOMBRE DEL PROYECTO	**"ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS Y RURALES CON EL FIN DE RECUPERAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS - FASE 1"**
LUGAR (Departamento, Municipio)	**MUNICIPIO DE ACACIAS META**

PERIODO DE EJECUCIÓN	**Fecha Inicio**	**sep/2026**	**Fecha final**	**nov/2026**

INVERSIÓN		**AÑO 2026**			**TOTAL ANUAL**
		SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE			
ACTIVIDAD	**DURACION - SEMANAS**	**MES 1**	**MES 2**	**MES 3**	
DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	2				$ -
BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	2				$ -
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPa (4200 KGF/CM2, 60000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE	2				$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA EN U 3x1,1/2x1/4" C/MARCO	2				$ -
LIMPIEZA MANUAL DE SUMIDEROS	2				$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA DE 1/4" X 1"	2				$ -
LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	12				$ -
DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	1				$ -
DEMOLICIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFALTICA)	10				$ -
CORTES PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.10 M)	1				$ -
CORTES PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFALTICA)	10				$ -
SUB BASE GRANULAR PARA BACHEO	1				$ -
BASE GRANULAR PARA BACHEO	10				$ -
EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	10				$ -
MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 3" AUTOCEBANTE A GASOLINA	-	DISPONIBLE EN CASO DE LLUVIIAS			$ -
PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 36 KG/CM2 O 3.6 MPa, INCLUYE FUNDIDA, FORMALETEADO, BARRAS (TRANSFERENCIA/AMARRE), VIBRADO, TEXTURIZADO, CURADO Y JUNTAS. NO INCLUYE MALLA DE REFUERZO LOSA	1				$ -
RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	10				$ -
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	10				$ -
TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	10				$ -
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	10				$ -
LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	10				$ -
DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	1				$ -
DEMOLICIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFALTICA)	10				$ -
CORTES PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.10 M)	1				$ -
CORTES PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFALTICA)	10				$ -
SUB BASE GRANULAR PARA BACHEO	1				$ -
BASE GRANULAR PARA BACHEO	10				$ -
EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	10				$ -

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

NOMBRE DEL PROYECTO	**"ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS Y RURALES CON EL FIN DE RECUPERAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS - FASE 1"**
LUGAR (Departamento, Municipio)	**MUNICIPIO DE ACACIAS META**

PERIODO DE EJECUCIÓN	**Fecha Inicio**	**sep/2026**	**Fecha final**	**nov/2026**	

INVERSIÓN		**AÑO 2026**			**TOTAL ANUAL**
		SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE			
ACTIVIDAD	**DURACION - SEMANAS**	**MES 1**	**MES 2**	**MES 3**	
MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 3" AUTOCEBANTE A GASOLINA	-	DISPONIBLE EN CASO DE LLUVIIAS			$ -
					$ -
PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 36 KG/CM2 O 3.6 MPa, INCLUYE FUNDIDA, FORMALETEADO, BARRAS (TRANSFERENCIA/AMARRE), VIBRADO, TEXTURIZADO, CURADO Y JUNTAS. NO INCLUYE MALLA DE REFUERZO LOSA	1				$ -
					$ -
RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	10				$ -
					$ -
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	10				$ -
					$ -
TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	10				$ -
					$ -
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	10				$ -
					$ -
MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	1				$ -
					$ -
PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	1				$ -
					$ -
BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	1				$ -
					$ -
BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	1				$ -
					$ -
TOTAL INVERSION	**98**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma

Aprobó
ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma

Proyectó
ING. HERNAN MAURICIO VILLALOBOS RAMIREZ
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.