Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCION SECCIONAL EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE VALLEDUPAR

INFORME DE SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA

A. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de Presentación del informe	Período del Informe - Entregable No. 2	Contratista		Pago No.	
		Razón social	NIT		
27 de agosto de 2026	1/07/2026 al 31-07-2027	ING LATAM SAS	900361477	0	ÚLTIMO PAGO NO

Objeto contractual		Nombres Supervisores	
	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VALLEDUPAR, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS, DEL SISTEMA DE ALARMAS Y CONTENCIÓN DE INCENDIOS DEL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR.	Sup. Técnica	ADALBERTO CORONELL BUELVAS
		Sup. AFJC	

CONTRATO / CONVENIO	No. Interno	No. SECOP o TEVC (Si aplica)	Tipo	Valor Inicial del Contrato	Póliza No.	21-46-101141778	Vigencia póliza:	31/12/2029
CONTRATO		CO1.PCCNTR.9515053		$ 80.000.000,00	Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO SA	Fecha aprobación	27/05/2026

Fecha de suscripción	20 de mayo de 2026	Fecha de terminación (inicialmente pactada)	31 de diciembre de 2026
Fecha de inicio	1 de junio de 2026	Fecha final (incluídas prórrogas, si aplica)	

B. MODIFICACIONES

Tipo	Modificación No. (consecutivo)	No. SECOP o TVEC	Fecha	Valor (Si aplica)	Desde (AAAA-MM-DD)	Hasta (AAAA-MM-DD)	Tiempo (años, meses y días)	Comentarios / Observaciones (Registrar #RP, #CDP y Unidad Ejecutora, en caso de adiciones o reducciones)
SUSPENSIÓN								0
REINICIO				-				0
PRORROGA				-				0
PRÓRROGA								0
								0
			Total adiciones	$0				

C. INFORMACIÓN FINANCIERA

Unidad Ejecutora	CDP				Registro Presupuestal						
	No.	Fecha	Rubro(s) (Posición catálogo del	Valor CDP	No. RP	Fecha del RP	Valor RP	Total Pagos Realizados con	% de Ejecución del	Liberaciones	Saldo Por Utilizar RP
27-01-01-800	8126	2026-03-09	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	$ 80.000.000	30026	01-06-2026	$ 80.000.000	$ 0,00	0,00%		$ 80.000.000,00
								$ 0,00	0,00%		$ 0,00
								$ 0,00	0,00%		$ 0,00
								$ 0,00	0,00%		$ 0,00
								$ 0,00	0,00%		$ 0,00
								$ 0,00	0,00%		$ 0,00
								$ 0,00	0,00%		$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCION SECCIONAL EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE VALLEDUPAR

								$ 0,00	0,00%		$ 0,00
								$ 0,00	0,00%		$ 0,00
								$ 0,00	0,00%		$ 0,00
								$ 0,00	0,00%		$ 0,00
Total				**$ 80.000.000**	**Total**		**$ 80.000.000**	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	**$ 80.000.000**

Valor inicial del contrato	**$ 80.000.000**	
Valor Adiciones o Reucciones	**$ 0**	
Valor total (Incluídas adiciones)	**$ 80.000.000**	
Total pagado a la fecha (incluido anticipo)	**$ 0**	0%

Saldo por pagar a la fecha		**$ 80.000.000**
Valor anticipo (Si aplica)	**0%**	$ -

I. PAGOS REALIZADOS SIIF NACION

RP	Sub-Unidad	Rubro	Fecha del Pago	No. Orden de Pago (SIIF)	Valor Orden de Pago SIIF	Factura No. - Cuenta de Cobro	Porcentaje Valor Pagado
							0%
							0%
							0%
							0%
							0%
							0%
							0%
							0%
							0%
							0%
							0%
							0%
							0%
							0%
							0%
							0%
							0%
							0%
							0%
							0%
							0%
							0%
							0%
							0%
							0%
							0%
							0%
							0%
							0%
							0%
							0%
							0%
							0%
							0%
							0%
							0%
							0%
							0%
							0%
							0%
							0%
							0%
							0%
							0%
							0%
							0%
							0%
							0%
							0%
							0%
Total pagos SIIF					$ 0	**otal Porcentaje Ejecución Financier**	0%

II. AMORTIZACIÓN

Soporte/Actividad	Fecha	Valor
Total amortizado	**$ -**	**0,0%**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCION SECCIONAL EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE VALLEDUPAR

Para el caso de convenios interadministrativos y otros relacionados, se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor.
(Facturas, comprobantes de pago de rendimientos, de acuerdo con el formato establecido)

D. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones contractuales	Obligación Especifica	Actividades realizadas para el cumplimiento de las obligaciones (Soportes, entregables, productos, evidencias, etc.)	Factura No. /Cuenta de Cobro No.	Valor factura - Valor a Cobrar	RP a afectar	Sub-unidad Ejecutora	Rubro	% del Pago a realizar
Todas las establecidas en el contrato	Entrega de cronograma de actividades	Solicitud de cronograma de actividades	N/A					0,00%
								0,00%
								0,00%
								0,00%
								0,00%

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCION SECCIONAL EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE VALLEDUPAR

								0,00%
								0,00%
								0,00%
								0,00%
								0,00%
								0,00%

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCION SECCIONAL EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE VALLEDUPAR

Total de pagos solicitados al corte del informe	**$ 0,00**	**% Total de pagos solicitados al corte del informe**	**0,00%**
% Ejecución Fisica del Contrato al corte de este informe:			

E. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA

¿El contrato se está ejecutando normalmente?	**SI** ☑	**NO** ☐	**¿El contrato presenta retraso?**	**SI** ☐	**NO** ☑	**¿La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones y obligaciones pactadas?**	**SI** ☑ **NO** ☐

I. Resumen ejecución del contrato:	**II. Resumen asuntos pendientes del contratista:**
- Se realizaron todas las actividades del mantenimiento preventivo No. 1, se tiene previsto un segundo mantenimiento preventivo considerando las obras de remodelación que se tienen contempladas en el Palacio de Justicia para la presente vigencia. - Dentro del mantenimiento correctivo se encuentra pendiente el cambio de una estación manual en el piso 8 y la instalación de tuberia y elementos de detección en el piso 9, necesarios para tener la cobertura total de la edificación.	

III. Matriz de Riesgo (Seguimiento Mensual)	**¿Se configuró algún riesgo contemplado en la matriz?**	**SI** ☐	**NO** ☑	**DESCRIPCION SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGO (S).** No se configuraron riesgos

IV Validación de Pagos de Salarios, Aportes Parafiscales y Seguridad Social

Declaración Juramentada o Certificación de Parafiscales (Si Aplica)	**Fecha Certificación o Declaración Juramentada**	**Certificado antecedentes Revisor Fiscal (Si aplica)**	**Fecha certificado antecedentes Revisor Fiscal (Si aplica)**	**Nombre de quien expide certificado y/o declaración juramentada (Si aplica**	**Mes de la Planilla de Pago Seguridad Social (Si aplica)**	**No. de la Planilla de Pago Seguridad Social (Si aplica)**	**¿Validación de la Planilla del Pago de Seguridad Social? (Si aplica)**
					6	**93238803**	

¿El contrato tiene Personal de trabajo?	**SI** ☐	**NO** ☐	**¿Cantidad del Personal de trabajo del Contrato?**		**Observación: (Planilla)**

V. Observaciones:

UNIDAD	**RP AFECTAR**	**FACTURA**	**VALOR**
27-01-01-810	0,00	**0,00**	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR			**$ -**

F. SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Supervisor			
Nombre	**ADALBERTO CORONELL BUELVAS**	**Firma**	
Cargo	PROFESIONALUNIVERSITARIO GRADO 12		