ACTA No.	15	**TIPO DE CONTRATO**	CONTRATO DE INTERVENTORIA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO	*2363-2025 CO1.PCCNTR.8337712*	**FECHA DE CONTRATO**	*24 – septiembre – 2025*
NOMBRE CONTRATISTA	*CONSORCIO INTERSOCIAL - NIT: 901.990.451 – 3*		

OBJETO DEL CONTRATO	
INTERVENTORÍA PARA LA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CIVILES INTERNAS EN EL MÓDULO DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL BARRIO EL REPOSO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	**GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ**
CARGO DEL SUPERVISOR	*SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA*
OFICINA GESTORA	*SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA*
PLAZO DEL CONTRATO	*CUATRO (04) MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, LOS CUALES SE CONTARÁN A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO*
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO	*TRES (03) MESES*
PLAZO TOTAL	*CUATRO (04) MESES Y VEINTICUATRO (24) DÍAS*
VALOR DEL CONTRATO	*CIENTO CINCUETA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($151.326.350,00)*
VALOR ADICIONAL	*SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($72.636.092,00)*
VALOR TOTAL	*DOSCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($223.962.442,00)*

En Floridablanca, el día cuatro (04) del mes de septiembre del año 2026, se reunieron en el despacho de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA la firma **CONSORCIO INTERSOCIAL** Rep. Legal EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS, en calidad de CONTRATISTA, y el señor GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA del municipio de Floridablanca, en calidad de SUPERVISOR, con el objeto de REINICIAR la ejecución del contrato de interventoría No 2363-2025 CO1.PCCNTR.8337712, suscrito entre el Municipio de Floridablanca y la empresa CONSORCIO INTERSOCIAL.

CONSIDERANDO:

1. Que mediante Acta No. 10 del once (11) de junio de 2026 se realizó la suspensión No. 02 del Contrato de Interventoría No. 2363-2025 – CO1.PCCNTR.8337712, debido a las circunstancias relacionadas con la indisponibilidad de los servicios públicos que afectaban la ejecución del contrato de obra.

2. Que durante el periodo de suspensión se presentaron avances en la gestión de los servicios públicos, encontrándose surtida la legalización del servicio de energía eléctrica, mientras que el trámite correspondiente al servicio de acueducto continúa en proceso.

3. Que, si bien las circunstancias que originaron la suspensión no han sido superadas en su totalidad, las condiciones actuales permiten la continuidad de la ejecución del contrato de obra, por lo cual resulta viable el reinicio de las actividades de interventoría.

4. Que mediante Acta de Reinicio No. 16 del Contrato de Obra No. 2196 de 2025 se acordó reiniciar su ejecución a partir del cuatro (04) de septiembre de 2026, manteniendo el seguimiento a las gestiones pendientes relacionadas con el servicio de acueducto.

ACUERDAN

1. Reiniciar la ejecución del Contrato de Interventoría No. 2363-2025 – CO1.PCCNTR.8337712, a partir del cuatro (04) de septiembre de 2026, en concordancia con el reinicio del contrato de obra y así mismo establecer como nueva fecha de terminación el cuatro (04) de octubre de 2026.

2. La INTERVENTORÍA continuará ejerciendo las actividades de seguimiento, vigilancia y control sobre la ejecución del contrato de obra, incluyendo el seguimiento a las gestiones pendientes relacionadas con el servicio de acueducto y a las eventuales contingencias que puedan presentarse durante la ejecución.

3. Actualizar la vigencia de las garantías contractuales conforme a las nuevas fechas derivadas del reinicio.

4. Los demás términos, condiciones y obligaciones del contrato permanecen vigentes y sin modificación.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

GERSON ANDRÉS GONZALEZ ORTIZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATANTE

CONSORCIO INTERSOCIAL
Rep. EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS
CONTRATISTA

ELABORO: Abg. Yudy González
Cargo: CPS Secretaría de Infraestructura