	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	EMAVI-CITAE
Fecha del informe	Dia: 07 Mes: 09 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: x Final:
Periodo evaluado	Mes: Agosto Año:2026
Número de Contrato	049-00-J-EMAVI-CITAE-2026
Contratista	COLOMBIATEC SAS
Objeto	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA EL LABORATORIO DE ELECTRÓNICA DE LA EMAVI.
Valor del Contrato	$ 10.394.000 [Diez trecientos noventa y cuatro mil pesos]
Fecha Suscripción	Dia: 27 Mes: 07 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 30 Mes: 09 Año: 2026
Forma de Pago	FECHA DE CORTE: 30 de septiembre de 2026 / PAC MES: PAC NOVIEMBRE 2026 / VALOR: 100% del valor facturado y recibido a satisfacción por el supervisor.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 1626 Dia: 27 Mes: 07 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal VF	NO APLICA
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: N/A Mes: Año:
Aprobación Garantía RCE	Dia: N/A Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: N/A Mes: Año:
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 03 Mes: 08 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 04 Mes: 09 Año:2026
Objeto de la Modificación	Modificación del contenido técnico del Contrato No. 049-00-J-EMAVI-CITAE-2026, mediante la sustitución de la referencia del ítem 2 'Separador de pines de conectores PC104 Extraction Tool for PC104', reemplazando la referencia originalmente contratada VL-HDW-201 (VersaLogic Corporation) por la referencia VL-HDW-203 del mismo fabricante, en razón a la obsolescencia certificada del producto original, sin afectación al objeto ni a la finalidad contractual."
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	0$
Nuevo Valor Contrato	$10.394.000 (sin variación respecto al valor inicial)
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	N/A
Registro Presupuestal Ajustado	N/A

Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

El Acta de Inicio del contrato fue suscrita el 3 de agosto de 2026, y la fecha de terminación pactada en la Cláusula 4 del Clausulado Adicional es el 30 de septiembre de 2026, para un plazo total de ejecución de 58 días calendario. Entre la fecha del Acta de Inicio y la fecha de corte del presente informe (7 de septiembre de 2026) han transcurrido treinta y cinco (35) días, equivalente a un avance en tiempo del 60,3%, restando 23 días para el vencimiento del plazo contractual.

A la fecha de corte, el contratista no ha efectuado entrega de los elementos y herramientas objeto del contrato, por lo cual el avance físico registrado continúa en 0%. Durante el período se adelantó el trámite de modificación técnica del contrato por obsolescencia del ítem 2 (Separador de pines de conectores PC104), el cual se encuentra realizado, sin que ello afecte por sí mismo el plazo de entrega pactado, que continúa vigente hasta el 30 de septiembre de 2026.

Avance Físico	[0] %
Avance en Tiempo	[60,3] %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$[$ 10.394.000]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$[ ] ([ ] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$[ ] ([ ] %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1					
2					
				Total Pagos	

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

El contratista Colombiatec S.A.S., identificada con NIT 900.189.920-8, representada legalmente por el señor Jeison Enrique Barón Patiño, fue la empresa seleccionada dentro del proceso de contratación No. 049-00-J-EMAVI-CITAE-2026, adelantado bajo la modalidad de mínima cuantía, para la adquisición de elementos y herramientas para el laboratorio de electrónica de la EMAVI (CITAE), tras la presentación de su oferta el 1 de julio de 2026 a través de la plataforma SECOP II. El contrato fue suscrito electrónicamente el 27 de julio de 2026, por un valor total de DIEZ MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS ($10.394.000) M/CTE.

A la fecha de corte del presente informe, el contratista Colombiatec S.A.S. ha dado cumplimiento a las obligaciones exigibles hasta esta etapa de ejecución del contrato: constituyó la garantía única dentro del plazo de tres (3) días hábiles pactado (29 de julio de 2026) y suscribió el Acta de Inicio el 3 de agosto de 2026.

No obstante lo anterior, a la fecha de corte del presente informe el contratista no ha efectuado la entrega física de los elementos y herramientas objeto del contrato, por lo cual aún no es posible verificar el cumplimiento técnico ni los estándares de calidad pactados sobre los bienes. Restan 23 días para el vencimiento del plazo de ejecución (30 de septiembre de 2026), por lo que la supervisión hará seguimiento estrecho a la programación de entrega manifestada por el contratista, a fin de garantizar su cumplimiento oportuno.

Objeto contractual	Cumple:	X No cumple:	No aplica:
Cronograma	Cumple:	No cumple:	No aplica:
Especificaciones técnicas	Cumple:	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple:	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple:	No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple:	No cumple:	No aplica:
Clausula Offset Cuando aplique, el supervisor del contrato garantizará y hará seguimiento que el contratista suscriba con el Ministerio de Defensa, el correspondiente Convenio Marco Offset y dejar constancia de esto en sus informes de supervisión y acta de liquidación. Si el contrato no establece la obligación OFFSET, en este numeral indicar NO APLICA.	Cumple:	No cumple:	No aplica:x
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple:	No cumple:	No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple:	No cumple:	No aplica:

Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica:
Otros	Explicar

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Durante el período evaluado (3 de agosto al 7 de septiembre de 2026) se desarrollaron las siguientes actividades: aprobación de la garantía única constituida por el contratista y suscripción del Acta de Inicio (3 de agosto de 2026), con lo cual se dio formal inicio a la ejecución del contrato. Posteriormente, el contratista informó la descontinuación en el mercado del ítem 2 "Separador de pines de conectores PC104 Extraction Tool for PC104" (referencia VL-HDW-201), solicitando su reemplazo por la referencia VL-HDW-203 (oficio del 11 de agosto de 2026). Ante ello, la supervisión adelantó el trámite correspondiente: solicitó y obtuvo aclaración del contratista sobre la marca y el valor del ítem (12 de agosto de 2026), remitió la solicitud al Comité Técnico Estructurador del CITAE, que emitió concepto técnico favorable (18 de agosto de 2026), y elevó la solicitud de autorización a la Ordenadora del Gasto (oficios radicados FAC-S-2026-159920-CI del 18 de agosto y FAC-S-2026-167597-CI del 1 de septiembre de 2026), previa recepción del certificado formal de obsolescencia del fabricante (27 de agosto de 2026) y de la certificación de precio sin variación (2 de septiembre de 2026). El trámite culminó con la suscripción del modificatorio del contrato el 4 de septiembre de 2026, formalizando el cambio de referencia del ítem 2.

A la fecha de corte del presente informe no se han realizado entregas de bienes por parte del contratista. El objeto contractual se encuentra pendiente de cumplimiento dentro del plazo pactado, con fecha límite el 30 de septiembre de 2026, por lo cual la supervisión continuará el seguimiento a la programación de entrega manifestada por el contratista.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Actividades pendientes:

Entrega, por parte del contratista, de la totalidad de los elementos y herramientas objeto del contrato (bit-check universal, destornillador dinamométrico, extractor de pines PC/104, cinta kapton, tapete adhesivo, guantes de nitrilo, cubre zapatos y cera antiestática), conforme a lo manifestado por el contratista, en un solo despacho, dentro del plazo pactado (máximo 30 de septiembre de 2026).

Verificación técnica de los bienes entregados por parte del supervisor, conforme a las especificaciones del anexo técnico.

Suscripción del acta de recibo a satisfacción una vez verificada la entrega.

Radicación de la factura por parte del contratista, junto con el paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Trámite del pago único (100% del valor del contrato), programado en PAC de noviembre de 2026.

Observaciones:

A la fecha de corte del presente informe no se registran retrasos ni situaciones que comprometan el cumplimiento del plazo de ejecución. El supervisor continuará el seguimiento a la programación de entrega manifestada por el contratista, con el fin de verificar su cumplimiento dentro del término contractual pactado (hasta el 30 de septiembre de 2026).

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

N/A

Contratista	Sí: ___No: ____
Entidad	Sí: ___No: ____

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: _____

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí _X_ No __
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	CITAE
Observaciones	NO SE HA REALIZADO ENTREGA

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

A la fecha de corte del presente informe, el contrato No. 049-00-J-EMAVI-CITAE-2026 se encuentra en etapa de ejecución, habiéndose cumplido oportunamente los requisitos de perfeccionamiento (registro presupuestal, aprobación de garantías el 3 de agosto de 2026 y suscripción del Acta de Inicio en la misma fecha). A la fecha no se ha cumplido el objeto contractual, toda vez que la entrega de los elementos y herramientas para el laboratorio de electrónica de la EMAVI se encuentra pendiente y programada dentro del plazo pactado, con fecha límite el 30 de septiembre de 2026. El contratista no registra incumplimientos ni novedades a la fecha, y ha manifestado su intención de realizar la entrega de la totalidad de los bienes en un único despacho. No se identifica, a la fecha, procedencia de prórroga, modificación contractual, ni mérito para el inicio de actuaciones por presunto incumplimiento.

EL CONTRATO SE HA CUMPLIDO SEGÚN EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor **(Indicar si Principal o Suplente)**	ST. CARDENAS NUÑEZ ADERSON DAVID Principal	**C.C.** 1002460785

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 23 de febrero de 2026
Acta entrega fecha	N/A
Tipo Novedad	N/A
Dependencia:	CITAE
Firma	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	**CÓDIGO:**	**DE-DEAJU-FR-047**
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	**VERSIÓN No.**	**01**
		VIGENCIA:	**13-03-2026**