23 de febrero de 2026

Con – O – 410 – 011 – 2026

Señores.
Fondo de desarrollo local Barrios Unidos
Area de infraestructura
Doc. Andrea Melissa Morales Cano
Arq. Daniel Enrique Diaz Infante

Ref. COP 410-2025 - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y/O REPARACION LOCATIVA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA AFECTADA, DEL JARDÍN INFANTIL "LA CIUDAD QUE SOÑAMOS" A CARGO DE LA SDIS Y UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE.

Asunto: REMISIÓN DE PROGRAMACION Y FLUJO DE CAJA ETAPA II

Cordial saludo,

Por medio de la presente y de acuerdo a las obligaciones adquiridas del contrato nos permitimos hacer entrega de la programación de obra y flujo de caja de acuerdo al alcance de obra.

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

Arq. Julieth Andrea Bernal
Directora de obra
IGOTEC
Proyecto. Julieth Bernal

Gmail programacion Actuali...

Redactar

Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores 1
Compras
Más


Etiquetas

CORRECCION
PENDIENTE
REVISADO

26 de 36

Se remite programación ajustada a las observaciones.

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail Agregar a Drive



programacion jar...

ARQUINGCO <arquing99@gmail.com> lun, 23 feb, 1:00 p.m.
para mí

Cordial Saludo

Una vez verificados los ajustes realizados a la programación remitida, se da procedente para su radicación oficial al CDI. <para su radicación, favor Adjuntar tanto el PDF como el archivo en Project.

Una vez cuenten con el número de radicado asignado por el CDI, favor informarlo al apoyo a la supervisión y tenerlo en cuenta para incluirlo al cuadro de control de radicados del COP 410-2025.

Sin otro particular

Responder Reenviar

Gmail

011

Actuali...

Redactar

Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores 1
Compras
Más

Etiquetas

CORRECCION
PENDIENTE
REVISADO

1 de 3

CDI Barrios Unidos <cdi.bunidos@gobiernobogota.gov.co>
para mí

mar, 24 feb, 11:10 a.m.

Parece que este mensaje está en inglés
Traducir al español

ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

Fecha: 24 de febrero del 2026

RADICADO: 20266210016242

FOLIOS: 1

ANEXOS: Carpeta zip

La oficina del CDI solo es responsable de radicar su petición.

NOTA: HORARIO DE ATENCION OFICINA VIRTUAL DE RADICACIÓN:

LUNES A VIERNES DE 07:00 A.M. A 4:30 P.M.

Fue un gusto atenderlo.


Si requiere consultar el estado actual de su comunicado lo puede realizar en

http://app.gobiernobogota.gov.co/ventanilla_virtual/consulta

Esta comunicación contiene información que es confidencial y también puede contener información privilegiada. Es para uso exclusivo del destinatario/s. Si usted no es el destinatario/s tenga en cuenta que cualquier distribución, copia o uso de esta comunicación o la información que contiene está estrictamente prohibida. Si usted ha recibido esta comunicación por error por favor elimínelo en el menor tiempo posible.

De: igotec sas <igotecingenierias@gmail.com>
Enviado: martes, 24 de febrero de 2026 10:18 a. m.
Para: CDI Barrios Unidos <cdi.bunidos@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: Fwd: Remisión comunicado Cont. 410-2025 - 011 Programación de obra

Responder Reenviar


Tareas
Costo
Costo acumulado
Informe del flujo de caja
Valores
Costo
Costo acumulado
$80.000.000,00
$70.000.000,00
$60.000.000,00
$50.000.000,00
$40.000.000,00
$30.000.000,00
$20.000.000,00
$10.000.000,00
$-
$300.000.000,00
$250.000.000,00
$200.000.000,00
$150.000.000,00
$100.000.000,00
$50.000.000,00
$-
Costo
Costo acumulado
Semana 0
Semana 0
Semana 0
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Semana 6
Semana 7
T1
2026
Semanal

			Datos	
Año	Trimestre	Semana	Costo	Costo acumulado
2026	T1	Semana 0	$ -	$ -
		Semana 0	$ -	$ -
		Semana 0	$ -	$ -
		Semana 1	$ 11.549.441,66	$ 11.549.441,66
		Semana 2	$ 10.079.154,64	$ 21.628.596,30
		Semana 3	$ 32.939.084,16	$ 54.567.680,45
		Semana 4	$ 71.872.167,60	$ 126.439.848,06
		Semana 5	$ 58.208.333,86	$ 184.648.181,91
		Semana 6	$ 49.576.141,48	$ 234.224.323,39
		Semana 7	$ 26.405.210,09	$ 260.629.533,48
	Total T1		$ 260.629.533,49	$ 260.629.533,48
Total 2026			$ 260.629.533,49	$ 260.629.533,48
Total general			$ 260.629.533,49	$ 260.629.533,48



Flujo de caja semanal