**ACTA N° 16**

**FECHA:** Bogotá, 30 de Junio de 2026
**HORA:** 8:00 a.m
**LUGAR**: Seguimiento virtual
**TEMA:** Monitoreo a los riesgos previsibles convenio de asociación **No 5097-2025**

**ASISTENTES:**

- Luz Neidy Jiménez – Gerente de Proyecto – Creciendo juntos - CAFAM
- Angélica Martínez- Líder convenios Cajas de Compensación- SDIS
- Hernando Capera - Equipo de apoyo a la supervisión convenios Cajas de Compensación – SDIS
- Ivonne Ospina - Referente Convenio Creciendo Juntos-SDIS
- Andrés Camilo Lanuza Enciso – Profesional de Apoyo a la Supervisión

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Monitoreo a los riesgos definidos en formato análisis de riesgos previsibles de la contratación del convenio de asociación **No 5097-2025**


**DESARROLLO:**


1. Desde la Secretaria Distrital de Integración Social y la Caja de Compensación CAFAM se hace seguimiento a los riesgos de conformidad con lo establecido en formato análisis de riesgos previsibles de la contratación - Matriz de Riesgos que rige el Convenio de Asociación, por lo cual a continuación se detallará la descripción del riesgo, si se ha presentado entre el **01 al 30 de junio de 2026**, y las acciones de mitigación/ plan de tratamiento.

| **SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS** | | |
|---|---|---|
| **Descripción del riesgo** | **¿Se han presentado durante el periodo mencionado? SI /NO En caso que sí, se detalla la fecha y la situación.** | **En caso de presentarse, ¿Cuáles han sido las acciones de mitigación y el plan de tratamiento determinado entre las partes?** |
| **1.** Se presenta por factores de orden público que impidan el normal desarrollo del objeto del convenio (Disturbios de orden público) | NO | |
| **2**. Propagación de enfermedades, emergencias sanitarias y ambientales, epidemias y pandemias que obliguen la interrupción del servicio por orden de alguna | NO | |

| | | |
|---|---|---|
| autoridad competente y/o por medidas sanitarias de prevención que se deban aplicar | | |
| **3.**Cambio de políticas gubernamentales y cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del convenio. | NO | |
| **4.**Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos, cargas parafiscales, circulares, resoluciones o modificaciones de acuerdo a decretos de orden nacional y distrital que puedan afectar el equilibrio económico del convenio | NO | |
| **5.** Eventos que pondrían en riesgo la integridad y la seguridad de los participantes en razón a la prestación del servicio. | NO | |
| **6.** Ocurrencia de hechos de fuerza mayor asegurable, no asegurable o caso fortuito en los términos del convenio | NO | |
| **7.**Situaciones ocasionadas por causas naturales o antrópicas | NO | |
| **8.**Retrasos en la legalización del convenio, Expedición de garantías y suscripción del acta de inicio, que afecte el inicio de la ejecución contractual. | NO | |
| **9.** No. cumplimiento de las obligaciones / compromisos estipulados en el convenio del asociado | NO | |

En constancia de lo anterior firman:

| **Nombres y Apellidos** | **Cargo o Tipo de vinculación** | **Dependencia** | **Firma** |
|---|---|---|---|
| Luz Neidy Jiménez | Gerente de Proyecto Creciendo juntos - CAFAM | Caja de compensación familiar CAFAM |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Angélica Martínez | Líder convenios Cajas de Compensación Sociales Colsubsidio - SDIS | Subdirección Para la Infancia |  |
| Hernando Capera | Equipo de apoyo a la supervisión - convenios Cajas de Compensación - SDIS | Subdirección Para la Infancia |  |
| Ivonne Ospina | Referente Convenio Creciendo Juntos- SDIS | Subdirección Para la Infancia |  |
| Andrés Camilo Lanuza Enciso | Profesional de Apoyo a la Supervisión | Subdirección Para la Infancia |  |