Outlook

RE: SOLICITUD AUTORIZACIÓN REINICIO Y PRORROGA CONTRATOS BODEGA ALMACEN

Desde Armando Abril Montaña <aabril@sena.edu.co>
Fecha Lun 7/09/2026 9:05 AM
Para Bichara Jose Zableh Hasbun <bzableh@sena.edu.co>
CC Miryam Del Socorro Acosta Zagarra <macostaj@sena.edu.co>; Yeni Mejia Pomares <ymejiac@sena.edu.co>; Milena Pahola Gomez Gutierrez <pgomezg@sena.edu.co>

3 archivos adjuntos (6 MB)
MODIFICATORIA No. 2.zip; PRORROGA No. 5.zip; REINICIO No. 4.zip;

Cordial saludo,

En atención a su solicitud, autorizo el reinicio y prórroga de los contratos de Obra e Interventoría de la construcción de la bodega del almacén del CAAG.

Atentamente;

Armando Abril Montaña
Subdirector de Centro
Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira
aabril@sena.edu.co
PBX:5461500 Ext:54101
Kilómetro 6 Vía Gaira

www.sena.edu.co

@SENAcomunica

De: Bichara Jose Zableh Hasbun <bzableh@sena.edu.co>
Enviado: viernes, 4 de septiembre de 2026 15:09
Para: Armando Abril Montaña <aabril@sena.edu.co>
Cc: Miryam Del Socorro Acosta Zagarra <macostaj@sena.edu.co>; Yeni Mejia Pomares <ymejiac@sena.edu.co>; Milena Pahola Gomez Gutierrez <pgomezg@sena.edu.co>
Asunto: SOLICITUD AUTORIZACIÓN REINICIO Y PRORROGA CONTRATOS BODEGA ALMACEN

Buenas tardes Subdirector

Cordial saludo,

En calidad de supervisor solicito su autorización para reiniciar y prorrogar los contratos de Obra e Interventoría de la construcción de la bodega del almacén.

Anexo los documentos que soportan las modificaciones, los cuales fueron revisados y avalados por la Interventoría del contrato de la Obra y la supervisión y el apoyo técnico del contrato de Interventoría.

Quedo atento a sus comentarios.

Logo SENA

Bichara José Zableh Hasbun
Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira
bzableh@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:
Km5 vía Gaira

instagram Facebook Twitter Youtube Linkedin SENA
Redes