Santa Marta, Magdalena, 04 de septiembre de 2026

Señora:
MELISA PAOLA OLIVOS COLLANTES
Representante Legal
MVG COLOMBIA S.A.S.

Referencia: Contrato No.CO1.PCCNTR.5609199

Objeto: *"CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DEL ALMACÉN DEL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA REGIONAL MAGDALENA".*

Asunto: Solicitud de reinicio No.4 del Contrato No. CO1.PCCNTR.5609199.

Cordial saludo,

Yo, **ANDRÉS MAURICIO ESCORCIA SIERRA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.140.875.689 de Barranquilla, en calidad de representante legal del **CONSORCIO ALMACEN MAGDALENA,** me permito solicitar formalmente el reinicio del Contrato No. CO1.PCCNTR.5609199., teniendo en cuenta que las circunstancias que dieron origen a la suspensión temporal han sido atendidas.

La suspensión estuvo motivada por la necesidad de resolver aspectos técnicos, presupuestales y logísticos relacionados con la ejecución del proyecto, particularmente la inexistencia de algunos ítems no previstos de carpintería metálica dentro del presupuesto contractual.

En este sentido, como resultado de las mesas de trabajo y del análisis técnico y presupuestal adelantado, fue aprobado por todas las partes el Balance No. 2, mediante el cual se realizaron los ajustes requeridos para garantizar la continuidad del proyecto. Con esta aprobación, se cuenta con el respaldo técnico, presupuestal y financiero necesario para ejecutar las actividades pendientes y culminar el proyecto conforme a las condiciones y especificaciones contractuales.

Por lo anterior, solicitamos respetuosamente se autorice el reinicio de los términos del Contrato No. CO1.PCCNTR.5609199. y se proceda con la suscripción del acta de reinicio correspondiente, a fin de dar continuidad a las actividades contractuales hasta su culminación.

Anexo:

- Comité de obra

Cordialmente,



ANDRES MAURICIO ESCORCIA SIERRA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ALMACEN MAGDALENA