	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	CAMAN - GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO No.96
Fecha del informe	Dia: 04 Mes: 09 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: AGOSTO Año: 2026
Número de Contrato	No. 044-00-M-CAMAN-GRUAL-2026
Contratista	V-CARS SAS NIT 901561193
Objeto	EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO
Valor del Contrato	$ 89.000.000 OCHENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS
Fecha Suscripción	Dia:10 Mes: 08 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 30 Mes: 11 Año: 2026
Forma de Pago	

ITEM	FECHA DE CORTE	PAC	VALOR
1	30-SEPTIEMBRE-2026	Noviembre 2026 dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios	Según facturación
2	30-OCTUBRE-2026	Diciembre 2026 dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios	Según facturación
3	30-NOVIEMBRE-2026	Diciembre 2026 y/o cuentas por pagar 2026 pagaderas en el primer trimestre de 2027	Según facturación

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 71826 Dia: 10 Mes: 08 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal VF	No.: N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía RCE	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 12 Mes: 08 Año: 2026

Nota: Además de lo anterior, el Supervisor deberá verificar y aprobar la existencia y suficiencia de las condiciones técnicas requeridas para el inicio de la ejecución del contrato.
Lo anterior incluye, cuando aplique, la revisión y validación de hojas de vida del personal propuesto conforme a lo estipulado contractualmente, así como planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, memorias de cálculo y demás documentos técnicos necesarios para el adecuado desarrollo del objeto contractual.
Igualmente, deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y aportes parafiscales (cuando aplique), seguridad y salud en el trabajo, planes de contingencia, normas ambientales y demás requisitos legales y técnicos exigibles según la naturaleza del contrato.

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

Nota: Por cada modificatorio o suspensión realizada, se debe copiar el cuadro correspondiente, manteniendo la secuencia consecutiva de los mismos. **En caso de no existir, indicar NO APLICA.**

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Objeto de la Modificación	N/A
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal Ajustado	No. N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Observaciones	Ninguna.

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[11,24] %
Avance en Tiempo	[22,32] %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$[89.000.000,00]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$[0] ([0] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$[89.000.000,00] ([0] %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2					
				Total Pagos	

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).


7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: No cumple: No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Offset	Cumple: No cumple: No aplica:
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: No cumple: No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otros	N/A

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Informe parcial: No se evidencian incumplimientos por parte del contratista, observándose una adecuada ejecución y atención de las necesidades del servicio. Se recomienda mantener el seguimiento técnico y administrativo, garantizando la trazabilidad y el control de calidad de las actividades. A la fecha, no se requieren prórrogas, modificaciones contractuales ni actuaciones por presunto incumplimiento.

Actividad	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
MANTENIMIENTO CAMPERO TOYOTA / 4 RUNNER SR5. MODELO 2012 PLACA KGF237 Se efectuaron trabajos de mantenimiento correctivo en los sistemas de refrigeración y motor, incluyendo intervención del radiador, cambio de mangueras, termostato, bomba de agua, kit de accesorios, sellos de inyectores y sincronización del motor, junto con limpieza de los sistemas de aceleración e inyección.	AGOSTO 2026		CUMPLIDA	CONFORME

Adicionalmente, se realizó reparación del bumper trasero, instalación de sensores de reversa con cámara, mantenimiento y reparación del circuito cerrado, y cambio de batería de 12 V. Asimismo, se efectuó reparación de una llanta mediante parche tipo sombrilla.		  		




KGF 237



KGF 237
MEDELLIN




				
MANTENIMIENTO CAMIÓN / CHEVROLET NQR MODELO 2023 PLACA LTL325 Cambio pastas stop traseros. Cambio bombillos traseros 24 V.	SEPTIEMBRE 2026	 	CUMPLIDA	CONFORME
MANTENIMIENTO CAMIONETA / FORD RANGER MODELO 2026 PLACA QMO204 POLARIZADO	AGOSTO 2026	 	CUMPLIDA	CONFORME


		  		
MANTENIMIENTO CAMIONETA /CHEVROLET D-MAX MODELO 2020 PLACA JQU903 CAMBIO DE 02 LLANTAS.	AGOSTO 2026	 	CUMPLIDA	CONFORME

		 		
MANTENIMIENTO CAMIONETA /NISSAN FRONTIER MODELO 2024 PLACA NNZ568 SE REALIZO CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS.	AGOSTO 2026		CUMPLIDA	CONFORME

		 		
MANTENIMIENTO CAMIONETA /NISSAN FRONTIER MODELO 2024 PLACA OSM980 SE REALIZO CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS.	SEPTIEMBRE 2026		CUMPLIDA	CONFORME

				
MANTENIMIENTO CAMIÓN / MERCEDES ATEGO MODELO 2024 PLACA NGQ313 NIVELACIÓN UREA	SEPTIEMBRE 2026	 	CUMPLIDA	CONFORME

MANTENIMIENTO TRACTOCAMIÓN / MACK MODELO 2019 PLACA OLO399 SE REALIZO CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS.		  	CUMPLIDA	CONFORME



INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS	**CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**
1. N/A	N/A	N/A
2. N/A	N/A	N/A

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

El contratista deberá continuar con las actividades de mantenimiento vehicular, incluyendo el diagnóstico y reparación de fallas, elaboración de informes técnicos, así como la programación y ejecución de los mantenimientos requeridos.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: X____
Entidad	Sí: ___No: X____

Observaciones: El contratista ha cumplido con las funciones establecidas en la ficha técnica. Se entrega informe de actividades del mes de septiembre del presente año

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: NINGUNA

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí __ No _X_
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	CAMAN
Observaciones	NINGUNA

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: Se evidencia que el contrato se encuentra en ejecución normal, con un nivel de cumplimiento satisfactorio tanto del objeto contractual como de las obligaciones pactadas. Las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos se han desarrollado de manera continua, oportuna y conforme a los requerimientos técnicos, incluyendo diagnósticos, reparaciones y suministro de repuestos necesarios, lo cual ha permitido mantener la operatividad y disponibilidad de los automotores intervenidos.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	AT. ROJAS MOLINA JUAN DAVID Principal	**C.C.** 1.000.155.725
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 003 del 01 de septiembre de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO / CAMAN	
Firma	Juan David R	

Vo.Bo. TC. BASANTE/GRUAL
Gerente de Proyecto.