	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	CAMAN-GRUAL
Fecha del informe	Dia:04 Mes:09 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: 07 Año: 2026
Número de Contrato	026-02-M-CAMAN-GRUAL-2026 LOTE 3
Contratista	BACET GROUP SAS
Objeto	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN TRAJE FORMAL ZAPATO FORMAL, UNIFORMES DE LABOR O MANTENIMIENTO Y ZAPATOS DE LABOR O MANTENIMIENTO Y TARJETAS CANJEABLES
Valor del Contrato/Convenio	LOTE 3 OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($81.589.430,57).
Fecha Suscripción	Dia: 28 Mes: 05 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 10 Mes: 11 Año: 2026
Forma de Pago	El valor de cada contrato resultante se cancelará de acuerdo con las entregas realizadas de la siguiente manera: Se realizará el pago del 100% de cada Lote de acuerdo con los avances porcentuales de las entregas fijadas en el siguiente cuadro previa disponibilidad del cupo PAC a corte de los plazos de entrega fijado para cada uno de los lotes y según el valor adjudicado acorde con las cantidades definidas y los valores unitarios ofertados.

Porcentaje de avance	Fecha de corte	PAC
Hasta por el 40%	31 de Julio 2026	PAC Septiembre
Hasta por el 40%	30 de Septiembre 2026	PAC Noviembre
Por el saldo del contrato de cada lote o 20%	10 de Noviembre	PAC Diciembre y/o cuentas por pagar

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No: 44726 Dia: 29 Mes: 05 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	N/A
Registro Presupuestal VF	N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	PÓLIZA DE SEGUROS NO: CSC-100064675 SEGUROS MUNDIAL S.A NIT 860.037.013-6 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: DESDE: 28/05/2026 HASTA: 10/03/2027 VALOR: $90.948.000,00
Aprobación Garantía RCE	N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	PÓLIZA DE SEGUROS NO: CSC-100064675 SEGUROS MUNDIAL S.A NIT 860.037.013-6 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: DESDE: 28/05/2026 HASTA: 10/11/2027 VALOR: $90.948.000,00
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 22 Mes: 06 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	N/A
Objeto de la Modificación	N/A
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	N/A
Registro Presupuestal Ajustado	N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	N/A
Aprobación - Otras Garantías	N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	N/A
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
N/A	N/A	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	0%
Avance en Tiempo	[52,48] %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$[81.589.430,57]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$[0] ([0] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$[81.589.430,57] ([100] %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				Total Pagos	N/A

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: X No cumple: No aplica:
Especificaciones técnicas	En ejecución
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Offset	Cumple: No cumple: No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Pendiente cuando se entregue la dotación
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: No cumple: No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Pendiente a la finalización del contrato.
Otros	N/A

ACTIVIDAD	FECHA DE ENTREGA
ENTREGA DE MUESTRAS	6 DE AGOSTO DE 2026
MUESTREO MATERIA PRIMA	13 DE AGOSTO 2026
PRIMERA TOMA DE TALLAS	24 DE AGOSTO 2026
SEGUNDA TOMA DE TALLAS	1 DE SEPTIEMBRE 2026
VISITA DE SEGUIMIENTO 2%	18 DE SEPTIEMBRE 2026
VISITA DE SEGUIMIENTO 80%	2 DE OCTUBRE 2026
ENTREGA CERTIFICADOS DE CONFORIDAD	2 DE OCTUBRE 2026
VISITA DE SEGUIMIENTO 100%	23 DE OCTUBRE 2026
ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS	6 DE NOVIEMBRE 2026

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Actividad /Hito	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
Acta de inicio	22 de junio de 2026	Acta inicio firmada	Cumple	Conforme

Reunión de coordinación	28 de julio de 2026	Acta de coordinación firmada	Cumple	Conforme

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS *(En esta columna se deben transcribir la totalidad de obligaciones pactadas por las partes.)*	**CUMPLIMIENTO** *(en esta columna se debe certificar por el supervisor el cumplimiento de cada una de las obligaciones pactadas por las partes)*	**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**
Acta de inicio firmada	100%	Publicada
Acta de coordinacion firmada	100%	Se encuentra pendiente la entrega de las muestras por parte del contratista y la ejecucion del cronograma establecido.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

1. Ejecución del cronograma:

ACTIVIDAD	FECHA DE ENTREGA	AVANCE U OBSERVACIONES
ENTREGA DE MUESTRAS	6 DE AGOSTO DE 2026	100%
MUESTREO MATERIA PRIMA	13 DE AGOSTO 2026	100%
PRIMERA TOMA DE TALLAS	24 DE AGOSTO 2026	11 DE SEP
SEGUNDA TOMA DE TALLAS	1 DE SEPTIEMBRE 2026	15 DE SEP
VISITA DE SEGUIMIENTO 2%	18 DE SEPTIEMBRE 2026	0%
VISITA DE SEGUIMIENTO 80%	2 DE OCTUBRE 2026	0%
ENTREGA CERTIFICADOS DE CONFORIDAD	2 DE OCTUBRE 2026	0%
VISITA DE SEGUIMIENTO 100%	23 DE OCTUBRE 2026	0%
ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS	6 DE NOVIEMBRE 2026	0%

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: __X__
Entidad	Sí: ___No: __X__

Observaciones:

- EL CONTRATISTA NO HA INCUMPLIDO YA QUE SE HAN CUMPLIDO CON LOS PLAZOS FIJADOS ENTRE EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR DE ACUERO CON EL DESARROLLO DEL CRONOGRAMA PACTADO.

- LA ENTIDAD NO HA INCUMPLIDO YA QUE LA OBLIGACION ES PAGAR LAS FACTURAS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, LO CUAL SE HARA DE ACUERDO CON FACTURACIÓN Y EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: A la fecha no se observa ninguna posible materialización del riesgo.

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí __ No _X_
No. soporte y fecha (SAP)	A la fecha no se han recibido elementos del lote.
Dependencia destino final del bien o servicio	Personal civil de la unidad.
Observaciones	Pendiente a la entrega definida en el cronograma de ejecución del contrato.

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: A la fecha el contrato se ha ejecutado sin novedad especial, se encuentra pendiente la entrega de la muestra por parte del contratista, así mismo, se debe realizar la evaluación de la muestra.

Se envía correo masivo el día viernes 31 de julio de 2026, con el fin de realizar la asignación de los bonos de calzado al personal civil que cuenta con restricciones médicas.



Así mismo, nuevamente se envía correo el día lunes 03 de agosto del 2026, para que el personal que no pudo realizar el tramite el día viernes, pudieran realizarlo el día lunes.



La empresa tiene pendiente por allegar la muestra, el plazo fijado para la entrega es el día jueves 06 de agosto de 2026, para poder realizar la evaluación de la misma.

12. FIRMAS

Nombre del Supervisor	ST. BELTRAN DELGADO JHON ANIBAL Principal	**C.C.** 1023017619
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No.01 del 19 de enero del 2026	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO	
Firma Supervisora	ST. BELTRAN DELGADO JHON ANIBAL	
Firma gerente de proyecto	TC. JULIO CESAR BASANTE BRAVO	