	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	CACOM-5
Fecha del informe	Dia: 05 Mes: 09 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: 08 Año: 2026
Número de Contrato/Convenio	143-00-A-COFAC-CODAF-2025
Contratista/Cooperante	Corporación De La Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC S.A.)
Objeto	Soporte logístico para el equipo UH-60, que comprende la adquisición de repuestos, componentes, accesorios, así como la inspección, reparación, overhaul y/o exchange de repuestos, componentes y accesorios aeronáuticos de las aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
Valor del Contrato/Convenio	$ 38.113.942.301,60 (Treinta y ocho mil ciento trece millones novecientos cuarenta y dos mil trescientos uno con sesenta centavos.)
Fecha Suscripción	Dia: 05 Mes: 05 Año: 2025
Plazo de Ejecución	Dia: 30 Mes: 06 Año: 2026
Forma de Pago	

VIGENCIA	VALOR
2025	$ 36.583.942.301,60
2026	$ 1.530.000.000,00
TOTAL	$ 38.113.942.301,60

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 346525 Dia: 24 Mes: 04 Año: 2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: 2-2022-049341 Dia: 26 Mes: 10 Año: 2022
Registro Presupuestal VF	No.: 13726 Dia: 06 Mes: 01 Año: 2026
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 30 Mes: 04 Año: 2025
Aprobación Garantía RCE	Dia: 30 Mes: 04 Año: 2025
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: 30 Mes: 04 Año: 2025
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 07 Mes: 05 Año: 2025

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 06 Mes: 05 Año: 2025
Objeto de la Modificación	Donde se realiza modificación de la cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal, en el sentido de corregir la apropiación presupuestal y aclarar la forma de pago.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	No Aplica
Nuevo Valor Contrato	$ 38.113.942.301,60
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: No Aplica Mes: Año:
Registro Presupuestal Ajustado	No. No Aplica Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: No Aplica Mes: Año:
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: No Aplica Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías	Dia: No Aplica Mes: Año:

SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 11 Mes: 09 Año: 2025
Objeto de la Modificación	Modificar la cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal, en el sentido de realizar una adición por valor de $4.200.000.000,00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE).
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	$ 4.200.000.000,00
Nuevo Valor Contrato	$ 42.313.942.301,60
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: No Aplica Mes: Año:
Registro Presupuestal Ajustado	No.: 346525 Dia: 24 Mes: 04 Año: 2025
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: 27 Mes: 10 Año: 2025
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: 27 Mes: 10 Año: 2025
Aprobación - Otras Garantías	Dia: 27 Mes: 10 Año: 2025

TERCER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 19 Mes: 11 Año: 2025
Objeto de la Modificación	Modificar la cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal, en el sentido de realizar una adición presupuestal a la vigencia 2025, en el rubro 02-02-02-008 007 Recurso 10, por valor de $14.653.426.998,40 y una recomposición presupuestaI por valor de $ 4.687.604.900,00 trasladando recursos del rubro 02-02-01-004-009 Recurso 10 al rubro 02-02-02-008-007 Recurso 10)
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	$14.653.426.998,40
Nuevo Valor Contrato	$ 56.967.369.300,00
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: No Aplica Mes: Año:
Registro Presupuestal Ajustado	No.: 346525 Dia: 24 Mes: 04 Año: 2025
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: 26 Mes: 11 Año: 2025
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: 26 Mes: 11 Año: 2025
Aprobación - Otras Garantías	Dia: 26 Mes: 11 Año: 2025

CUARTO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 27 Mes: 11 Año: 2025
Objeto de la Modificación	Modificar la cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal, en el sentido de realizar una adición presupuestal a la vigencia 2025, en el rubro 02-02-02-008-007 Recurso 10, por valor de $14.653.426.998,40 y una recomposición presupuestaI por valor de $ 4.687.604.900,00 trasladando recursos del rubro 02-02-01-004-009 Recurso 10 con fuente de financiación Presupuesto Catatumbo, al rubro 02-02-02-008-007 Recurso 10.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	$14.653.426.998,40
Nuevo Valor Contrato	$ 56.967.369.300,00
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: No Aplica Mes: Año:
Registro Presupuestal Ajustado	No.: 346525 Dia: 24 Mes: 04 Año: 2025
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: No Aplica Mes: Año:
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: No Aplica Mes: Año:

Aprobación - Otras Garantías	Dia: No Aplica Mes: Año:

QUINTO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 24 Mes: 12 Año: 2025
Objeto de la Modificación	Modificar la cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal, en el sentido de realizar una reducción presupuestal por un valor total de $5.855.720.300, correspondiente a la vigencia 2025 del contrato No. 143-00-A-COFAC-CODAF- 2025, discriminados así: $315.083.900 del rubro de Adquisición (02-02-01-004-009-06) y $5.540.636.400 del rubro de Servicios (02-02-02-008-007-01-4), Recurso 10.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	$ 5.855.720.300
Nuevo Valor Contrato	$ 51.111.649.000,00
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: No Aplica Mes: Año:
Registro Presupuestal Ajustado	No.: 346525 Dia: 24 Mes: 04 Año: 2025
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: 31 Mes: 12 Año: 2025
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: 31 Mes: 12 Año: 2025
Aprobación - Otras Garantías	Dia: 31 Mes: 12 Año: 2025

SEXTO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 31 Mes: 12 Año: 2025
Objeto de la Modificación	Se modifica la cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal, en el sentido de constituir en RESERVA PRESUPUESTAL por un valor total de $26.222.379.700, correspondiente a la vigencia 2025 del contrato No. 143 -00-A-COFAC-CODAF-2025, discriminados así: $3.389.578.700 del rubro de Adquisición (02-02-01-004-009-06) y $22.832.801.000 del rubro de Servicios (02-02-02-008-007-01-4), Recurso 10.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	No Aplica
Nuevo Valor Contrato	No Aplica
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: No Aplica Mes: Año:
Registro Presupuestal Ajustado	No.: No Aplica Dia: Mes: Año:
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: No Aplica Mes: Año:
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: No Aplica Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías	Dia: No Aplica Mes: Año:

SEPTIMO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 30 Mes: 06 Año: 2026
Objeto de la Modificación	En el sentido de modificar el literal 3.1.Plazo de ejecución del contrato ampliando el plazo hasta el 15 de Octubre de 2026 y/o hasta agotar el presupuesto, lo que ocurra primero, contado a partir del perfeccionamiento del contrato.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	No Aplica
Nuevo Valor Contrato	No Aplica
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: 15 Mes: 10 Año: 2026
Registro Presupuestal Ajustado	No.: No Aplica Dia: Mes: Año:
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: 30 Mes: 06 Año: 2026

Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: 30 Mes: 06 Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías	Dia: 30 Mes: 06 Año: 2026

PRIMERA SUSPENSIÓN (No Aplica)	
Fecha firma	Día: Mes: Año:
Objeto de la Suspensión	(Conforme justificación)
Reinicio	Día: Mes: Año:
Observaciones	

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
No Aplica		

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	50%
Avance en Tiempo	92,4 %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí No X

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 51.111.649.000,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 44.142.228.200,00 (86 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 6.969.420.800,00 (14 %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	23-sep-25	803531 (20-jun-25) 803532 (20-jun-25) 803535 (20-jun-25) 803534 (20-jun-25) 803536 (20-jun-25) 803549 (04-jul-25) 803550 (04-jul-25) 803573 (15-jul-25) 803626	$8.649.769.300	409736325 (26-oct-25)	$8.649.769.300

			(24-jul-25) 803634 (28-jul-25) 803643 (29-jul-25) 803648 (30-jul-25) 803670 (06-ago-25) 803678 (12-ago-25) 803683 (14-ago-25) 803686 (15-ago-25) 803702 (20-ago-25) 803706 (22-ago-25) 803708 (26-ago-25)			
	2	20-oct-25	803731 (10-sep-25)	$118.975.700	460672825 (25-nov-25)	$118.975.700
	3	26-dic-25	803848 (28-oct-25) 803949 (03-dic-25) 803947 (03-dic-25) 803915 (20-nov-25) 803948 (03-dic-25) 803918 (20-nov-25) 803914 (20-nov-25) 803798 (06-oct-25) 803946 (03-dic-25) 803950 (03-dic-25)	$7.477.934.800	3442926 (15-ene-26)	$7.477.934.800
	4	31-dic-25	803991 (11-dic-25) 803995 (15-dic-25) 804041 (23-dic-25)	$7.112.589.500	1666826 (08-ene-26)	$7.112.589.500
	5	20-may-26	804143 (02-feb-26) 804168	$ 20.782.958.900	288381826 (27-jul-26	$ 20.782.958.900

			(11-feb-26) 804169 (12-feb-26) 804170 (12-feb-26) 804171 (12-feb-26) 804175 (13-feb-26) 804176 (13-feb-26) 804177 (13-feb-26) 804178 (13-feb-26) 804179 (13-feb-26) 804180 (13-feb-26) 804181 (13-feb-26) 804182 (13-feb-26) 804183 (16-feb-26) 804308 (06-mar-26) 804311 (09-mar-26) 804312 (09-mar-26) 804329 (12-mar-26) 804330 (12-mar-26) 804363 (25-mar-26) 804382 (14-abr-26) 804426 (23-abr-26) 804427 (23-abr-26) 804428 (23-abr-26) 804293 (04-mar-26)			
					Total Pagos	$44.142.228.200

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN). NO APLICA

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: No cumple: No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Clausula Offset	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: X No cumple: No aplica:
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otros	N/A

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

- Durante el mes de agosto de 2026 se recibió a satisfacción en instalaciones del GRUTE53 – CACOM5 el siguiente material, el cual se encuentra en trámite pago.

Reserva Presupuestal 2025

RUBRO	DESCRIPCION	P/N	QTY	COND	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ADQUISICION	ANTENNA SHELTON	21-38P4	1	NEW	$ 59.279.800,00	$ 59.279.800,00
ADQUISICION	CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL MONEL	CR3523-4-2	100	NEW	$ 32.600,00	$ 3.260.000,00
ADQUISICION	NUTPLATE RIVETS	CCR264CS-3-2 / CCR264CS-3-02	200	NEW	$ 13.100,00	$ 2.620.000,00
ADQUISICION	NUTPLATE RIVETS	CCR264CS-3-4	145	NEW	$ 125.100,00	$ 18.139.500,00
SERVICIOS	AHRU	145130-7010	2	REP	$ 216.074.000	$ 432.148.000,00
SERVICIOS	GEARBOX,ACCESSORY D	70351-08080-045	2	ER	$ 543.518.000,00	$ 1.087.036.000,00
SERVICIOS	CAUTION ADVISORY PANEL COPILOTO	70550-01107-122	1	INSP	$ 23.815.200	$ 23.815.200,00
SERVICIOS	GENERATOR,ALTERNATING CURRENT	AGH958-1	1	INSP	$ 7.162.200	$ 7.162.200,00
SERVICIOS	TAIL ROTOR BLADE	70101-31000-043	1	INSP	$ 65.971.400	$ 65.971.400,00
ADQUISICION	GASKET	MS27195-40	20	NEW	$ 726.700,00	$ 14.534.000,00
ADQUISICION	INSULATION BLANKET	70302-02128-104	1	NEW	$ 18.152.200,00	$ 18.152.200,00
ADQUISICION	ANTI ICE VALCE	4046T28G615	1	OVH	$ 247.566.500,00	$ 247.566.500,00
ADQUISICION	NUT SELF LOCKING BARRET	SPSLH2577-080	8	NEW	$ 2.786.500,00	$ 22.292.000,00
ADQUISICION	BOLT,CLEVIS	AN24-38	4	NEW	$ 203.600,00	$ 814.400,00
ADQUISICION	BOLT,MACHINE	S6110-21085-004	1	NEW	$ 1.010.100,00	$ 1.010.100,00

ADQUISICION	BOLT,MACHINE	SS27576-5-16	1	NEW	$ 505.100,00	$ 505.100,00
ADQUISICION	NUT,SELF-LOCKING,HEXAGON	MS21044C5	25	NEW	$ 6.800,00	$ 170.000,00
ADQUISICION	NUT,SELF-LOCKING,BARREL	RMLH2577-108	8	NEW	$ 1.209.600,00	$ 9.676.800,00
ADQUISICION	NUT,PLAIN,EXTENDED WASHER,HEXAGON	70400-06699-101	1	NEW	$ 2.035.400,00	$ 2.035.400,00
ADQUISICION	NUT,PLAIN,ROUND	70357-06107-103	2	NEW	$ 1.017.700,00	$ 2.035.400,00
ADQUISICION	PIN,COTTER	MS24665-376	4	NEW	$ 3.100,00	$ 12.400,00
ADQUISICION	SPRING, HELICAL, TORSION	70200-04000-101	1	NEW	$ 650.100,00	$ 650.100,00
ADQUISICION	SHIM	70400-08119-109	1	NEW	$ 360.800,00	$ 360.800,00
ADQUISICION	CIRCUIT BREAKER	SM601BA40A1	1	NEW	$ 57.184.000,00	$ 57.184.000,00
ADQUISICION	BOLT,INTERNAL WRENCHING	MS20008-18	2	NEW	$ 494.400,00	$ 988.800,00
ADQUISICION	STUD ASSEMBLY,TURNLOCK FASTENER	2600-5S	30	NEW	$ 109.600,00	$ 3.288.000,00
ADQUISICION	BUSHING,SLEEVE	70400-08118-104	3	NEW	$ 553.900,00	$ 1.661.700,00
ADQUISICION	SPACER,PLATE	70400-08119-115	2	NEW	$ 2.769.200,00	$ 5.538.400,00
ADQUISICION	TUBING ASSEMBLY,NONMETALLIC	70450-01059-091	1	NEW	$ 2.215.400,00	$ 2.215.400,00
ADQUISICION	ADF	622-6812-002	1	OVH	$ 229.954.400,00	$ 229.954.400,00
ADQUISICION	BOLT,CLOSE TOLERANCE	AN173H10A	1	NEW	$ 113.900,00	$ 113.900,00
ADQUISICION	DRAIN TUBE	70217-01010-120	1	NEW	$ 5.675.800,00	$ 5.675.800,00
ADQUISICION	WASHER,FLAT	NAS1149CN816R	2	NEW	$ 600,00	$ 1.200,00
ADQUISICION	BOLT SHEAR	NAS464-6-24	3	NEW	$ 290.800,00	$ 872.400,00
SERVICIOS	TAIL ROTOR BLADE	70101-31000-043	1	REP	$ 551.989.500,00	$ 551.989.500,00
SERVICIOS	COSTOS ADICIONALES AHRU	145130-7010	2	REP	$ 213.228.400,00	$ 426.456.800,00

Vigencia 2026

RUBRO	DESCRIPCION	P/N	QTY	COND	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ADQUISICION	TRANSMITTER, MAGNETIC AZIMUTH RH	071-01052-0000	6	NEW	$ 22.017.500,00	$ 132.105.000,00
SERVICIOS	GENERATOR CURRENT	AGH958-1	1	INSP	$ 4.445.800	$ 4.445.800
SERVICIOS	ACCUMULATOR,HYDRAUL	70651-03201-102	1	INSP	$ 4.445.800	$ 4.445.800
ADQUISICION	SCREW MACHINE	MS27039C1-11	50	NEW	$ 13.300	$ 665.000
ADQUISICION	O-RING	MS29513-239	5	NEW	$ 70.200	$ 351.000
ADQUISICION	SCREW MACHINE	MS24693-C271	50	NEW	$ 11.000	$ 550.000
ADQUISICION	O-RING	MS29512-10	10	NEW	$ 45.700	$ 457.000
ADQUISICION	PACKING	MS29513-230	20	NEW	$ 45.800	$ 916.000
ADQUISICION	BRACKET ANGLE	AN743Z12	10	NEW	$ 40.400	$ 404.000
ADQUISICION	WASHER FLAT	NAS1149C0463R	8	NEW	$ 18.100	$ 144.800
ADQUISICION	WASHER	NAS1149D0332J	10	NEW	$ 17.900	$ 179.000
ADQUISICION	WASHER FLAT	NAS1149D0416J	10	NEW	$ 17.900	$ 179.000

ADQUISICION	WASHER,LOCK	MS35338-43P	10	NEW	$ 35.500	$ 355.000

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

- Finalización tramite de pago del material relacionado en el numeral 7.1.1.
- Se encuentra pendiente la entrega de los siguientes ítems por parte del contratista, los cuales corresponden a la **reserva presupuestal 2025:**

RUBRO	DESCRIPCION	P/N	QTY	COND	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ADQUISICION	PUMP,HYDRAULIC	53023-07 / 53023-06	3	SER	$ 286.111.800	$ 858.335.400,00
ADQUISICION	WINSHIELD PANEL, AIRCRAFT LH	70206-01003-109	1	NEW	$ 71.336.400	$ 71.336.400,00
ADQUISICION	CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3243-4-4	300	NEW	$ 13.100,00	$ 3.930.000,00
ADQUISICION	CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL MONEL	CR3523-5-3 / CR3523-5-03	200	NEW	$ 52.100,00	$ 10.420.000,00
ADQUISICION	CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL MONEL	CR3523-4-3	100	NEW	$ 32.600,00	$ 3.260.000,00
ADQUISICION	CHERRY MAX AVELLANADO NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3212-5-3 / CR3212-5-03	100	NEW	$ 32.600,00	$ 3.260.000,00
ADQUISICION	CHERRY MAX AVELLANADO OVERSIZE ALUMINIO 5056	CR3242-5-4 / CR3242-5-04	300	NEW	$ 27.600,00	$ 8.280.000,00
ADQUISICION	HIRSS INTEL SEAL	6061T80G01	6	NEW	$ 116.190.700,00	$ 697.144.200,00
ADQUISICION	BRACKET INSTALLATIO LH	70400-03611-015	1	NEW	$ 122.121.800,00	$ 122.121.800,00
ADQUISICION	BRACKET INSTALLATIO RH	70400-03611-016	1	NEW	$ 122.121.800,00	$ 122.121.800,00
ADQUISICION	BOLT,MACHINE	SS5025P05-054	1	NEW	$ 1.174.700,00	$ 1.174.700,00
ADQUISICION	REEL ASSEMBLY,INTER	015-870145-3-16	1	NEW	$ 37.760.900,00	$ 37.760.900,00
ADQUISICION	HOUSING ASSEMBLY	70207-01019-044	1	NEW	$ 5.088.500,00	$ 5.088.500,00
ADQUISICION	TUBING NONMETALLIC	AEM02027	100	NEW	$ 60.600,00	$ 6.060.000,00
ADQUISICION	DRAIN TUBE	70652-02251-170	1	NEW	$ 8.583.500,00	$ 8.583.500,00
ADQUISICION	DRAIN TUBE	70652-02251-173	1	NEW	$ 4.943.100,00	$ 4.943.100,00
ADQUISICION	DRAIN TUBE	70652-02251-175	1	NEW	$ 9.013.800,00	$ 9.013.800,00
ADQUISICION	TUBE,HYDRAULIC DRAIN	70652-02251-180	1	NEW	$ 6.106.100,00	$ 6.106.100,00

- Se encuentra pendiente la entrega de los siguientes ítems por parte del contratista, los cuales corresponden a la **vigencia 2026:**

RUBRO	DESCRIPCION	P/N	QTY	COND	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ADQUISICION	BOLT SHEAR	NAS1304-32H	8	NEW	$ 82.200,00	$ 657.600,00
ADQUISICION	CHOCK,WHEEL-TRACK	99-9028-6000	7	NEW	$ 2.451.100,00	$ 17.157.700,00
SERVICIOS	GYROSCOPE RATE	13120	1	REP	$ 15.458.300	$ 15.458.300
SERVICIOS	GYROSCOPE RATE	13120	1	REP	$ 15.458.300	$ 15.458.300
SERVICIOS	GENERATOR CURRENT	AGH958-1	1	REP	$ 22.885.500	$ 22.885.500
SERVICIOS	GENERATOR CURRENT	AGH958-1	1	REP	$ 22.885.500	$ 22.885.500
SERVICIOS	PUMP MOTOR	70550-02046-106	1	REP	$ 25.055.900	$ 25.055.900

SERVICIOS	PUMP MOTOR	70550-02046-106	1	REP	$ 25.055.900	$ 25.055.900
SERVICIOS	ACCUMULATOR,HYDRAUL	70651-03201-102	1	REP	$ 37.275.800	$ 37.275.800
SERVICIOS	ACCUMULATOR,HYDRAULIC	70651-03201-105	1	REP	$ 37.275.800	$ 37.275.800
SERVICIOS	ACCUMULATOR,HYDRAULIC	70651-03201-105	1	REP	$ 37.275.800	$ 37.275.800
SERVICIOS	ACCUMULATOR,HYDRAULIC	70651-03201-105	1	REP	$ 37.275.800	$ 37.275.800
SERVICIOS	ACCUMULATOR,HYDRAULIC	70651-03201-105	1	REP	$ 37.275.800	$ 37.275.800
SERVICIOS	ACCUMULATOR,HYDRAULIC	70651-03201-105	1	REP	$ 37.275.800	$ 37.275.800
SERVICIOS	ACCUMULATOR,HYDRAULIC	70651-03201-105	1	REP	$ 37.275.800	$ 37.275.800
SERVICIOS	ACCUMULATOR,HYDRAULIC	70651-03201-105	1	REP	$ 37.275.800	$ 37.275.800
SERVICIOS	ACCUMULATOR,PNEUMATIC	70651-03201-104	1	REP	$ 37.275.800	$ 37.275.800
SERVICIOS	ACCUMULATOR,PNEUMATIC	3197170-5	1	DEV		$ -
SERVICIOS	ACCUMULATOR,PNEUMATIC	70651-03201-104	1	REP	$ 37.275.800	$ 37.275.800
SERVICIOS	ACCUMULATOR,PNEUMATIC	70651-03201-104	1	REP	$ 37.275.800	$ 37.275.800
SERVICIOS	ACCUMULATOR,PNEUMATIC	70651-03201-104	1	REP	$ 37.275.800	$ 37.275.800
SERVICIOS	ACCUMULATOR,PNEUMATIC	70651-03201-104	1	REP	$ 37.275.800	$ 37.275.800
SERVICIOS	ACCUMULATOR,PNEUMATIC	70651-03201-104	1	DEV		$ -
SERVICIOS	GYROSCOPE,DISPLACEMENT	145974-01-03	1	REP	$ 13.383.000	$ 13.383.000
SERVICIOS	GYROSCOPE,DISPLACEMENT	145974-01-03	1	REP	$ 13.383.000	$ 13.383.000
SERVICIOS	DAMPENER,FLUTTER	70106-08100-046	1	REP	$ 33.117.200	$ 33.117.200
SERVICIOS	DAMPENER,FLUTTER	70106-08100-046	1	REP	$ 33.117.200	$ 33.117.200
SERVICIOS	DAMPENER,FLUTTER	70106-08100-046	1	REP	$ 33.117.200	$ 33.117.200
SERVICIOS	DAMPENER,FLUTTER	70106-08100-046	1	REP	$ 33.117.200	$ 33.117.200
SERVICIOS	DAMPENER,FLUTTER	70106-08100-046	1	REP	$ 33.117.200	$ 33.117.200
ADQUISICION	BOLT MACHINE	AN5DD10A	29	NEW	$ 62.400	$ 1.809.600
ADQUISICION	CABLE ASSEMBLY POWER	SS7039-5KL04	6	NEW	$ 748.800	$ 4.492.800
ADQUISICION	VALVE TANK DRAIN	70307-03018-103	1	NEW	$ 20.845.900	$ 20.845.900
ADQUISICION	HOSE ASSEMBLY NONMETALLIC	S852G0214D	4	NEW	$ 4.254.300	$ 17.017.200
ADQUISICION	HOSE ASSEMBLY NONMETALLIC	MS8005E354B	4	NEW	$ 2.552.600	$ 10.210.400
ADQUISICION	SCREW	MS27039-1-09	50	NEW	$ 9.400	$ 470.000
ADQUISICION	BOLT MACHINE	AN3C5A	5	NEW	$ 187.200	$ 936.000
ADQUISICION	BOLT MACHINE	AN4DDH10A	6	NEW	$ 93.600	$ 561.600
ADQUISICION	BOLT	AN4-6A	6	NEW	$ 31.200	$ 187.200
ADQUISICION	BOLT MACHINE	AN3C25A	2	NEW	$ 156.000	$ 312.000
ADQUISICION	NUT SELF-LOCKING	2523107 / ALT MS21043-3	9	NEW	$ 48.600	$ 437.400
ADQUISICION	PACKING WITH RETAIN	NAS1523C3Y	10	NEW	$ 97.900	$ 979.000
ADQUISICION	CLAMP LOOP	MS21919WDF25	2	NEW	$ 59.600	$ 119.200
ADQUISICION	VALVE VENT No.1	70307-03007-105	1	NEW	$ 20.845.900	$ 20.845.900

ADQUISICION	CLAMP LOOP	AS5587C04	5	NEW	$ 111.900	$ 559.500
ADQUISICION	CLAMP LOOP	MS21103-14	1	NEW	$ 357.400	$ 357.400
ADQUISICION	WASHER FLAT	NAS1149D0516K	55	NEW	$ 9.200	$ 506.000
ADQUISICION	WASHER	NAS1149D0463J	29	NEW	$ 9.000	$ 261.000
ADQUISICION	LINER FUEL TANK FWD	70211-03010-105	2	NEW	$ 38.713.800	$ 77.427.600
ADQUISICION	END FITTING ASSY	70307-02112-101	1	NEW	$ 14.570.500	$ 14.570.500
ADQUISICION	HOSE ASSEMBLY NONMETALLIC	SS43D03E336000	4	NEW	$ 4.821.500	$ 19.286.000
ADQUISICION	VALVE CHECK	70307-03025-101	1	OVH	$ 50.625.800	$ 50.625.800
ADQUISICION	VALVE CHECK	MS28884B-12	2	NEW	$ 6.700.500	$ 13.401.000
ADQUISICION	NUT SELF-LOCKING	MS21044D5	12	NEW	$ 36.900	$ 442.800
ADQUISICION	HOSE ASSEMBLY NONMETALLIC	SS30DN40G243000	2	NEW	$ 10.238.600	$ 20.477.200
ADQUISICION	WASHER FLAT	NAS1149D2190K	10	NEW	$ 43.500	$ 435.000
ADQUISICION	BOLT MACHINE	AN5CH5A	10	NEW	$ 35.800	$ 358.000
ADQUISICION	LINER FUEL TANK AFT	70211-03010-106	1	NEW	$ 40.947.300	$ 40.947.300
ADQUISICION	CLAMP LOOP	AS21919WDF12	4	NEW	$ 66.900	$ 267.600
ADQUISICION	CLAMP LOOP	AS21919WDF24Y	6	NEW	$ 52.500	$ 315.000
ADQUISICION	NUT SELF-LOCKING HEX	NK5178-04	8	NEW	$ 550.500	$ 4.404.000
ADQUISICION	PIN TAPERED THREADED	70209-05006-101	30	NEW	$ 1.651.400	$ 49.542.000
ADQUISICION	CHOCK,WHEEL-TRACK	99-9028-6000	1	NEW	$ 2.451.100,00	$ 2.451.100,00
SERVICIOS	GENERATOR CURRENT	AGH958-1	1	DEV	$ 22.885.500	
SERVICIOS	GENERATOR CURRENT	AGH958-1	1	DEV	$ 22.885.500	
SERVICIOS	PUMP MOTOR	70550-02046-106	1	REP	$ 25.055.900	$ 25.055.900
SERVICIOS	PUMP MOTOR	70550-02046-106	1	REP	$ 25.055.900	$ 25.055.900
SERVICIOS	GYROSCOPE RATE	13120	1	REP	$ 15.458.300	$ 15.458.300

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: X
Entidad	Sí: ___No: X____

Observaciones: No aplica.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: No aplica.

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí X No __
No. soporte y fecha (SAP)	No. Soporte: 5003757048 Fecha Dia: 24 Mes: octubre Año: 2025
Dependencia destino final del bien o servicio	CACOM-5
Observaciones	Pago No. 1 - Bienes

Ingreso a Almacén	Sí X No __
No. soporte y fecha (SAP)	No. Soporte: 1002315570 Fecha Dia: 20 Mes: octubre Año: 2025
Dependencia destino final del bien o servicio	CACOM-5
Observaciones	Pago No. 1 - Servicios

Ingreso a Almacén	Sí X No __
No. soporte y fecha (SAP)	No. Soporte: 5003777618 Fecha Dia: 18 Mes: noviembre Año: 2025
Dependencia destino final del bien o servicio	CACOM-5
Observaciones	Pago No. 2 - Bienes

Ingreso a Almacén	Sí X No __
No. soporte y fecha (SAP)	No. Soporte: 4911208248 Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Año: 2025
Dependencia destino final del bien o servicio	CACOM-5
Observaciones	Pago No. 3 - Bienes

Ingreso a Almacén	Sí X No __
No. soporte y fecha (SAP)	No. Soporte: 1002373483 Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Año: 2025 No. Soporte: 1002373484 Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Año: 2025
Dependencia destino final del bien o servicio	CACOM-5
Observaciones	Pago No. 3 - Servicios

Ingreso a Almacén	Sí X No __
No. soporte y fecha (SAP)	No. Soporte: 5003839454 Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Año: 2025
Dependencia destino final del bien o servicio	CACOM-5
Observaciones	Pago No. 4 - Bienes

Ingreso a Almacén	Sí X No __
No. soporte y fecha (SAP)	No. Soporte: 1002372098 Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Año: 2025 No. Soporte: 1002372099 Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Año: 2025 No. Soporte: 1002372100 Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Año: 2025 No. Soporte: 1002372101 Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Año: 2025 No. Soporte: 1002372102 Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Año: 2025 No. Soporte: 1002372103 Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Año: 2025 No. Soporte: 1002372104 Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Año: 2025
Dependencia destino final del bien o servicio	CACOM-5
Observaciones	Pago No. 4 - Servicios

Ingreso a Almacén	Sí X No __
No. soporte y fecha (SAP)	No. Soporte: 5003944051 Fecha Dia: 26 Mes: junio Año: 2026 No. Soporte: 5003938105 Fecha Dia: 19 Mes: junio Año: 2026
Dependencia destino final del bien o servicio	CACOM-5
Observaciones	Pago No. 5 - Bienes

Ingreso a Almacén	Sí X No __
No. soporte y fecha (SAP)	No. Soporte: 1002431198 Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 No. Soporte: 1002431203 Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 No. Soporte: 1002431211 Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 No. Soporte: 1002431212 Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 No. Soporte: 1002431216 Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 No. Soporte: 1002431217 Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 No. Soporte: 1002431218 Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 No. Soporte: 1002431219 Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 No. Soporte: 1002431220 Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 No. Soporte: 1002431221 Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 No. Soporte: 1002431223 Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 No. Soporte: 1002431224 Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 No. Soporte: 1002431225 Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 No. Soporte: 1002431227 Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 No. Soporte: 1002431228 Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 No. Soporte: 1002431229 Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 No. Soporte: 1002431231 Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 No. Soporte: 1002431233 Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 No. Soporte: 1002431235 Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 No. Soporte: 1002431236 Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 No. Soporte: 1002431237 Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 No. Soporte: 1002431238 Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 No. Soporte: 1002431241 Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 No. Soporte: 1002431243 Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 No. Soporte: 1002431244 Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 No. Soporte: 1002431247 Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 No. Soporte: 1002431248 Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 No. Soporte: 1002431249 Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 No. Soporte: 1002431250 Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 No. Soporte: 1002431253 Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 No. Soporte: 1002431254 Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 No. Soporte: 1002431252 Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 No. Soporte: 1002431225 Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 No. Soporte: 1002431227 Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 No. Soporte: 1002431228 Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 No. Soporte: 1002431229 Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 No. Soporte: 1002431231 Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 No. Soporte: 1002431233 Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 No. Soporte: 1002431235 Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 No. Soporte: 1002431236 Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026
Dependencia destino final del bien o servicio	CACOM-5
Observaciones	Pago No. 5 - Servicios

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Durante el periodo evaluado, el Contrato No. 143-00-A-COFAC-CODAF-2025 presenta un avance físico del 50% y una ejecución de tiempo del 92,4%, manteniéndose dentro de las condiciones y tiempos establecidos, con fecha de ejecución vigente hasta el 15 de octubre de 2026. A la fecha, no se evidencian incumplimientos contractuales por parte del contratista.

Financieramente, el contrato cuenta con un valor total de $51.111.649.000,00, de los cuales se han efectuado pagos por $ 44.142.228.200, equivalentes al 86% del valor contractual, quedando un saldo por ejecutar de $ 6.969.420.800,00 correspondiente

al 14%. Actualmente, se encuentra en desarrollo el proceso de recepción e inspección de los bienes y servicios autorizados mediante las diferentes actas de viabilidad de material emitidas durante la ejecución contractual, conforme a los tiempos pactados con el contratista.

Así mismo, el saldo presupuestal pendiente de ejecución será comprometido de acuerdo con las necesidades operacionales y logísticas del CACOM-5, como unidad responsable del sostenimiento del equipo UH-60 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, garantizando la continuidad del soporte logístico requerido para el cumplimiento de la misión institucional.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	CT. ANDRADE HERRERA ANDRÉS FELIPE Principal	**C.C.** 1.013.624.550
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 24 de febrero de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	CACOM-5 GRUPO TÉCNICO No. 53	
Firma		