ARMENIA, QUINDÍO
1 DE SEPTIEMBRE DE 2026

JUSTIFICACIÓN DE AMPLIACIÓN Y ADICIÓN DEL CONTRATO

Por medio del presente documento se deja constancia de la necesidad de ampliar el plazo y adicionar el valor de **1’500,000 COP (Millón quinientos mil pesos)** del contrato relacionado con la elaboración y entrega de los retratos de los Contralores.

Durante el evento de presentación de los retratos, los Contralores tuvieron la oportunidad de observar directamente las obras realizadas. A partir de esta revisión, tres de los retratos requirieron el cambio de la fotografía de referencia, debido a que los respectivos Contralores manifestaron no sentirse identificados con la imagen utilizada inicialmente.


Esta situación hizo necesario repetir completamente la elaboración de estos tres retratos, generando un aumento significativo en el tiempo de ejecución, materiales y trabajo artístico inicialmente contemplados.

Adicionalmente, durante el proceso de revisión, los demás Contralores realizaron observaciones y solicitudes de retoques y ajustes en sus respectivos retratos, con el fin de mejorar determinados detalles y lograr una mayor correspondencia con su imagen y con las características esperadas de la obra.

En consecuencia, estas circunstancias generaron actividades adicionales a las inicialmente previstas, tanto por la repetición completa de tres obras como por los diferentes procesos de retoque y ajuste solicitados. Por lo anterior, se requirió la ampliación del plazo contractual para culminar satisfactoriamente los trabajos pendientes y la correspondiente adición presupuestal, destinada a cubrir el mayor tiempo de ejecución, materiales e insumos requeridos para atender estas modificaciones.

La ampliación y adición tuvo como finalidad garantizar la correcta terminación y entrega de los retratos, atendiendo las observaciones realizadas durante el proceso de revisión y conservando los estándares de calidad establecidos para el proyecto.

Para constancia, se firma en Armenia, Quindío, a los 1 días del mes de septiembre de 2026.



_____

VANESSA MONTOYA OCAMPO
C.C. 1.094.965.785
Contratista