CONTRATO No. 4600106046 DE 2025

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	CONSORCIO MITIGACION 5432 (LITORAL CONSULTING SAS 50% Y APP CONSULTORES Y ESTRUCTURADORES 50%)
NIT:	901.997.744-8
REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE HERNANDO BELTRAN CATUMBA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	80.882.815
OBJETO:	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN, PROTECCIÓN, MITIGACIÓN Y COMPLEMENTARIAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M.L. (**$447.211.872**) IVA INCLUIDO
VALOR ADICIONADO:	**ADICIÓN Nro. 1**: POR VALOR DE CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M.L. (**$194.826.393**). **ADICIÓN Nro. 2**: POR VALOR DE DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS M.L. (**$293.287.671**).
VALOR FINAL DESPUÉS DE ADICIONES:	NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M.L. (**$935.325.936**) IVA INCLUIDO.
PLAZO INICIAL:	CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DÍAS, SIN EXCEDER LA VIGENCIA 2025

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

AMPLIACIONES:	**AMPLIACIÓN Nro. 1**: POR EL TÉRMINO DE OCHENTA Y TRES (83) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL PRIMERO (01) DE ENERO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026) HASTA EL VEINTICUATRO (24) DE MARZO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026), AMBAS FECHAS INCLUSIVE. **AMPLIACIÓN Nro. 2**: POR EL TÉRMINO DE SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL VEINTICINCO (25) DE MARZO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026) HASTA EL VEINTITRÉS (23) DE MAYO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026), AMBAS FECHAS INCLUSIVE. **AMPLIACIÓN Nro. 3**: POR EL TÉRMINO DE CIENTO CINCO (105) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL DÍA VEINTICUATRO (24) DE MAYO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026) HASTA EL DÍA CINCO (05) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026), AMBAS FECHAS INCLUSIVE.
DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS (300) DIAS
FECHA DE INICIO:	DIEZ (10) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)
FECHA DE TERMINACIÓN:	CINCO (05) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026)

En la ciudad de Medellín, el día 05 de septiembre de 2026, se reunieron **OLGA LUCÍA SUÁREZ MORENO** como Supervisora y **JORGE HERNANDO BELTRAN CATUMBA,** quien actúa en calidad de Representante Legal de **CONSORCIO MITIGACION 5432,** en calidad de contratista, con el fin de dejar constancia de la terminación del contrato en los siguientes términos:

1. A la fecha el contrato cumplió con el plazo establecido en el mismo y en las modificaciones y/o ampliaciones si a ellas hubo lugar.

2. Sin perjuicio de la presente acta, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín se reserva el derecho de hacer seguimiento a las obras, bienes y/o servicios y a las garantías que amparan la calidad de los mismos durante la vigencia de las pólizas, de acuerdo con lo estipulado en el contrato. En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los cinco (05) días del mes de septiembre, del año dos mil veintiséis (2026).

OLGA LUCÍA SUÁREZ MORENO
Supervisor y/o Interventor

JORGE HERNANDO BELTRÁN CATUMBA
Representante Legal o Contratista

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia