MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES** **EJÉRCITO NACIONAL** **CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN**	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3 LAPSO (03 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2026)**
	FECHA DEL INFORME: **03 DE SEPTIEMBRE DEL 2026**
CONTRATO No. **111-CENACAVIACION-2026**	FECHA FIRMA CONTRATO: **02 DE JUNIO DE 2026**

1. **OBJETO DEL CONTRATO**: "SUMINISTRO DE PRODUCTOS METÁLICOS COMO INSUMOS AERONÁUTICOS PARA EL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL"

1.1 CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

OMITIDO

1.2 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

Ref. Artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA 19%	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
0	**RUBRO A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS**					
74	LAMINA ACERO HARD STEEL 301 1/4 THK 0,25 SIZE DE1.00 MTS X 2.00 MTS	UN	1	$ 2.500.000,00	$ 475.000,00	$ 2.975.000,00
75	LAMINA ACERO HARD STEEL 301 1/4 THK 0,32 SIZE DE1.00 MTS X 2.00 MTS	UN	1	$ 2.500.000,00	$ 475.000,00	$ 2.975.000,00
76	LAMINA ACERO HARD STEEL 301 1/4 THK 0,40 SIZE DE 1.00 MTS X 2.00 MTS	UN	1	$ 4.000.000,00	$ 760.000,00	$ 4.760.000,00
113	LAMINA DE DURALUMINIO P/N 2024 T-3 0,32 SIZE DE 1,26 MTS X 3,66 MTS	UN	1	$ 2.300.000,00	$ 437.000,00	$ 2.737.000,00
114	LAMINA DE DURALUMINIO P/N 2024 T-3 0,40 SIZE DE 1,26 MTS X 3,66 MTS	UN	1	$ 2.400.000,00	$ 456.000,00	$ 2.856.000,00
115	LAMINA DE DURALUMINIO P/N 2024 T-3 0,50 SIZE DE 1,26 MTS X 3,66 MTS	UN	1	$ 2.500.000,00	$ 475.000,00	$ 2.975.000,00
131	LAMINA DE DURALUMINIO P/N 7075 T-6 0,32 SIZE DE 1,26 MTS X 3,66 MTS	UN	1	$ 3.060.000,00	$ 581.400,00	$ 3.641.400,00
132	LAMINA DE DURALUMINIO P/N 7075 T-6 0,40 SIZE DE 1,26 MTS X 3,66 MTS	UN	1	$ 3.417.500,00	$ 649.325,00	$ 4.066.825,00
133	LAMINA DE DURALUMINIO P/N 7075 T-6 0,50 SIZE DE 1,26 MTS X 3,66 MTS	UN	1	$ 4.139.000,00	$ 786.410,00	$ 4.925.410,00
0	**RUBRO A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)**					
2	ANGLE BIT 965D COBALT SHORT 3/32	UN	1	$ 70.000,00	$ 13.300,00	$ 83.300,00
5	BROCA #21 COBALT DRILL BIT NAS 907J	UN	1	$ 25.000,00	$ 4.750,00	$ 29.750,00
6	BROCA #27 COBALT DRILL BIT NAS 907J	UN	1	$ 26.000,00	$ 4.940,00	$ 30.940,00
7	BROCA #30 COBALT DRILL BIT NAS 907J	UN	1	$ 29.000,00	$ 5.510,00	$ 34.510,00
8	BROCA #40 COBALT DRILL BIT NAS 907J	UN	1	$ 28.000,00	$ 5.320,00	$ 33.320,00
9	BROCA 5/32 COBALT DRILL BIT NAS 907J	UN	1	$ 25.000,00	$ 4.750,00	$ 29.750,00
10	BROCA 3/16 COBALT DRILL BIT NAS 907J	UN	1	$ 27.000,00	$ 5.130,00	$ 32.130,00
11	BROCA #16 COBALT DRILL BIT NAS 907J	UN	1	$ 26.000,00	$ 4.940,00	$ 30.940,00
12	BROCA #5 COBALT DRILL BIT NAS 907J	UN	1	$ 33.000,00	$ 6.270,00	$ 39.270,00
14	DRILL,TW IST DBTB3/32	UN	1	$ 85.000,00	$ 16.150,00	$ 101.150,00
23	BROCAS DE COBALTO PARA TALADRO DE 90 GRADOS No 30	UN	1	$ 36.000,00	$ 6.840,00	$ 42.840,00
24	BROCAS DE COBALTO PARA TALADRO DE 90 GRADOS No 21 de 3 pulgadas	UN	1	$ 40.000,00	$ 7.600,00	$ 47.600,00
25	BROCAS DE COBALTO PARA TALADRO DE 90 GRADOS No 20 de 3 pulgadas	UN	1	$ 38.000,00	$ 7.220,00	$ 45.220,00

26	BROCAS DE COBALTO PARA TALADRO DE 90 GRADOS No 16 de 3 pulgadas	UN	1	$ 41.000,00	$ 7.790,00	$ 48.790,00
27	BROCAS DE COBALTO PARA TALADRO DE 90 GRADOS No 10 de 3 pulgadas	UN	1	$ 42.000,00	$ 7.980,00	$ 49.980,00
28	BROCAS DE COBALTO PARA TALADRO DE 90 GRADOS No 08 de 3 pulgadas	UN	1	$ 41.000,00	$ 7.790,00	$ 48.790,00
29	BROCAS DE COBALTO PARA TALADRO DE 90 GRADOS No 07 de 3 pulgadas	UN	1	$ 65.000,00	$ 12.350,00	$ 77.350,00
30	BROCAS DE COBALTO PARA TALADRO DE 90 GRADOS No 05 de 3 pulgadas	UN	1	$ 65.000,00	$ 12.350,00	$ 77.350,00
31	BROCAS DE COBALTO PARA TALADRO RECTO No 40 de 3 pulgadas	UN	1	$ 42.000,00	$ 7.980,00	$ 49.980,00
32	BROCAS DE COBALTO PARA TALADRO RECTO No 30 de 3 pulgadas	UN	1	$ 42.000,00	$ 7.980,00	$ 49.980,00
33	BROCAS DE COBALTO PARA TALADRO RECTO No 21 de 3 pulgadas	UN	1	$ 42.000,00	$ 7.980,00	$ 49.980,00
67	ALAMBRE DE ACERO ALAMBRE DE FRENADO CAL 32	UN	1	$ 170.000,00	$ 32.300,00	$ 202.300,00
71	HOJA DE SEGUETA BIOMETRICA, FLEXIBLE CON DIENTESDE ALEACION TEMPLADA EN ACERO DE 12" LARGO(30.48CM)	UN	1	$ 15.000,00	$ 2.850,00	$ 17.850,00
74	SOLDADURA 6013 DE 1/8	UN	1	$ 60.000,00	$ 11.400,00	$ 71.400,00
75	SOLDADURA 680 de 3/32	UN	1	$ 89.000,00	$ 16.910,00	$ 105.910,00
78	SOLDADURA PARA PROCESO SMAW 6013 DE 1/8	UN	1	$ 35.000,00	$ 6.650,00	$ 41.650,00
79	SOLDADURA PARA PROCESO GTAW ER70S-6 CALIBRE 35	UN	1	$ 110.000,00	$ 20.900,00	$ 130.900,00
o	**RUBRO A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL**					
1	BOMBA DE EXTRACCION MANUAL	UN	1	$ 350.000,00	$ 66.500,00	$ 416.500,00
2	BOTLE. FIRE EXTINGU"P/N 132-010	UN	1	$ 4.800.000,00	$ 912.000,00	$ 5.712.000,00
3	LUBRICATING GUN,HAN	UN	1	$ 180.000,00	$ 34.200,00	$ 214.200,00
o	**A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES**					
1	DISCO PARA MOTOR-TOOL DE 3" X 1/4"	UN	1	$ 15.000,00	$ 2.850,00	$ 17.850,00
2	DISCO DE CORTE PARA METAL DE 1/16 X 4 "	UN	1	$ 8.500,00	$ 1.615,00	$ 10.115,00
7	DISCO PARA PULIDORA REFERENCIA:9"X1/8"X7/8" PARA CORTE DE METAL	UN	1	$ 22.000,00	$ 4.180,00	$ 26.180,00
8	DISCO PARA PULIDORA REFERENCIA:41/2"X1/4"X7/8" PARA DESBASTE METAL	UN	1	$ 8.500,00	$ 1.615,00	$ 10.115,00
11	DISCO PARA PULIR EN ACERO AL CARBON X 4" FLAP CON GRANO 60 ABRASIVO CON UNSOPORTE DE FIBRA REFORZADA DE VIDRIO CONICO	UN	1	$ 32.000,00	$ 6.080,00	$ 38.080,00
o	**RUBRO A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES**					
1	BATERIA PILA ALKALINA AAA 1.5V 2UN	UN	1	$ 16.000,00	$ 3.040,00	$ 19.040,00
3	BATERIA AA	UN	1	$ 14.000,00	$ 2.660,00	$ 16.660,00
4	BATTERY LS14 500233 3.6 V	UN	1	$ 93.000,00	$ 17.670,00	$ 110.670,00
5	BATERIA 9.0 V DC	UN	1	$ 18.000,00	$ 3.420,00	$ 21.420,00

1.3 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS

N/A

2 VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: CIENTO VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE ($125.247.256,05) INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS DE LEY.

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL PESOS
PRINCIPAL	**$ 125.247.256,05**	----------	**$ 125.247.256,05**
ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN	**N/A**	----------	**N/A**
VALOR TOTAL	**$ 125.247.256,05**	----------	**$ 125.247.256,05**

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pagos Parciales	2026	125.247.256,05						125.247.256,05
TOTAL SALDO ACUERDO		125.247.256,05						
TOTAL ADICIÓN								
TOTAL		**125.247.256,05**						**125.247.256,05**

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS	2026	15926	10/FEB/2026	94226	04/JUN/2026	$ 39.735.483,80
A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	2026	15926	10/FEB/2026	94226	04/JUN/2026	$ 57.067.165,70
A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	2026	15926	10/FEB/2026	94226	04/JUN/2026	$ 16.818.612,55
A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	2026	15926	10/FEB/2026	94226	04/JUN/2026	$ 7.375.994,00
A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	2026	15926	10/FEB/2026	94226	04/JUN/2026	$ 4.250.000,00
VALOR TOTAL EN PESOS						**$ 125.247.256,05**

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS: EL SIGUIENTE ES EL **MATERIAL** RECIBIDO A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el **13 de noviembre del año 2026 y/o hasta agotar el presupuesto (lo que primero ocurra).**

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	REC	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS	10	CSF	$ 39.735.483,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.735.483,80
A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF	$ 57.067.165,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.067.165,70
A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	10	CSF	$ 16.818.612,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.818.612,55
A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	10	CSF	$ 7.375.994,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.375.994,00
A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	10	CSF	$ 4.250.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.250.000,00
TOTAL RUBRO CRP			**$ 125.247.256,05**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 125.247.256,05**

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA		$ 0,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		$ 0,00
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 0,00
SOBRANTE DE EJECUCION VIGENCIA 2026		$ 0,00
REDUCCION VIGENCIA 2026		$ 0,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 125.247.256,05
VALOR ADICION		$ 0,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 125.247.256,05

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento **No 21-44-101499792 Anexo 0**
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.NIT 860.009.578-6
Fecha de expedición: 05 JUNIO 2026
Fecha certificado de aprobación: 09 JUNIO 2026
Fecha de aprobación: 09 JUNIO 2026

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	03/06/2026	13/05/2027	$25.049.451,21
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	03/06/2026	13/11/2027	$25.049.451,21

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

N/A

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCIÓN FINANCIERA
$ 125.247.256,05	0,0 %	0,0 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA
N/A

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO:

10. ANEXOS AL INFORME
N/A

CT. MAIKOL JULIAN PASCUAS GUEVARA
Cargo: Jefe de Transportes BAAAS
Supervisor Contrato No. 153-CENACAVIACIÓN-2026
Celular: 3108178092