INFORME DE SUPERVISIÓN

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Unidad y/o Dependencia	CAMAN
Fecha del informe	Día: 01 Mes: 09 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial X Final ☐
Periodo evaluado	Mes: AGOSTO Año: 2026
Número de Contrato	009-00-M-CAMAN-GRULA-2026
Contratista	RADPROCT S.A.S
Objeto	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DOSIMETRÍA PERSONAL CON PERIODICIDAD BIMENSUAL, DIRIGIDO A LOS ESPECIALISTAS DEL LABORATORIO DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS, ADSCRITO AL GRUPO LOGÍSTICO AERONÁUTICO DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO
Valor del Contrato	$ 2.115.00,00
Fecha Suscripción Contrato	Dia: 26 Mes: 02 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 31 Mes: 03 Año: 2027
Forma de Pago	

ITEM	PAC	VALOR
1	PAC JULIO 2026 SEGÚN CONSUMO CON CORTE AL 15 DE JUNIO DE 2026	$ 940.000,00
2	PAC CUENTAS POR PAGAR 2026, PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2027 SEGÚN CONSUMO A CORTE 20 DE DICIEMBRE DE 2026	$ 1.175.000,00

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	Número: 15226 Fecha: Día: 26 Mes: 02 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	Número: N/A Fecha: Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal VF	Número: 3926 Fecha: Día: 06 Mes: 01 Año: 2026
Aprobación Garantía de Cumplimiento Póliza No. 33- 46-101072606 expedida por Seguros del Estado S.A.	Día: 26 Mes: 02 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

N/A

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Objeto de la Modificación	N/A
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal Ajustado	Número: N/A Fecha: Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Fecha Reinicio	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

N/A

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[44,44] %
Avance en Tiempo	[63,63] %
Estado del Contrato	En ejecución X Ejecutado ☐ Suspendido ☐
Cumplimiento general	Sí X No ☐

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$[2.115.00,00]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$[940.000,00] ([44,44] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$[1.175.000,00] ([66,66] %)

Pago No.	DESCRIPCION DEL BIEN AERONÁUTICO O SERVICIO	No FACTURA	No ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR ORDEN DE PAGO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				TOTAL, PAGOS	N/A

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple X No cumple ☐ No aplica ☐
Cronograma (Adjuntar)	Cumple X No cumple ☐ No aplica ☐
Especificaciones técnicas	Cumple X No cumple ☐ No aplica ☐
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple X No cumple ☐ No aplica ☐
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple X No cumple ☐ No aplica ☐
Clausula Catalogación	Cumple X No cumple ☐ No aplica ☐
Clausula Offset	Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple X No cumple ☐ No aplica ☐
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica X

7.1. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Mes de agosto sin novedad

7.1.1. AVANCE FISICO DEL CONTRATO

N/A

N/A	N/A	N/A	N/A

7.1.2. DESCRIPCION DE BIENES AERONAUTICOS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDADES	TIPO DE MATERIAL	
		PROGRAMADO	IMPREVISTO
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL			

7.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

N/A

7.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CANTIDAD DE BIENES PENDIENTES Y NOVEDADES QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR PARTE DEL PROVEEDOR

Envió bimensual de los dosímetros por parte de la empresa

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad).

Contratista	Si: No: X
Entidad	Si: ___ _ _No: __X__

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí:	No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí:	No: X

Observaciones: ___N/A_____

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

A la fecha el contrato se ha desarrollado sin novedad, no se presentan incumplimiento por parte del contratista ni de la entidad.

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	ST. JAIMES ORTEGON JAVIER LEONELL	C.C. 1.090.490.051
Acto Administrativo Nombramiento	-	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	CAMAN / GRULA	
Firma		

V.º B.º TC. RICARDO GALLEGO DUQUE

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.