MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLON DE APOYOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACION No.25	**INFORME DE SUPERVISIÓN No.01** Lapso 17 de julio al 24 de agosto 2026
	FECHA DEL INFORME: 24 de agosto 2026
ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 150-CENACAVIACIÓN-2026	**FECHA FIRMA CONTRATO:** 08 de julio del 2026

1.1. OBJETO DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA:

"ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACION SOBRE MANTENIMIENTO DE BOMBAS, ELECTROBOMBAS, CONTROL CORROSION, COORDINACION Y SUPERVISION DEL PROCESO DE MANEJO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION"

1.2. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	N/A

1.3. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	"ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SOBRE MANTENIMIENTO DE BOMBAS, ELECTROBOMBAS, CONTROL CORROSIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE MANEJO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN"	08	$ 7.762.500.00	$ 62.100.000.00

1.4. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS

OMITIDO

2. VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA:

VALOR TOTAL: SESENTA Y DOS MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($62.100.000,00) incluido IVA.

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS O DOLARES)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS O DOLARES)
CONTRATO PRINCIPAL	$ 62.100.000.00	N/A	$ 62.100.000.00
VALOR TOTAL	$ 62.100.000.00	N/A	$ 62.100.000.00

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pago total	2026	$ 62.100.000.00					00,00	$ 62.100.000.00

Powered by CamScanner

TOTAL SALDO ACUERDO	$ 62.100.000.00						
TOTAL ADICION	00,00						
TOTAL	$ 62.100.000.00					00,00	$ 62.100.000.00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACION	2026	10526	26/ENE/2026	113426	08/JUL/2026	$ 62.100.000.00
	VALOR TOTAL EN PESOS					**$ 62.100.000.00**

3. **SITUACIÓN DE ENTREGAS**: EL SIGUIENTE ES EL SERVICIO RECIBIDO A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 31 de octubre del año 2026.

ENTREGA TOTAL
FACTURA No. HA33 DE FECHA 24-AGO-2026
RUBRO: A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL
1	"ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACION SOBRE MANTENIMIENTO DE BOMBAS, ELECTROBOMBAS, CONTROL ORROSION, COORDINACION Y SUPERVISION DEL PROCESO DE MANEJO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION"	8	6.523.109,00	19%	62.100.000.00
			SUBTOTAL		52.184.874,00
			IVA		9.915.126,00
			TOTAL		62.100.000,00

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACIÓN	$62.100.000,00
VALOR TOTAL ENTREGA	**$62.100.000,00**

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACIÓN	10	CSF	$ 62.100.000.00	$00,00	$ 62.100.000.00	$00,00
TOTAL RUBRO CRP			$ 62.100.000.00	$00,00	$ 62.100.000.00	$00,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	24 DE AGOSTO 2026	$ 62.100.000,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		$ 62.100.000,00
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 00,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 62.100.000,00
VALOR ADICIÓN		$ 00,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 62.100.000,00

Powered by CamScanner

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL
Garantía única de cumplimiento **No 14-44-101266672 - ANEXO 0**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT: 860.009.578.6**
Fecha de expedición: **07 de julio de 2026**
Fecha certificado de aprobación: **16 de julio de 2026**
Fecha de aprobación: **23 de julio de 2026**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07-JUL-2026	01-ABR-2027	$ 12.420.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	01-OCT-2026	01-ABR-2027	$ 12.420.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	07-JUL-2026	01-OCT-2029	$ 3.105.000,00

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual **No 14-40-101083562- ANEXO 0**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT: 860.009.578.6**
Fecha de expedición: **07 de julio de 2026**
Fecha certificada de aprobación: **16 de julio de 2026**
Fecha de aprobación: **23 de julio de 2026**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	07-JUL-2026	01-OCT-2026	$ 350.181.000,00 Deducible: 10% de la pérdida, mínimo 2 SMMLV
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	07-JUL-2026	01-OCT-2026	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	07-JUL-2026	01-OCT-2026	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	07-JUL-2026	01-OCT-2026	
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	07-JUL-2026	01-OCT-2026	
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	07-JUL-2026	01-OCT-2026	

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Durante la ejecución del contrato:

Se realizó el comienzo de la ejecución del presente contrato, quedando como soporte el acta de inicio de este.

Se recibió el material de elementos de protección y material de estudio de acuerdo a lo requerido, se organizó dos rotaciones con el personal para que pudieran asistir en su totalidad a la capacitación y cumplieran con la cantidad de horas contratadas, se verifico que el contratista realizara la compra de las comidas para el personal de acuerdo a lo establecido en el contrato.

Se verifico en repetidas ocasiones que se estuviera recibiendo la capacitación, así como la realización de las prácticas y finalmente se verifico la entrega de certificaciones al personal participante y que cumplió con todos los requisitos.

Powered by CamScanner


CASINO MIXTO DE AVIACIÓN

FECHA 03 08 26 RECIBO DE CAJA 23151


GRADO - APELLIDOS Y NOMBRES: Cristian Perez

MES A CANCELAR: ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC


UNIDADES


BRIAV25	BASPA25	BAAV1	BAAV2	BAAV3
BAAV4	BAAV5	BETRA	BRIAV32	BAMAV2
BAMAV3	BAMAV4	BAEMA	BAQEA	~~OTROS~~

CONCEPTO		OBSERVACIONES
1 FOMENTO	—	536, Estampilla, Cancelado y Manutención
2 HABITACION	—	
TOTAL		CASINO MIXTO DE AVIACIÓN
$ 3428000		CANCELADO











6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$ 62.100.000.00	100%	0 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Entrega de la capacitacion del dia 03 de agosto al 22 de agosto del 2026

Powered by CamScanner

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- El supervisor hace constar que los servicios de capacitación del contrato han sido entregados de manera total a un 100% por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento. Se cumplieron todas las especificaciones técnicas.

9. ANEXOS AL INFORME

- Acta de recibo satisfacción radicado No. 2026665027915723



Teniente AFRICANO MENDEZ KAREN DANIELA
Supervisor Aceptación de oferta No.150-CENACAVIACIÓN-2026

Powered by CamScanner