ACTA - INICIO

FECHA PRESENTE ACTA:	26 de agosto de 2026		
CONTRATO No.:	CPS-085-2026	**FECHA:**	24 de agosto de 2026
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS	**PROCESO No.:**	MC-008-2026
OBJETO:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y DESCARGUE DE MATERIAL DE FRESADO ASFÁLTICO DESDE LOS SITIOS DE ACOPIO HASTA LOS TRAMOS O PUNTOS DEFINIDOS POR EL MUNICIPIO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, BOYACÁ		
VALOR CONTRATADO:	$20.567.750,00		
CONTRATISTA:	INGNOVATEK SAS		
IDENTIFICACION	Nit. No. 901.131.707-9		
REPRESENTANTE LEGAL	ANGEL ALBERTO RIVERA PINEDA		
IDENTIFICACION	C.C. No. 1.049.606.567 de Tunja – Boyacá		
SUPERVISOR:	JULIAN DAVID CUERVO CARDENAS		
PLAZO DE EJECUCIÓN	UN (1) MES		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	25 de septiembre de 2026		

En Nuevo Colón, a los veintiseis (26) dias del mes de agosto del año dos mil veintiseis (2026), en el despacho de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas se reunieron, JULIAN DAVID CUERVO CARDENAS, Secretario de Planeacion y Obras Publicas, en calidad de SUPERVISOR del Municipio de Nuevo Colón y ANGEL ALBERTO RIVERO PINEDA Representante Legal de INGNOVATEK SAS identificado con Nit. No. 901.131.707-9 , en calidad de CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente acta de iniciación de ejecución del contrato de Prestacion de Servicios en referencia y se dejan las siguientes constancias.

1. Que el contratista conoce todas y cada una de las clausulas estipuladas en el contrato.
2. Que el Contratista manifiesta que antes de presentar la propuesta, conoció las actividades a desarrollar y las condiciones del contrato.
3. Que el contratista aporto la Poliza de Seguro No. 39-44-101185200 y la Poliza RCE No. 39-40-101048698, las cuales fueron aprobadas mediante Resolucion No. 243 deel 26/08/2026.
4. Que la Secretaria de Hacienda Municipal expidió el respectivo certificado de registro presupuestal RES-2026000416.
5.Que se surtieron todos los requisitos de ejecución del presente contrato por lo cual se expide la presente orden de iniciación.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron

ANGEL ALBERTO RIVERA PINEDA
INGNOVATEK SAS
Contratista

JULIAN DAVID CUERVO CARDENAS
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Supervisor