INFORME DE SUPERVISION No. 2.

DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN DENOMINADA: PROYECTO DE VIDA Y SEXUALIDAD RESPONSABLE, DIRIGIDA A LA POBLACIÓN ADOLESCENTE DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, MAGDALENA

CONTRATO CP-PR-2026-039

SUPERVISOR:
HERNANDO JAVIER ÁLVAREZ BRACHO

PERIODO: 01 DE JULIO DEL 2026- 31 JULIO DE 2026

AGOSTO DE 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 4
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6
3.1. Resumen 6
3.2. Localización 6
3.3. Objetivo 7
3.4. Beneficiarios 7
3.5. Alcance 7
4. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO 8
4.1. Ejecución del proyecto y acumulado 10
4.2 Porcentaje de ejecución del proyecto y acumulado 11
5. INFORME TÉCNICO DE SUPERVISIÓN 12
5.1. Verificación de la planeación y organización del proyecto 12
5.2. Verificación de la identificación de la población objetivo e instituciones priorizadas 12
5.3. Verificación del diseño y adecuación de contenidos y material pedagógico 13
5.4. Verificación de la articulación con líderes comunitarios 13
5.5. Verificación de la selección y caracterización de la población beneficiaria 13
5.6. Verificación del desarrollo de las intervenciones de orientación profesional y pedagógica 13
5.7. Verificación de las jornadas de sensibilización en los sectores priorizados .14
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO 15
7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 26
8. INFORMACIÓN DE LAS PÓLIZAS 28
9. RELACIÓN DE PAGOS 29
10. ESTADO FINANCIERO 29
11. SEGUIMIENTO DEL ANTICIPO 30
11.1 Estado del anticipo 30
12. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES 31

1. INTRODUCCIÓN

En mi calidad de supervisor del **Contrato No. CP-PR-2026-039**, celebrado entre **SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO COLOMBIANO SIEC SAS SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA – SIEC SEM SAS** y la **FUNDACIÓN PARA LA CORPORACIÓN ACCIÓN Y GESTIÓN – FUCORAG**, cuyo objeto es **"DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN DENOMINADA: PROYECTO DE VIDA Y SEXUALIDAD RESPONSABLE, DIRIGIDA A LA POBLACIÓN ADOLESCENTE DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, MAGDALENA"**, me permito presentar el presente **Informe de Supervisión No. 2**, correspondiente al período comprendido entre el **01 y el 31 de julio de 2026**, en cumplimiento de las funciones asignadas y de las obligaciones establecidas en el contrato de supervisión.

Durante el período objeto del presente informe se realizó seguimiento a los componentes técnicos, administrativos, legales y financieros del contrato, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales, el avance físico del proyecto, la ejecución de las actividades programadas y la adecuada presentación de los soportes documentales por parte del contratista, de conformidad con el cronograma de ejecución y los lineamientos establecidos por la entidad contratante.

Como resultado de las actividades de supervisión, se verificó la ejecución de jornadas de sensibilización dirigidas a la población adolescente del municipio de Ciénaga, orientadas al fortalecimiento del proyecto de vida, la promoción de una sexualidad responsable, la prevención del embarazo en adolescentes y de las infecciones de transmisión sexual, mediante estrategias pedagógicas y participativas desarrolladas por el contratista durante el período evaluado.

El presente informe consolida la información relacionada con el estado de ejecución del contrato, el avance físico alcanzado, las actividades verificadas por la supervisión, la revisión de los aspectos administrativos, financieros y documentales, el registro fotográfico, la información de las garantías, el seguimiento al anticipo y las conclusiones derivadas del proceso de supervisión, con el propósito de evidenciar el cumplimiento del objeto contractual durante el período reportado.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO:	"DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN DENOMINADA: PROYECTO DE VIDA Y SEXUALIDAD RESPONSABLE, DIRIGIDA A LA POBLACIÓN ADOLESCENTE DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, MAGDALENA		
UBICACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE CIÉNAGA, MAGDALENA		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($685.980.000,00)		
FECHA SUSCRIPCIÓN	07/05/2026		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	01/06/2026		
FECHA DE TEMINACIÓN DEL CONTRATO	01/10/2026		
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	HERNANDO JAVIER ALVAREZ BRACHO	01/06/2026	01/10/2026

REGISTRO PRESUPUESTAL	3326	07/05/2026

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1. Resumen

El proyecto **"DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN DENOMINADA: PROYECTO DE VIDA Y SEXUALIDAD RESPONSABLE, DIRIGIDA A LA POBLACIÓN ADOLESCENTE DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, MAGDALENA"** tiene como propósito desarrollar estrategias pedagógicas, preventivas y de sensibilización orientadas al fortalecimiento del proyecto de vida, la promoción de la sexualidad responsable y la prevención del embarazo adolescente e infecciones de transmisión sexual (ITS) en la población adolescente del municipio.

Para el cumplimiento de este propósito, el proyecto contempla la ejecución de intervenciones de orientación profesional y pedagógica, el desarrollo de talleres, charlas y jornadas comunitarias, la articulación con instituciones educativas y líderes comunitarios, así como la implementación de metodologías participativas que promuevan la toma de decisiones responsables y el fortalecimiento de habilidades para la vida. Igualmente, comprende la generación de soportes técnicos como planes de trabajo, material pedagógico, registros de asistencia, evidencias fotográficas e informes de ejecución que permiten verificar el cumplimiento de las actividades programadas.

3.2. Localización

El proyecto se desarrolla en el **municipio de Ciénaga, departamento del Magdalena**, priorizando actividades en las comunas **Mar Caribe, Ciénaga Grande, San Juan del Córdoba y Nuevo Horizonte**, donde se concentra la población beneficiaria objeto de intervención. La ejecución contempla igualmente la articulación con instituciones educativas, organizaciones comunitarias y líderes sociales de los sectores priorizados para facilitar el desarrollo de las jornadas de sensibilización.

COMUNAS
Comuna Mar caribe
Comuna Ciénaga grande
Comuna San juan del Córdoba
Comuna San Juan del Córdoba
Comuna Nuevo Horizonte

3.3. Objetivo

Fortalecer los conocimientos, habilidades y capacidades de los adolescentes del municipio de Ciénaga para la construcción de su proyecto de vida, promoviendo la sexualidad responsable, el autocuidado, la prevención del embarazo adolescente y de las infecciones de transmisión sexual, mediante el desarrollo de campañas de sensibilización y estrategias pedagógicas participativas.

3.4. Beneficiarios

El proyecto está dirigido a **500 adolescentes** del municipio de Ciénaga, seleccionados mediante procesos de identificación y verificación adelantados con el apoyo de líderes comunitarios de las comunas priorizadas. La población beneficiaria corresponde principalmente a adolescentes vinculados a instituciones educativas y comunidades de los sectores intervenidos por el proyecto.

3.5. Alcance

El alcance del proyecto comprende la ejecución de campañas de sensibilización mediante intervenciones de orientación profesional y pedagógica, talleres, charlas y actividades comunitarias enfocadas en el fortalecimiento del proyecto de vida y la sexualidad responsable. Asimismo, incluye la elaboración y entrega de material pedagógico, el registro documental de las actividades desarrolladas, la recolección de evidencias, el seguimiento a la participación de los beneficiarios y la presentación de los informes de ejecución que soportan el cumplimiento del objeto contractual.

4. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Con fundamento en la revisión del informe de ejecución, los soportes técnicos, administrativos y documentales presentados por el contratista, así como en las actividades de seguimiento realizadas durante el período objeto del presente informe, esta supervisión verificó que el proyecto **"Desarrollo de Campañas de Sensibilización Denominada: Proyecto de Vida y Sexualidad Responsable Dirigida a la Población Adolescente del Municipio de Ciénaga, Magdalena"** presenta un **avance físico acumulado del 50 %**, de conformidad con el cronograma de ejecución aprobado.

Durante el período evaluado, la supervisión constató la continuidad de las actividades orientadas al fortalecimiento del proyecto de vida y la promoción de una sexualidad responsable entre la población adolescente del municipio de Ciénaga. Mediante la revisión de los soportes presentados por el contratista, se verificó el desarrollo de acciones relacionadas con la planeación operativa, la organización logística, la articulación con instituciones educativas y líderes comunitarios, así como la ejecución de jornadas de orientación profesional y pedagógica en las comunas priorizadas.

Así mismo, esta supervisión verificó que el contratista continuó con el proceso de identificación, caracterización y vinculación de la población beneficiaria, desarrollando actividades en las comunas **Mar Caribe, Ciénaga Grande, San Juan del Córdoba y Nuevo Horizonte**, conforme a los criterios de focalización establecidos para el proyecto y a las metas previstas dentro del contrato.

De igual manera, mediante la revisión de los registros fotográficos, listados de asistencia, informes de ejecución y demás evidencias documentales, se constató la realización de jornadas de sensibilización dirigidas a la población adolescente, abordando temáticas relacionadas con el fortalecimiento del proyecto de vida, la prevención del embarazo en adolescentes, la prevención de infecciones de transmisión sexual y la promoción de relaciones basadas en el respeto, la corresponsabilidad y el autocuidado.

Con base en las verificaciones efectuadas, esta supervisión conceptúa que el **avance físico acumulado del 50 %** mantiene correspondencia con el cronograma de ejecución y con las actividades programadas para el período evaluado, evidenciándose un desarrollo satisfactorio del proyecto y el cumplimiento progresivo de las metas establecidas para esta etapa contractual.

Actividad	Estado de ejecución	Avance verificado
Planeación y organización del proyecto	Ejecutada	100 %
Identificación de población e instituciones priorizadas	Ejecutada	100 %
Diseño de contenidos y material pedagógico	Ejecutada	100 %
Articulación con instituciones educativas y líderes comunitarios	En ejecución	75 %
Selección y caracterización de beneficiarios	En ejecución	55 %
Intervenciones de orientación profesional y pedagógica	En ejecución	50 %
Jornadas de sensibilización en barrios priorizados	En ejecución	50 %
Avance físico acumulado del proyecto	**En ejecución**	**50 %**

El porcentaje de avance físico anteriormente descrito fue corroborado por esta supervisión mediante la revisión de los soportes técnicos y documentales aportados por el contratista, evidenciándose que las actividades ejecutadas corresponden con la programación establecida para el primer período de ejecución y permiten concluir que el contrato avanza conforme a lo previsto en el cronograma aprobado.

4.1. Ejecución del proyecto y acumulado

De conformidad con el cronograma de ejecución de la **"Ruta de Sensibilización 2026"** y con la información técnica y administrativa presentada por el contratista, esta supervisión verificó el avance acumulado de las jornadas de sensibilización programadas para el proyecto, evidenciándose el siguiente estado de ejecución al cierre del **segundo período contractual**:

Concepto	**Cantidad**
Sesiones programadas totales	50
Sesiones ejecutadas durante el mes de junio (Comuna Mar Caribe)	13
Sesiones ejecutadas durante el mes de julio (Comuna Ciénaga Grande)	13
Porcentaje de ejecución acumulado – Junio	25 %
Porcentaje de ejecución acumulado – Julio	50 %

Con fundamento en la revisión de los informes de ejecución, los registros fotográficos, listados de asistencia y demás soportes documentales presentados por el contratista, esta supervisión verificó el desarrollo de las jornadas de sensibilización programadas para la **Comuna Ciénaga Grande** durante el mes de julio, constatando el cumplimiento de las actividades previstas en el cronograma de ejecución.
Como resultado del seguimiento efectuado, se evidenció que el proyecto alcanza un **avance físico acumulado del 50 %**, porcentaje que guarda correspondencia con las metas programadas para el período evaluado y con el desarrollo progresivo de la **Ruta de Sensibilización 2026**, permitiendo dar continuidad a las siguientes fases de ejecución del contrato.

4.2 Porcentaje de ejecución del proyecto y acumulado

De conformidad con el cronograma de ejecución de la **"Ruta de Sensibilización 2026"** y con la información técnica, administrativa y documental presentada por el contratista, esta supervisión verificó el avance acumulado de las jornadas de sensibilización programadas para el proyecto, evidenciando el siguiente estado de ejecución al cierre del **segundo período contractual**:

Concepto	**Cantidad**
Sesiones programadas totales	50
Sesiones ejecutadas durante el mes de junio (Comuna Mar Caribe)	13
Sesiones ejecutadas durante el mes de julio (Comuna Ciénaga Grande)	13
Porcentaje de ejecución acumulado – Junio	25 %
Porcentaje de ejecución acumulado – Julio	50 %

Como resultado de las actividades de seguimiento realizadas, esta supervisión verificó que durante el mes de julio el contratista ejecutó la totalidad de las jornadas de sensibilización programadas para la **Comuna Ciénaga Grande**, conforme al cronograma establecido para la **Ruta de Sensibilización 2026**. La revisión de los registros de asistencia, evidencias fotográficas, informes de ejecución y demás soportes documentales permitió constatar el cumplimiento de las trece (13) sesiones programadas para este período.

Con fundamento en las verificaciones efectuadas, esta supervisión evidenció que el proyecto alcanza un **avance físico acumulado del 50 %**, porcentaje que mantiene correspondencia con las metas previstas para el segundo período de ejecución y con el desarrollo progresivo de las actividades contempladas en el contrato, permitiendo conceptuar que la ejecución se desarrolla conforme a la programación aprobada y a las obligaciones contractuales.

5. INFORME TÉCNICO DE SUPERVISIÓN

Contrato No. CP-PR-2026-040

"Desarrollo de Campañas de Sensibilización Denominada: Proyecto de Vida y Sexualidad Responsable, Dirigida a la Población Adolescente del Municipio de Ciénaga, Magdalena"

Periodo objeto de seguimiento: 01 de Julio de 2026 – 31 de julio de 2026

Durante el período comprendido entre el **01 y el 31 de julio de 2026**, esta supervisión realizó el seguimiento técnico, administrativo y documental a la ejecución del **Contrato No. CP-PR-2026-040**, verificando el desarrollo de las actividades programadas para el segundo mes de ejecución del proyecto **"Desarrollo de Campañas de Sensibilización Denominada: Proyecto de Vida y Sexualidad Responsable, Dirigida a la Población Adolescente del Municipio de Ciénaga, Magdalena"**.

Como parte de las labores de supervisión se revisaron los informes de ejecución, registros fotográficos, listados de asistencia, cronogramas, soportes administrativos y demás evidencias presentadas por el contratista, constatando que las actividades ejecutadas durante el período guardan correspondencia con el objeto contractual, la metodología aprobada y el cronograma de ejecución.

Las actividades verificadas fueron las siguientes:

5.1. Verificación de la planeación y organización del proyecto

La supervisión verificó la continuidad de las actividades de planeación y organización requeridas para el desarrollo del proyecto, constatando que el contratista mantuvo la programación de las jornadas de sensibilización, la coordinación logística y la organización de los recursos técnicos, humanos y operativos necesarios para la ejecución de las actividades previstas durante el período evaluado.

5.2. Verificación de la identificación de la población objetivo e instituciones priorizadas

La supervisión verificó que el contratista continuó con el proceso de identificación y priorización de la población beneficiaria, así como con la articulación con organizaciones y

actores comunitarios vinculados al desarrollo de las jornadas de sensibilización, constatando que las actividades se desarrollaron conforme a los criterios de focalización establecidos para el proyecto.

5.3. Verificación del diseño y adecuación de contenidos y material pedagógico

La supervisión verificó la utilización y adecuación de los contenidos temáticos, herramientas metodológicas y materiales pedagógicos empleados durante las jornadas de sensibilización, evidenciando que estos mantienen coherencia con los objetivos del proyecto y facilitan el desarrollo de las intervenciones dirigidas a la población adolescente beneficiaria.

5.4. Verificación de la articulación con líderes comunitarios

La supervisión constató el desarrollo de acciones de coordinación y articulación con líderes comunitarios y demás actores locales, verificando que estas permitieron programar y desarrollar las actividades en los sectores priorizados, facilitando la convocatoria de los beneficiarios y el adecuado desarrollo de las jornadas de sensibilización.

5.5. Verificación de la selección y caracterización de la población beneficiaria

La supervisión verificó la continuidad del proceso de identificación, verificación de información y caracterización de los adolescentes beneficiarios del proyecto, constatando que el contratista mantuvo la aplicación de los criterios de focalización definidos contractualmente y avanzó en la consolidación del registro de la población participante.

5.6. Verificación del desarrollo de las intervenciones de orientación profesional y pedagógica

La supervisión verificó la ejecución de las intervenciones de orientación profesional y pedagógica desarrolladas durante el período en la **Comuna Ciénaga Grande**, constatando que las jornadas abordaron temáticas relacionadas con el fortalecimiento del proyecto de vida, la prevención del embarazo en adolescentes, la prevención de

infecciones de transmisión sexual (ITS), el autocuidado y la promoción de una sexualidad responsable.

Mediante la revisión de los soportes técnicos y de las evidencias presentadas por el contratista, se verificó que las actividades fueron desarrolladas mediante una metodología participativa y reflexiva, estructurada en espacios de integración, diálogo y construcción colectiva del conocimiento, promoviendo la participación activa de los adolescentes asistentes.

Así mismo, la supervisión constató que durante las jornadas se implementaron dinámicas orientadas al fortalecimiento de la autoestima, el reconocimiento de factores protectores, la aclaración de mitos relacionados con la sexualidad y la construcción del proyecto de vida como herramienta para la toma de decisiones responsables.

Como resultado del seguimiento efectuado, esta supervisión evidenció una adecuada participación de los beneficiarios, así como el cumplimiento de los objetivos pedagógicos previstos para las intervenciones desarrolladas durante el período evaluado.

5.7. Verificación de las jornadas de sensibilización en los sectores priorizados

La supervisión verificó la realización de las jornadas de sensibilización desarrolladas durante el mes de julio en la **Comuna Ciénaga Grande** y en el **barrio Nazareth**, constatando la ejecución de trece (13) actividades dirigidas a adolescentes entre los **15 y 19 años**, conforme a la programación establecida por el contratista.

Durante las actividades verificadas se constató la implementación de metodologías participativas, vivenciales y reflexivas, orientadas a fortalecer el proyecto de vida, promover la sexualidad responsable y prevenir el embarazo adolescente y las infecciones de transmisión sexual.

La supervisión verificó igualmente la existencia de los respectivos registros fotográficos, listados de asistencia y demás soportes documentales que evidencian la realización de cada una de las jornadas desarrolladas durante el período objeto del presente informe, constatando el cumplimiento de las actividades programadas dentro del cronograma de ejecución del contrato.

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Actividad N° 1
- Fecha: 02/07/26
- Lugar: Comuna Ciénaga grande
- Tema: Sensibilización sobre Proyecto de Vida y Sexualidad Responsable
- Población Objetivo: Adolescentes de la comunidad (edades entre 15 y 19años).
- Asistencia Promedio: 15 adolescentes.
- Duración: 2 horas.
- Metodología: Participativa, vivencial y reflexiva.

Actividad N° 2
- Fecha: 04/07/26
- Lugar: Barrio nazareth
- Tema: Sensibilización sobre Proyecto de Vida y Sexualidad Responsable
- Población Objetivo: Adolescentes de la comunidad (edades entre 15 y 19años).
- Asistencia Promedio: 20 adolescentes.
- Duración: 2 horas.
- Metodología: Participativa, vivencial y reflexiva.

Actividad N° 3
- Fecha: 06/07/26
- Lugar: Comuna Ciénaga grande
- Tema: Sensibilización sobre Proyecto de Vida y Sexualidad Responsable
- Población Objetivo: Adolescentes de la comunidad (edades entre 15 y 19años).
- Asistencia Promedio: 15 adolescentes.
- Duración: 2 horas.
- Metodología: Participativa, vivencial y reflexiva.

Actividad N° 4
- Fecha: 08/07/26
- Lugar: Comuna Ciénaga grande
- Tema: Sensibilización sobre Proyecto de Vida y Sexualidad Responsable
- Población Objetivo: Adolescentes de la comunidad (edades entre 15 y 19años).
- Asistencia Promedio: 15 adolescentes.
- Duración: 2 horas.
- Metodología: Participativa, vivencial y reflexiva.

Actividad N° 5

- Fecha: 10/07/26
- Lugar: Comuna Ciénaga grande
- Tema: Sensibilización sobre Proyecto de Vida y Sexualidad Responsable
- Población Objetivo: Adolescentes de la comunidad (edades entre 15 y 19años).
- Asistencia Promedio: 15 adolescentes.
- Duración: 2 horas.

Metodología: Participativa, vivencial y reflexiva.

Actividad N° 6

- Fecha: 12/07/26
- Lugar: Comuna Ciénaga grande
- Tema: Sensibilización sobre Proyecto de Vida y Sexualidad Responsable
- Población Objetivo: Adolescentes de la comunidad (edades entre 15 y 19años).
- Asistencia Promedio: 15 adolescentes.
- Duración: 2 horas.

Metodología: Participativa, vivencial y reflexiva.

Actividad N° 7

- Fecha: 14/07/26
- Lugar: Comuna Ciénaga grande
- Tema: Sensibilización sobre Proyecto de Vida y Sexualidad Responsable
- Población Objetivo: Adolescentes de la comunidad (edades entre 15 y 19años).

Asistencia Promedio: 15 adolescentes.
Duración: 2 horas.
Metodología: Participativa, vivencial y reflexiva.

Actividad N° 8

- Fecha: 16/07/26
- Lugar: Comuna Ciénaga grande
- Tema: Sensibilización sobre Proyecto de Vida y Sexualidad Responsable
- Población Objetivo: Adolescentes de la comunidad (edades entre 15 y 19años).
- Asistencia Promedio: 15 adolescentes.
- Duración: 2 horas.
- Metodología: Participativa, vivencial y reflexiva.

Actividad N° 9

- Fecha: 18/07/26
- Lugar: Comuna Ciénaga grande
- Tema: Sensibilización sobre Proyecto de Vida y Sexualidad Responsable
- Población Objetivo: Adolescentes de la comunidad (edades entre 15 y 19años).
- Asistencia Promedio: 15 adolescentes.
- Duración: 2 horas.

Metodología: Participativa, vivencial y reflexiva.

Actividad N° 10

- Fecha: 20/07/26
- Lugar: Comuna Ciénaga grande
- Tema: Sensibilización sobre Proyecto de Vida y Sexualidad Responsable
- Población Objetivo: Adolescentes de la comunidad (edades entre 15 y 19años).
- Asistencia Promedio: 15 adolescentes.
- Duración: 2 horas.
- Metodología: Participativa, vivencial y reflexiva.

Actividad N° 11

- Fecha: 22/07/26
- Lugar: Comuna Ciénaga grande
- Tema: Sensibilización sobre Proyecto de Vida y Sexualidad Responsable
- Población Objetivo: Adolescentes de la comunidad (edades entre 15 y 19años).
- Asistencia Promedio: 15 adolescentes.
- Duración: 2 horas.
- Metodología: Participativa, vivencial y reflexiva.

Actividad N° 12

- Fecha: 24/07/26
- Lugar: Comuna Ciénaga grande
- Tema: Sensibilización sobre Proyecto de Vida y Sexualidad Responsable
- Población Objetivo: Adolescentes de la comunidad (edades entre 15 y 19años).
- Asistencia Promedio: 15 adolescentes.
- Duración: 2 horas.

Metodología: Participativa, vivencial y reflexiva.

Actividad N° 13

- Fecha: 26/07/26
- Lugar: Comuna Ciénaga grande
- Tema: Sensibilización sobre Proyecto de Vida y Sexualidad Responsable
- Población Objetivo: Adolescentes de la comunidad (edades entre 15 y 19años).
- Asistencia Promedio: 20 adolescentes.
- Duración: 2 horas.
- Metodología: Participativa, vivencial y reflexiva.










Carrera 27
28


28


Carrera 27


28
Carrera 27


Carrera 27




Carrera 27









































7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Durante el período objeto del presente informe, esta supervisión realizó el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el **Contrato No. CP-PR-2026-040**, verificando que las actividades ejecutadas por el contratista se desarrollaron conforme a la minuta contractual, al documento técnico del proyecto y al cronograma de ejecución aprobado.

Como resultado de las actividades de seguimiento técnico, administrativo y documental, se evidenció el siguiente estado de cumplimiento de las principales obligaciones contractuales:

Obligación Contractual	**Verificación realizada por la Supervisión**
Desarrollar el contrato de conformidad con los parámetros establecidos, invirtiendo adecuadamente los recursos.	La supervisión verificó que las actividades ejecutadas durante el período se desarrollaron conforme a los lineamientos técnicos, administrativos y financieros establecidos en el contrato, evidenciándose que los recursos fueron destinados al cumplimiento del objeto contractual y a las actividades programadas para esta etapa de ejecución.
Elaborar el plan operativo y cronograma de actividades.	Se verificó que el contratista continúa ejecutando las actividades conforme al plan operativo y al cronograma aprobados, los cuales constituyen el instrumento de seguimiento para el desarrollo del proyecto y permiten controlar el cumplimiento de las metas establecidas.
Proveer el personal necesario para el cumplimiento del objeto contractual.	La supervisión constató que el contratista mantuvo la disponibilidad del personal profesional, técnico, administrativo y de apoyo requerido para la ejecución de las jornadas de sensibilización, verificándose el cumplimiento de esta obligación durante el período evaluado.
Cumplir con las especificaciones y documentos técnicos suministrados.	Se verificó que las jornadas de sensibilización fueron desarrolladas conforme a la metodología, objetivos y lineamientos establecidos en el documento técnico del proyecto y en los demás documentos contractuales,

Obligación Contractual	Verificación realizada por la Supervisión
	evidenciándose correspondencia entre las actividades ejecutadas y las especificaciones aprobadas.
Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas y económicas presentadas en la propuesta.	La supervisión verificó que durante el período informado el contratista mantuvo las condiciones jurídicas, técnicas, administrativas y económicas presentadas en su propuesta, desarrollando las actividades conforme a las obligaciones contractuales y atendiendo las orientaciones impartidas por la supervisión y la entidad contratante.

Como resultado de las verificaciones efectuadas, esta supervisión evidenció que el contratista dio cumplimiento a las obligaciones contractuales objeto de seguimiento durante el período evaluado, ejecutando las actividades programadas de conformidad con el cronograma de ejecución, los lineamientos técnicos del proyecto y las condiciones establecidas en el contrato. Así mismo, no se evidenciaron incumplimientos que afectaran el normal desarrollo del proyecto ni situaciones que comprometieran el logro de las metas previstas para esta etapa de ejecución contractual.

8. INFORMACIÓN DE LAS PÓLIZAS

En cumplimiento de las funciones de supervisión, se realizó la verificación de las garantías constituidas por el contratista para amparar la ejecución del Contrato No. **CP-PR-2026-040**, constatando que la **Póliza de Cumplimiento No. 85-40-101067692-0**, expedida por **Seguros del Estado S.A.**, se encuentra debidamente aprobada por la entidad contratante y ampara los riesgos exigidos en el contrato.

Durante el período objeto del presente informe, la supervisión verificó la vigencia de las garantías, su correspondencia con las condiciones contractuales y la permanencia de los amparos requeridos para la adecuada ejecución del proyecto, evidenciando que la póliza se encuentra vigente y no se presentaron modificaciones, siniestros, reclamaciones ni situaciones que afectaran su validez durante el período evaluado.

La información correspondiente a las garantías del contrato se presenta a continuación:

ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
No. PÓLIZA	**46-44-101014689**
FECHA EXPEDICIÓN	**11/05/2026**
FECHA APROBACIÓN	**19-05-2026**

Nombre del Amparo	Vigencia Desde (dd/mm/aaaa)	Vigencia Hasta (dd/mm/aaaa)	Valor
Cumplimiento	**07/05/2026**	**07/01/2027**	**$137.196.000,00**
Calidad del servicio	**07/05/2026**	**07/09/2026**	**$137.196.000,00**
Buen manejo del anticipo	**07/05/2026**	**07/09/2026**	**$342.990.000,00**
Salarios y prestaciones sociales	**07/05/2026**	**07/09/2029**	**$68.598.000,00**

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Aseguradora	**Seguros del Estado S.A.**
No. Póliza	**46-40-101007620**
Certificado No.	
Fecha Expedición	**11/05/2026**
Fecha Aprobación	**01/06/2026**
Vigencia Desde (dd/mm/aaaa)	**07/05/2026**
Vigencia Hasta (dd/mm/aaaa)	**07/09/2026**
Valor	**$350.181.000,00**

9. RELACIÓN DE PAGOS

El día **14 y 20 de mayo de 2026**, se expidió el certificado relación de pagos generada por anticipo al Contrato Electrónico **CP-PR-2026-040**, correspondiente al proyecto denominado **"DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN DENOMINADA: PROYECTO DE VIDA Y SEXUALIDAD RESPONSABLE, DIRIGIDA A LA POBLACIÓN ADOLESCENTE DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, MAGDALENA"**, en el cual se relacionan los pagos efectuados, conforme se detalla a continuación:

No.	Número De Orden De Pago	No. De Factura	Fecha De Pago	Valor De Pago
1	**225421326**		**2026-05-14**	**$ 92.990.000**
2			**2026-05-20**	**$ 249.000.000**

10. ESTADO FINANCIERO

Valor Total del Contrato	$685.980.000
Valor Total Pagado	$ 342.990.000
Valor Ejecutado	$ 171.490.684,77

11. SEGUIMIENTO DEL ANTICIPO

En desarrollo de las funciones de supervisión, durante el período objeto del presente informe se realizó seguimiento a la ejecución de los recursos entregados al contratista a título de anticipo, verificando su destinación en el desarrollo de las actividades contempladas dentro del objeto contractual.

La supervisión efectuó la revisión de la información financiera, los informes de ejecución y los soportes presentados por el contratista, evidenciando que los recursos del anticipo han sido destinados al desarrollo de las actividades correspondientes a la etapa inicial del proyecto, tales como la planeación y organización de la ejecución, la articulación institucional, la elaboración del material pedagógico, la selección y caracterización de beneficiarios y el inicio de las jornadas de sensibilización, de conformidad con la programación establecida para el período evaluado.

Con fundamento en la ejecución física y financiera verificada durante el período reportado, esta supervisión no evidenció situaciones que permitan inferir un uso diferente al previsto contractualmente para los recursos del anticipo. No obstante, el seguimiento a la amortización y legalización total del anticipo continuará realizándose durante los siguientes períodos de ejecución, conforme al avance del contrato y a la documentación que sea presentada por el contratista.

11.1 Estado del anticipo

No.	Descripción	Valor ($)	Porcentaje
1	Pago de salario	126.918.079,75	**37,00%**
2	Transporte	31.740.463,79	**9,25%**
3	Compra de materiales	$ 23.117.526,00	**6,74%**
4	logística	$ 161.205.300,00	**47,00%**
TOTAL		$342.981.369,54	**100%**
TOTAL, ANTICIPO		**$342.990.000**	**100% del valor de anticipo ejecutado**

12. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

11.1. Conclusiones

Como resultado de las actividades de seguimiento técnico, administrativo, financiero y documental realizadas durante el período comprendido entre el 01 y el 31 de julio de 2026, esta supervisión verificó que el contratista dio cumplimiento a las actividades programadas para el segundo período de ejecución del proyecto "Desarrollo de Campañas de Sensibilización Denominada: Proyecto de Vida y Sexualidad Responsable, Dirigida a la Población Adolescente del Municipio de Ciénaga, Magdalena", desarrollándolas conforme al cronograma aprobado y a las obligaciones establecidas en el contrato.

La supervisión constató la ejecución de las jornadas de sensibilización dirigidas a la población adolescente de la Comuna Ciénaga Grande y del barrio Nazareth, verificando el desarrollo de actividades pedagógicas orientadas al fortalecimiento del proyecto de vida, la promoción de una sexualidad responsable, la prevención del embarazo adolescente y de las infecciones de transmisión sexual, mediante metodologías participativas que favorecieron la interacción y el aprendizaje de los beneficiarios.

Así mismo, se verificó que el contratista presentó los soportes técnicos, administrativos y documentales correspondientes a las actividades ejecutadas durante el período, incluyendo registros fotográficos, listados de asistencia e informes de ejecución, permitiendo evidenciar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la adecuada ejecución de las jornadas desarrolladas.

Con fundamento en las verificaciones efectuadas, esta supervisión evidenció que el proyecto alcanzó un avance físico acumulado del 50 %, porcentaje que guarda correspondencia con el cronograma de ejecución aprobado y con las metas previstas para el segundo período contractual, permitiendo conceptuar que el desarrollo del proyecto avanza de manera satisfactoria y conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

11.2. Recomendaciones

Se recomienda al contratista continuar ejecutando las actividades previstas para las siguientes etapas del proyecto, garantizando el cumplimiento del cronograma de ejecución y de las metas establecidas en el contrato.

Mantener la adecuada organización y conservación de los soportes técnicos, administrativos y financieros que respaldan la ejecución de cada jornada de sensibilización, con el fin de facilitar las labores de seguimiento y verificación por parte de la supervisión.

Continuar fortaleciendo la articulación con instituciones educativas, líderes comunitarios y

demás actores locales, procurando ampliar la participación de la población adolescente en las jornadas programadas y garantizar el cumplimiento de la cobertura establecida en el proyecto.

Mantener la implementación de metodologías participativas y pedagógicas que promuevan el diálogo, la reflexión y la apropiación de conocimientos relacionados con el proyecto de vida, la sexualidad responsable y la prevención de riesgos en la población beneficiaria.

Finalmente, se recomienda continuar realizando un seguimiento permanente a la ejecución física, administrativa y financiera del contrato, garantizando la correcta destinación de los recursos, el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la presentación oportuna de los informes y soportes requeridos por la entidad contratante.

Cordialmente;



HERNANDO JAVIER ALVAREZ BRACHO
C.C. No. 1.004.375.537
Cargo
Apoyo a la Supervisión