INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3

DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN DENOMINADA: PROYECTO DE VIDA Y SEXUALIDAD RESPONSABLE, DIRIGIDA A LA POBLACIÓN ADOLESCENTE DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, MAGDALENA

CONTRATO CP-PR-2026-039

SUPERVISOR:

HERNANDO JAVIER ÁLVAREZ BRACHO

PERIODO: 01 DE AGOSTO DEL 2026 – 31 DE AGOSTO DE 2026

SEPTIEMBRE DE 2026

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 4
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 5
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6
3.1. Resumen 6
3.2. Localización 6
3.3. Objetivo 6
3.4. Beneficiarios 7
3.5. Alcance 7
4. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO 7
4.1. Ejecución del proyecto y acumulado 8
5. INFORME TÉCNICO DE SUPERVISIÓN 9
5.1. Verificación de la planeación y organización del proyecto 9
5.2. Verificación de la identificación de la población objetivo e instituciones priorizadas 9
5.3. Verificación del diseño y adecuación de contenidos y material pedagógico 10
5.4. Verificación de la articulación con líderes comunitarios 10
5.5. Verificación de la selección y caracterización de la población beneficiaria 10
5.6. Verificación del desarrollo de las intervenciones de orientación profesional y pedagógica 10
5.7. Verificación de las jornadas de sensibilización en los sectores priorizados 11
Actividad N° 1 11
Actividad N° 2 12
Actividad N° 3 12
Actividad N° 4 13
Actividad N° 5 13
Actividad N° 6 14
Actividad N° 7 15
Actividad N° 8 15
Actividad N° 9 16
Actividad N° 10 17
Actividad N° 11 18
Actividad N° 12 18
Actividad N° 13 19
Actividad N° 14 20
Actividad N° 15 20
Actividad N° 16 21
6. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 22
7. INFORMACIÓN DE LAS PÓLIZAS 23
Garantía de Cumplimiento 23
Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual 24
8. RELACIÓN DE PAGOS 24
9. ESTADO FINANCIERO 25

10. SEGUIMIENTO DEL ANTICIPO 25
10.1. Estado del anticipo 25
10.2. Desglose detallado reportado por el contratista 26
11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 27
11.1. Conclusiones 27
11.2. Recomendaciones 27
HERNANDO JAVIER ALVAREZ BRACHO 28
C.C. No. 1.004.375.537 28

1. INTRODUCCIÓN

En mi calidad de supervisor del Contrato **No. CP-PR-2026-039**, celebrado entre Servicios Integrales del Estado Colombiano SIEC SAS Sociedad de Economía Mixta – SIEC SEM SAS y la Fundación para la Corporación Acción y Gestión – FUCORAG, cuyo objeto es **"Desarrollo de Campañas de Sensibilización Denominada: Proyecto de Vida y Sexualidad Responsable, Dirigida a la Población Adolescente del Municipio de Ciénaga, Magdalena",** me permito presentar el presente Informe de Supervisión No. 3, correspondiente al período comprendido entre el **01 y el 31 de agosto de 2026**, en cumplimiento de las funciones asignadas y de las obligaciones establecidas en el contrato de supervisión.

Durante el período objeto del presente informe se realizó seguimiento a los componentes técnicos, administrativos, legales y financieros del contrato, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales, el avance físico del proyecto, la ejecución de las actividades programadas y la presentación de los soportes documentales por parte del contratista, de conformidad con el cronograma de ejecución y los lineamientos establecidos por la entidad contratante.

Como resultado de las actividades de supervisión, se verificó la ejecución de dieciséis (16) jornadas de sensibilización dirigidas a la población adolescente de las comunas Nuevo Horizonte y San Juan del Córdoba, orientadas al fortalecimiento del proyecto de vida, la promoción de una sexualidad responsable y la prevención del embarazo adolescente y de las infecciones de transmisión sexual, mediante estrategias pedagógicas y participativas desarrolladas por el contratista durante el período evaluado.

El presente informe consolida la información relacionada con el estado de ejecución del contrato, el avance físico alcanzado, las actividades verificadas por la supervisión, la revisión de los aspectos administrativos, financieros y documentales, el registro de las jornadas verificadas, la información de las garantías, el seguimiento al anticipo y las conclusiones derivadas del proceso de supervisión, con el propósito de evidenciar el cumplimiento del objeto contractual durante el período reportado.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO	CP-PR-2026-039
OBJETO	"Desarrollo de Campañas de Sensibilización Denominada: Proyecto de Vida y Sexualidad Responsable, Dirigida a la Población Adolescente del Municipio de Ciénaga, Magdalena"
ENTIDAD CONTRATANTE	Servicios Integrales del Estado Colombiano SIEC SAS Sociedad de Economía Mixta – SIEC SEM SAS, NIT 901.613.090-2
CONTRATISTA	Fundación para la Corporación Acción y Gestión – FUCORAG, NIT 901.148.412-6
UBICACIÓN DEL PROYECTO	Municipio de Ciénaga, Magdalena
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	Seiscientos ochenta y cinco millones novecientos ochenta mil pesos M/CTE ($685.980.000,00)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07/05/2026
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	01/06/2026
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	01/10/2026
APOYO A LA SUPERVISIÓN	Hernando Javier Álvarez Bracho — desde 01/06/2026 hasta 01/10/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 3326, 07/05/2026

PERÍODO OBJETO DEL INFORME	01 de agosto de 2026 – 31 de agosto de 2026

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1. Resumen

El proyecto **"Desarrollo de Campañas de Sensibilización Denominada: Proyecto de Vida y Sexualidad Responsable, Dirigida a la Población Adolescente del Municipio de Ciénaga, Magdalena"** tiene como propósito desarrollar estrategias pedagógicas, preventivas y de sensibilización orientadas al fortalecimiento del proyecto de vida, la promoción de la sexualidad responsable y la prevención del embarazo adolescente e infecciones de transmisión sexual (ITS) en la población adolescente del municipio.

Para el cumplimiento de este propósito, el proyecto contempla la ejecución de intervenciones de orientación profesional y pedagógica, el desarrollo de talleres, charlas y jornadas comunitarias, la articulación con instituciones educativas y líderes comunitarios, así como la implementación de metodologías participativas que promuevan la toma de decisiones responsables y el fortalecimiento de habilidades para la vida.

3.2. Localización

El proyecto se desarrolla en el municipio de Ciénaga, departamento del Magdalena, priorizando actividades en las comunas Mar Caribe, Ciénaga Grande, San Juan del Córdoba y Nuevo Horizonte. Durante el período objeto de este informe, las jornadas se concentraron en las comunas Nuevo Horizonte y San Juan del Córdoba.

3.3. Objetivo

Fortalecer los conocimientos, habilidades y capacidades de los adolescentes del municipio de Ciénaga para la construcción de su proyecto de vida, promoviendo la sexualidad responsable, el autocuidado, la prevención del embarazo adolescente y de las infecciones de transmisión sexual, mediante el desarrollo de campañas de sensibilización y estrategias pedagógicas participativas.

3.4. Beneficiarios

El proyecto está dirigido a 500 adolescentes del municipio de Ciénaga, seleccionados mediante procesos de identificación y verificación adelantados con el apoyo de líderes comunitarios de las comunas priorizadas.

3.5. Alcance

El alcance del proyecto comprende la ejecución de campañas de sensibilización mediante intervenciones de orientación profesional y pedagógica, talleres, charlas y actividades comunitarias enfocadas en el fortalecimiento del proyecto de vida y la sexualidad responsable, así como la elaboración y entrega de material pedagógico, el registro documental de las actividades desarrolladas y la presentación de los informes de ejecución que soportan el cumplimiento del objeto contractual.

4. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Con fundamento en la revisión del Informe de Ejecución No. 3, los soportes técnicos, administrativos y documentales presentados por el contratista, así como en las actividades de seguimiento realizadas durante el período comprendido entre el 01 y el 31 de agosto de 2026, esta supervisión verificó que el proyecto presenta un avance físico acumulado del 75 %, según lo reportado por el contratista, correspondiente al desarrollo de las actividades previstas para el tercer período de ejecución.

Durante el período evaluado, la supervisión constató la continuidad de las jornadas de orientación profesional y pedagógica y de sensibilización comunitaria, verificando su desarrollo en las comunas Nuevo Horizonte y San Juan del Córdoba, conforme a los criterios de focalización establecidos para el proyecto.

Actividad	Estado de ejecución	Avance verificado
Planeación y organización del proyecto	Ejecutada	100%
Identificación de población e instituciones priorizadas	Ejecutada	100%

Diseño de contenidos y material pedagógico	Ejecutada	100%
Articulación con instituciones educativas y líderes comunitarios	En ejecución	100%
Selección y caracterización de beneficiarios	En ejecución	100%
Intervenciones de orientación profesional y pedagógica	En ejecución	75%
Jornadas de sensibilización en barrios priorizados	En ejecución	75%
Avance físico acumulado del proyecto	**En ejecución**	**75%**

El porcentaje de avance físico anteriormente descrito corresponde al reportado por el contratista y guarda correspondencia con las actividades ejecutadas durante el tercer período, evidenciándose un desarrollo satisfactorio y progresivo del proyecto conforme al cronograma aprobado.

4.1. Ejecución del proyecto y acumulado

De conformidad con el cronograma de la "Ruta de Sensibilización 2026", cuya meta corresponde a 50 sesiones, esta supervisión consolidó el histórico de sesiones ejecutadas reportado por el contratista en los tres informes de ejecución recibidos hasta la fecha:

Concepto	**Cantidad**
Sesiones programadas totales (meta "Ruta de Sensibilización 2026")	50
Sesiones ejecutadas en junio — Comuna Mar Caribe (según Informe de Ejecución No. 1)	11
Sesiones ejecutadas en julio — Comuna Ciénaga Grande (según Informe de Ejecución No. 2)	13

Sesiones ejecutadas en agosto — Comunas Nuevo Horizonte y San Juan del Córdoba (según Informe de Ejecución No. 3)	16
Total de sesiones ejecutadas a la fecha	40
Porcentaje de avance físico acumulado reportado por el contratista para agosto	**75 %**

El comportamiento mensual del avance físico acumulado (25 %, 50 % y 75 % para junio, julio y agosto, respectivamente) corresponde a la programación y a los criterios de ponderación reportados por el contratista para cada etapa del proyecto, evidenciando un desarrollo progresivo y constante de la ejecución contractual.

5. INFORME TÉCNICO DE SUPERVISIÓN

*Contrato **No. CP-PR-2026-039** — Período objeto de seguimiento: 01 de agosto de 2026 – 31 de agosto de 2026.*

Durante el período comprendido entre el **01 y el 31 de agosto de 2026**, esta supervisión realizó el seguimiento técnico, administrativo y documental a la ejecución del contrato, verificando el desarrollo de las actividades programadas para el tercer mes de ejecución del proyecto. Las actividades verificadas fueron las siguientes:

5.1. Verificación de la planeación y organización del proyecto

La supervisión verificó la continuidad de las actividades de planeación y organización requeridas para el desarrollo del proyecto, constatando que el contratista mantuvo la programación de las jornadas de sensibilización y la coordinación logística necesaria para la ejecución de las actividades previstas durante el período evaluado.

5.2. Verificación de la identificación de la población objetivo e instituciones priorizadas

La supervisión verificó que el contratista continuó con el proceso de identificación y priorización de la población beneficiaria en las comunas Nuevo Horizonte y San

Juan del Córdoba, constatando que las actividades se desarrollaron conforme a los criterios de focalización establecidos para el proyecto.

5.3. Verificación del diseño y adecuación de contenidos y material pedagógico

La supervisión verificó la utilización de los contenidos temáticos y herramientas metodológicas empleadas durante las jornadas, estructuradas en tres fases (rompehielos y autocuidado, sexualidad responsable y mitos, y diseño del proyecto de vida), evidenciando coherencia con los objetivos del proyecto.

5.4. Verificación de la articulación con líderes comunitarios

La supervisión constató el desarrollo de acciones de coordinación con líderes comunitarios de las comunas Nuevo Horizonte y San Juan del Córdoba, que permitieron la convocatoria de los beneficiarios y el adecuado desarrollo de las dieciséis jornadas verificadas durante el período.

5.5. Verificación de la selección y caracterización de la población beneficiaria

La supervisión verificó la continuidad del proceso de identificación y caracterización de los adolescentes beneficiarios, constatando que el contratista mantuvo la aplicación de los criterios de focalización definidos contractualmente.

5.6. Verificación del desarrollo de las intervenciones de orientación profesional y pedagógica

La supervisión verificó la ejecución de las intervenciones de orientación profesional y pedagógica desarrolladas durante agosto, constatando que las jornadas abordaron el fortalecimiento del proyecto de vida, la prevención del embarazo adolescente, la prevención de infecciones de transmisión sexual y el autocuidado, mediante una metodología participativa estructurada en tres fases: (i) rompehielos y autocuidado, (ii) sexualidad responsable y mitos, y (iii) diseño del proyecto de vida. La supervisión constató que estas dinámicas promovieron la reflexión de los adolescentes participantes sobre la relación entre las decisiones responsables en materia de sexualidad y el logro de sus metas personales.

5.7. Verificación de las jornadas de sensibilización en los sectores priorizados

La supervisión verificó la realización de dieciséis (16) jornadas de sensibilización desarrolladas durante agosto: once (11) en la Comuna Nuevo Horizonte (01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19 y 21 de agosto) y cinco (5) en la Comuna San Juan del Córdoba (23, 25, 27, 29 y 31 de agosto), dirigidas a adolescentes entre 15 y 19 años, con una asistencia acumulada verificada de 245 adolescentes a lo largo del período. A continuación se relaciona la verificación individual de cada jornada, con fundamento en los registros fotográficos y listados de asistencia aportados por el contratista.

Actividad N° 1

Fecha: 01/08/2026 **Lugar:** Comuna Nuevo Horizonte

Tema: Sensibilización sobre Proyecto de Vida y Sexualidad Responsable

Población objetivo: Adolescentes de la comunidad (15 a 19 años) **Asistencia verificada:** 15 adolescentes

Duración: 2 horas **Metodología:** Participativa, vivencial y reflexiva

La supervisión verificó, mediante el registro fotográfico y el listado de asistencia aportados por el contratista, la realización de esta jornada en Comuna Nuevo Horizonte, constatando su correspondencia con la metodología y los contenidos aprobados para las intervenciones de orientación profesional y pedagógica del proyecto.



Actividad N° 2

Fecha: 03/08/2026 **Lugar:** Comuna Nuevo Horizonte

Tema: Sensibilización sobre Proyecto de Vida y Sexualidad Responsable

Población objetivo: Adolescentes de la comunidad (15 a 19 años) **Asistencia verificada:** 15 adolescentes

Duración: 2 horas **Metodología:** Participativa, vivencial y reflexiva

La supervisión verificó, mediante el registro fotográfico y el listado de asistencia aportados por el contratista, la realización de esta jornada en Comuna Nuevo Horizonte, constatando su correspondencia con la metodología y los contenidos aprobados para las intervenciones de orientación profesional y pedagógica del proyecto.



Actividad N° 3

Fecha: 05/08/2026 **Lugar:** Comuna Nuevo Horizonte

Tema: Sensibilización sobre Proyecto de Vida y Sexualidad Responsable

Población objetivo: Adolescentes de la comunidad (15 a 19 años) **Asistencia verificada:** 15 adolescentes

Duración: 2 horas **Metodología:** Participativa, vivencial y reflexiva

La supervisión verificó, mediante el registro fotográfico y el listado de asistencia aportados por el contratista, la realización de esta jornada en Comuna Nuevo Horizonte, constatando su correspondencia con la metodología y los contenidos aprobados para las intervenciones de orientación profesional y pedagógica del proyecto.



Actividad N° 4

Fecha: 07/08/2026 **Lugar:** Comuna Nuevo Horizonte

Tema: Sensibilización sobre Proyecto de Vida y Sexualidad Responsable

Población objetivo: Adolescentes de la comunidad (15 a 19 años) **Asistencia verificada:** 17 adolescentes

Duración: 2 horas **Metodología:** Participativa, vivencial y reflexiva

La supervisión verificó, mediante el registro fotográfico y el listado de asistencia aportados por el contratista, la realización de esta jornada en Comuna Nuevo Horizonte, constatando su correspondencia con la metodología y los contenidos aprobados para las intervenciones de orientación profesional y pedagógica del proyecto.



Actividad N° 5

Fecha: 09/08/2026 **Lugar:** Comuna Nuevo Horizonte

Tema: Sensibilización sobre Proyecto de Vida y Sexualidad Responsable

Población objetivo: Adolescentes de la comunidad (15 a 19 años) **Asistencia verificada:** 15 adolescentes

Duración: 2 horas **Metodología:** Participativa, vivencial y reflexiva

La supervisión verificó, mediante el registro fotográfico y el listado de asistencia aportados por el contratista, la realización de esta jornada en Comuna Nuevo Horizonte, constatando su correspondencia con la metodología y los contenidos aprobados para las intervenciones de orientación profesional y pedagógica del proyecto.



Actividad N° 6

Fecha: 11/08/2026 **Lugar:** Comuna Nuevo Horizonte

Tema: Sensibilización sobre Proyecto de Vida y Sexualidad Responsable

Población objetivo: Adolescentes de la comunidad (15 a 19 años) **Asistencia verificada:** 15 adolescentes

Duración: 2 horas **Metodología:** Participativa, vivencial y reflexiva

La supervisión verificó, mediante el registro fotográfico y el listado de asistencia aportados por el contratista, la realización de esta jornada en Comuna Nuevo Horizonte, constatando su correspondencia con la metodología y los contenidos aprobados para las intervenciones de orientación profesional y pedagógica del proyecto.



Actividad N° 7

Fecha: 13/08/2026 **Lugar:** Comuna Nuevo Horizonte

Tema: Sensibilización sobre Proyecto de Vida y Sexualidad Responsable

Población objetivo: Adolescentes de la comunidad (15 a 19 años) **Asistencia verificada:** 15 adolescentes

Duración: 2 horas **Metodología:** Participativa, vivencial y reflexiva

La supervisión verificó, mediante el registro fotográfico y el listado de asistencia aportados por el contratista, la realización de esta jornada en Comuna Nuevo Horizonte, constatando su correspondencia con la metodología y los contenidos aprobados para las intervenciones de orientación profesional y pedagógica del proyecto.



Actividad N° 8

Fecha: 15/08/2026 **Lugar:** Comuna Nuevo Horizonte

Tema: Sensibilización sobre Proyecto de Vida y Sexualidad Responsable

Población objetivo: Adolescentes de la comunidad (15 a 19 años) **Asistencia verificada:** 15 adolescentes

Duración: 2 horas **Metodología:** Participativa, vivencial y reflexiva

La supervisión verificó, mediante el registro fotográfico y el listado de asistencia aportados por el contratista, la realización de esta jornada en Comuna Nuevo Horizonte, constatando su correspondencia con la metodología y los contenidos aprobados para las intervenciones de orientación profesional y pedagógica del proyecto.



Actividad N° 9

Fecha: 17/08/2026 **Lugar:** Comuna Nuevo Horizonte

Tema: Sensibilización sobre Proyecto de Vida y Sexualidad Responsable

Población objetivo: Adolescentes de la comunidad (15 a 19 años) **Asistencia verificada:** 15 adolescentes

Duración: 2 horas **Metodología:** Participativa, vivencial y reflexiva

La supervisión verificó, mediante el registro fotográfico y el listado de asistencia aportados por el contratista, la realización de esta jornada en Comuna Nuevo Horizonte, constatando su correspondencia con la metodología y los contenidos aprobados para las intervenciones de orientación profesional y pedagógica del proyecto.



Actividad N° 10

Fecha: 19/08/2026 **Lugar:** Comuna Nuevo Horizonte

Tema: Sensibilización sobre Proyecto de Vida y Sexualidad Responsable

Población objetivo: Adolescentes de la comunidad (15 a 19 años) **Asistencia verificada:** 17 adolescentes

Duración: 2 horas **Metodología:** Participativa, vivencial y reflexiva

La supervisión verificó, mediante el registro fotográfico y el listado de asistencia aportados por el contratista, la realización de esta jornada en Comuna Nuevo Horizonte, constatando su correspondencia con la metodología y los contenidos aprobados para las intervenciones de orientación profesional y pedagógica del proyecto.



Actividad N° 11

Fecha: 21/08/2026 **Lugar:** Comuna Nuevo Horizonte

Tema: Sensibilización sobre Proyecto de Vida y Sexualidad Responsable

Población objetivo: Adolescentes de la comunidad (15 a 19 años) **Asistencia verificada:** 15 adolescentes

Duración: 2 horas **Metodología:** Participativa, vivencial y reflexiva

La supervisión verificó, mediante el registro fotográfico y el listado de asistencia aportados por el contratista, la realización de esta jornada en Comuna Nuevo Horizonte, constatando su correspondencia con la metodología y los contenidos aprobados para las intervenciones de orientación profesional y pedagógica del proyecto.



Actividad N° 12

Fecha: 23/08/2026 **Lugar:** Comuna San Juan del Córdoba

Tema: Sensibilización sobre Proyecto de Vida y Sexualidad Responsable

Población objetivo: Adolescentes de la comunidad (15 a 19 años) **Asistencia verificada:** 16 adolescentes

Duración: 2 horas **Metodología:** Participativa, vivencial y reflexiva

La supervisión verificó, mediante el registro fotográfico y el listado de asistencia aportados por el contratista, la realización de esta jornada en Comuna San Juan del Córdoba, constatando su correspondencia con la metodología y los contenidos aprobados para las intervenciones de orientación profesional y pedagógica del proyecto.



Actividad N° 13

Fecha: 25/08/2026 **Lugar:** Comuna San Juan del Córdoba

Tema: Sensibilización sobre Proyecto de Vida y Sexualidad Responsable

Población objetivo: Adolescentes de la comunidad (15 a 19 años) **Asistencia verificada:** 15 adolescentes

Duración: 2 horas **Metodología:** Participativa, vivencial y reflexiva

La supervisión verificó, mediante el registro fotográfico y el listado de asistencia aportados por el contratista, la realización de esta jornada en Comuna San Juan del Córdoba, constatando su correspondencia con la metodología y los contenidos aprobados para las intervenciones de orientación profesional y pedagógica del proyecto.



Actividad N° 14

Fecha: 27/08/2026 **Lugar:** Comuna San Juan del Córdoba

Tema: Sensibilización sobre Proyecto de Vida y Sexualidad Responsable

Población objetivo: Adolescentes de la comunidad (15 a 19 años) **Asistencia verificada:** 15 adolescentes

Duración: 2 horas **Metodología:** Participativa, vivencial y reflexiva

La supervisión verificó, mediante el registro fotográfico y el listado de asistencia aportados por el contratista, la realización de esta jornada en Comuna San Juan del Córdoba, constatando su correspondencia con la metodología y los contenidos aprobados para las intervenciones de orientación profesional y pedagógica del proyecto.



Actividad N° 15

Fecha: 29/08/2026 **Lugar:** Comuna San Juan del Córdoba

Tema: Sensibilización sobre Proyecto de Vida y Sexualidad Responsable

Población objetivo: Adolescentes de la comunidad (15 a 19 años) **Asistencia verificada:** 15 adolescentes

Duración: 2 horas **Metodología:** Participativa, vivencial y reflexiva

La supervisión verificó, mediante el registro fotográfico y el listado de asistencia aportados por el contratista, la realización de esta jornada en Comuna San Juan del Córdoba, constatando su correspondencia con la metodología y los contenidos aprobados para las intervenciones de orientación profesional y pedagógica del proyecto.



Actividad N° 16

Fecha: 31/08/2026 **Lugar:** Comuna San Juan del Córdoba

Tema: Sensibilización sobre Proyecto de Vida y Sexualidad Responsable

Población objetivo: Adolescentes de la comunidad (15 a 19 años) **Asistencia verificada:** 15 adolescentes

Duración: 2 horas **Metodología:** Participativa, vivencial y reflexiva

La supervisión verificó, mediante el registro fotográfico y el listado de asistencia aportados por el contratista, la realización de esta jornada en Comuna San Juan del Córdoba, constatando su correspondencia con la metodología y los contenidos aprobados para las intervenciones de orientación profesional y pedagógica del proyecto.



6. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Durante el período objeto del presente informe, esta supervisión realizó el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato No. **CP-PR-2026-039**, verificando que las actividades ejecutadas por el contratista se desarrollaron conforme a la minuta contractual, al documento técnico del proyecto y al cronograma de ejecución aprobado. Como resultado de las actividades de seguimiento técnico, administrativo y documental, se evidenció el siguiente estado de cumplimiento:

Obligación contractual	Verificación realizada por la supervisión
Desarrollar el contrato de conformidad con los parámetros establecidos, invirtiendo adecuadamente los recursos.	La supervisión verificó que las actividades ejecutadas durante agosto se desarrollaron conforme a los lineamientos técnicos, administrativos y financieros del contrato, evidenciándose que los recursos fueron destinados al cumplimiento del objeto contractual y a las jornadas de sensibilización programadas para el tercer período.
Elaborar el plan operativo y cronograma de actividades.	Se verificó que el contratista continuó ejecutando las actividades conforme al plan operativo y cronograma aprobados, los cuales sirvieron de referencia para el desarrollo de las 16 jornadas verificadas durante el período.
Proveer el personal necesario para el cumplimiento del objeto contractual.	La supervisión constató la disponibilidad permanente del equipo profesional, técnico y de apoyo requerido para el desarrollo de las jornadas de sensibilización en las comunas Nuevo Horizonte y San Juan del Córdoba.
Cumplir con las especificaciones y	Se verificó que las jornadas desarrolladas mantuvieron la estructura metodológica aprobada (fases de rompehielos, sexualidad responsable y

documentos técnicos suministrados.	proyecto de vida), en correspondencia con el documento técnico del proyecto.
Someter a consideración del interventor cualquier modificación técnica que se considere necesaria.	Durante el período evaluado no se presentaron solicitudes de modificación a las condiciones técnicas ni a la metodología aprobada, por lo que las actividades se desarrollaron conforme a la planificación inicialmente establecida.
Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas y económicas presentadas en la propuesta.	La supervisión verificó que el contratista mantuvo las condiciones jurídicas, técnicas y económicas ofrecidas en su propuesta, atendiendo las orientaciones impartidas por la supervisión y la entidad contratante.
Cumplir con lo expresamente pactado, conforme a la buena fe, al uso y a la ley.	No se evidenciaron situaciones que comprometieran el cumplimiento de los principios de buena fe, transparencia y legalidad durante la ejecución del período reportado.

Con fundamento en las verificaciones efectuadas, esta supervisión evidencia que el contratista dio cumplimiento sustancial a las obligaciones contractuales objeto de seguimiento durante el período evaluado, sin perjuicio de la conciliación financiera pendiente señalada en el numeral 9 de este informe.

7. INFORMACIÓN DE LAS PÓLIZAS

En cumplimiento de las funciones de supervisión, se verificó la vigencia de las garantías constituidas por el contratista para amparar la ejecución del Contrato No. **CP-PR-2026-039**:

Garantía de Cumplimiento

Aseguradora: Seguros del Estado S.A. **No. Póliza:** 46-44-101014689 **Fecha expedición:** 11/05/2026 **Fecha aprobación:** 19/05/2026

Nombre del amparo	Vigencia desde	Vigencia hasta	Valor

Cumplimiento	07/05/2026	07/01/2027	$137.196.000,00
Calidad del servicio	07/05/2026	07/09/2026	$137.196.000,00
Buen manejo del anticipo	07/05/2026	07/09/2026	$342.990.000,00
Salarios y prestaciones sociales	07/05/2026	07/09/2029	$68.598.000,00

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual

Aseguradora: Seguros del Estado S.A. **No. Póliza:** 46-40-101007620 **Vigencia:** 07/05/2026 a 07/09/2026 **Valor:** $350.181.000,00

Recomendación de gestión: los amparos de Calidad del servicio y Buen manejo del anticipo, así como la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, vencen el 07/09/2026. Se sugiere gestionar con la aseguradora su ampliación de manera oportuna, de forma que la cobertura se mantenga vigente hasta la terminación del contrato el 01/10/2026.

8. RELACIÓN DE PAGOS

El día **14 y 20 de mayo de 2026** se expidió el certificado de relación de pagos generado por concepto de anticipo al Contrato Electrónico CP-PR-2026-040, conforme se detalla a continuación:

No.	Número de orden de pago	Fecha de pago	Valor de pago
1	225421326	14/05/2026	$92.990.000
2		20/05/2026	$249.000.000

9. ESTADO FINANCIERO

Con base en la información reportada por el contratista, esta supervisión presenta el siguiente estado financiero del contrato al cierre del tercer período de ejecución:

Valor total del contrato	$685.980.000,00
Valor total pagado	$342.990.000,00
Valor ejecutado	$531.135.000,00

10. SEGUIMIENTO DEL ANTICIPO

En desarrollo de las funciones de supervisión, durante el período objeto del presente informe se realizó seguimiento a la ejecución de los recursos entregados al contratista a título de anticipo, verificando su destinación en el desarrollo de las actividades contempladas dentro del objeto contractual.

10.1. Estado del anticipo

Concepto	**Información**
Valor del contrato	$685.980.000,00
Porcentaje de anticipo	50 %
Valor del anticipo entregado	$342.990.000,00
Porcentaje de ejecución del anticipo reportado por el contratista	100 %
Estado	Ejecutado, conforme a lo reportado por el contratista

10.2. Desglose detallado reportado por el contratista

No.	Descripción	Valor ($)	Porcentaje
1	Pago de salario	63.459.039,88	37,00 %
2	Transporte	15.870.231,89	9,25 %
3	Compra de materiales	11.558.763,00	6,74 %
4	Logística	80.602.650,00	47,00 %
	TOTAL DETALLADO	**171.490.684,77**	**100 %**

Con fundamento en la información reportada por el contratista, esta supervisión verificó que los recursos del anticipo fueron destinados al pago de salarios, transporte, materiales y logística, en desarrollo de las actividades propias de la ejecución del proyecto, conforme al plan de inversión aprobado.

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

11.1. Conclusiones

Como resultado de las actividades de seguimiento técnico, administrativo, financiero y documental realizadas durante el período comprendido entre el 01 y el 31 de agosto de 2026, esta supervisión verificó que el contratista desarrolló las dieciséis (16) jornadas de sensibilización programadas para el tercer período de ejecución en las comunas Nuevo Horizonte y San Juan del Córdoba, dirigidas a adolescentes de 15 a 19 años, mediante una metodología participativa, vivencial y reflexiva, estructurada en las fases de rompehielos, sexualidad responsable y diseño del proyecto de vida.

La supervisión constató que el contratista presentó los soportes técnicos y documentales correspondientes a las actividades ejecutadas, incluyendo registros fotográficos por cada jornada, permitiendo evidenciar el cumplimiento de las obligaciones técnicas, administrativas y financieras del contrato durante el tercer período de ejecución.

En consecuencia, esta supervisión conceptúa que la ejecución contractual se desarrolla de manera satisfactoria y conforme a las condiciones técnicas, administrativas y financieras establecidas en el contrato, evidenciándose un avance progresivo y consistente con las metas previstas para esta etapa del proyecto.

11.2. Recomendaciones

- Dar continuidad a la ejecución de las jornadas de sensibilización en las comunas restantes, garantizando el cumplimiento de la meta total prevista en el cronograma dentro del plazo contractual.
- Gestionar ante la aseguradora, con la antelación debida, la ampliación de los amparos de Calidad del servicio, Buen manejo del anticipo y de la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, de forma que su vigencia se extienda hasta la terminación del contrato.
- Mantener la adecuada organización y conservación de los soportes técnicos, administrativos y financieros que respaldan cada jornada de sensibilización.

- Continuar fortaleciendo la articulación con instituciones educativas y líderes comunitarios de las comunas priorizadas.
- Mantener la implementación de las metodologías participativas y pedagógicas que han favorecido la apropiación de los contenidos por parte de la población adolescente beneficiaria.

Cordialmente;



HERNANDO JAVIER ALVAREZ BRACHO
C.C. No. 1.004.375.537
Cargo
Apoyo a la Supervisión