ACTA PARCIAL N5
CONTRATO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE N° DGR-001-2026
PERIODO: 13 DE JUNIO DE 2026 HASTA 12 DE AGOSTO DE 2026

CONTRATO N°	DGR-001-2026
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - DIRECCION TÉCNICA DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA.
CONTRATISTA	ESTACION DE SERVICIOS ARCANGEL S.A.S. NIT. 901.122.902-0 RL/ JAIME RAFAEL PATERNINA GUERRA C.C. NO. 6.876.374 DE MONTERIA
OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y DIESEL O ACPM) NECESESARIO PARA LA OPERACIÓN Y DESPLAZAMIENTO DE LA MAQUINARIA AMARILLA, EQUIPOS Y DEMÁS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, LA FUERZA PÚBLICA, ORGANISMOS DE SOCORRO Y DEMÁS ENTIDADES QUE ATIENDEN LA EMERGENCIA POR LAS INTENSAS LLUVIAS, FUERTE OLEAJE Y REBOSE POR VERTEDERO CENTRAL DE LA HIDROELÉCTRICA URRÁ EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($500.000.000) MONEDA CORRIENTE
VALOR DE ADICION N1	CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000) MONEDA CORRIENTE
VALOR FINAL DEL CONTRATO	SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ($600.000.000) MONEDA CORRIENTE
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	CINCO (5) MESES Y VEINTE (20) DÍAS
PRORROGA N1	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
PLAZO FINAL DEL CONTRATO	OCHO (8) MESES Y CINCO (5) DÍAS
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:	N°26000253 DEL 06 DE FEBRERO DE 2026 CONTRATO INICIAL N°26000447 DEL 21 DE MAYO DE 2026 ADICION N1
REGISTRO PRESUPUESTAL:	N°26001578 DEL 12 DE FEBRERO DE 2026 CONTRATO INICIAL N°26004807 DEL 03 DE AGOSTO DE 2026 ADICION N1
VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA:	CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($148.462.394).
ESTADO DEL CONTRATO:	EN EJECUCION

En la ciudad de Montería, a los 28 AGO 2026 en las oficinas de la Secretaría De Infraestructura De La Gobernación De Córdoba, se reunieron: el señor **JAIME RAFAEL PATERNINA GUERRA** identificado con cedula de ciudadanía C.C. NO. 6.876374 de Montería, representante legal de la empresa ESTACION DE SERVICIOS ARCANGEL S.A.S. Nit. 901.122.902-0; en calidad de **CONTRATISTA** y la señora **CILIA JAQUELIN TOBÍAS CARRASCAL** identificada con cédula de ciudadanía No. 50.882.640; actuando en calidad de Directora Técnica de Ambiente y Gestión del Riesgo del Departamento de Córdoba Encargada de conformidad con el Decreto de Encargo No 00017 del 14 de enero de 2026 y en ejercicio de la delegación para contratar que viene otorgada a través del Decreto No 00375 del 09 de julio de 2025, en calidad de SUPERVISORA (E) en el periodo desde la suscripción del contrato el día 07 de febrero de 2026 hasta el 17 de julio de 2026: y la Doctora **ELIANA MARGARITA UPARELA MARSIGLIA,** identificada con la cedula de ciudadanía No. 50.928.619, actuando en calidad de Directora Técnica de Ambiente y Gestión del Riesgo del Departamento de Córdoba Encargada de conformidad con el Decreto de Encargo No 00219 del 17 de julio de 2026, en calidad de SUPERVISOR (E) a partir del día 18 de julio de 2026; con el propósito de verificar y certificar el cumplimiento del objeto del contrato, por lo que una vez revisadas y verificadas los compromisos del CONTRATISTA, y en cumplimiento a la **CLÁUSULA OCTAVA** del contrato de suministro de combustible No DGR-001-2026, se certifica que efectivamente el contratista cumplió con las obligaciones impartidas en el periodo comprendido entre el 13 de junio de 2026 hasta 12 de agosto de 2026: por lo tanto es procedente realizar el pago parcial N°5 del contrato.

DATOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO	$500.000.000
ADICIONES	$100.000.000
VALOR TOTAL	$600.000.000

FORMA DE PAGO

OCTAVA: FORMA DE PAGO*: El valor del contrato se pagará así: EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA pagará al contratista el valor del contrato mediante: a) PAGOS PARCIALES equivalentes de hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato de acuerdo con el suministro de galones de combustible, el pago se realizará de conformidad con el informe parcial de ejecución, el soporte de tanqueo según el sistema de validación electrónica aprobado por el supervisor del contrato y demás documentos requeridos por el supervisor, tales como: La(s) respectiva(s) factura(s) por parte del contratista, la constancia de pago de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales (si está obligado a ello) y el certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato, entre otros. b) UN PAGO FINAL equivalentes al diez por ciento (10%) del valor del contrato al finalizar la ejecución del contrato, previa presentación del acta de liquidación del contrato y el informe final de ejecución igual al cien por ciento (100%), de acuerdo con la certificación expedida por el supervisor del contrato y el soporte de tanqueo según el sistema de validación electrónica aprobado por el supervisor del contrato y demás documentos requeridos por el supervisor, tales como: La(s) respectiva(s) factura(s) por parte del contratista, la constancia de pago de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales (si está obligado a ello) y el certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato, entre otros.*

Continuación del acta parcial N°5 del contrato N°DGR-001-2026. (2)

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Acta de Ejecución N°	Fecha	Orden De Pago N°	Comp. Egreso N°	Valor Bruto A Pagar	Desc. Realizados	Valor Neto Recibido	Saldo por pagar
Acta parcial N°1	08/04/2026	26002784	EN TRAMITE	$96.373.014	$7.420.722,08	$88.952.291,92	$500.000.000
Acta parcial N°2	15/05/2026	26005072	EN TRAMITE	$65.610.819	$14.586.220,24	$52.024.598.76	$403.626.986
Acta parcial N°3	02/07/2026	26007707	EN TRAMITE	$87.202.299	$9.330.646,00	$77.871.653,00	$338.016.167
Acta parcial N°4	02/07/2026	26007708	EN TRAMITE	$76.711.589	$5.943.695,72	$70.767.893,28	$250.813.868
SALDO ANTERIOR							$174.102.279
VALOR ADICION 1							$100.000.000
SALDO NUEVO							$274.102.279
Acta parcial N°5	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE	$148.462.394	EN TRAMITE	EN TRAMITE	$274.102.279

TOTAL, VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$500.000.000
VALOR ADICION N1	$100.000.000
TOTAL, VALOR FINAL DEL CONTRATO	$600.000.000
TOTAL, PAGADO HASTA LA FECHA	$325.897.721
VALOR POR PAGAR PRESENTE ACTA	$148.462.394
SALDOS PENDIENTE POR PAGAR	$125.639.885

En constancia se firma por los que en ella intervinieron, 28 AGO 2026

CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL
Supervisora (E)
Periodo 07 de febrero de 2026 hasta 17 de julio de 2026

JAIME RAFAEL PATERNINA GUERRA
R/L ESTACION DE SERVICIOS ARCANGEL S.A.S.
Contratista

ELIANA MARGARITA UPARELA MARSIGLIA
Supervisora (E)
Periodo desde el 18 de julio de 2026 en adelante

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REVISADO POR:
Nombre: Fidel Oviedo Jiménez	Nombre: Lina Benavides Laclerc	Nombre: Cilia Tobias Carrascal
Cargo: Contratista Externo SID	Cargo: Asesora DTAGRD	Cargo: Supervisor Encargado DTAGRD – hasta el día 17 de julio de 2026
Firma	Firma	Firma