CONTRATO 4600087143 de 2020

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.
NIT:	890.905.211-1
CONTRATISTA:	UNIFORMES INDUSTRIALES ROPA Y CALZADO QUINLOP S.A. – UNIROCA-
NIT:	890.913.861-2
REPRESENTANTE LEGAL:	DARÍO SUAREZ ANGEL
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	70.564.009
OBJETO:	Suministro de Vestido y Calzado de Labor, Lote 1 (Bota Seguridad).
VALOR INICIAL:	Setenta y Cuatro Millones Ochocientos Cincuenta y Un Mil Pesos M.L.C ($74.851.000) Incluido I.V.A.
ADICIONES:	ADICIÓN 01: Por valor de Veintidós millones Cuarenta y Tres Mil Trescientos Treinta y Un Pesos M.L. ($22.043.331).
VALOR MAS ADICIONES:	$ 96.894.331.oo (Noventa y Seis millones Ochocientos Noventa y Cuatro Mil Trescientos Treinta y Un pesos M/L)
DURACIÓN:	Desde la fecha del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2020.
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	N/A
FECHA DE INICIO:	05 de octubre de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2020
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO.	$ 96.894.330.oo (Noventa y Seis millones Ochocientos Noventa y Cuatro Mil Trescientos Treinta pesos M/L)

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600087143 de 2020, se presenta el Informe final de Supervisión del contrato de la referencia, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

1. El contratista entregó todas las prendas que relacionó en las respectivas facturas y/o remisiones parciales de entrega, verificadas por el supervisor del contrato, con las especificaciones técnicas y de calidad requeridas en las fichas técnicas, de acuerdo con los precios ofertados.

2. El contratista realizó pruebas de calzabilidad de las botas tipo guayo y térmicas entregadas, destinadas a los trabajadores que pavimentan las vías de la ciudad.

3. Las entregas de los productos fueron realizadas por parte del contratista en el Almacén General del Centro Administrativo Municipal.

4. El contratista cumplió con los protocolos de bioseguridad de todos sus trabajadores al momento de realizar las entregas.

- Porcentaje de ejecución financiera del contrato: 100%
- Porcentaje de ejecución física del contrato: 100%

2. INFORME ADMINISTRATIVO:


- A continuación, se relacionan los datos de la Certificación respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por la Revisor Fiscal)
14/10/2020	14/04/2020 – 14/10/2020	LINA MARIA MARTÍNEZ GÓMEZ Tarjeta Profesional No 112074-T En calidad de Revisora Fiscal

- El contratista no tiene a su cargo ningún tipo de subcontrato.
- Se realizó la adición 01:

  ADICIÓN 01: Por valor de Veintidós millones Cuarenta y Tres Mil Trescientos Treinta y Un Pesos M.L. ($22.043.331).

- No existen bienes objeto de marcación.
- Durante el período reportado en el presente informe no se tuvo designaciones temporales o redesignaciones de supervisión.
- El presente contrato no ha sido auditado por ningún ente de control o por la Secretaría de Evaluación y Control.
- No se presentaron situaciones que dieran lugar a materialización de riesgos.
- Evaluación del contratista SAP.



3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000120	70600000	212031024	1000000	4000100945	0009013715	4500013496
110004220	71100000	23360320	160266	4000100868	0009013715	4500013498
110004220	71100000	23360320	160282	4000100867	0009013715	4500013498

- Relación de los pagos realizados:

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4500013496	$74.851.000	2ME 102739	20/10/2020	5000618560	$ 66.651.640	$ 8.199.360	89%
4500013496	$74.851.000	2ME 103504	09/12/2020	5000627107	$ 8.199.360	0	100%

ADICIÓN 01

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4500013643	$22.043.330,00	2ME 103419	03/12/2020	5000624534	$ 22.043.330,00	$ 0	100%

Se realizó prueba de tallaje y validación de las condiciones técnicas de las botas guayo y térmicas y se atendieron a tiempo las observaciones realizadas por los diferentes grupos de trabajo que son beneficiarios de este suministro.

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$74.851.000.oo
Adiciones	$22.043.330.oo
Total valor del contrato más adiciones	$96.894.330.oo
Pagos Realizados (Acumulado)	$96.894.330.oo
Saldo del contrato	$ 1
Porcentaje de ejecución financiera	100%

FECHA DE CORTE Y/O LIQUIDACIÓN PAGO	9/12/2020

ALCALDÍA DE MEDELLÍN
Suministros y Serv
CONTROL DE PAGOS

Alcaldía de Medellín

PROYECTO:	1000000, 160266, 160282
CONTRATO:	4600087143
CONTRATISTA:	UNIFORMES INDUSTRIALES ROPA Y CALZADO QUINLOP S.A. -UNIROCA-
VALOR CONVENIO:	0,00
VALOR ADJUDICADO MUNICIPIO DE MED:	96.894.331,00
VALOR ANTICIPO:	
PLAZO:	88 Dias
FECHA ACTA DE INICIO:	05-10-20
FECHA DE TERMINACIÓN:	31-12-20
OBLIGACIONES LABORALES:	890.913.861-2
OBJETO:	Suministro de Vestido y Calzado de Labor, Lote 1 (Bota

META FÍSICA TOTAL 0,00

Mes del acta	**ACTA 2**
Pago número	**2**
Número de Sub-Orden	
Valor Contractual del acta	96.894.331,00
Valor contractual acumulado	**96.894.330,00**
% de ejecución contractual acumulado	100,00%
Valor Obra Adicional	0,00
Acumulado de Obra Adicional	**0,00**
% de ejecución adicional acumulado	0,00%
Valor Obra Extra	0,00
Acumulado de Obra Extra	**0,00**
% de ejecución extra acumulado	0,00%
Valor Reajustes provisional acta	0,00
Adic. Reajustes definitivo acta anterior	0,00
Valor Total reajuste del acta	0,00
Reajustes acumulados	**0,00**
Valor Tot.Ejecución sin reajuste	**96.894.331,00**
INVER. EJEC. ACUM	**96.894.331,00**
Valor Tot. Ejecución con reajuste	**96.894.331,00**
valor acumulado	**96.894.331,00**
Acumulado días	88
% de tiempo acumulado	100,00%
Meta fisica del acta	0,00
META FÍSICA EJEC. ACUM.	0,00
4500013496, 4500013498, 4500013498	
APORTES-PARA PAGO PERSONAL ADMIN DE IE	96.894.330,00
valor acumulado	**96.894.330,00**
Obra Extra	0,00
valor acumulado	**0,00**
Valor reajustes	0,00
acum. Reajuste	**0,00**
Meta física	0,00
Meta física acumulada	**0,00**

4. INFORME JURÍDICO:

Se observó el siguiente comportamiento jurídico

El servicio o el bien que consiste en el suministro delantales y vestidos de oficios varios se recibe a entera satisfacción, no se han presentado quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, ni tampoco afectaciones a terceros.

Ausencia de procesos sancionatorios, reclamaciones, controversias o acuerdos entre las partes que impliquen algún tipo de pago adicional al estipulado en el contrato 4600087143 de 2020.

No se han presentado multas, sanciones, clausula penal, declaración de caducidad o incumplimiento, u otros actos administrativos que impliquen algún tipo de pago y publicación ante las entidades competentes

Estado de las garantías del contrato: A la fecha del presente informe no se han hecho efectivas, dado que no se ha presentado ningún tipo de incumplimiento.

A continuación, se relacionan las garantías del contrato:

Nombre Aseguradora	No Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros Mundial	M-100123199	Cumplimiento	25/09/2020	30/04/2021	26/09/2020	$7.485.100.oo
		Calidad del servicio	25/09/2020	30/04/2021	26/09/2020	$7.485.100.oo


ADICIÓN 01

Nombre Aseguradora	No Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Valor Amparado
			Desde	Hasta	
Seguros Mundial	M-100123199	Cumplimiento	13/11/2020	30/04/2021	$9.689.433,10.oo
		Calidad del servicio	13/11/2020	30/04/2021	$9.689.433,10.oo

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago del periodo reportado por valor de $96.894.331.oo, correspondiente al suministro de botas, según consta en los Certificados de Recibo a Entera Satisfacción.

Para constancia firma el Supervisor en Medellín el 10 de febrero de 2021,

Atentamente,



CARLOS ALBERTO YEPES PERALTA
Profesional Universitario
Unidad de Desarrollo Humano
Supervisor

Revisó: Robinson Alexander Saldarriaga Arboleda
Apoyo Financiero, administrativo y contable
Subsecretaría de Ejecución - Suministros y Servicios