INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02 DEL CONTRATO No. 111 DEL 09 DE MARZO DE 2026, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E, Y AVANZA S.AS.

1. DATOS GENERALES

No. De proceso	HSLV-CD-108-2026	
Contrato N°:	111	
Término:	LA DURACIÓN DEL CONTRATO SERÁ A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026	
Fecha Acta de Inicio (dd/mm/aaaa):	11/03/2026	
Fecha de Finalización (dd/mm/aaaa):	30/06/2026	
Valor Inicial	$2.621.568.144	
Otro si N°	N.A	
Contratista:	AVANZA S.A	
NIT o Cedula de Ciudadanía	900.274.957-3	
Objeto del Contrato:	ADQUISICION DE EQUIPO BIOMÉDICO E INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA EL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ VALENCIA E.S.E.	
Forma de pago:	PAGOS PARCIALES	
No. Fecha Disponibilidad Presupuestal	132 DEL 02 DE FEBRERO DE 2026	
No. Registro presupuestal	222 DEL 09 DE MARZO DE 2026	
Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	
Período a que corresponde el informe	**DESDE (dd/mm/aaaa)**	**HASTA (dd/mm/aaaa)**
	01/06/2026	**30/06/2026**
Fecha aprobación de la Garantía (SECOP II).	**11 DE MARZO DE 2026**	

2. SEGURIDAD SOCIAL

PAGO SEGURIDAD SOCIAL (PERSONA NATURAL)			
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (IBC 40%)		**PERIODO COTIZADO**	2026-07
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALU)	**VALOR PAGADO**	$675.000
ARL	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	**VALOR PAGADO**	$131.600
AFP	PORVENIR	**VALOR PAGADO**	$864.000
VALOR TOTAL PLANILLA	1.670.600	**PLANILLA No.**	**9509123254**
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES			

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$2.621.568.144
OTRO SI N°	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2.621.568.144
VALOR EJECUTADO	$2.588.919.304
VALOR A PAGAR SEGÚN INFORME	$194.654.250
SALDO A LIBERAR	$32.648.840

4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL PERIODO DE REPORTE:

<table>
<tr><th>ITEM</th><th>OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA</th><th>ACTIVIDADES REALIZADAS</th><th>SOPORTE</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Entregar el equipo médico e instrumental quirúrgico objeto del contrato.</td><td>Se realizo la entrega de los siguientes equipos:
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>CAN</th><th>MARCA</th><th>MODELO</th><th>VR UNITARIO</th><th>VR TOTAL</th><th>SERIE</th><th>PLACA</th></tr>
<tr><td>4</td><td>ASPIRADOR
• Aspirador de secreciones portátil
• Vacío máximo: ≥ 0.08 MPa (≈ 600 mmHg)
• Flujo máximo: ≥ 40 L/min
• Regulación de vacío: Ajustable mediante perilla frontal
• Tipo de aspiración: Continua
• Nivel acústico: máximo de 60 db.
• Bomba de vacio sin lubricación
• Con recipiente recolector de plástico con capacidad de almacenamiento Capacidad: 1.000 ml
Material: Policarbonato transparente, autoclavable
• Peso máximo de 4.5 kg
• Fuente de alimentación eléctrica: 100 - 240 vac; frecuencia: 50/60hz
• El equipo debe incluir sistema de filtración viral, cable de poder.
• Válvula de seguridad contra sobrellenado Filtro antibacteriano</td><td>3</td><td>SMAF</td><td></td><td>1.380.000</td><td>4.140.000</td><td>WI226050
WI226093
WI226087</td><td>166005929
166005930
166005931</td></tr>
<tr><td>8</td><td>PIPETA
• Rango de volumen: 100 – 1000 µL (ajustable).
• Incremento de ajuste: 5 µL por paso (rotativo).
• Volúmenes de prueba típicos:
• 100 µL
• 500 µL
• 1000 µL
Precisión e inexactitud (±):
• 100 µL: Inexactitud ~±2 %, Imprecisión ~±0.7 %
• 500 µL: Inexactitud ~±1 %, Imprecisión ~±0.4 %</td><td>2</td><td>BOECO</td><td>100-1000UL</td><td>530.000</td><td>1.060.000</td><td>UD246509
UD246512</td><td>166002047
166002048</td></tr>
</table></td><td>- Ingreso Activos N° 306.</td></tr>
</table>

	• 1000 µL: Inexactitud ~±0.6 %, Imprecisión ~±0.2 %								
13	**TRANSDUCTOR LINEAL** • Rango de frecuencia: 4.3 – 15.4 MHz (amplio ancho de banda para imágenes detalladas) • Resolución axial: ≈ 0.5 mm • Resolución lateral: ≈ 1.0 mm • Campo de visión (FOV): ≈ 65 mm • Profundidad máxima de imagen: Aproximadamente 6 cm (transductores lineales suelen tener mayor resolución con menor penetración) • Huella física aproximada: 12,1 × 43,3 mm (ancho de cabezal × longitud activa) • Peso: ~ 401 g (ligero para maniobrabilidad durante exploraciones) • Longitud del cable: ~ 2.1 m • Tipo de conector: TC-ZIF (conexión rápida y fiable con el sistema ACUSON)	1	SIEMENS	16L4	40.600.000	40.600.000	CH25470148	166007785
14	**TRANSDUCTOR LINEAL** • Rango de frecuencia 4.5 – 18 MHz • Número de elementos ≈ 192 • Huella (ancho) ~ 26.9 mm • Profundidad máxima ~ 8 cm Modos de imagen 2D, Doppler Color/PW, M	1	SIEMENS	18H5	42.700.000	42.700.000	CH230321	166007786
20	**MONITOR DE SIGNOS VITALES CON BRAZO DE PARED** • Pantalla: TFT LCD a color de 12.1" con alta resolución (generalmente ~800×480 o superior). • Visualización: Hasta 8 formas de ondas simultáneas con tendencias configurables. • Alarmas: Visuales y audibles ajustables con múltiples niveles de prioridad. • Batería interna recargable: autonomía típica de 3–4 h (depende del modelo y uso). • Alimentación: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz • ECG HR 15–350 bpm, ±1 % / ±1 bpm • SpO_2 0–100 %, ±2 % • NIBP 40–270 mmHg, ±5 mmHg • TEMP 0–50 °C, ±0.1 °C • IBP -10–300 mmHg, Variable según transductor • $EtCO_2$ 0–150 mmHg, ±2 mmHg	1	EMP 12-3	MINDRAY	21.150.000	21.150.000	AC6-49069133	166007784

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario 6500873 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional 018000910383

		21	SOFTWARE CENTRAL DE MONITOREO: • Incluye: televisor de 50", • Equipo de computo • Monitor de 21"	1	MINDRAY	BENEVISION CMS	21.025.000	21.025.000	JB59046911	16700221898	
2	El contratista se compromete a cumplir con todos los procedimientos y trámites administrativos internos establecidos por la entidad.	El contratista cumplió con los procedimientos y trámites administrativos establecidos por la entidad.									
3	Realizar una (1) capacitación durante la ejecución del contrato dirigida al personal asistencial, enfocadas en el uso de los mismos, el cual deberán incluir la aplicación de una evaluación diagnóstica (pretest) y una evaluación final (postest), cada una con un mínimo de diez (10) preguntas de selección múltiple.	Anexo cronograma de capacitación									Anexo listado capacitación
4	Realizar una (1) capacitación durante la ejecución del contrato dirigida al personal de ingeniería biomédica, enfocada en servicio técnico, las cuales deberán incluir la aplicación de una evaluación diagnóstica (pretest) y una evaluación final (postest), cada una con un mínimo de diez (10) preguntas de selección múltiple.	Anexo cronograma de capacitación									Anexo listado capacitación
5	El contratista se compromete a realizar visitas de mantenimiento correctivo ilimitadas durante toda la vigencia de la garantía, obligándose a reemplazar los componentes del equipo únicamente cuando las fallas sean por defectos de fabricación. En ningún caso el reemplazo aplicará para daños, averías o fallas ocasionadas por mal uso, manipulación inadecuada, negligencia, instalación incorrecta, incumplimiento de las recomendaciones del fabricante o condiciones de operación no autorizadas. La atención a las solicitudes de mantenimiento correctivo deberá cumplir con los siguientes tiempos de respuesta: a) Inicial (telefónica): máximo 1 hora a partir de la notificación. b) Presencial: máximo 48 horas a partir del llamado	Para este periodo no se realizaron mantenimientos correctivos									
6	Una vez entregado los equipos médicos e	Emisión de las facturas N° FE-173 del 30 de abril de 2026 y FE-174 del 30 de abril de 2026.									Facturas N° FE-

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario a500870 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional 018000912060

	instrumental quirúrgico el contratista deberá emitir la factura correspondiente y cargarla en el aplicativo SECOP II, junto con los documentos de soporte necesarios. Tras la publicación de la factura en el sistema, el contratista deberá notificar al supervisor sobre dicha publicación al correo **subadministrativa@hosusana.gov.co**.		183 del 05 de agosto de 2026 publicada con los soportes correspondientes.
7	Cumplir con lo descrito en la definición técnica y realizar las recomendaciones respectivas para lograr la ejecución del contrato de acuerdo a lo concertado	Se dio cabal cumplimiento con lo descrito en la definición técnica y se realizaron las recomendaciones respectivas para lograr la ejecución del contrato de acuerdo a lo concertado.	
8	Informar al supervisor del contrato cualquier novedad relacionada con el cumplimiento del objeto contractual	No se presentó ninguna novedad relacionada con el cumplimiento del objeto contractual.	
9	Cubrir los gastos ocasionados en el cumplimiento del contrato.	El contratista cubrió los gastos ocasionados con ocasión al cumplimiento de contrato.	
10	Garantizar buenas prácticas para una adecuada gestión integral de todos los residuos generados durante el servicio, en cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable: Resolución No. 591 de 2024, Decreto 1076 de 2015 Titulo 6 – Residuos Peligrosos y Título 7A Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), o las normas que las modifiquen o sustituyan. Entregar el(los) certificado(s) de disposición final o de aprovechamiento de los residuos peligrosos y/o pos consumo realizada, emitido(s) por un Gestor con Licencia Ambiental vigente. (cuando aplique).	El contratista garantizo las buenas prácticas para una adecuada gestión integral de todos los residuos generados durante el servicio, en cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable: Resolución No. 591 de 2024, Decreto 1076 de 2015 Titulo 6 – Residuos Peligrosos y Título 7A Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)	
11	El contratista deberá acatar el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) del Hospital Susana López de Valencia, conocer su política y los objetivos ambientales; adquirir el compromiso de gestionar los aspectos ambientales asociados a las actividades derivadas de la ejecución del contrato (manejo adecuado de sustancias químicas, emisiones de gases de efecto invernadero – GEI y/o potenciales agotadores de ozono – PAO), generación de residuos sólidos) y garantizar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones como proveedor del	El contratista dio cabal cumplimiento en relación al Sistema de Gestión Ambiental (SGA) del Hospital Susana López de Valencia, conocer su política y los objetivos ambientales; adquirir el compromiso de gestionar los aspectos ambientales asociados a las actividades derivadas de la ejecución del contrato.	

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario 6500570 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional 018000910383

	servicio, según la normatividad ambiental aplicable vigente, así como también garantizar la adherencia al mejoramiento continuo de la certificación ISO 14001 :2015 de la cual la institución es acreedora. (cuando aplique).		

5. OBSERVACIONES ADICIONALES:

Se deja constancia de que los equipos objeto del contrato ingresaron al Área de Almacen dentro del plazo de ejecución contractual, encontrándose respaldados mediante las respectivas remisiones de entrega, las cuales evidencian que los bienes fueron efectivamente recibidos por la Entidad dentro del término establecido en el contrato.

No obstante, se observa que la facturación de los bienes fue realizada por el contratista con posterioridad a la fecha de vencimiento del plazo contractual. En consecuencia, si bien la entrega material de los equipos se efectuó oportunamente, la presentación de la factura se realizó de manera posterior respecto de la fecha de terminación del contrato.

Por lo anterior, se deja trazabilidad de las fechas de remisión, ingreso y recepción de los equipos, así como la fecha de expedición y radicación de la factura, con el fin de establecer con claridad que la obligación relacionada con la entrega de los bienes fue atendida dentro del plazo contractual, diferenciándola de la actuación posterior correspondiente a la facturación.

La presente observación se efectúa para efectos de control, seguimiento y trazabilidad de la ejecución contractual y no implica, por sí misma, que la entrega de los equipos haya sido realizada por fuera del plazo contractual.

6. DOCUMENTOS ANEXOS:

DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
• Factura N° FE 183 del 05 de agosto del 2026. • Planilla de seguridad social julio de 2026. • Ingreso de activos	

7. DOCUMENTOS QUE SE VERIFICAN PARA EL PAGO:
   - Factura N° FE 183 del 05 de agosto del 2026.
   - Planilla de seguridad social julio de 2026.
   - Ingreso de activos
   - Comprobantes de entrada
   - Certificación área de suministro y remisiones

8. CERTIFICACION DE PAGO:

El suscrito supervisor del contrato certifica que el contratista cumplió a satisfacción las obligaciones contractuales por lo tanto procede el pago correspondiente al periodo certificado.

Se han autorizado pagos por valor de:

PERIODO AUTORIZADO		VALOR
DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	194.654.250
01/06/2026	30/06/2026	

El anterior informe se firma al 1 día del mes de septiembre del 2026.

DIEGO ERNEY CAMPO SANCHEZ
Supervisor del contrato

Proyectó: Paola Andrea Vidal- Afiliada Participe ASIES
Aprobó: Paul Eduardo Muñoz Rodríguez- Gestion del Ambiente y la tecnologia Afiliado Participe ASIES

Fecha Actual : miércoles, 26 agosto 202

INGRESO DE ACTIVOS

Paola vidal

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

Ingreso No : 306

Dirección : CALLE 15 17 A 196 BARRIO LA LADERA

Estado : Confirmado

Ciudad :

Fecha : 05/08/2026

Nit : 891501676 **Teléfono :** 6028386363

905 PO 174

Proveedor : AVANZA SAS **Codigo :** 900274957

Dirección : CALLE 78 NORTE 19 147 OF 68 BARRIO LA ALDEA **Factura :** FE183 **Fecha Factura :** 05/08/2026

Ciudad : POPAYÁN **Teléfono :** 8337465

Responsable : 10307612-B9 SERGIO VELASCO ANGEL - BODEGA - EQUIPOS DE HOSPITALIZACION

Egreso : FE183 **Fecha Egreso :** 05/08/2026 **Orden de Compra :**

Producto	Nombre	SERIES	Placas	Mod/Marca	Can	Fecha Ingreso	% Iva	Vr Unitario
1700703537	ASPIRADOR DE VACIO				3	05-08-26	19.00	1,380,000.00
	MODELO 5XT-5A, INCLUYE FRASCO DE 1000CC, SET DE FILTROS, MANGUERA DE SUCCIONADOR, CABLE AC, SET DE FUSIBLES, MANUAL DE USUARIO							
		WI226050	166005929		SMAF			
		WI226093	166005930		SMAF			
		WI226087	166005931		SMAF			
1700704633	PIPETA				2	05-08-26	19.00	530,000.00
	MODELO 100-1000uL							
		UD246509	166002047		BOECO			
		UD246512	166002048		BOECO			
1420602702	CAMA DE PARTOS ELECTRICA				1	05-08-26	19.00	32,900,000.00
	MODELO 9720B, SUPERFICIE DE TRES PLANOS, UNO FIJO Y DOS MOVILES, TABLEROS DESMONTABLES DE CABECERO Y PIECERO, RUEDAS DE 5" DIAMETRO CON SISTEMA DE FRENO CENTRAL, INCLINACION DE ESPALDAR, CAMBIO DE ALTURA, TRENDELEMBURG, POSICION DE PARTO, INCLUYE CORVERAS, ASIDERAS, CUBETA PARA RECOLECCION DE RESIDUOS							
		527426	166006890		LOS PINOS			
1700703422	MONITOR DE SIGNOS VITALES				1	05-08-26	19.00	21,150,000.00
	CON BRAZO DE PARED MODELO EMP-12-3 CON CARRO DE TRANSPORTE							
		AC6-49069133	166007784		MINDRAY			
1700704744	TRANSDUCTOR LINEAL				1	05-08-26	19.00	40,600,000.00
	MODELO 16L4							
		CH25470148	166007785	MODELO 16L4	SIEMENS			
1700704744	TRANSDUCTOR LINEAL				1	05-08-26	19.00	42,700,000.00
	MODELO 18H5							
		CH230321	166007786	MODELO 18H5	SIEMENS			
1700703714	CENTRAL DE MONITOREO				1	05-08-26	19.00	21,025,000.00
	BENEVIEW, USB CMS STICK SERIE AL2C59099643, USB WHATCHDOG ALARM SERIE 202502669, MANUAL DE OPERADOR, INCLUYE TELEVISOR UHD DE 50" SERIE 601MKUAV333 CONTROL REMOTO, CABLE AC, SOPORTE DE MONTAJE, EQUIPO DE COMPUTO LENOVO SERIE YJO1XJNP, TECLADO, MOUSE, ADAPTADOR AC, ANTENA, SOPORTE DE MONTAJE,							

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

INGRESO DE ACTIVOS

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

Ingreso No : 306

Dirección : CALLE 15 17 A 196 BARRIO LA LADERA

Estado : Confirmado

Ciudad :

Fecha : 05/08/2026

Nit : 891501676 **Teléfono :** 6028386363

Proveedor : AVANZA SAS **Codigo :** 900274957

Dirección : CALLE 78 NORTE 19 147 OF 68 BARRIO LA ALDEA **Factura :** FE183 **Fecha Factura :** 05/08/2026

Ciudad : POPAYÁN **Teléfono :** 8337465

Responsable : 10307612-B9 SERGIO VELASCO ANGEL - BODEGA - EQUIPOS DE HOSPITALIZACION

Egreso : FE183 **Fecha Egreso :** 05/08/2026 **Orden de Compra :**

JB59046911 1670021898 MINDRAY

Detalle :

ADQUISICION DE EQUIPO BIOMEDICO E INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E., SEGUN CONTRATO NRO 111 DE 09/03/2026, CLAUSULADO HSLV-CD-108-2026, SUPERVISION A CARGO DEL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO HSLV E.S.E.

SubTotal :	163,575,000.00
Descuento :	0.00
Iva :	31,079,250.00
Rte Iva Debito :	0.00
Rte Iva Crédito :	4,661,888.00
Otras Retenciones :	16,357,500.00
Otras Deducciones :	0.00
RteIca :	1,308,600.00
Rte Fuente :	4,089,375.00
Fletes :	0.00
Total :	168,236,887.00

TECNICO ACTIVOS FIJOS

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

HOSPITAL Susana López de Valencia E.S.E

ACTA DE RECIBO DE ACTIVOS FIJOS

SUBPROCESO DE SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

Versión: 1
Código: SLV-FIN-SAF-02-F01

ACTA NRO	0021	DE	2026
INGRESO DGH		DE	

PROVEEDOR	AVANZA S.A.S.	FECHA DE RECEPCION	
NIT	900,274,957	MM	AAAA
		05	8	2026

TIPO INGRESO	COMPRA	COMODATO	RECUPERACION	DONACION	AVANCE	ARRENDAM
	X					

CONTRATO NRO	111	DE	9/03/2026	FACTURA NRO		
NUMERO DE PROCESO	HSLV-CD-108-2026			FE183		
FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	DD	MM	AAAA			
	9	3	2026	FECHA DE FACTURA		
DURACION DEL CONTRATO	A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026					
FECHA DE ACTA DE INICIO	11	3	2026	DD	MM	AAAA
PLAZO HASTA	30	6	2026	05	08	2026
FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	DD	MM	AAAA			
	9	3	2026			
SUPERVISOR	DIEGO ERNEY CAMPO SANCHEZ					
IDENTIFICACION	10.548.920					
CARGO	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO					

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICION DE EQUIPO BIOMEDICO E INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

CODIGO	ITEM	CANT	EQUIPO	MARCA	SERIE	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	ESTADO	PLACA
1700703537	1	1	ASPIRADOR DE VACIO MODELO 5XT-5A, INLCUYE FRASCO DE 1000CC, SET DE FILTROS, MANGUERA DE SUCCIONADOR, CABLE AC, SET DE FUSIBLES, MANUAL DE USUARIO	SMAF	WI226050	1,380,000.00	262,200.00	1,642,200.00	NUEVO	166005929
1700703537	2	1	ASPIRADOR DE VACIO MODELO 5XT-5A, INLCUYE FRASCO DE 1000CC, SET DE FILTROS, MANGUERA DE SUCCIONADOR, CABLE AC, SET DE FUSIBLES, MANUAL DE USUARIO	SMAF	WI226093	1,380,000.00	262,200.00	1,642,200.00	NUEVO	166005930
1700703537	3	1	ASPIRADOR DE VACIO MODELO 5XT-5A, INLCUYE FRASCO DE 1000CC, SET DE FILTROS, MANGUERA DE SUCCIONADOR, CABLE AC, SET DE FUSIBLES, MANUAL DE USUARIO	SMAF	WI226087	1,380,000.00	262,200.00	1,642,200.00	NUEVO	166005931
1700704633	1	1	PIPETA MODELO 100-1000uL	BOECO	UD246509	530,000.00	100,700.00	630,700.00	NUEVO	166002047
1700704633	2	1	PIPETA MODELO 100-1000uL	BOECO	UD246512	530,000.00	100,700.00	630,700.00	NUEVO	166002048
1420602702	1	1	CAMA DE PARTOS ELECTRICA MODELO 9720B, SUPERFICIE DE TRES PLANOS, UNO FIJO Y DOS MOVILES, TABLEROS DESMONTABLES DE CABECERO Y PIECERO, RUEDAS DE 5" DIAMETRO CON SISTEMA DE FRENO CENTRAL, INCLINACION DE ESPALDAR, CAMBIO DE ALTURA, TRENDELEMBURG, POSICION DE PARTO, INCLUYE CORVERAS, ASIDERAS, CUBETA PARA RECOLECCION DE RESIDUOS	LOS PINOS	527426	32,900,000.00	6,251,000.00	39,151,000.00	NUEVO	166006890
1700703422	1	1	MONITOR DE SIGNOS VITALES CON BRAZO DE PARED MODELO EMP-12-3 CON CARRO DE TRANSPORTE	MINDRAY	AC6-49069133	21,150,000.00	4,018,500.00	25,168,500.00	NUEVO	166007784
1700704744	1	1	TRANSDUCTOR LINEAL MODELO 16L4	SIEMENS	CH25470148	40,600,000.00	7,714,000.00	48,314,000.00	NUEVO	166007785
1700704744	1	1	TRANSDUCTOR LINEAL MODELO 18H5	SIEMENS	CH230321	42,700,000.00	8,113,000.00	50,813,000.00	NUEVO	166007786
1700703714	1	1	CENTRAL DE MONITOREO BENEVIEW, USB CMS STICK SERIE AL2C59099643, USB WHATCHDOG ALARM SERIE 202502669, MANUAL DE OPERADOR, INCLUYE TELEVISOR UHD DE 50" SERIE 601MKUAV333 CONTROL REMOTO, CABLE AC, SOPORTE DE MONTAJE, EQUIPO DE COMPUTO LENOVO SERIE YJO1XJNP TECLADO, MOUSE, ADAPTADOR AC, ANTENA, SOPORTE DE MONTAJE	MINDRAY	JB59046911	21,025,000.00	3,994,750.00	25,019,750.00	NUEVO	1670021898
		10			SUBTOTAL	163,575,000.00				
						IVA 19%	31,079,250.00			
							TOTAL	194,654,250.00		

ACEPTACION DE LOS EQUIPOS

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, ACEPTA QUE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS Y QUE SE REGISTRAN EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO DE ACTIVOS FIJOS, CUMPLEN CON LAS CARACTERISTICAS FISICAS Y FUNCIONALES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO FIRMADO POR EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. Y EL CONTRATISTA.

LOS BIENES RELACIONADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUERON REVISADOS POR EL LIDER DEL PROCESO O AREA ESPECIALIZADA QUIEN CERTIFICA QUE CUMPLEN CON LO DESCRITO EN CADA ITEM, POR LO TANTO AUTORIZA QUE SEAN INGRESADOS A LOS INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

ELABORÓ
TECNICO ACTIVOS FIJOS
NOMBRE: WILBER RUIZ RENGIFO
CARGO PROFESIONAL ACTIVOS FIJOS

RECIBIÓ
SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: DIEGO ERNEY CAMPO SANCHEZ
CARGO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

V°B°
LIDER SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS
NOMBRE SERGIO VELASCO ANGEL
CARGO LIDER SUMINISTROS Y ACTIVOS F

REVISÓ Y APROBÓ
LIDER DE PROCESO
NOMBRE: PAUL EDUARDO MUÑOZ
CARGO: LIDER GRUPO BIOMEDICO

AVANZA S.A.S

Impuesto sobre la renta y complementarios Régimen Ordinario
NIT: 900274957-3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas --IVA
Tipo Persona: Jurídica
Calle 78Norte #19-147 OF 68, Popayán, Cauca, Colombia
Tel. 3146577637

Autorización facturación electrónica No. 18764107122727 válida desde 2026-03-12 hasta 2027-09-12 rango desde FE-168 hasta FE-1000.

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	891501676-1
Nombre o Razón Social:	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Dirección:	CL 15 17 A 196 BRR LA LADERA, Popayán, Cauca, Colombia
Télefono:	8386363
Email:	facelectronica@hosusana.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	FE - 183
Fecha Emisión	05/08/2026 18:00:33
Fecha Vencimiento	05/09/2026
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	05/09/2026
Total de Lineas	7
Fecha Firmado	05/08/2026 18:00:34

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos Nom.	Impuestos % o Val.	Impuestos Monto	Dcto.	Total
1	DM226	ASPIRADORES MARCA: SMAF MODELO: 5XT-5A	94	3,00	$1.380.000,00	IVA	19%	786600	0,00	$4.140.000,00
2	DM230	PIPETA MARCA: BOECOMODELO: 100-1000uL	94	2,00	$530.000,00	IVA	19%	201400	0,00	$1.060.000,00
3	MB050	CAMA DE PARTOS ELECTRICA MARCA: 9720BMODELO: LOS PINOS	94	1,00	$32.900.000,00	IVA	19%	6251000	0,00	$32.900.000,00
4	DM242	MONITOR DE SIGNOS VITALES CON CON BRAZO DE PARED MARCA:MINDRAYMODELO:EMP 12-3	94	1,00	$21.150.000,00	IVA	19%	4018500	0,00	$21.150.000,00
5	DM235	TRANSDUCTOR LINEAL MARCA:SIEMENS MODELO: 16L4	94	1,00	$40.600.000,00	IVA	19%	7714000	0,00	$40.600.000,00
6	DM236	TRANSDUCTOR LINEAL MARCA:SIEMENS MODELO: 18H5	94	1,00	$42.700.000,00	IVA	19%	8113000	0,00	$42.700.000,00
7	DM243	SOFTWARE CENTRAL DE MONITOREO INCLUYE: TELEVISOR DE 50", EQUIPO DE COMPUTO Y MONITOR DE 21" MARCA: MINDRAYMODELO: BENEVISION CMS	94	1,00	$21.025.000,00	IVA	19%	3994750	0,00	$21.025.000,00

Impuesto	Base Impuestos	Tarifa / Valor Nominal	Importe
01 IVA	$163.575.000,00	19,00%	$31.079.250,00

Subtotal:	$163.575.000,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$31.079.250,00
Total:	$194.654.250,00

Total con letra:	(CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS)
CUFE:	0b9fc659f2e73364d4be7b5840f07644536b642b9bb568559a8f50c65975d3c70e04dc7d4138fe08ba8edc2053ca6822

Firma Digital: xhzm2tKv1oqnokW4jshP7eEtMmVJBVGGezd4qlUQbhP0nsV6Rp7k0GF+L+zKY45X
PtH3fiA9uOqlb8/eZxLK7UyOZgzvnarXLeLxl30L7+X06ylrZ3
PNxkYol2Aj5ZTa sy1PbXPFvkpZ9+IlXLBR4IkiNcaX2cFa+3U1c20zeeDpKNYX58VRwtPnjHLroew n16jV7OMu+5HdJ0C6fAj++Toy+rvRZ16rA2
RoMJ2QQc7tXS3Y2WYcP4Ye4MMwALU mqyRsOxxM8QfK0iW2y7WpfsD0lyvk6OxukdxRCQ0WH8eFlp0CC+NdO2BL76qH8 /eM3Cgn2gpZmF6Khe/Lb
Hw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

05 Agosto - 2026

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 facturatech

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76113117		ANAYA FLOREZ JORGE ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 78 NORTE # 19-147 CASA 6 8	POPAYAN-CAUCA	8389332	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-07	2026-07	539253390	9509123254	E	2026/08/05	2026/08/04	BANCOLOMBIA	0	$1,670,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$864,000	$0	$0	$864,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$864,000	$0	$0	$864,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$131,600	$0	$0	$131,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$131,600	$0	$0	$131,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$675,000	$0	$0	$675,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$675,000	$0	$0	$675,000
TOTAL				1	$1,670,600	$0	$0	$1,670,600

pse

¡Hola, JORGE ANDRES ANAYA FLOREZ!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:


Valor: $ 1.670.600,00

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9509123254

Fecha de la transacción: 04/08/2026

CUS: 539253390



AVANZA
Soluciones Integrales
NIT. 900274957-3

Popayán, 30 de junio del 2026

SEÑORES:
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

ASUNTO: Solicitud acta de liquidación

Por medio estamos entregando lo siguiente:

Por medio del presente se solicita realizar acta de liquidación del contrato No 111 del 2026 con la siguiente novedad.
El siguiente ítem no pudo ser suministrado por fuerza mayor debido a que la fabrica Karl Storz no contaba con la totalidad de componentes necesarios para la fabricación del mismo. Como soporte se entregó la debida certificación con fecha del 10 de junio del 2026 por parte del Representante autorizado de la marca en Colombia.

NOMBRE DEL EQUIPO BIOMEDICO	CANTIDAD	MODELO	MARCA
Mango metálico CLICKLINE con bloqueo en palanca y anillas de policarbonato	10	33162	KARL STORZ

A continuación, se detalla valores del ítem en cuestión para que sean tenidos en cuenta en el acta de liquidación del contrato.

ITEM	NOMBRE DEL EQUIPO BIOMEDICO	CANT	MODELO	MARCA	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	MANGO METÁLICO CLICKLINE CON BLOQUEO EN PALANCA Y ANILLAS DE POLICARBONATO	10	33162	KARL STORZ	2.743.600	27.436.000
					GRAVABLE	27.436.000
					I.V.A	5.212.840
					TOTAL	32.648.840

Agradezco la atención,

Jorge Andrés Anaya
Gerente

Calle 78N #19-147 Of. 68– Popayán (Cauca) Telefax: 8337465 – Cel. 3146577837
E -mail: avanzaeu@hotmail.com

AVANZA
Soluciones Integrales
NIT. 900274957-3

Popayán, 26 de junio del 2026

SEÑORES:
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

ASUNTO: REMISION

Por medio estamos entregando lo siguiente:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	**PIPETA REF. 100-1000Ul BOECO** SERIALES: UD246509, UD246512	2
2	**CAMA DE PARTOS ELECTRICA REF. 9720B LOS PINOS** SERIAL: 527426	1
	ACCESORIOS:	
2	CORVERAS	
2	MANGOS DE SUJECCION Y COMPLEMENTOS	
1	VARILLA PORTASUERO	
1	TABLERO DESMONTABLE CABECERO	
1	TABLERO DESMONTABLE PIECERO	
1	MANIVELA	
1	CABLE AC	
1	COLCHON CLINICO DENSIDAD 40 DIVIDIDO EN DOS SECCIONES	
1	MANUAL DE OPERACIÓN EN ESPAÑOL	

Agradezco la atención,

Jorge Andrés Anaya
Gerente

Calle 78N #19-147 Of. 68– Popayán (Cauca) Telefax: 8337465 – Cel. 3146577837
E -mail: avanzaeu@hotmail.com

Bogotá, D.C., 10 de junio de 2026

Señores
AVANZA S.A.S.
Sr. Jorge Anaya Anaya Florez
Gerente General
Popayán

ASUNTO: No disponibilidad temporal – Ref. 33162 Mango metálico CLICKLINE

Respetados señores:

Nos permitimos informar que, actualmente la ***Referencia 33162 – Mango Metálico CLICKLINE*** se encuentra en condición de **backorder**, por lo que no contamos con disponibilidad inmediata para su despacho.

A la fecha, nos encontramos a la espera de la confirmación formal por parte del fabricante respecto a la fecha estimada de despacho y entrega. Por ende, tan pronto dispongamos de esta información, será comunicada a ustedes de manera oportuna.

En atención a la situación de disponibilidad de la referencia **33162**, informamos que la referencia **33152 – Mango de plástico CLICKLINE** puede considerarse una alternativa equivalente para su uso clínico, toda vez que ambas referencias cumplen la misma función prevista y mantienen la compatibilidad y desempeño requeridos para los procedimientos correspondientes.

Pedimos excusas por los inconvenientes que esta situación pueda causar. Estamos concentrando nuestros esfuerzos para minimizar el impacto y lograr la disponibilidad del producto lo antes posible.

Agradecemos su comprensión y quedamos atentos a cualquier inquietud o requerimiento adicional.

Atentamente,

KAREN BLANCO
Gerente Nacional Cirugía E Infraestructura
317648 8181
Biotronitech Colombia S.A.S
karen.blanco@biotronitech.com.co

HOSPITAL
Susana López de Valencia
E.S.E

Innovamos y nos transformamos para cuidarte mejor

EL SUSCRITO LIDER DEL SUBPROCESO DE SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS AFILIADO PARTICIPE "ASIES"

CERTIFICA QUE

Los equipos adquiridos a la casa comercial AVANZA S.A.S. según contrato número 111 de 09 de marzo de 2026, fueron recibidos en nuestras bodegas, previa revisión del personal biomédico de apoyo dentro del plazo pactado en el contrato, quienes además aprobaron que cumplían con las características y la calidad establecidas contractualmente, según remisiones así:

FECHA DE RECEPCION	CANTIDAD RECIBIDA	EQUIPO
27/05/2026	1	CENTRAL DE MONITOREO BENEVISION MINDRAY
29/05/2026	1	TRANSDUCTOR LINEAL REF 16L4
29/05/2026	1	TRANSDUCTOR LINEAL REF 18H5
12/06/2026	3	ASPIRADORES REF 5XT-5a
22/06/2026	1	MONITOR DE SIGNOS EPM 12-3 MINDRAY
26/06/2026	2	PIPETAS REF 100-1000 Ul
26/06/2026	1	CAMA ELECTRICA REF 9720B

Se adjuntan copias de las remisiones.

Para constancia se firma a los 05 días del mes de agosto de 2026.

SERGIO VELASCO ANGEL
Líder Suministros y Activos Fijos
Afiliado Participe ASIES

Proyectó:
Wilber Ruiz R

AVANZA
Soluciones Integrales
NIT. 900274957-3

Popayán, 27 de mayo del 2026

SEÑORES:
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

ASUNTO: REMISION

Por medio estamos entregando lo siguiente:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	SOFTWARE CENTRAL DE MONITOREO INCLUYE: **CENTRAL DE MONITOREO BENEVISION MINDRAY** FQC SERIAL: JB-59046911 USB BENEVISION CMS USB STICK SERIAL: AL2C59099643 USB WHATCHDOG ALARM SERIAL: 202502669 MANUAL DEL OPERADOR **EQUIPO DE COMPUTO THINK CENTRE MARCA: LENOVO** UNIDAD PIRNCIPAL SERIAL: YJO1XJNP TECLADO LENOVO MOUSE LENOVO ADAPTADOR AC LENOVO ANTENA SOPORTE DE MONTAJE **TELEVISOR UHD 50" LG CON AI** SERIAL: 601MKUAV333 CONTROL REMOTO CABLE AC MANUAL DE USUARIO SOPORTE DE MONTAJE	1

Agradezco la atención,

Jorge Andrés Anaya
Gerente

27 MAYO 2026
1059389290

Calle 78N #19-147 Of. 68- Popayán (Cauca) Telefax: 8337465 – Cel. 3146577837
E -mail: avanzaeu@hotmail.com

AVANZA
Soluciones Integrales
NIT. 900274957-3

Popayán, 5 de mayo del 2026

SEÑORES:
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

ASUNTO: REMISION

Por medio estamos entregando lo siguiente:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	TRANSDUCTOR LINEAL REF. 16L4 SIEMENS SERIAL: CH-25470148 FQC	1
2	TRANSDUCTOR LINEAL REF. 18H5 SIEMENS SERIAL: CH-230321 FQC	1
3	SOPORTE PARA TRANSDUCTOR	2

Agradezco la atención,

Jorge Andrés Anaya
Gerente

Gestión de Suministros y Activos Fijos
Recibido: 29 Mayo 2026
1029389[illegible]

Calle 78N #19-147 Of. 68-- Popayán (Cauca) Telefax: 8337465 -- Cel. 3146577837
E -mail: avanzaeu@hotmail.com

OK
Ingreso 306
Fact-FE183

AVANZA
Soluciones Integrales
NIT. 900274957-3

Popayán, 12 de junio del 2026

SEÑORES:
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

ASUNTO: REMISION

De acuerdo con su solicitud estamos entregando lo siguiente:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	**ASPIRADORES REF. 5XT-5ª MARCA: SMAF** SERIALES: WI226050, WI226093, WI226087 DECLARACION DE IMPORTACION DIAN: 872026000074852-6 REGISTRO INVIMA: 2017DM-0001310-R1 INCLUYE: (1) FRASCO DE 1000CC (1) SET DE FILTROS (1) MANGUERA DE SUCCIONADOR (1) CABLE AC (1) SET FUSIBLES (1) MANUAL DE USUARIO	3

Agradezco la atención,

Jorge Andrés Anaya
Gerente

12 Junio 2026
Luz Ruiz R
Luz 38a pp

Calle 78N #19-147 Of. 68– Popayán (Cauca) Telefax: 8337465 – Cel. 3146577837
E -mail: avanzaeu@hotmail.com

AVANZA
Soluciones Integrales
NIT. 900274957-3

Popayán, 22 de junio del 2026

SEÑORES:
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

ASUNTO: REMISION

Por medio estamos entregando lo siguiente:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	MONITOR DE SIGNOS VITALES EPM 12-3 MINDRAY, CON CARRO DE TRANSPORTE SERIAL: AC6-49069133 DECLARACION DE IMPORTACION DIAN: 032024001409441-4 REGISTRO INVIMA: 2016EBC-0014448 FQC MANGUERA NIBP LOT. 9130041482 BRAZALETE NIBP LOT. 9130041504 CABLE SPO2 LOT. 92086705 SENSOR SPO2 LOT. 92082438 SENSOR TEMPERATURA LOT. 92086147 CABLE ECG LOT. 92086456 LATIGUILLO ECG LOT. 92086509 KIT ACCESORIOS CO2/AG PAQ ELECTRODOS CABLE AC LOT. DA8K1014452 BATERIA LI-ION SERIAL: IAH020NA2024071700289 MANUAL USUARIO EN ESPAÑOL	1

Agradezco la atención,

Jorge Andrés Anaya
Gerente

22 junio 2026

Calle 78N #19-147 Of. 68– Popayán (Cauca) Telefax: 8337466 – Cel 3146[illegible]
E -mail: avanzacu@hotmail.com

AVANZA
Soluciones Integrales
NIT. 900274957-3

Popayán, 26 de junio del 2026

SEÑORES:
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

ASUNTO: REMISION

Por medio estamos entregando lo siguiente:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	**PIPETA REF. 100-1000UI BOECO** SERIALES: UD246509, UD246512	2
2	**CAMA DE PARTOS ELECTRICA REF. 9720B LOS PINOS** SERIAL: 527426	1
	ACCESORIOS:	
2	CORVERAS	
2	MANGOS DE SUJECCION Y COMPLEMENTOS	
1	VARILLA PORTASUERO	
1	TABLERO DESMONTABLE CABECERO	
1	TABLERO DESMONTABLE PIECERO	
1	MANIVELA	
1	CABLE AC	
1	COLCHON CLINICO DENSIDAD 40 DIVIDIDO EN DOS SECCIONES	
1	MANUAL DE OPERACIÓN EN ESPAÑOL	

Agradezco la atención,

Jorge Andrés Anaya
Gerente

26 junio 2026
1029384...

Calle 78N #19-147 Of. 68– Popayán (Cauca) Telefax: 8337465 – Cel. 3146577837
E -mail: avanzaeu@hotmail.com