DOCUMENTO DE ACLARACIÓN Y JUSTIFICACION AJUSTES CANTIDADES EN CORTE 14 DE OBRA CIVIL (CALLE 1)

SEDE CALLE 1: Se aclaran ajustes cortes en los ítems 10.2, 10.4 y 10.8, con la siguiente justificación e información del corte que se ajusta.

ítem	Descripción	Cantidad Corte 11	Corte al que se ajusta	Observación
	CASETA DE VIGILANCIA			
10.2	Estuco plástico en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	-68,95	**13**	Debido a una omisión en el Corte No. 13, donde no se descontaron las cantidades previamente pagadas en el Corte No. 11, se realiza la corrección en el presente Corte No. 14. En consecuencia, se ajustan las memorias calculando el total ejecutado y restando las cantidades acumuladas pagadas en los Cortes No. 11 y No. 13.
10.4	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	-27,28	**13**	
10.8	Pintura exterior tipo Koraza, tres manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	-33,32	**13**	

SAYDEE MARIA BECHARA LOPERA
RESIDENTE DE OBRA

HOSMAN ENRIQUE LECHUGA NAVARRO
DIRECTOR DE OBRA

ARTURO MORALES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RICARDO MANSILLA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA