Viernes 03 de Julio de 2026.
Personal de obra:
① Residente de obra
① Residente SST
① Oficial
Actividades de obra.
1) Construcción de muro en drywall.

Sayda M Beltran L

Sábado 04 de Julio de 2026.
Personal de obra
① Residente de obra
① Residente SST
② Carpinteros
Actividades de obra:
1) Instalación de mueble fijo, puerta de tableros, punto ecológico y canecas de basura en barra de café y zona de cocina.

Sayda M Beltran L

Norma
JK
L
M
NÑ
O
PQ
R
S
T
UV
WX
YZ
Powered by CamScanner